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Yauli, 11 de mayo de 2023 

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI- HUANCAVEL/CA 

VISTOS: 

El INFORME LEGAL W142-2023-GAJIMDYIHVCA, de fecha de recepción 04 de mayo de 2023; INFORME 

CARTA W08 de 20221MDYIOBRA:SSB PACHACCLLAlSO-JHY, de fecha de recepción 27 de marzo de 2023, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, en concordancia al Artículo 194 o de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma 

Constitucional N° 27680 Y los Artículos I Y II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

establecen que los Gobiernos Locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales 

inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los 

intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno Local; además, 

las Municipalidades son Órganos de Gobierno promotores del Desarrollo Local, con personería jurídica de Derecho 

Público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autonomía Política, Económica y 
Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establecida para 

las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de Administración, con 

sujeción al ordenamiento Jurídico; 

Que, el artículo 2090 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el Decreto 

Supremo W 344-2018-EF, dispone: 209.1. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la 

documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1110) del 
plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra 

o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un 
décimo (1110) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la 

recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta él la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que 
se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias. ( .. .) 209.8. La liquidación de obra contratada bajo 

cualquier sistema de contratación se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser 

el caso, los aprobados durante la ejecución del contrato. 209.9. No se procede a la liquidación mientras existan 
controversias pendientes de resolver; 

Que, del mismo modo el artículo 2100 dispone: 210.1. Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago 

que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. 210.2. Las discrepancias 



Que, los numerales 149.1 y 149.2 del artículo 1490 de la norma antes citada, establece en referencia a la 
Garantía de Fiel Cumplimiento que: "149.1 Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor 

ganador entrega a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento 

(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación 

a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultarías en general, o hasta el consentimiento 

de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultaría de obras; 149.2. En caso se haya practicado la liquidación 

final y se determine un saldo a favor del contratista y este someta a controversia la cuantía de ese saldo a favor, la 

Entidad devuelve la garantía de fiel cumplimiento"; 

Que, el Artículo 78° del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, prescribe que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los órganos administrativos se 

desconcentra a otros jerárquica mente dependiente de aquellos; de igual forma menciona que se les transfiere 

competencia para emitir resoluciones, con el objeto de otorgar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli 

las facultades administrativas que conciernen a sus funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de los 

documentos de gestión, los gerentes se encuentran facultados para emitir actos administrativos; 

Que, mediante Contrato N"01310BRAlMDYIHVCAl2022, de fecha 30 de setiembre de 2022, la Municipalidad 

Distrital de Yauli y la empresa AYRO CONTRATISTAS GENERALES DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, 

suscriben contrato de ejecución de obra: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA 
LOCALIDAD DE PACHACCLLA CENTRO, DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELlCA­ 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELlCA", por el monto de SI 94,052.54 (Noventa y Cuatro Mil Cincuenta y Dos con 
541100 soles); 

Que, mediante CARTA N"006-2022IMDYIOBRA:SSB PACHACCLLAlSO-JHY, la Ing. Judith Huayra Yallí, en su 

calidad de Supervisor de Obra, presenta a la Entidad, el informe de aprobación de Liquidación de Contrato de la Obra: 
"REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE PACHACCLLA CENTRO, 

DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELlCA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELlCA"; sin embargo 

a este, se le hace observaciones por parte de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación mediante el INFORME 
N" 146-2023-MD YISGSyL -RLL; 

Que, con CARTA N"008-2022IMDYIOBRA:SSB PACHACCLLAlSO-JHY, la Ing. Judith Huayra Yalli, en su 

calidad de Supervisor de Obra, remite la subsanación a todas las observaciones hechas al informe de Liquidación de 

Técnica y Financiera del contrato de ejecución de obra, conforme el CONTRATO N"01310BRAlMDYIHVCA/2022; 

Que, a través de INFORME N"012-2023-MDYISGSyUEF-IAS, el especialista en liquidaciones de obra parte 

Técnica, comunica la aprobación de la liquidación de Contrato de Ejecución de Obra- Parte Técnica del (CONTRATO 
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~ W13/0BRA/MDY/HVCA/2022) de la obra REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO á'É'tA "" r;./¡,,*" ;y-,,/, 

(Noventa y Cuatro Mil Cincuenta y Dos con 54/100 soles), con un avance físico ejecutado de un 100.00%; así mismo, 

la Municipalidad Distrital de Yauli, deberá autorizar la Liberación de la Carta Fianza del 10% de garantía de fiel 

cumplimiento por el servicio de ejecución de obra que asciende a la suma de SI 9,405.25 (Nueve Mil Cuatrocientos 

Cinco con 25/100 soles); así también, se deberá reconocer el pago por el reajuste de precios por la suma que asciende 

a la suma de SI 5,925.31 (Cinco Mil Novecientos Veinticinco con 31/100 soles); 

Que, mediante INFORME W015-2023-MDY/SGSyUEF-SCC, el especialista en liquidaciones de obra parte 

Financiera, comunica la aprobación de la liquidación Financiera de Contrato de Ejecución de Obra (CONTRATO 

W13/0BRA/MDY/HVCA/2022) de la obra REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA 

LOCALIDAD DE PACHACCLLA CENTRO, DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELlCA­ 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELlCA, asegura que, habiendo revisado el expediente de carácter financiero se 
concluye que del presupuesto asignado y aprobado según expediente técnico y según el CONTRATO 
W13/0BRA/MDY/HVCA/2022, asciende a un monto de SI 94,052.54 (Noventa y Cuatro Mil Cincuenta y Dos con 

54/100 soles), por lo que no existe saldo a favor de la Entidad; así mismo, según el expediente técnico, se ejecuto a 
un 100.00% y se tiene la ejecución financiera de ejecución de obra por el monto asignado según el CONTRATO 

W13/0BRA/MDY/HVCA/2022; 

Que, a través del INFORME W453-2023-MDY/GEDUR-RAGS, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, remite 

la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del contrato de ejecución de obra (CONTRATO W13- 

OBRA/MDY/HVCA/2022); en tanto, solicita su aprobación mediante acto resolutivo; 

Que, al respecto, mediante INFORME LEGAL W142-2023-GAJ/MDY/HVCA, el Gerente de Asesoría Jurídica, 
previo análisis del expediente y de la normativa correspondiente, refiere lo siguiente en el punto 3.6. del Capítulo 111 

del presente informe que, al respecto de las observaciones hechas por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación 

de Obras mediante INFORME W146-2023-MDY/SGSyL-RLL, al respecto, de conformidad al artículo 209.5° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se advierte que las observaciones hechas se encuentran 
subsanadas dentro de los plazos y términos establecidos por la norma; punto 3.8. que, finalmente con los INFORMES 

W039-2023-MDY/SGSyL-RVQ y el INFORME W453-2023-MDY/GEDUR-RAGS, ( .. .), se pronuncian por la 
aprobación de la liquidación técnica y financiera del contrato de ejecución de obra W13/0BRA/MDY/HVCA/2022, 

liquidación que se encuentra sustentada en los cuadros de resumen final del contrato de ejecución por un monto total 

de SI 94,052.54 (Noventa y Cuatro Mil Cincuenta y Dos con 54/100 soles), con una ejecución presupuestal de SI 
94,052.54 (Noventa y Cuatro Mil Cincuenta y Dos con 54/100 soles) y con un avance físico ejecutado al 100%; por 

tanto, OPINA a fin de emitir acto resolutivo de aprobación de la liquidación técnica y financiera del contrato de 
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ejecución de obra W1310BRAlMDYIHVCAl2022, de la obra denominada "REHABILITACiÓN DEL SISTE 'lf'J1F "" (i~",r~, :"y.:-- . .,', 
SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE PACHACCLLA CENTRO, DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA 

iI Cincuenta y Dos con 54/100 soles); así mismo, se deberá autorizar la liberación de la carta fianza; 

Que, con proveído de Gerencia Municipal se pasa a Secretaría General para proyectar resolución; 

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas 
al Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCiÓN DE ALCALDíA W 041-A-2023 - ALC - MDYIHVCA, concordante 

con el numeral 20 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley W 27972 y contando con el visto 

bueno de la Sub Gerencia Secretaría General; Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; y, Gerencia de Asesoría 

SE RESUEL VE: 

Artículo Primero: APROBAR, la Liquidación Técnica y Financiera de la obra: "REHABILITACiÓN DEL SISTEMA DE 

SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE PACHACCLLA CENTRO, DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA 

DE HUANCAVELlCA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELlCA", por el costo total que asciende a SI 94,052.54 

(Noventa y Cuatro Mil Cincuenta y Dos con 541100 soles), con un avance físico ejecutado de un 100.00%, por las 

consideraciones expuestas, de acuerdo al siguiente detalle: 

y/o componentes ejecutadas y costo total del proyecto, se detalla en el Cuadro 01. \] 
N° DESCRIPCION DE SUB-PRESUPUESTO PRECIO CALCULADO IJ 
1 INFRAESTRUCTURA S/59,647.20 
2 MITIGACION AMBIENTAL ) '-/ - S/1,375.47 ~ I 

3 CAPACITACION 1.- S/750.00 
A COSTO DIRECTO SI. 61,772.67 
B GASTOS GENERALES _1 S/12,991.06 
C UTILIDAD (8.00 %) ____, I S/4,941.81 
D SUB TOTAL S/.79,705.54 
E I.G.V.18% I S/14,347.00 1, 
F PRESUPUESTO BASE DE OBRA S/.94,052.54 

DESCRIPCiÓN DE LA OBRA CONTRATADA Y COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 
Las metas 

RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS A LA EMPRESA EJECUTORA DE OBRA: 
El resumen de las valorizaciones pagadas al 100.00 % (contrato principal), se detalla en el Cuadro 02 

Cuadro 02. 

N 
V 

I 
; 

I I I 
ADELA 

¡ RETENCiÓN DE 

I 
ADELA NTO NETO PAGADO • 

o I VAL. NETA GARANTíA DE VAL. i NTO DE ~---- r- -'--r--=- 
AL PERIODO i (A) FIELCUMP. I BRUTA 

1 DIRECT MATER DETRACCI i TOTAL I 
1 

1 10% I (A-B)=C N~)O ÓN DEL 4% I FACT~RAD I I i O IALE5 ¡ , 
(B) , ¡ i ! (E) i (Q.§_j - , 

I 1 I VAL N° 01 - 
I 94,052.54 I CARTA FIANZA 

I 8/94.052.54 0.00 I 0.00 8/94,052.54 8/3.762.10 
I , 

OCT - 2022 W E3366-QQ-22 1 8/90,290.44 ! 
I ! --- . I 
l I 0.00- I 

-t 

TOTAL : 5/94,052.54 I 5/94,052.54 i 5/0.00 5/94,052.54 I 5/3,762.10 5/90,290.44 ! 

RESUMEN DE LA LIQUIDACiÓN FINAL DEL CONTRATO DE LA EJECUCiÓN DE LA OBRA: 
El resumen de la liquidación final del contrato de la ejecución de obra (CONTRATO N° 
013/0BRA/MDY/HVCA/2022), se detalla en el cuadro 03: 
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Cuadro 03 
:,' e 

') • .I::'J ¡yo fl/l {,J;/'"r-", :4~t_..,¡; 

CONCEPTO 
MONTOS 

VALORIZADOS 
MONTOS 
PAGADOS 

DIFERENCIA 
POR PAGAR 

A. AVANCE EJECUTADO: 

S/O.OO 
S/O.OO ~ SUB TOTAL A2: S/ 

¡A.3. DE LOS MAYORES METRADOS -- 
¡Valorización de Mayores Metrados 

~iVO de Mayore~Metr~os 
SUB TOTAL A3: S/ 

TOTALA:SC./------·--------------~ 

S/O.OO S/O.OO +,---,~ ¡ I 

S/O.O-O - __ 11. 8(0:00 
--~--~--~---+---S~c/~O.~OO~--+-~S/O~.O~O---+--~~--~ 

S/ 0.00 S/ 0.00 

S/O.OO 
s/cro 
S/O.oo I ~ 
S/O.oo 1 

S/5,925.31 

s/uco 
s.nco 

S/5,925.31 

i i 
¡ S/5,925.31 \ s-oco 

i-r-r-r-r-r-r-r-: -r S/O.oO-- I - ~s~/ o~.o-o---:-¡ 
-1 s.occ S/O.OO 

S/5,921.31 S/ o.-oo--_:__¡.,---~--~--i 

I 
!Reintegro presupuesto principal de la VAL. W 01. 
f--- ---- --- 
[Reintegro Mayores Metrados 
L____ ~-~,~-~-- __ ~.~-----~-~~ 
Reinteqro de Adicional Deductivo Vinculante N° 01 

TOTAL B: S/ 
1------- 
C. ADELANTOS OTORGADOS: 

le.1. Adelanto en efectiVO-----------------¡--S/ 0.00 

~mortización del adela.nto en efectivo ! S/O.OO 

E,2 Adelanto de matenales ,-- J ~ 0.00 
I mortización del adela~to de materiales ¡ S/-O...,..O-'-O --'-t. 

TOTAL C: S/ S/ 0.00 

-· .. ----- .. -rl 
SI 0,00 I S/O.OO ¡ 
S/O.OO I S/O.OO I 

¡ 

S/O.OO S/O.OO ---+_._----! 
S/O.OO S/O.OO 
S/ 0.00 S/ 0.00 

D. DEDUCCiÓN DE REINTEGROS: 
Deducción de reajuste Adelanto directo en efectivo s/cro s/oro - ._--------;..--'+ 
Deducción de reajuste de Adelanto para materiales 

TOTALD: S/ 
s/nco SI 0.00 
sruee S/o.oo 

Por penalidad 
I s.nco s/nco s.ncc 

TOTAL F: S/ S/o.oo srnec sraee 
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~--------------------------------------'---~~-----r----------'-~~~~- 
CONCEPTO I MONTO DE MONTO SALDO POR i 

, ~ GARANTíA DEVU~_I:_T_O + __ ?_E_Y_~~E~~ 
¡Monto de retención de garantía de ,fiel cumplimiento del 10% de la! ! I 
¡ejeCuCiÓn de la obra, SE DEV~LVE~A (LA L1BERACION DE LA CARTA! 
¡FIANZA) A LA APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO DE LAI 
¡LIQUIDACiÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE LA¡ S/9,405.25 
¡EJECUCiÓN DE LA OBRA en mención, todo ello en cumplimiento del! 
!RLCE. Artículo 149. I . ~-+I--~------~~-~~~--~~------~ TOTAL E: S/ t S/9,405.25 S/ 0.00 S/9,405.25 

S/O.OO S/9,405.25 

G. RETENCIONES: 

Artículo Segundo: AUTORIZA la liberación de la Carta Fianza del 10% de Garantía de Fiel Cumplimiento por el 
servicio de ejecución de obra que asciende a la suma de SI 9,405.25 (Nueve Mil Cuatrocientos Cinco con 25/100 
soles). 

Artículo Tercero: RECONOCER, el pago por el reajuste de precios, por la suma que asciende a SI 5,925.31 (Cinco 
Mil Novecientos Veinticinco con 31/100 soles). 

Artículo Cuarto: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los órganos competentes de la Municipalidad Distrital de 
Yauli, conforme a Ley para su cumplimento. 

Artículo Quinto: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadística e Informática la 
publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli. 

REGíSTRESE, COMUNíqUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE. 


