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“Afio del Fortalecimienta de la Soberania Nacional”
Sub Gerencia de Secretaria General

~Huancavelica--

Rasolucion ~Gerencial

N°211-2022- GM - MDY/HVCA

Yauli, 18 de junio de 2022
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:

Opinion Legal N°0235-2022/MDY-HVCA/GAJ, de fecha de recepcion 17 de junio de 2022; Informe N°778-2022/GEDUR-EACLL de
fecha de recepcion 08 de junio de 2022; Informe N°362-2022-MDY/SGSyL-EBC, de fecha de recepcion 07 de junio de 2022; Carta N°02-2022-
CONSORCIO VILLAR/R.C.G./R.C de fecha de recepcion 18 de abril de 2022: INFORME N°009-2022-MDY/SGSyL-NDG-LF, de fecha de recepcion
04 de marzo de 2022; Informe N°08-2022/SUPERVISOR/J.C.P.V de fecha de recepcion 24 de marzo de 2022 y demas documentos que obran en
el expediente administrativo; y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert, en concordancia con el Articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley N°
27972 - Ley Organica de Municipalidades, las municipalidades Distritales son organos de gobierno local y cuentan con autonomia politica,
economica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, las Municipalidades son organos de Gobiemo Local, con personeria juridica de Derecho Pablico tienen autonomia Politica,
Economica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 195° de la Constitucion Politica del
Peru, sefiala que los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economia local, y la prestacion de los servicios pliblicos de su responsabilidad,
en armonia con las politicas y los planes nacionales y regionales de desarrollo;

Que, en marco a la al Decreto Supremo N°071-2018-PCM Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la
reconstruccion con cambios, modificado por el Decreto Supremo N°148-2019-PCM, ha previsto una serie de mecanismos para el proceso de
liquidacion de obra, en base a ello tenemos el articulo 94° de la normativa, el cual establece que: “el contratista presenta la liquidacion debidamente
sustentada con la documentacion y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo
vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor; contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra o de que la Gltima controversia
haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente di ejecucion de la obra, el
que resulte mayor; contando desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, el supervisor o inspector presenta a la entidad sus propios calculos,
excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucion de controversias; articulo 94.2 “El supervisor se pronuncia con calculos
detallados ya sea aprobado u observando la liquidacion, en un plazo no mayor de treinta (30) dias, dicho plazo incluye la remision de su informe a
la Entidad. En un plazo no mayor a treinta (30) dias la entidad se pronuncia y notifica al contratista para que este se pronuncie dentro de los diez
(10) dias siguientes”; 94.3 “En caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, la entidad ordena al supervisor o inspector en el
numeral 94.1, siendo los gastos a cargo del contratista. la entidad notifica la liquidacion al contratista para que este se pronuncie dentro de los diez
(10) dias siguientes”; 94.4 “La liquidacion queda consentida o aprobada, segun corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es
observada por la otra dentro del plazo establecido”;

Que, la Administracion Piblica rige su actuacion bajo el Principio de Legalidad, recogido en el numeral 1.1) del articulo IV del Titulo
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, que dispone que "Las autoridades administrativas deben actuar con
respeto a la Constitucion, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con /os fines para los que les fueron
conferidas;

Que, mediante el Articulo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el Decreto Supremo N°
344 - 2018 - EF, preceptia que: (...) Efectos de la liquidacion. - Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. Las discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a
conciliacion ylo arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepcion de la obra por la Entidad hasta treinta (30) dias
habiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato”;

Que, mediante Contrato N°04/OBRA/MDY-HVCA-2021, de fecha 07 de mayo de 2021, la Municipalidad Distrital de Yauli y el
CONSORCIO VILLA, suscriben contrato para la ejecucion de la obra: “RENOVACION DE PTAR; EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”:

Que, a través de la Carta N°02-2022-CONSORCIO VILLA/R.C.G/R.C de fecha 04 de febrero de 2022; el representante Comun del
CONSORCIO VILLA, Roosbel Chavez Garcia, presenta a la entidad la liquidacion técnica y financiera de la obra: “RENOVACION DE PTAR; EN
EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA®, para su evaluacion y aprobacion correspondiente; Asimismo, Mediante Informe N°08-
2022/SUPERVISORIJ.C.P.V. de fecha de recepcion 24 de marzo de 2022, el Ing. Juan Carlos Pefiares Vilcas- Supervisor de Obra, presenta a la
entidad el informe de evaluacion correspondiente a la liquiddcion técnica y financiera de la obra, procediéndose conforme a la normativa y directivas
correspondiente;

Que, mediante Informe N°009-2022-MDY/SGSyL-NDG-LF de fecha de recepcion 04 de marzo de 2022, el Sub Gerente e Supervision
y Liquidacion, observa la liquidacion financiera del contrato de ejecucion de obra, por lo que solicita al contratista de la obra subsanar con las
observaciones;

Que, através de la Carta N°02-2022-CONSORCIO VILLA/R.C.G./R.C de fecha de recepcion 18 de abril de 2022, el Sr. Roosbel Chavez
Garcia- Representante Comun del “CONSORCIO VILLA”, remite absolucion a las observaciones de la liquidacion técnica y financiera del contrato
de ejecucion de obra, de la obra: “‘RENOVACION DE PTAR; EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD AMBATO
DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”;
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Que, con Informe N°362-2022-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 07 de junio de 2022, la Sub Gerencia de Supervision y

ey Liquidacion de Obras, solicita la aprobacion de la liquidacion técnica financiera de la obra, en mencion, sustentan que se evalué y se aprueba la

l Ti\:/,';» %, liquidacion pues esta de acuerdo a la Directiva para el procedimiento de liquidacion de contrato de obras, consultorias ejecutados por la modalidad

; *:_de contrato”, por lo que recomienda su aprobacion mediante acto resolutivo; mismo, que es ratificado por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural

<., ‘mediante el Informe N°778-2022-MDY/GEDUR-EACLL, en consecuencia, brinda conformidad y solicita la aprobacion mediante acto resolutivo de

<l obra : “RENOVACION DE PTAR; EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI,

E__’ ROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, por el costo total que asciende a S/. 425,119.31 (Cuatrocientos

Neinticinco mil cientos diecinueve con 31/100 soles), y teniendo pendiente la devolucién de la retencion de garantia de fiel cumplimento la suma de

* 45/ 42,371.38 (Cuarenta y dos mil trescientos setenta y uno con 38/100 soles), a si también un saldo a favor del contratista de S/. 46,549.60
(Cuarenta y seis mil quinientos cuarenta y nueve con 60/100 soles), por el concepto de reajuste de precio, asi mismo, se detalla lo siguiente:

METAS Y/O COMPONENTES EJECUTADOS
Las metas ejecutadas del proyecto segtin el Expediente Técnico se presentan en el siguiente cuadro:

METAS DEL EXPEDIENTE TECNICO CONTRACTUAL
1 OBRAS PROVISIONALES S/5,049.79
2 RESERVORIO V=35.00 M3 S/ 16,560.81
3 CAMARA DE REJAS (01 UND) S/5,195.84
4 TRANQUI IMHOFF (REHABILITACION) S/21,434.34
5 FILTRO BIOLOGICO (RECONSTRUCCION) S/93,865.91
6 LECHO SECADO (01 UND) S/62,294.08
7 CAMARA DE CONTACTO Y CLORACION $/10,908.18
8 CAJAS DE DISTRIBUCION (02 UND) S/4,687.61
9 CERCO DE PROTECCION §/9,037.28
10 MURO DE CONTENCION (PTAR) S/25,290.12
11 MURO CICLOPEO (PTAR) $/10,259.22
12 FLETE (TERRESTRE Y RURAL) S/38,528.13
COSTO DIRECTO S/303,111.31
Gastos Generales (14.00%) S/36,373.36
Utilidad (10%) S$/19,000.00
SUB TOTAL S/ 358,484.67
IGV (18%) S/64,527.24
PRESUPUESTO DE OBRA S/423,011.91
CONTENIDO LIQUIDACION '
ANEXO N° 04 CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
1. Presentacion 19.  Liquidacion final del contrato
2 Informe de liquidacion de contrato de obra residente de 20.  Gréfico de valorizaciones
obra 21, Resumen de valorizaciones pagadas
3. Informe final del supervisor 22. Presupuesto de la obra proyectado vs ejecutado
LIQUIDACION TECNICA PARTE LEGAL
4, Generalidades 23.  Acta de entrega de terreno
5. Memoria descriptiva valorizada 24, Actade inicio de obra
6. Ficha identificacion de la obra 25.  Acta de terminacion de obra
7. Cuadro comparativo de metrado proyectado vs ejecutado 26.  Acta de conformidad o de recepcion de obra
8. Valorizacion final de obra 27.  Acta de trasferencia de obra a beneficiarios
9. Valorizaciones pagadas 28.  Certificado de no adeudar a la comunidad
10.  Especificaciones técnicas finales valorizadas 29.  Pruebas de control de calidad
11 Cuademo de obra 30. Contratos
12, Planos de replanteo 31, Resoluciones
LIQUIDACION FINANCIERA 32.  Panel fotogréfico, CD lenguaje digital de la
13.  Ficha de identificacion de obra liquidacion, otros que considere pertinentes.
14, Resumen de caculo del “k” reajustes de precios. ANEXOS
15.  Mayores gastos generales 33.  Expediente técnico inicial
16.  Reintegro autorizado por el OSCE que corresponde 34, Expediente técnico de adicional y/o deductivo
17. Calculo de reintegro. 35.  Ficha SNIP
18.  Monto del contrato vigente 36.  Informe de compatibilidad

Que, mediante la OPINION LEGAL N°0235-2022/MDY-HVCA/GAJ,,de fecha de recepcion 17 de junio de 2022, el Gerente de Asesoria
Juridica, respecto a Ia liquidacion técnica y financiera de la obra: “‘RENOVACION DE PTAR: EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO
EN LA LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, por el
costo total que asciende a S/. 425,119.31; teniendo pendiente la devolucion de la retencion de garantia de fiel cumplimiento la suma de S/.
42,371.38, y un saldo a favor del contratista de S/. 46,549.60 por el concepto de reajuste; asi mismo refiere que el Supervisor de Obra no cumplio
con remitir la aprobacion en el plazo indicado de cinco (05) dias habiles que se le habia requerido mediante Carta N°047-2022-MDY-HVCA/GEDUR-
EACLL, por tal se debe proceder aplicar la penalidad respectiva;

Que, el Articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, regula el procedimiento de liquidacion de obra,
estableciendo una serie de plazos para que el contratista o la Entidad comuniquen o se pronuncien sobre la liquidacion final o sus observaciones

de ser éste el caso a la otra parte del contrato, con la finalidad de dar por concluida la etapa de ejecucion contractual y la consecuente extincion de
las obligaciones para ambas partes:

Que, el Articulo 78° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, prescribe que la
titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los 6rganos administrativos se desconcentra a otros jerarquicamente dependiente de aquellos;
de igual forma menciona que se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con el objeto de otorgar a los funcionarios de la Municipalidad
Distrital de Yauli las facultades administrativas que conciernen a sus funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de los documentos de
gestion, los gerentes se encuentran facultados para emitir actos administrativos;

Que, estando a las consideraciones expuestas en s puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal
en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 027-2022-ALC-MDY/HVCA. concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley
Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion
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Gobierno Para Todos

y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Informe Final de la Liquidacion Técnica y Financiera de la obra: “RENOVACION DE PTAR; EN EL (LA)
SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA', por el costo total que asciende a S/. 425,119.31 (Cuatrocientos veinticinco mil cientos diecinueve con
31/100 soles), y teniendo pendiente la devolucion de la retencion de garantia de fiel cumplimento la suma de S/. 42,371.38 (Cuarenta y dos mil
trescientos setenta y uno con 38/100 soles), a si también un saldo a favor del contratista de S/. 46,549.60 (Cuarenta y seis mil quinientos cuarenta
y nueve con 60/100 soles), por el concepto de reajuste de precio, el mismo que consta de (56) folios + 02 archivadores, de acuerdo al siguiente
detalle:

DESCRIPCION MONTO CONTRATADO |  MONTO EJECUTADO PORCENTAJE (%) DEL
ITEM (C1G.V) (C1GY) MONTO CONTRATADO
42301191 388,565.20
1 EXPEDIENTE TECNICO 91.86%
CONTRACTUAL
2 MAYORES METRADOS 0 20,602.59
EJECUTADOS 6.998%
3 ADICIONAL DEDUCTIVO 0 6.05152 1.64%
TOTAL 423,01191 425,119.31 100.50%

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Gerencia de Administracion y Finanzas que a través de la Sub Gerencia de Contabilidad de ser el caso
efectué a realizar el descargo o rebaja contable que corresponda.

Ti\*“}?‘?RT;M {CULO TERCERO: ENCARGAR, a la Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de
“-Desarrollo Urbano y Rural y a los diferentes organos estructurales, para el cumplimiento de la presente Resolucion, bajo responsabilidad funcional.

ARTICULO CUARTO: IMPONER, penalidad en base al CONTRATO N°170-2020/MDY-HVCA/CE al Supervisor de Obra por no remitir la liquidacion
técnica y financiera con sus respectivos célculos detallados en el tiempo establecido, requerido mediante CARTA N°047-2022-MDY-HVCA/GEDUR-
EACLL.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion de la presente
Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE, 7

de 1962,
www.muniyauli.gob.pe
Av. 23 de Junio S/N Yauli - Huancavelica

Creada el 23 de Junio
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