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Resolucion Gerencial

N°237-2023- GM-MDY/HVCA

Yauli, 27 de junio de 2023
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICAV

VISTOS:

El INFORME LEGAL N°182-2023-GAJIMDY/HVCA, de fecha de recepcion 27 de junio de 2023; INFORME
N°0187-2023/GPPyMI/MDY, de fecha de recepcion 21 de junio de 2023; INFORME N°088-2023-
SGP/GPPMI/MDY/HVCA, de fecha de recepcion 20 de junio de 2023; INFORME N°631-2023-MDY/GEDUR-RAGS, de
fecha de recepcion 01 de junio de 2023; CARTA N°033-2023/JATS-RS-EKAMAT, de fecha de recepcion 17 de mayo de
2023, v;

CONSIDERANDO:

Que, en concordancia al Articulo 194° de la Constitucion Politica del Peru, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional N® 27680 y los Articulos | y Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades;
establecen que los Gobiernos Locales son entidades basicas de la organizacion territorial del Estado y canales inmediatos
de participacion vecinal en los asuntos pablicos, que institucionalizan y gestionan con autonomia los intereses propios de
las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno Local; ademas, las Municipalidades son
Organos de Gobierno promotores del Desarrollo Local, con personeria juridica de Derecho Publico y con plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autonomia Politica, Econdmica y Administrativa en los asuntos de su
competencia. La autonomia que la Constitucién Politica del Pert establecida para las Municipalidades radica en la

facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de Administracion, con sujecion al ordenamiento Juridico;

Que, el numeral 205.1 del articulo 205° del Reglamento de la Ley N°30225- Ley de Contrataciones del Estado,

aprobado mediante el Decreto Supremo N°344-2018-EF, establece que, “Solo procede la ejecucion de prestaciones
N adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificacion de crédito presupuestario o prevision presupuestal,
segun las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Plblico y con la resolucion del Titular
de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisién a quien se hubiera delegado esta atribucion y en los casos en
que sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del
contrato original®; asi mismo, el numeral 205.2 dispone: ‘La necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra es
anotada en el cuademno de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, segun
corresponda. En un plazo maximo de cinco (5) dias contados a partir del dia siguiente de realizada la anotacion, el
inspector o supervisor, segun corresponda, ratifica a la Entidad |a anotacion realizada, adjuntando un informe técnico que
sustente su posicion respecto a la necesidad de ejecutar la prestacion adicional. Ademas, se requiere el detalle o sustento

de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestacion

adicional”;
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Que, siguiendo esta linea normativa el numeral 205.4 del articulo 205°, dispone: “El contratista presenta el

expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince (15) dias siguientes a la anotacion en el cuaderno de obra,

siempre que el inspector o supervisor, segun corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestacion adicional.

De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado

por el contratista en el plazo de diez (10) dias de presentado este tltimo”; el numeral 205.7. dispone: “A efectos de aprobar

la ejecucion del adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de viabilidad presupuestal y la opinion favorable sobre

la solucion tecnica propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista. Para emitir una opinion técnica sobre

la solucion técnica propuesta, la Enfidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho

pronunciamiento o siendo negativo este, el érgano de la entidad responsable de la aprobacion de los estudios emite la

opinion correspondiente”; numeral 205.15, sefiala: “Cuando se apruebe |a prestacion adicional de obra, el contratista esta

obligado a ampliar el monto de la garantia de fi el cumplimiento, debiendo entregar la actualizacion del valor de la garantia

correspondiente en el plazo maximo de ocho (8) dias habiles de ordenada la prestacion adicional. Igualmente, cuando se

apruebe la reduccion de prestaciones, el contratista puede reducir el monto de dicha garantia”;

Que, mediante CARTA N°003-2023/JATS-RS-EKAMAT, el Ing. José Torres Sueldo en su calidad de
representante comun del CONSORCIO EKAMAT, remite a la Entidad, la aprobacién del expediente técnico de prestacion
adicional deductivo vinculante de obra N°01, de la obra denominada; “CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS
EN EL SECTOR DE NEGRO PUQUIO DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA"; el cual, refiere ya se encuentra conforme por parte del contratista;

Que, a través del INFORME N°114-2023-MDY/SGSyL-RVQ, el encargado de la Sub Gerencia de Supervision
y Liquidacion, comunica la aprobacion y otorga conformidad del expediente técnico de prestacion Adicional Deductivo
Vinculante de obra N°01, de la obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE NEGRO
PUQUIO DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA™,
concluye que, el expediente se encuentra dentro del marco del reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF y modificado por el Decreto Supremo N°162-2021-EF; en
tanto, se aprueba el expediente técnico del adicional Deductivo Vinculante de obra N°01, el cual, cuenta con un monto
final de adicional N°01 de S/ 20,493.37 (Veinte Mil Cuatrocientos Noventa y Tres con 37/100 soles);

Que, bajo lo sefialado en el parrafo anterior, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, mediante el INFORME
N° 631-2023-MDY/GEDUR-RAGS, solicita aprobacion mediante acto resolutivo del Expediente Técnico del Adicional
Deductivo Vinculante N°01, del proyecto denominado “CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR
DE NEGRO PUQUIO DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”, cuyo monto del expediente es de S/ 20,493.37 (Veinte Mil Cuatrocientos Noventa y Tres con 37/100

soles), el mismo que, recomienda su disponibilidad presupuestal, para su correcta ejecucion del adicional;

Que, con INFORME N°088-2023-SGP/GPPMI/MDY/HVCA, la encargada de la Sub Gerencia de Presupuesto,
remite opinion presupuestal para el expediente técnico del adicional Deductivo Vinculante N°01 de la obra: “CREACION
DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE NEGRO PUQUIO DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE
HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, para ello informa y concluye que en aplicacion a la Ley N°
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31638- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023, Si se cuenta con disponibilidad presupuestal, por

el monto de S/ 20,493.37 (Veinte Mil Cuatrocientos Noventa y Tres con 37/100 soles); este mismo, es ratificado por el

Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion Institucional mediante Informe N° 187-2023/GPPyMI/MDY;

Que mediante el INFORME LEGAL N°182-2023-GAJ /MDY/HVCA, el Gerente de Asesoria Juridica, se
pronuncia respecto al Expediente Técnico del Adicional Deductivo Vinculante N°01 de la obra: “CREACION DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE NEGRO PUQUIO DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINGIA DE
HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", refiere en el punto 3.6 del capitulo Ill del presente informe,
que, segun el presupuesto total del proyecto en mencion, asciende a S/ 2,453,133.40 (Dos Millones Cuatrocientos
Cincuenta y Tres Mil Ciento Treinta y Tres con 40/100 soles), adicionalmente a ello, segiin el Expediente Técnico se
ejecutaran nuevas partidas del presupuesto base de obra por el monto de S/ 51,164.82 (Cincuenta y Uno Mil Ciento
Sesenta y Cuatro con 82/100 soles), el cual corresponde al adicional de la obra N°01; asi mismo, existe un deductivo de
obra N°01 que no se ejecutara segun el Expediente Técnico, cuyo monto es de S/ 30,671.45 (Treinta Mil Seiscientos
Setenta y Uno con 45/100 soles); punto 3.7 que, de acuerdo al INFORME N°015-2023-ETCH/RQ/CM, y realizado el
deductivo correspondiente dentro del cuadro de resumen de presupuesto se establece que el incremento presupuestal y
el adicional de obra hacen un total de S/ 20,493.37 (Veinte Mil Cuatrocientos Noventa y Tres con 37/100 soles), las cuales
estan precisadas en la descripcion técnica del Adicional Deductivo Vinculante de obra N°01. Por tanto, la Gerencia de
Asesoria Juridica Opina a fin de que se apruebe el Expediente Técnico del Adicional Deductivo Vinculante N°01 del
proyecto denominado: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE NEGRO PUQUIO DEL
DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” con Cadigo Unico de

Inversion N°2530986, tomando en consideracion lo sefialado en el Expediente Técnico (Memoria Descriptiva) a folios 92,

debiendo considerar como plazo para la ejecucion del adicional deductivo vinculante de obra N°01, los quince dias

calendarios;

Que, por los fundamentos expuesto, de conformidad a las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito
de la Resolucion de Alcaldia N° 041-A-2023-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el Articulo 20° numeral 20 de la
Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972; y, con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia

/

de Desarrollo Urbano y Rural y Gerencia de Asesoria Juridica;
SE RESUELVE:

P AT

Articulo Primero: APROBAR, el Expediente Técnico del Adicional Deductivo Vinculante N°01 de la obra denominada:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE NEGRO PUQUIO DEL DISTRITO DE YAULI-
PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con Cédigo Unico de Inversion N°2530986,
por el monto de S/ 20,493.37 (Veinte Mil Cuatrocientos Noventa y Tres con 37/100 soles), por los fundamentos expuestos
en la parte considerativa de la presente resolucion.

PRESUPUESTO DE PRESTACION DE ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01

ADICIONAL N° 01:
- ADICIONAL DE OBRA
ITEM DESCRIPCION PARTIDA Sl.
UND | METRADO PRECIOS SI. PARCIAL
01 CERRAMIENTO DE LOSA DE GRASS 27,936.88

01.01 ESTRUCTURAS 6,944.29
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01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 27250
01.01.01.01 EXCAVACIONES 27259
00010101 | - EXCAVACION PARA CUNETAS EN TEFRENO " — =
EXCAVACION PARA MUROS DE MAMPOSTERIA
0101010102 | g rereoa A OgM i m3 192 | 1920 36.86
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA
AT | o oA L, ) m3 700 | 1264 89,62
01.01.01.01.04 EQUngLPlEgA%%ON DE MATERIAL EXCEDENTE CON m3 7.09 8.93 63.31
0701.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 6.671.70
01.01.02.01 CONCRETO PARA CUNETAS 175 KG/CM2 ma 275 | 41939 1153.32
01.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS m2 1000 | 3343 331.30
01.01.02.03 CONCRETO PARA MURO DE MANPOSTERIA m 1800 | 173.66 3.125.80
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURQ DE
01010204 | e berine M2 4000 | 5153 2,061.20
0702 ARQUITECTURA 7099259
01.02.01 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 910.85
01.02.01.01 TARRAJEO EN CUNETAS. MEZ CA-15 E=200CM | m2 1500 | 2163 32445
01.02.01.02 TARRAJEO EN MURO DE MAMPOSTERIA m2 2000 | 1466 586.40
01.02.02 COBERTURAS 10,483.38
01.02.02.01 COBERTURA DE CALAMINON TR, 8=0.4 mm m2 15058 | 6962 10,483.38
01.02.03 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 9.508.35
01.02.03.01 MONTAJE DE TUBO F° NEGRO DE 2'XZ" m 4560 | 4500 2.052.00
01.02.03.02 MONTAJE DE TUBO F° NEGRO DE 1 1/2°X1 1/2° m 11112 | 43.85 487261
01.02.03.03 REJILLA METALICA EN CUNETA SEGUNDISENO | m 2500 | 106.95 267375
02 LOSA MULTIUSOS 438927
0201 INSTALACIONES ELECTRICAS 438927
02.01.01 ALUMBRADO ELECTRICO 438927
Ro00 | oo r_f;(c))STEs DE LUMINARIAS PRINCIPALES SEGUN - o i -
B CERCO PERIMETRICO 42646
0301 ARQUITECTURA 4.264.62
03.0101 CARPINTERIA DE ALUMINIO 4.264.62
PUERTA METALICA ACCESO DISCAPACITADD Y
030L0L01 | \EHicULAR SEGUN DISERO INGL. INSTALAGION m2 S8 | 48055 i
COSTO DIRECTO 36,590.77
GASTOS GENERALES 8.9999% 309313
UTILIDAD 9.50% 347612
SUBTOTAL 43.360.02
IGV 18% 7.804.80
TOTAL PRESUPUESTO 51.164.82
DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01:
- ADICIONAL DE OBRA
ITEM DESCRIPCION PARTIDA S
IND | METRADO | oo | SI.PARCIAL
) INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 950866
02,01 LOSA MULTIUSOS 712368
020103 ARQUITECTURA 712368
02.01.03.06 POSTES DE CONCRETO 7.123.68
02.01.03.05.01 POSTES DE CONCRETO PARA REFECTORES ond 300 | 23745 7123.68
0202 LOSA DE GRASS SINTETICO 2.384.98
020205 ESTRUCTURAS 214005
02.02.05.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2.140.05
02.02.05.01.02 CONCRETO PARA DADOS F'C=175 KGICMZ ma 475 | 41939 1.992.10
02.02.05.01.03 ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO DE DADOS | m2 3.9 3736 1479
02.02.06 ARQUITECTURA 244.93
02.02.06.01 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 187,81
02.02.06.01.02 TARRAJEQ EN GRADERIAS MEZ. C-A-15E=200CM | m2 7.00 %83 187,81
02.02.06.04 PINTURA 57.12
02.02.06.04.03 PINTURA EN GRADERIAS CIOLEO MATE m2 700 816 57.12
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05.02.05.03 SOBRECIMIENTOS REFORZADOS 42971 ||
05.02.05.03.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C=175 KG/CMZ | m3 0.33 390.56 128.88
DRRGBUNE. | gupoc OO ¥ DESEHERRADEI T m2 332 68.32 226.82
05.02.06.03.03 ACERO FY=4200 KG/CNZ, GRADO 60 kg 10.90 6.79 74,01
05.02.05.04 VARIOS 10.64
05.02.05.04.02 JUNTAS ASFALTICAS m 150 7.00 10.64
05.03 ARQUITECTURA 11,085.82
05.03.01 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 188.56
05.03.01.01 TARRAJEO EN MUROS MEZCLA C:A-1:5E=150CM | m2 4.88 28.38 138.49
05.03.01.02 BRUNAS DE 1" m 9.50 5.27 50.07
05.03.02 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 11,358.92
05.03.02.01 CERCO METALICO DE TUBO NEGRO m 28.54 398.00 11,358.92
05.03.03 PINTURA 438.34
05.03.03.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 488 14.35 70.03
05.03.03.02 PINTURA EN BRUNAS DE 1" C/LATEX LAVABLE m 9.50 3.26 30.97
PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVA EN CERCO

05.03.03.03 ML L 28.54 11.82 337.34
COSTO DIRECTO 21,934.83
GASTOS GENERALES 8.9999% 197411
UTILIDAD 9.50% 2,083.81
SUBTOTAL 25,992.75
IGV 18% 4,678.70
TOTAL PRESUPUESTO 30,671.45

RESUMEN DE LA PRESTACION DE ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01:

DESCRIPCION DEL SUB PRESUPUESTO | MONTO g%'C'ONAL PP () | VARIACION (S)

COSTO DIRECTO TOTAL 51 36,580.77 512193483 SI14,655.9

GASTOS GENERALES (5.9999%) S13.293.13 S/ 1.974.11 511.319.02

UTILIDAD (9.50%) S13.476.12 5/2.083.81 5/1.392.02

SUB TOTAL 5143,360.02 5125,992.75 SI17.367.27

1.G. V. 18% S17,804.80 S14,678.70 §/3.126.10

PRESUPUESTO TOTAL OFERTADO S151.164.82 513067145 5120,493.37

INCIDENCIA RESPECTO AL CONTRATO 200% 1.25 % 084%

Articulo Segundo: DISPONER, que el plazo para ejecucion del Adicional Deductivo Vinculante N°01, aprobado en el
Articulo Primero de la presente resolucion, es de quince (15) dias calendarios, de conformidad al INFORME N° 631-2023-
MDY/GEDUR-RAGS y al INFORME LEGAL N°182-2023-GAJ/MDY/HVCA; asi mismo, PRECISAR que la aprobacion del

Expediente Técnico del Adicional Deductivo Vinculante N°01, no supone el reconocimiento de mayores gastos generales

ni otros pagos al contratista.

Articulo Tercero: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la ejecucion del proyecto, con las previsiones
presupuestales correspondientes y demas procedimientos pertinentes que conllevan la gjecucion del Adicional Deductivo

Vinculante N°01, de conformidad a las normas legales respectivas, bajo responsabilidad.

Articulo Cuarto: NOTIFICAR la presente Resolucion a los drganos competentes de este Municipio para su conocimiento
y fines pertinentes.

Articulo Quinto: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informatica la

publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

IDAD DISTRITAL DE
HUANCAVE =

Adm. Alfredo Escobar Reymundo
GERENTE MUNICIPAL
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