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Resolucion Gerencial
N° 239-2023- GM-MDY/HVCA

Yauli, 27 de junio de 2023
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:

El INFORME LEGAL N° 176-2023-GAJIMDY/HVCA, de fecha de recepcion 19 de junio de 2023; INFORME
N°592-2023-MDY/GEDUR-RAGS, de fecha de recepcion 24 de junio de 2023; INFORME N°104-2023-MDY/SGSyL-
RVQ, de fecha de recepcion 27 de mayo de 2023; CARTA N°032-2023/JATS-RS-EKAMAT, de fecha de recepcion 19
de mayo de 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, en concordancia al Articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional N° 27680 y los Articulos | y I del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades;

establecen que los Gobiernos Locales son entidades basicas de la organizacion territorial del Estado y canales

inmediatos de participacion vecinal en los asuntos publicos, que institucionalizan y gestionan con autonomia los
intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno Local; ademas,
las Municipalidades son Organos de Gobierno promotores del Desarrollo Local, con personeria juridica de Derecho
Pblico y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autonomia Politica, Econémica y
Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Perd establecida para
las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de Administracion, con

sujecion al ordenamiento Juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018 - EF, modificado por el Decreto Supremo N°377-2019-EF, establecen
las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la

contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, en ese sentido, el articulo 142° de la norma precitada, respecto al plazo contractual, establece: “142.7.
Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion de la ejecucion de las
prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspension del plazo de ejecucion contractual, hasta la culminacion
de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, segin
corresponda al objeto de la contratacion; salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension. 142.8.
Reiniciado el plazo de ejecucion corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de

ejecucion, respetando los términos en los que se acordo la suspension”;
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Que, asi mismo, el articulo 178°, sefiala: “178.1. Cuando se produzca la suspensién del contrato de

obra segun lo previsto en el numeral 142.7 del articulo 142, corresponde también la suspension del contrato de

supervision. Esta disposicion también se aplica en caso |a suspension de la ejecucion de la obra se produzca como
consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia. 178.2. El contratista puede suspender la ejecucion de
la prestacion en caso la Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas; para tal efecto, el
contratista requiere mediante comunicacion escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones
pendientes en un plazo no mayor de diez (10) dias. Si vencido el plazo el incumplimiento continta, el residente anota
en el cuaderno de obra la decision de suspension, que se produce al dia siguiente de la referida anotacion. 178.3. La
suspension del plazo regulado en el numeral anterior da lugar al pago de mayores gastos generales variables,
directamente vinculados, debidamente acreditados. En este caso también corresponde la suspension del contrato de

supervision, aplicandose la regla contenida en la presente numeral.”;

Que, el inciso 17.1 del Articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que la autoridad podra disponer en el mismo
acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, solo si fuera mas favorable a los administrados, y
siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que
existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su

adopcion;

Que, conforme el Acta de Acuerdo de Paralizacion de plazo de ejecucion de obra, de fecha 19 de mayo de
2023, se reunieron por parte de la Municipalidad Distrital de Yauli el Ing. Verdnica Llocclla Lanazca (Jefe de
Supervisidn de obra) y por la otra parte el Contratista CONSORCIO MERCURIO, REPRESENTADQ legalmente por
el Sr. EDISON RIVEROS ESPLANA y el Ing. EDSON TOVAR CHOCCELAHUA (Residente de Obra); ello con el fin
de tratar la problematica respecto a la dificultad de realizar la malla de proteccion en el componente de losa multiuso
al no existir planos a detalle para su construccion; pues se tenia planeado su colocacion e instalacion; en tal sentido
alno contar- con una respuesta por parte del proyectista se acordé la paralizacion de plazo de ejecucion de obra a

partir del 19 de mayo del 2023 hasta que exista una respuesta por parte del proyectista;

Que, mediante Carta N°032-2022/JATS-RS-EKAMAT, el Ing. José Torres Sueldo en su calidad de
representante comin del CONSORCIO EKAMAT, comunica la paralizacion del plazo de ejecucion de obra, del
proyecto denominado: “CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE NEGRO PUQUIO DEL
DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, ello de

conformidad al acta de acuerdo de paralizacion de ejecucion de obra;

Que, con bajo el mismo sustento del parrafo anterior el encargado de la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacion, comunica a su jefe inmediato superior la paralizacion de plazo de ejecucién de obra através del INFORME
N° 104-2023-MDY/SGSyL-RVQ; es asi que, mediante INFORME N° 592-2023-MDY/GEDUR-RAGS, el Gerente de
Desarrollo Urbano y Rural, solicita la aprobacion de la paralizacion del plazo de ejecucion de obra N°01 mediante acto
resolutivo, de la abra denominada: “CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE NEGRO
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PUQUIO DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", a

partir del 19 de mayo del 2023, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directo;

Que, mediante el INFORME LEGAL N° 176-2023-GAJ/MDY/HVCA, el Gerente de Asesoria Juridica, se
pronuncia respecto a la solicitud de paralizacion del plazo de Ejecucion de Obra N°01 y de conformidad al articulo
142° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, OPINA a fin de que se emita acto resolutivo de
aprobacion de la paralizacion del plazo de ejecucion de obra N°01 de la obra denominada; “CREACION DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE NEGRO PUQUIO DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE
HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"; a partir del 19 de mayo de 2023, debiendo sujetarse
estrictamente a las formalidades y términos legales establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado N°30225;
ademas, refiere que la aprobacion de la paralizacion de ejecucion de obra se de sin reconocimiento de mayores gastos
generales y costos directos, por mutuo establecido en el acuerdo de paralizacién, quedando un total de 03 dias
calendario de ejecucion contractual;

Que, por los fundamentos expuesto, de conformidad a las facultades conferidas al Gerente Municipal en
merito de la Resolucion de Alcaldia N°® 041-A-2023-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el numeral 20 del Articulo
20° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972; v, con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria
General, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA al 19 de mayo de 2023, la Paralizacion del Plazo de
Ejecucion de Obra N°01, de la obra denominada: “CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR
DE NEGRO PUQUIO DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA", conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion, segin

el siguiente detalle:

Fecha de entrega de terreno : | 14 DE SETIEMBRE DEL 2022
Fecha de inicio de obra . | 16 DE SETIEMBRE DEL 2022
Fecha de termino inicial . | 12 DE FEBRERO DEL 2023
Plazo de Ejecucion . | 150 DIAS CALENDARIOS
Suspension de plazo N°01 : | 22 DE ENERO DEL 2023
Fecha de reinicio N°01 : | 09 DE FEBRERO DEL 2023
Suspension de plazo N°02 : | 14 DE FEBRERO DEL 2023
Fecha de Reinicio N°02 . | 02 DE MAYO DEL 2023
Suspension de plazo N°03 : | 08 DE MAYO DEL 2023
Fecha de Reinicio N°03 : | 11 DE MAYO DEL 2023
Paralizacion de plazo de Ejecucion N°01 : | 19 DE MAYO DEL 2023
Fecha de Termino Real tras la Suspension | : | 21 DE MAYO DEL 2023

N°03

Articulo Segundo: PRECISAR, que la aprobacion de la suspension del plazo de ejecucion, no supone el

reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.

Articulo Tercero: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision y

Liquidacion que dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la
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aprobacién de la suspension el plazo de ejecucion de la obra aprobado en el Articulo Primero de la presente

Resolucion.

Articulo Cuarto: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo al Ing. José Torres Sueldo- Representante Comin del
CONSORCIO EKAMAT y a los demas érganos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, conforme a Ley

para su cumplimento.

Articulo Quinto: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informética la

publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

DISTRATAL DE
- uNkC&PALiDAD DI TR
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A
GERENE MUNICIPAL
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