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Sub Gerencia de Secretarfa General Gobierno Para Todos

Rasolucidn Gerencial

N° 247-2021-GM-MDY/HVCA

Yauli, 18 de junio del 2021
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:
El Infarme N® B53-2021-MDY/GEDUR-FAH de fecha de recepcion 18 de junio del 2021, emitido por la Gerenta de
Desamollo Urbano y Rural, el Informe N® 066-2021-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 15 de junio dael 2021, emitido por la

Sub Gerencia de Supervisicn y Liquidacion, la Carta N°016-2021-GCING-COHUPER-HVCA de fecha de recepcion 14 de junio del
T 2021, emitido por el Ing. PERCY RIVEROS LIZANA - Gerente General, a Carta N° 016-2021-RAZA/SUPER ING-HVCA, de fecha

e —
A0 B R de recepeion 11 de junio del 2021, presentado por el Ing. RAFAEL ALFONSO ZARATE AVILA — Supervisar de Obra, la CARTA
o S e NP016-2021/CONSORCIOMERCURIQIGGHVCA, presentado por Lic. NANCY ESPINOZA ZURIGA — Representante Comin, de
154 e V2! facha de recepcion 11 de junio del 2021, la Carta N°015-2021-GCING-COHUPER-HVCA, de fecha de recepeion 03 de junic del
|3 S aktion |, 2021, presentado por el Ing. PERCY RIVEROS LIZANA, el Informe N°051-2021-MDY-HVCA/GEDUR-EBC, de fecha de recepcion
VB Aemaniss /=) 10 de junio del 2021, la Carta N°106-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de facha de recepcion 10 de junio del 2021, emitido por
1%4& ?‘.V Gerente de Desamolio Urbano y Rural y demas documentds obrantes en el expediente administrative, v,
|/ =2
e CONSIDERANDO:
y e ;r' Ty Clue, las Munigipalidades son drganos de Goblemo Local, con personeria juridica de Derecho Publico tisnen autonomia
{i=/ e e s Politica, Econdmica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 1947 de la
U= o —t#| Constitugion Politica modificado por la Ley de Reforma Censtitucional - Ley N® 27680; y concordante con el Articulo || del Titulo
W= TEBo 0 Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucitn Politica del Perd establece
N " /. paralas Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos da Gobiemo, administrativo y de administracion, con sujecion al
M T ardenarmiento jurldics;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N® 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado porel Decreto Supremo N 344 - 2018 - EF, normas que con sus comespondientes modificatorias establecen
las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacion
de bienes, servicios u obras;

Cue, al respecto sa tiena que mediants Carta N*010-2021/CONSORCIOMERCURIOIGGHVCA de facha de recepcion
11 de junio def 2021, presentado por el REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO MERCURIO, alcanza al Supervisor de
Obra, SUBSANACION DE CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE EJECUCION DE OBRA N® 02 DE LA LOCALIDAD DE
[ZCUCUSANA'Y JATUN HUAYCCO de la Obra: *MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE IZCUCUSANA Y JATUN HUAYCCO,
DISTRITO DE YAULFHUANCAVELICA-HUANCAVELICA™, para su revision y framite corespondiente, siendo que mediante
CARTA N 0016-2021-GCING-COHUPER-HVCA de fecha 14/06/201 el Ing. PERCY RIVEROS LIZANA en su calidad de Gerente
General, presenta a esfa entidad, lo mismo que cusnta con aprobaciin de la Gerencia de Desarrolle Urbana y Rural teniendo en
cuenia |a documentacion adjunta a la solicitud que realiza el CONSORCIO MERCURIOD,

Que, madianta INFORME N* 066-2021-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 15/006/2021, &l Sub Gerente de
Supervision y Liquidacidn, sefala se aprueba reprogramaciin N*02 de Ejecucidn de cbra (CPM) v calendarios de avance de obra
valonzado: *MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UMIDADES BASICAS
DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE IZCUCUSANAY JATUN HUAYCCO, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-
HUANCAVELICA® la misma que ha sido ratificado en fodos sus externcs por la Gerencia de Desamollo Urbane y Rural mediante
el INFORME W* 853-2021-MDY/GEDUR-FAH, debiendo materializarse fa misma mediante Acto Resalutivo;

Que, el presente tramite obedece a que el Coniratista Ha presentado, reprogramacion N°02 de Ejecucion de obra {CPM)
y calendarics de avance de obra valorizado, en donde se establece el inicio y termino de plazo de epcucidn de la abra
"MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO EM LAS LOCALIDADES DE IZCUCUSANA Y JATUN HUAYCCO, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA.
HUANCAVELICA®. En tal sentido, estando a requerdmiento por parde del Contratista, la Supervision de Obra y def Area usuaria
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resulta VIABLE la emisitn del aclo administrativo que apruebe &l programa de efecucitn de obra y |os citades calendarios, cuyo
propdsito 85 que se cumpla con el objetivo del confrato dentro de los plazos contraidos enfre ambas partes para I8 efecucion de la
obira en mencion,

Cue, estande a las consideraciones expuestas en los punios precedentes y en uso de las facultades conferidas al
Gerente Municipal en mérlo de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 088 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, y modificado con
RESOLUGION DE ALCALDIA N° 105 - 2021 - ALC - MDYMHVCA, concordants con al Articula 20° inciso 20 y Adticulo 43° de la
Ley Organica de Municipalidades - Ley N® 27972 y contando con |a visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia
de Administracion y Finanzas, Gerencia de Desarrello Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el CRONOGRAMA REPROGRAMADD DE EJECUCION DE OBRA N°02, que
establece el inicio y terming de plazo de ejecucion de la obra: "MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACICN DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE E INTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE IZCUCUSANA Y JATUN
HUAYCCO, DEL DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA”, se detalla a confinuacion:

DATOS GEMERALES:

“MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES

L e .313?[4\": g} | * | DEIZCUCUSANA Y JATUN HUAYCCO, DEL DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-
\ A HUANCAVELICA”
ANERNS  [Lugar . [IZCUCUSANA Y JATUN HUAYCCO
T Distrilo ' | YAULI
Provincia i | HUANCAVELICA
Departamento i | HUANCAVELICA
. | Aprobacidn de expediente técnico . | RESOLUCION GERENCIAL N° 127-2020-GM-MDYTHVCA
| Modaldad de confrata . | POR CONTRATA A PRECIOS UNITARIOS
| | Contrato Ejecucian de obra ; | CONTRATO N 004-MDY-HVCA-2020 - 18/09/2020
" | Presupuesto de obra contratado | : | 5/1'818,326.52
Adelanto direcio WO SOLICITO —
Adelznto de malesdales : | NOBOLICITO
Garantia de fiel cumplimiento | 5/ 181,832.66 con CARTA FIANZA N* 107-011-4561-2020/CMAC-H
Ejacutar de obra : | CONSORCIO MERCURIO

EL CONSUL EIRL - RUC N 20485735850
COSNTRUCTCORA DYG INGENIEROS EIRL — RUC N* 20568684614

Reprezenianta legal SRA. NANCY ESPINDZA ZUNIGA DNI N° 20115456

Plazo de ejecucion : | 150 DIAS CALENDARIOS

Fecha entreqa de termeno : | 02 DE'OCTUBRE DEL 2020

Fecha de inicio de obra | 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Fecha de culminaciin de obra ;| 08 DE ABRIL DEL 2021

Residenta de obra | ING. WALTER GOMEZ RAMOS - CIP N® 62972

Confrato Supenvisorde Obra | ¢ | CONTRATO N° 097-2020MDY-HVCA/CE - 11/09/2020

Monio confratado CISIIATI0NS WM BN & 0

Supervisor de Obra . | ING. RAFAEL ALFONS(Q ZARATE AVILA - CIP N° 70231

Fecha de suspensitn n®01 { | 21020

Fecha de refnicio n*01 : | 0a2021

Fecha de suspension n®02 ¢ | 28032021

Fecha de reinicio n*02 | & | 03052021

Fecha termina real | 1 | G2072021

REPROGRAMADO N°02 |
YALORZAGION MENSIIN. VALORIZACION (S % | % ACUMULADO

[ VAL N" 01 10 AL 30 DE NOVIEMBRE -2020) /. 251,805.32 13.854% 13.854%
{ VAL N® 02 (01 AL 23 DICIEMBRE-2020) S/, 483,792.10 26,606% 40 450%
| WAL, N 03 (09 AL 28 FEBRERO-2021) S/, 356,378.15 19.599% 60.059%
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VAL, N" 04 (01 AL 25 DE MARZO-2021) S/, 701,836.04 38.598% 98.657%

VAL, N° 0503 AL 31 DE MAYD-2021) 81, 23,946.57 1.317% 99.974%

VAL, N° 06 (01 AL 30 DE JUNIO-2021) S 29183 0.016% a9 0004,

WAL, N® 07 {01 AL 02 DE JULIC-2021) 81 176.41 0.010% 100.000%
VOTAL & § s/, 1,818,326.52 100.00% =]

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, & la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision
y Liguidacion que dentro de sus funciones y competencias deben tomar |as acciones administrativas respecto a (a aprobacion del
Cronograma Valorizado y Cronograma de Avance de Obra, aprobado en el Articulo Primeso de [a Presenta Resolucion.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, !a presente Resolucion a los drganos competentes de la Municipalidad Distrital de
Yauli, para su cumplimiento, conforma a ley.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desamollo Urbano y Rural la notificacion del presenle Acto
Administrativo al Ing. Rafael Alfonso Zarate Avila — Supervisor de Obra y al Ing. Percy Riveros Lizana - Gerente General de la
EMPRESA COHUPER INGENIEROS 5.A.C, en kos domiciios que comesponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado

7 Do, delaleyN® 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
r/ [ OWERY el ARTICULD QUINTO: ENCARGUESE,  la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informéatica la
B { SEOOE publicacitn de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.
=)

\ Ly REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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