“Afio del Bicentenario del Perd: 200 Aftos de Independencia” ‘
Sub Gerencia de Secretarfa General Gobierno Para Todos

Resolucion Gerencial

Yaull, 09 de julio del 2021

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

El Informe N* B65-2021-MDY-HVCAIGEDUR-FAH de fecha de recepeion 21 de junio del 2021, emitido por la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural, el Informe N* 071-2021-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 17 de junio del 2021, emitido por
la Sub Gerente de Supenvision y Liguidacion, el Informe N°006-2021-MDY/SGSyL-HPE de fecha de recepcion 10 de mayo del
2021, la Carta N*004-2021/Ing. RCR-02 de facha de recepeion 15 de febrero del 2021, presentado por e Ing. Radl Curasma Ramos
- Supervisor de Obra ¥ demés documenios obrantes en el expadiente administrativa, y;

CONSIDERANDO:

Qe las Municipalidades son organos de Gobiema Local, con personeria juridica de Derecha Plblico tienen autonomia
Politica, Economica y Adminisirativa en los asunios de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la
Constitucion Politica modificado por fa Ley de Reforma Conslilucional - Ley N* 27880; y concordante con el Articulo |1 del fitulo
prefiminar de la Ley N* 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Penl establece
para las Municipalidades radica en ia facultad de ejercer aclos de Gebierna, administrativo y de administracian, con sujecian al
ardenameento juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supreme N® 344 - 2018 - EF, normas que con sus corespondientes modificatorias
establecen las disposiciones v lineamienios que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la
confratacion de bienes, servicios U obras;

Que, mediante RESOLUCION GERENGIAL N°189-2013-GM-MDY/HVCA de fecha 25 de octubre del 2018, se aprobé
el Expedienie Técnico del Proyecto; “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO
VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA — DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA®, con Cadigo Unificade N* 2450803, con un monio total ascendente a 8/ 346,182 78 (TRECIENTOS CUARENTA
Y BEIS CIENTO QCHENTA 'Y DOS CON 78100 SOLES), con pracios vigentes al mes de octubre del 2019 v con un plazo de
efecucidn de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS, bajo fa modalidad de CONTRATA A SUMA ALZADA;

(Que, mediantes el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N* 008-MDY-HVCA-2012/GMMDY de fecha 13 de dickembee
del 2049, la Municipalidad Distrital de Yauli, swscribic contrato de Ejecucion de obra (como resultado del proceso de seleccion
Adpdicacion Simplificada-5M N° 017-2019-CSMOTMHVCA (Primera Convocatoria), con ta EMPRESA “JAMECH S.CR.L", para la
ejecuciin de obra: "CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADD VISTA ALEGRE
DE SACHAPITE DEL DISTRITC YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" por un
monto ascendente a la suma de 5/ 252,413.81 (DOSCIENTOS NOVENTA ¥ DOS CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 81100
SOLES) y con un plazo de ejecucidn de cuarenta y cinco(45) dias calendarios,

Cue, con fecha 31 de agosto del 2020, el Residente de Obra anola en el Asiento N® 064 del Cuaderno de Obra
comunicando la culminacéin de la obra: *CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO
POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO YAUL! - PROVINGIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA®, por |o que solicita dar continuidad a la recepcion;

Cue, &l Inciso 1 del Ariculo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado medianis Decrefo
Supremo N° 344 - 2018 - EF, sefala que: (...} en la fecha de la culminacian dela obra, el residente anota {3l hecho en el cuademo
de obras y solicita la recepcidn de la misma, E| inspacior 0 supervisor, en un plaze no mayor de cinco (5) dias posteriores a la
ancfacion sefialada, informa a la Entidad corrobora el fiel cumplimients de lo establecida en los planos, especificaciones técnicas
y calidad, de enconirario conforme anota en el cuademo de cbra y emite ef cerificads de conformidad téenica, que detalla las
metas del proyecta y precisa que la obra cumple o establecido en el expediante técnico de obra y las modificaciones aprobadas
por la Entidad, remitiéndelo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar [a culminacisn de 1a obra anota en el cuadema de obra
dicha circunstancia y comunica a la Enfidad, en el mismo plaze®, Asimismo, &l numeral 2 de Articulo 208° de la acotada Ley sefiala
que: *{...) deniro de los dos (2} dias habiles siguientes a la recepcidn dal certificada de conformidad téenica, la Entidad designa un
comité de recepcion. El comite esta integrado, cuando mencs, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniers o
arquitecio, sequn comespenda a la naturaleza de los trabajos”;

CQue, mediante RESOLUCION GERENCIAL N® 209-2020-GM-MOYMHVCA de fecha 08 de setiembre del 2020, se
conformd, el Comité de Recepcion de Obra denominada: "CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN
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EL CENTRC POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", con Cadigo Unlco de Inversiones N® 2450803, cuya modalidad de ejecucidn fue por
contrata a suma alzada;

Cue, &l Acta de Recepcidn de fecha 30 de setiembre del 2020 de la gbra: "CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON
GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO YAUL - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA®, con Codigo Unica da Inversiones N°® 2450803 ef comité suscribe el
acta conforme & las vesificaciones;

Que, el plazo de entrega de |3 fiquidacion, el conbratista presentara la liquidacion debidamente sustentada con la
documantacion y calculos detallades dentro de un plazo de sesenta (80) dias o 2l equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente
de ejecucion de la cbra, el gue resulte mayor, contando desde dia siguiente de la recepcion de la obra. Asi mismo la sustentacion
de la liguidacidn con documentos y calculos detallades donde el contratista e comespondera presentaria debéidamenie sustentada
con la documentacion y calculos detallados, En tal sentido, la hiquidacion no constituye una simple opesacion de suma o resta; fiena
que sustentarse cada una de las cuentas documentadaments y con calculos detallados, caso contrario la Bguidacion perderd
eficacia. La liquidacion no constituye |a simple mencion de dos cuentas generales de saldos en favor o en contra;

Que, madiante el Articulo 210° del Reglamento de la Ley de Confratacionas del Estado aprobado medlante el Decreto
Supremo N°® 344-2018-EF, precepltia que: *[...) Efeclos de la liguidacidn. - Luego de consantida la iquidaciin y efectuado ef pago
qgue coresponda, culming deffnitivamente ef conlralo v 52 cierra el expediante respectiv. Las discrapancias en relaciin a defectos
o vicios ocultos, deben ser somafidas @ conciliscidn wo arbifraie. En dicho caso el plazo de caducidad se compula & pari de la
recepcion de la obra por la Enfidad hasia freinta (30) dlas hébiles posterores af vencimiento del plazo de responsabilidad del
comratista previsto en & conlfrato”

Que, el Ing. Raul Curasma Ramos - Supervisor de Obra de la Empresa Ejecutora JAMECH 5.CRL., medianie la
CARTA N 004-2021/Ing. RCR-02 de fecha de recapcitn 15 de febrero del 2021, presenta a la Entidad, Liquidacién de Consultoria
de Obra, segln &l Ariculo 170, Liquidacion del Contrato de Consullorla de Obra, del reglamento de la Ley de Contrataciones ded
Estado, v de acuerdo al contenido minimo para liquidacion de contrato de consuftoria de supervisor de obra de la Municipalidad
Distrital de Yauli;

Que, mediants Informe N° 071-2021-MOY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 17 de junio del 2021, emitido porla Sub
Gerencia de Supenvision y Liquidacihn, en sus conclusiones sefizla que: Revisado y enconfrandose conforme la presente
liguidacién tecnica y financiera en base a & Directiva para & procedimienio de liquidacion de contrato de obras, consulioeas
ajeculadas por la modalidad de contrato. ANEXO N® (4;

Qlue, sa aprueba la liquidacion 1écnica y financiera del conirato de supanvision de obra: “CREACION DE LA LOSA
DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO YAUL! -
PROVINCIA DE HUANCAVELICA — DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA®, el monto del contrato N°046-2018/MDY-HVCA de
fecha 16/12/2019, ascendienta un tolal de S/ 11,300,00 (once mil treclentos con 001100 soles), el monto total pagado (incluye
penalidades) asciende 5/ 9,040.00 {nueve mil cuarenta con 00/100 soles) y existe un saldo a devolver la retencion 20% a favor al
supanvisor de obra equivalents a la suma de 5/ 2, 260.00 (dos mil doscienios sesenta con 001100 soles),

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N® 29783, la Ley N® 30057, el Decreto de Urgencla N° (26 - 2020, &
Decreto Suprema N° 008 - 2020 - SA, los Dacretos Supremas N° 040 - 2014 - PCM y N° 044 - 2020 - PCM, RESOLUCION DE
ALCALDIA N 184-2020-ALC-MDY/HVCA y estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes v en uso de las
facultades conferidas al Gerente Municipal en mérilo de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 088 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, v
modificado con RESOLUCION DE ALCALDIA M® 105 - 2021 - ALC - MDY/HYCA, concordante con el Aricule 20 incise 20 ¥
Articuto 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con el vista bueno de fa Sub Gerencia de Secrataria
General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridics;

SE RESUELVE:

ARTICULD PRIMERO: APROBAR, |a Liguidacion Técnica del Servicio de Consulioria de Supervision de la Obra:
‘CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE
DEL DISTRITO YAULl = PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", con Codigo Unico de
Inversiones N® 2450803, cuya modalidad de ejecucian fue por confrata a suma alzada, en merita @ los fundamentos facticos y de
derecho expuestos en la parte consideratva de |a presents Resolucion y de acuerdo a los siguientes defalles;

DATOS GENERALES:

|| "CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO
Obra ;| POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI -
PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
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| Lugar ;| CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE
Distrito s YAUL
Provincia . HUANCAVELICA
Departamento - :| HUAMCAVELICA
 Modalidad de conlrata ;| POR CONTRATA — SUMA ALZADA
”| Proceso de seleccidn 1| A5 N®017-2018-CSMDY HVCA - PRIMERA CONVIOCATORIA
Contrato de ejecwcion de obra | CONTRATO N® D08-2018/GMMDY
Presupuesto base de oora || 5732491080
% | Faclor da relacidn [:]09
W | Presupuesto de abra confratada t| 5/ 28241981

i | Adicional-deductivo de obra n*01

I 5/1,031.74(RESOLUCION GERENGIAL N° 173-2020-GM-MOYIHVCA)

| Monta aprobado de plan covid-19

| 8772 580,00 [RESOLUCION GERENCIAL N°334-2020-GM-MDY/HVCA)

Consorco ejecutor de obra

: | JAMECH SCRL RUG N* 20486751151

Representanie kegal

|| JAVIER RUBEN MEZA CHUCO DNI N° 20115456

Garantis de Fiel Cumglimiento : | CARTA FIANZA N* 010513826000 (S 29.241,98)
Plazo de ejecucién 1| 45 DIAS CALENDARIOS
| Fecha entrega de terrano ;| 07 DE MARZO DEL 2020
Fecha de inicio de obra | 09 DE MARZO DEL 2020
Fecha de laming programado .| 22 DE ABRIL DEL 2020
R Wt da PRy wpcn ooy by el | 16 DE MARZO DEL 2020 (Decreto Supremo N* 044-2020-PCM)
| Focha 8 Reinicso e 01 B E'IED?fii ':auciﬁ DEL 2020 (RESOLUCION GERENCIAL N” 145-2020-GM-
| | Fecha de iémino reprogramado 12 DE AGDSTO DEL 2020
Suspension de obra N°02 (¥ de agosto del 2020
Reinicio de abra N°D7 | .1 25 de agosto del 2020
Fecha de téming real | 25 de agosto del 2020
Residenie de obra 1| ARCY ELIQ ALEX CONDOR CAJACHAGUA = CAP N 0447
Contrato Supervisian | CONTRATO N° 046-2019MDY-HVCA - 16-12-2019
Manio Contratado de suparvisidn (| &11.30000
Supenyisar .| ING. RADL CURASMA RAMOS - CIF N* 130842

RETENCION | MONTOA
e HE VAL PARA DEFONDODE | FACTURAR MONTO PAGADO AL
EJECUCION | PAGODE | PENALIDAD
i [k GARANTIA | PARA PAGO DE SUPERVISOR
(20%) SUPERVISION
23.0132% 2826.49 210,00 0.00 2826.49 282649
i R0 5.797.13 398,54 0,00 5,797.13 5.797.13
| VALN®03 DE R
| AGOSTO 2020 : 2.676.38 0,00 2260.00 267628 416,38
| TOTAL T00.00% 11,300.00 508,54 2.260,00 11,300.00 3,040.00

ARTICULO SEGUNDOQ: CONFORME, sl PRINCIPIO DE RESPOMSABILIDAD, debe advertise que en caso de
negligencia u alro anlego, serd de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerancia de Desamrollo Urbana
¥ Rural, Sub Gerencia de Supervision y Liguidacién, Supenvisor de Obra y demés que intervienen en la evaluacion de la aprobacion
de la Liquidacion del Coniralo de Supervision de Obra; "CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL
CENTRO POBLADC WISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO YAULl - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTC DE HUANCAVELICA®, sobre posibles hechos e indicios desvirtuadas a futuro,

ARTICULO TERCERQ: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los infarmes técnicos y legal

referidos en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes, de acuerdo a su especialidad, brindaron su opinion
sobre los hechos materia de la presente Resalucion y sinvieron de fundamento para ta emision de la Resolucion Gerencial,

ARTICULO CUARTC: NOTIFICAR, ala Gerencia de Desarrallo Urbano y Rural, Gerencia de Administracion y Finanzas,
Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion y a los drganos competentes de la Municipafidad Distrtal de Yaull, conforme a las
normas legales,
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ARTICULD QUINTO: ENCARGAR, a la Gerencla de Desarrolio Urbano v Rural la nofificacion del presente Aclo
Administrativa, al Ing. RAUL CURASMA RAMOS - Supervisor de Obra, en los domicilios que comesponda, conforme al previsto en
el Textn Unico Ordenado da Ia Ley N® 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, & la Unidad de Imagen Insttucional y Unidad de Estadistica e Informética Ja
publicacion de la presente Rescluclon en el poral institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

Creada el 23 de Junio de

www.muniyauli.gob.pe

f Muni Yauli - Hvca Av. 23 de Junio 5/N Yaull - Huancavelica
Municipalidad Distrital de Yauli-Hvca Telf: 067 - B30010




