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Rasohucisn Geroncial

N2 -

Yauli, 15 de julio del 2021

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

El Informe Legal N*173-2021/MDY-HVCA/GA] de fecha de recepcion 24 de junio del 2021, emitido por la Gerencia de
Asesorla Juridica; Informe N° B30-2024-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha de recepcién 16 de junio del 2021, emitido por l2
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; ef Informe N°058-2021-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcitn 11 de junio del 2021,
emitida por |a Sub Gerente de Supervision y Liguidacion; el Informe N°008-2021-MDY/SGSyL-HPE de fecha de recepcion (2 de
junio del 2021, emitido por el Especialista &dministrativa |V, y demés documentos obrantes en el expaediente administrativo, v,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipaidades son drganos de Gobiema Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia
Palitica, Econtmica y Adminisirativa en los asuntos de su competencia de conformidad con o establecido en el Articulo 194" dela
_Constitucian Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N® 27680, y concordante con el Articulo 1l ded titulo
preliminar de la Ley N* 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Penl establece
para las Municipalidades radica en la facultad de efercer actos de Gobiemao, administrativo y de administracion, con sujecion al
ardenamiento juridico;

Clue, de conformidad con fo previsto en la Ley N* 30225, que aprueba la nueva Ley de Centrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N® 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes medificatorias
establecen las disposiciones y lineamientas que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos dervados dela
contratacion de bienes, semvicios u obras;

Que, mediants RESOLUCION DE ALCALDIA N0776-ALC-MDY/HVCA-20217 de fecha 12 de diciembre del 2017, se
aprobd el Expediente Téonico del Proyecto: "CONSTRUCCION DEL CAMING VECINAL REPARTICION CCENUACCASA-
HORNOPAMPA-PUCACCASA DEL CENTRO POBLADD DE PUCACCASA, DISTRITO DE YAUL-HUANCAVELICA-
HUANCAVELICA®, con Codign Unificado N°353285. con un monto total ascendente a S 1,146.729.57 (UN MILLON CIENTO
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE COM 57100 SOLES), baje la modalidad de EJECUCION POR
CONTRATA;

Que, medianie el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N™ 0013-MDY-HVCA-2018, la Municipalidad Distrital de Yaul,
suscribit contrato de Ejecucion de abra (como resultade del proceso de seleccitn Adjuedicacion Directa Selectiva N°021-2017-
CEMDY/HVCA) con el CONSORCIO KOREA, para la ejecucion de la obral "CONSTRUCCION DEL CAMING VECINAL
REPARTICION CCENUACCASA-HORNOPAMPA-PUCACCASA, DEL CENTRO POBLADD DE PUCACCASA, DISTRITO DE
YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA®, por un monto ascendienta a la suma de 5/ 1,087 468.57 (UN MILLON OCHENTA Y
SIETE MIL, CUATROCIENTOS CON SESENTA Y OCHO CON 571100 B0LES) por la modalidad de Contrata a Suma Alzada;

Clue, el Inciso 1 del Articulo 208° del Reglamento de fa Ley de Conirataciones del Estado, aprobado mediante Decrelo
Supremo M" 344 - 2018 - EF, sefiala que: “[... ) en la fecha de la culminacion de la obra, el residente anota tal hecho en &l cuademo
| de obras y solicita la recepcion de la misma. El inspector o supenvisor, en un plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores 2 3
anefacin seftalada, informa a la Entidad comrobora el fiel cumpliméento de lo establecido en los planos, especificaciones tecnicas
y calidad, de encontraro conforme anota en el cuademo de obra y emite el cerificado de conformidad tecnica, que defalla las
metas del provecto y precisa gue la cbra cumple ko establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas
por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plaze, De nd constatar [a culminacidn de la cora anota en el cuademo de obra
dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el misma plazo”, Asimismo, el numeral 2 de Ariculo 208° de la acotada Ley sefiala
que: “(...) dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcicn del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un
comité de recepcion. El comile esta integrado, cuando menos, por un representante de [a Entidad, necesariamente ingeniero o
arguitecto, segin cormesponda a la nafuraleza de los trabajos”;
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Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N*0635-ALC-MDY/HVCA-2018 de fecha 23 de noviembre del 2018, se
conformt, &l Comite de Recepcion de Obra denominada: “CONSTRUCCION DEL CAMIND VECINAL REPARTICION
CCENUACCASA-HORNOPAMPA-PUCACCASA, DEL CENTRO POBLADO DE PUCACCASA, DISTRITO DE YAULL-
. HUANCAVELICA-HUANCAVELICA", con Chdigo Unico de Inversiones N*353285, cuya modalidad de ejecucion fue por contrats a
|| precios unitarios;

Qus, &l Acta de Recepcion de facha 05 de diciembre del 2018 de la obra: "CONSTRUCCION DEL CAMING VECINAL
REPARTICION CCENUACCASA-HORNOPAMPA-PUCACCASA, DEL CENTRO POBLADO DE PUCACCASA, DISTRITO DE
YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA®, con Codigo Unico de Inversiones N°353285 el comiti suscribe &f acta conforme a las
verficaciones acorde al Expediente Técnico,

Que, ¢ plazo de entrega de la liquidacidn, el contratista presentara la liguidacion debidamente sustentada con la
documentacion y calculos detaliados dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un decimo (1/10) de! plazo vigenta
de ejecucion de |a obra, ¢l que resulte mayor, confando desde dia siguients de fa recepcitn de la obra. Asi mismo la sustentacian
die la Bquidacion con documentos y calculos detaliados donde @ contratista le comespandera presentarla debidamente sustentada
con la documentacion y calculos detallados. En tal sentido, la liquidacion no constituye una simple cperaciin de suma o resta; tiene
que sustentarse cada una de las cuentas documentadamente v con calculos detallados, caso confrario la Bguidacion perdera
eficacia, La liquidacidn no constiluye |a simple mencion de dos cuentas generales de saldos en favar o en contra;

Cue, mediante al Articulo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el Decreto
Suprema N*® 344-2018-EF, preceptia que: 7...) Efeclos de la liquidacion. - Luego de consentida fa liquidacitn y efectuado ef pago
. que comesponda, cuimina definitivaments el contrato y se ciera el expediente respective. Las discrepancias en relacidn & defeclos
o vicios oculfos, deben ser sometidas a conciliacion wio arbilraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa 8 partir de la
recapcion de la obra por la Entidad hasts freinta (30) dias hébiles posteriores &l vencimisnie del plazo de responsabiided del
confratista previsto en el contrata’

B Jue, el Ing. Jhany Richar Garcia Olivera mediante CARTA N° 013-2018-SUPERVISIONMDY de fecha de recepeion 17
) DIE; . dediciembre del 2021, detalla que: habiendo culminado la ejecucion de la obra y/o teniendo actas de recepcion de obra y hablendo
% sido entregada la liquidacion técnica y financiera del confrato de ejecuciin de obra presentada por el CONSORCIO KOREA de la
it ﬁ Obra "COMSTRUCCION DEL CAMING VECINAL REPARTICION CCENUACCASA-HORNCPAMPA-PUCACCASA, DEL

CENTRO POBLADO DE PUCACCASA, DISTRITO DE YAULIHUANCAVELICA-HUANCAVELICA®, hace llegar la liquidacion
técnica y financiera de la supenizion de obra;

Cue, madiante Informe N* 058-2021-MDY/SGSyL-EBC de facha de recepcidn 11 de junio del 2021, emitido por la Sub
Gerencia de Supenision y Liguidacion, en sus conclusiones sefiala que: Revisado la presente Liquidacion Técnica y Financiera
del Contrato de Supervision de la Obra 52 encontrd conforme, Asl mismo de acuerdo al CONTRATO N*399-2014MDY de la
CLAUSULA CUARTO menciona la retencidn 30% el page de esta armada se realizard a |a entrega de la liguidacion final, porio
tanto, 5¢ ha realizado el pago de 1a retencitn 30% con N® de CF 3956 un monto fofal de S/ 7.878.30 (siete mil cchoclentos setenta
y ocho con 301 00);

Que, se aprueba la liquidacion tenica v financiara del contrato de supervisidn de obra; “CONSTRUCCION DEL CAMING
VECINAL REPARTICION CCENUACCASA-HORNOPAMPA-PUCACCASA, DEL CENTRO POBLADD DE PUCACCASA,
DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA®, el manto del contrato N*399-2018MDY, ascendienta un fotal de 5/
26,261.00 (VEINTE SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00100 soles), el monto total pagado por ef servicio de
supervisidn de la obra es 5/ 26,260.99 (VEINTE SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 93100 SOLES) y saldo a favor a
contratista S/ (.01 (CERQ CON UN CENTAVO)
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Que, estando & las consideraciones expuestas en ks puntos precedentes v en uso de las facultades conferidas al
Gerents Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0B8 - 2021 - ALC - MDYMHVCA, y modificado con
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 105 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la
Ley Crganica de Municipalidades - Ley N® 27972 y contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia
de Administracion y Finanzas, Gerencia de Desarrolio Urbano y Rural y fa Gerencia de Asesorla Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERC: APROBAR, la Liquidacion Técnica del Servicio de Consullorla de Supervision de la Obra:
“CONSTRUCCION DEL CAMING VECINAL REPARTICION CCEMUACCASA-HORNOPAMPA-PUCACCASA, DEL CENTRO
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POBLADO DE PUCACCASA, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA', con Codigo Unico de Inversiones
N°353285, cuya modalldad de ejecucion fue por confrata a suma alzada, en merito & los fundamentos facticos y de derecho

ey
= .‘ - -ﬁ, . expuesios en la parie considerativa de la presente Resolucidn y de acuerdo a los siguientes detalles.
T {%.c | DATOS GENERALES:
.g. : % “CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL REPARTICION CCENUACCASA-
obra . | HORNOPAMPA-PUCACCASADEL CENTRO POBLADO DE PUCACCASADISTRITO DE
**3', ) YAULFHUANCAVELICA-HUANCAVELICA"
1 lugar ¢ | CENTRO PCBLADO-PUCACCASA
distrita | YAUL
provincia | HUANGAVELICA
departamenta . | HUANCAVELICA
‘modalidad de confraia i | POR CONTRATA — A PRECIOS UNITARIOS
proceso de seleccian | | ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°021-2018-CSMDYHVCA-1
contrato de ejecucion de obra : | CONTRATO N° 013-2018MDY/HVCA
firmia del contrate 1710712018
presupuesto de obra confratado : | &/ 1,087 468.57
consorcio ejeculor de obra . | CONSORCIO KOREA
representants comin : | SR.FREDY ORTIZ ZUASNABAR
garantia de fiel cumplimiento : | S/ 108.745.85 A TRAVES DE LA RETENGION DE 10%
| adelanio directo . | NO SOLICITADO
— | adelanio : | NO SOLICITADO
ampliacion de plazo : [ NO SOLICITADD
plazo de ejecucian : | 120 DIAS CALENDARIOS
fecha entrega de tamena | 18107018
fecha de inicio da obra . | 1800712018
fecha de térming real : 151172018
residente de obra . | ING. GILMER INGA DIAZ
contrato supervision ;| N°399-2018/MDY
manto contratado de supervision | ¢ | 5/ 26,261,00
SUpenvisor | ING. JHONY RICHARD GARCIA OLIVERA

_ Pmﬁi:
. RETENCION DE
MONTO A
| PEMALIDAD GARANTIA DE
i | IS, |PORPAGNR gy | 400 | AR
N
AL AL | PAGADO M
SUPERVISOR SUPERVISION | INCLUIDO
i E {70%) {30%) RETENCION
LWL N D1 QULIDZ018) | 44 48 B 176635 000 B.17583 0.8
~T VAL, N* 02 (AGOSTO-2018) 2145% | 3043080 .00 304259 0.10 TgrE
VAL. N* 03 (SETIEMBRE-2018) | 20.21% | 3,715.184 0.00 371543 0.20 - 26,260.99
VAL N° (4 (OCTUBRE-2018) | 13.86% 2 547 847 0.00 254844 0560 i
TOTAL 100.00% 18,382.70 0.00 18,382.69 om 7.878.30

La presente Buidacion técnica y financiera del contralo de supenision se encuentra aprobado debido a que el consultor presento
la liguidacidn en mencion el 17 de diciembre del 2018 y debido a que &l plazo establecido no hubo pronunclamiznto en base al
arliculo 144 del Reglamento de la Ley da Confratacidn dal Estado (RLCE) se declara aprobada la liquidacion de consultoria de
obra, debido al plazo ya caducado,

ARTICULO SEGUNDQ: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe adverise que en caso de
negligencia u oiro andlogo, serd de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de Desarrolio Urbana
¥ Rurai, Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion, Supervisor de Cbra v demds que intervienen en 1a evaluacion de fa aprobacion
de la Liguidacion del Conmirato de Supervision de Obral *CONSTRUCCION DEL CAMING VECINAL REPARTICION
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CCENUACCSA-HORNOPAMPAPUCACCASA, DEL CENTRO POBLADO DE PUCACCASA, DISTRITC DE. YAUL-
HUANCAVELICA-HUANCAVELICA®, sobea posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro,

ARTICULO TERCERQO: DESLINDAR, |a responsabilidad administrativa, civil'y penal, por los informes teenicos y legal
—referidos en la presente, a los suscriblentes de dichos documentos, quienes, de acuerdo a su especialidad, brindaron su opinion
sobre [os hechos matenia de la presente Resclucidn y sivieron de fundamento para la emision de la Resolucion Gerencial.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, & la Gerencia de Desarrolio Urbana y Rural, Gerencia de Administracion y Finanzas,
Sub Gerencia de Supervisitn y Liquidacion y & los organos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, conforme a las
normas legales,

SEL ARTICULD QUINTO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desamolle Urbano y Rural la nofificacion del presente Acto
Administrativo, al Ing. Jhony Richard Garcia Olivera - Supervisor de Obra, en kos domicilios que comesponda, conforme al
previsio en el Texto Unico Ordenado de la Ley N® 27444 - Ley del Procedimiento Administrativa General,

ARTICUL : ENCARGAR, a |z Unidad de Imagen Institucicnal y Unidad de Estadistica & Informatica la
publicacidn de la presente Resolucion en &l portal institucional da 1a Municipalidad Disfrital da 'Y aull.

REGISTRESE, COMUNIQUES CUMPLASE Y ARCHIVESE
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