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" Aiio del Fortalecimienta de la Soberania Nacional”
Sub Gerencia de Secretaria General

Reasolucisn Gerencial

IN°274-2022-GM-MDY/HVCA

Huancavelica——-

Yauli, 22 de agosto del 2022
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

OPINION LEGAL N°288-2022/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 19 de agosto de 2022; INFORME N°944-2022-
MDY/GEDUR-EACLL de fecha de recepcion 01 de agosto del 2022; INFORME N°51 7-2022-MDY/SGSyL-EACLL de fecha de recepcion 25
de julio del 2022; CARTAN°027-CyC GOGOLU INGENIEROS/SAMS/2022, de fecha de recepcion 13 de julio de 2022 y, demas documentos
adjuntos, y;

CONSIDERANDO: .

Que, las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Pablico tienen autonomia Palitica,
Economica y Administrativa en los astntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion
Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo 11 del Titulo Preliminar de I Ley N°
27972 - Ley Orgénica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Pert establece para las Municipalidades radica en
la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las
disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de |a contratacion de bienes,
Servicios u obras;

Que, segun el numeral 175.1 del articulo 175°del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sefiala lo siguiente: “Para
la suscripcion del contrato de ejecucion de obra, adicionalmente a lo previsto en el articulo 139 el postor ganador cumple los siguientes
requisitos: a) Presentar la constancia de Capacidad Libre de Contratacion expedida por el RNP, salvo en los contratos derivados de
procedimientos de contrataciones directas por la causal de caracter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno. b) Entregar
el Programa de Ejecucion de Obra (CPM), el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra valorizado. c) Entregar el
calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en concordancia con el calendario de avance de
obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado vigente. d) Entregar el calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera. e) Entregar los
anélisis de costos unitarios de las partidas y detalle de gastos ganerales que da origen a la oferta, en caso de obras sujetas al sistema de
precios unitarios. f) Entregar el desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, en el caso de obras Sujetas al sistema de suma
alzada'; ademas el numeral 175.3 establece: “Los documentos sefialados en los literales b), ¢) y d) son revisados y aprobados de acuerdo

progedimiento previsto en los numerales 176.4 y 176.5 del articulo 176" asi mismo, en marco a lo citado antes, el numeral 176.4 “Para
s de la aprobacion de los documentos indicados en los literales b), ¢) y d) del numeral 175.1 del articulo 175, el supervisor o inspector
S\dentro de los siete (7) dias de suscrito del contrato de obra, emite su conformidad sobre dichos documentos e informa a la Entidad. En caso
< I¥e encuentren observaciones, las hace de conocimiento del contratista, quien dentro de los ocho (8) dias siguientes las absuelve y, de ser
el caso, concuerda la version definitiva de los mismos. En caso de falta de acuerdo. se considera como validas las observaciones del
supervisor o inspector que no hubieran sido levantadas o concordadas debiendo remitir a la Entidad la version final de dichos documentos
como méximo dentro de los quince (15) dias de suscrito el contrato”:

Que, siguiendo con la normativa el numeral 176.5 establece: “Recibido el informe del supervisor, la Entidad tiene cinco (5) dias
habiles para aprobarlo. En caso se observe, se consideran los calendarios del expediente técnico de la obra, sin perjuicio de que cualquier
discrepancia pueda ser sometida por el contratista al mecanismo de solucion de controversias que corresponda’;_por ultimo, el numeral
176.6 “Mientras se aprueban los documentos sefalados en el literal en los literales b), ¢) y d) del numeral 175.1 del articulo 175, se
consideran los calendarios del expediente técnico de obra”

Que, con Carta N°027-CyC GOGOLU INGENIEROS/SAMS/2022, de fecha de recepcion 13 de julio de 2022, el Sr. Steve A.
MORENO SANCHEZ- Responsable de Supervision, remite los cronogramas valorizados, cronograma de Avance de obra, cronograma de
mano de obra y cronograma de sub contratos de la obra: “CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DEL CENTRO
POBLADO DE PALTAMACHAY DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA",
por tanto, adjunta la documentacion de acuerdo a los requerimientos realizados por la entidad;

Que, mediante Informe N°517-2022-MDY/SGSyL-EACLL de fecha de recepcion 25 de julio de 2022, el encargado de la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras, habiendo vislo y evaluado el documento, se comunica la aprobacion del Programa de

i Ejecucion de Obra (CPM) y el Calendario de Avance de Obra Valorizado de la obra: “CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS
SINTETICO DEL CENTRO POBLADO DE PALTAMACHAY DEL DISTRITO DE YAUL- PROVINCIA DE HUANCAVELICA-
4 DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”; | .

Que, con fecha 01 de agosto de 2022, a través del INFORME N°944-2022-MDY/GEDUR-EACLL, el Gerente de Desarrollo
5 Urbano y Rural, solicita la aprobacion del programa de ejecucion de obra (CPM) y el calendario de avance de obra Valorizado mediante
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acto resolutivo; por tanto, el plazo de ejecucion de la obra: “CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DEL CENTRO
POBLADO DE PALTAMACHAY DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”,
es de 120 dias calendarios, teniendo como fecha de inicio el dia 06 de julio del 2022 y fecha programada de culminacion el dia 02 de
noviembre del 2022,

Que, con INFORME LEGAL N°288-2022/MDY-HVCA/GAJ, de fecha de recepcion 19 de agosto de 2022, el Gerente de Asesoria
Juridica, habiendo analizado el expediente administrativo, OPINA: 1 Resulta procedente la aprobacion del PROGRAMA DE EJECUCION
DE OBRA (CPM) Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO de la obra: “CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS
SINTETICO DEL CENTRO POBLADO DE PALTAMACHAY DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA-
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"; 2. Sin perjuicio a lo indicado, se deberé verificar si la obra ya se viene ejecutando de acuerdo al
cronograma del programa en los informe precedentes, de ser asi, la aprobacion sera bajo el mecanismo legal de Eficacia Anticipada del
acto administrativo, (...); 3. Se recomienda derivar al &rea pertinente para la emision del acto resolutivo que corresponda;

Que, el presente tramite obedece a que el residente de Obra, presenta cronogramas actualizados con fecha de inicio de obra,
de la obra: “CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DEL CENTRO POBLADO DE PALTAMACHAY DEL DISTRITO
DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA". En tal sentido, estando a requerimiento por parte
del Contratista y del Area usuaria resulta VIABLE la aprobacion del PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM) Y CALENDARIO DE
AVANCE DE OBRA VALORIZADO, cuyo proposito es que se cumpla con el objetivo del contrato dentro de los plazos contraidos entre
ambas partes para la ejecucion de la obra en mencion;

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente
Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 027 - 2022 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y
Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General,
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA al 06 de julio del 2022, el PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
(CPM) Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO, de la obra: “CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS
SINTETICO DEL CENTRO POBLADO DE PALTAMACHAY DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA-
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con fecha de inicio el dia 06 de julio del 2022 y fecha programada de culminacion el dia 02 de
noviembre del 2022, segun lo siguiente:

, snespuesrg | VALNDI (OB AL | VAL NDZ(DIAL | VAL WPD3(DIAL | VAL N°DA (OIAL VAk'L’I‘]ggE‘"'
DESCRIPCIGN w | POSCFUENT | U3iDEJu0- | 31DEAGOSTO- | 30DFSETIEMBRE- | 310Ecruge- | | ALTZIE
2072) 2022) 2072) 2072) L

COST0 DIRECTD S/ TeaBIES | S/ WisHwa? | S/ 7256241 | S/ BIT336k | S/ I%i%55d | 8/ 778973
GASTOSGENERALES | 850%| S/ 7055085 | S/ 964377 | S/ 7209343 | S/ MBAT0 | S/ 248183 | S/ 207007
UTILIDAD 898% | S/ RS8R | S/ 857 | S/ 708840 | S/ BAGE8 | S/ 7030808 | 5/ L9SRT2
SBTOAL S/ 90493580 | S/ 1034788 | S/ 70553994 | &/ 753807 | 5/ 6791360 | &/ Z58IBAT
H B% | S/ 15288848 | S/ JBBZ6I | S/ 4953708 | S/ 8875124 | S/ 4820445 | S/ 464696
PRESUPLESTD TOTAL S/ 108782435 S/ 120047 | S/ 375/3743 | S/ 25407528 | S/ 3I6/38.05 | S/ 3046343
PORCENTAJE EJECUTADD 00.00% 13.30% 30.45% BI% | - 6% 285%

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion que
dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion del programa de ejecucion de
obra (CPM) y calendario de avance de obra valorizado, aprobado en el Articulo Primero de la Presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente Resolucion a los organos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, para su
cumplimiento, conforme a ley.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto Administrativo al Sr. WILDER
VALDERRAMA TORRE (Representante comun de empresa ejecutora), al Arq. BRICILIO ANTEZANA ARECHE (Residente de Obra) y ala
Arq. MARIA MAGDALENA SANCHEZ PAREDES (Jefe de Supervision) en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion de la
presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHJYESE.




