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Resolucisn Gerencial

N°279-2022- GM-MDY/HVCA

Yauli, 31 de agosto de 2022
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:

e OPINION LEGAL N°0295-2022/MDY-HVCA/GAJ, de fecha de recepcion 31 de agosto de 2022; Informe N°1015-2022-MDY/GEDUR-

&, de fecha de recepcion 19 de agosto de 2022: Informe N°207-2022-SGP/GPP/MDY/H\/CA-WACQ de fecha de recepcion 17 de agosto
aylex022; Informe N°996-2022-MDY/GEDUR-EACLL, de fecha de recepcion 12 de agosto de 2022; Informe N°542-2022-MDY/SGSyL-EBC de
He recepcion 11 de agosto de 2022: Carta N°006-2022/SUPERVISION/R.LE. de fecha de recepcion 01 de julio de 2022; y, demas

focumigntos que obran en el expediente administrativo, y;
e

%, CONSIDERANDO:
.,\) o Que, las Municipalidades son organos de Gobierno Locai, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia Politica,
Economica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de Ia Constitucion Politica
modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo I del Titulo Preliminar de Ia Ley N°27972 - Ley
rganica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Peru establece para las Municipalidades radica en la facultad de
reer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, el Articulo 32° de |a Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
estion de Inversiones, establece que La UEI antes del inicio de Ia elaboracion del expediente técnico o documento equivalente debe verificar
que se cuente con el saneamiento fisico legal, los arreglos institucionales o la disponibilidad fisica del predio o terreno, segin corresponda, para
garantizar la ejecucion de la inversion y prestacion de servicios durante la operacion de los activos generados con |a ejecucion de la misma;
salvo que, por el tipo de inversion, dichos aspectos se desarrollen durante Ia elaboracion del expediente técnico o documento equivalente o en
la ejecucion fisica, o cual debe ser sustentado por la UEl en el expediente técnico o documento equivalente. (...) Tras la aprobacién del
PAc afs”r,?/} expediente técnico o documento equivalente, la UEI registra en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de
/ \’;‘)/:“:\‘\-’%lecucic'm para I0ARR, segln corresponda, la informacion resultante del expediente técnico o documento equivalente aprobados y adjunta el

Y/ \[LR° \'dacumento de aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, la memoria descriptiva, el presupuesto de Ia inversion y el
cronograma de ejecucion fisica y financiera’;

¥

Que, el articulo 205.4 del Reglamento de la Ley N°30225- Ley de Contrataciones del Estado, dispone: “El contratista presenta el
expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince (15) dias siguientes a la anotacion en el cuaderno de obra, siempre que el
inspector o supervisor, segun corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestacion adicional. De ser el caso, el inspector o
supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado por el contratista en el plazo de diez (10) dias de
Atado este Ultimo; 205.6 “En el caso Que el inspector o supervisor emita |a conformidad sobre el expediente técnico presentado por el
a, la Entidad en un plazo de doce (12) dias habiles emite y notifica al contratista la resolucion mediante la que se pronuncia sobre |a
¢edencia de la ejecucion de Ia prestacion adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolucion, puede ser causal
. ampliacion de plazo”; 205.7. “A efectos de aprobar la ejecucion del adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de viabilidad
G upuestal y la opinion favorable sobre la solucion técnica propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista. Para emitir una
ginion técnica sobre la solucion técnica propuesta, la Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho
pronunciamiento o siendo negativo este, el 0rgano de la entidad responsable de la aprobacion de los estudios emite la opinion correspondiente”;

,‘Y]‘/

|

Que, mediante la Resolucion de Alcaldia N°516-ALC-MDY/H\/CA-2015, de la Municipalidad Distrital de Yauli, en su articulo Primero
R aprueba las Directivas Administrativas, *(...) Directivas para la elaboracion y contenido minimo de los expedientes técnicos, (...)";

Que, mediante Resolucién Ministerial N®972-2020, se aprueba el documento técnico: “lineamientos para la vigilancia, prevencién y
trol de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV/-2":

Que, con Carta N° N°006-2022/SUPER\/ISION/R.LE., de fecha de recepcion 01 de julio del 2022, Ing. Rosmel, LIZANA ESPINOZA-
Supervisor de obra, remite informe de adicional y deductivo de obra N°Q1 para proseguir con la ejecucion: afirma que, se ha cumplido con los
procedimientos  administrativos  de acuerdo a ley de contrataciones del estado y en referencia al Contrato de obra
N°009/0BRA/MDY/HVCA/2022, a favor del CONSORCIO JOMARO, que fue otorgado la buena pro para la ejecucion de la obra: “CREACION
DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DEL CENTRO POBLADO DE CONDORHUACHANA DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA




“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
Sub Gerencia de Secretaria General

DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"; Asimismo, presenta la revision del Adicional y Deductivo de Obra N°01; el cual
se encuentra conforme;

Que, a través del Informe N°542-2022-MDY/SGSyL-EBC, de fecha de recepcion 11 de agosto de 2022, el Sub Gerente de
Supervision y Liquidacion de Obras, remite aprobacion de expediente de adicional y deductivo de Obra N°01; sustenta que, 1. Se solicita la
aprobacion del expediente técnico adicional y deductivo de Obra N°1, expresada de |a siguiente manera: adicional y deductivo de obra N°1 por
el monto de S/15,435.32, ; asi también, el presupuesto acumulado asciende a S/ 950,435.32 soles, el cual alcanza el 101.65% por encima del
monto de la viabilidad del PIP, si correspondiendo la verificacion de ajustar valores fisicos y economicos al estudio definitivo, obligando el
reconocimiento de partidas nuevas, mencionado que estos cambios permitiran que la infraestructura se concluya en 6ptimas condiciones; por
iETR/}J[lImO recomienda la aprobacion mediante acto resolutivo el Expediente Técnico del Adicional y Deductivo de Obra N°01, con un presupuesto
%@ Notal de S/. 15,345.32 (Quince Mil Trescientos Cuarenta y Cinco con 32/100 soles), asi como, la ampliacion de plazo N°01, por 10 dias
% calendarios para la ejecucion respectiva del mismo Adicional Deductivo; asi pues, mediante el Informe N°996-2022-MDY/GEDUR-EACLL, el
‘{ﬁ Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, solicita opinion presupuestal por el monto que asciende a S/. 15,435.32 (Quince Mil Trescientos Cuarenta
By Cinco con 32/100 soles), ello, con la finalidad continuar con la aprobacién del expediente técnico del Adicional y Deductivo N°01 de la obra:
REACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DEL CENTRO POBLADO DE CONDORHUACHANA DEL DISTRITO DE YAULI-

Que, el Sub Gerente de Presupuesto remite opinién presupuestal para el adicional y deductivo’ vinculante N°01 de la obra:
\CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DEL CENTRO POBLADO DE CONDORHUACHANA DEL DISTRITO DE YAULI-

/ 022, opina que si se cuenta disponibilidad presupuestal por el monto de S/. 15,435.32 (Quince Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco con 32/100
soles);

Que, mediante INFORME N° 1015-2022-MDY/GEDUR-EACLL, de fecha de recepcion 19 de agosto de 2022, la Gerencia de

Desarrollo Urbano y Rural, solicita la aprobacion del Expediente Técnico del Adicional y Deductivo Vinculante N°01 del proyecto: “CREACION

30 0 IS Tf?/f N DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DEL CENTRO POBLADO DE CONDORHUACHANA DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA

"DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", con Codigo Unico de Inversiones N°2473089, por el monto de S/.15,435.32
(Oumce Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco con 32/100 soles), por el plazo de 10 dias calendarios;

Que, mediante el OPINION LEGAL N° 0295-2022-MDY-HVCA/GAJ, de fecha de recepcion 31 de agosto del 2022, la Gerencia de
Asesona Juridica, refiere en base a la Ley N°30225- Ley de Contrataciones del Estado, recomienda la aprobacion del Expediente Técnico del
Adicional y Deductivo Vinculante N°01 del proyecto “CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DEL CENTRO POBLADO
DE CONDORHUACHANA DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”:

Que, habiendo sido evaluado y revisado la propuesta de Aprobacion del Expediente Técnico del Adicional y Deductivo Vinculante
W61 "del Proyecto: “CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DEL CENTRO POBLADO DE CONDORHUACHANA DEL
<PISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", con Cadigo Unico de Inversion N°2473089,
or la parte técnica competente y estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al
Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 027 - 2022 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20
y Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con la visacion de la Gerencia de Administracion y Finanzas,
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia.de Asesoria Juridica;

1L A TICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico del Adicional y Deductivo Vinculante N°01 del Proyecto; “CREACION DE LOSA
/] ) v PORTIVA CON GRASS SINTETICO DEL CENTRO POBLADO DE CONDORHUACHANA DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE
;\\0 HUANCAVELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con Cadigo Unico de Inversion N° 2473089, con el monto total de S/. 15,435.32
(Quince Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco con 32/100 soles), por las consideraciones expuestas y documentos que en calidad de anexos de
(44) folios forman parte integrante de la presente resolucion; considerando lo siguiente:

< 4

RESUMEN DE LA PRESTACION DE ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO DE OBRA N° 01

MODIFICACIONES COSTOS GASTOS UTILIDAD SUB TOTAL L.G.V. TOTAL
DIRECTOS GENERALES
DEDUCTIVO VINCULANTE DE | 227,228.12 22,722.81 21,551.83 271,502.76 48,870.50 320,373.26
OBRA N° 01
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Deductivo vinculante N° 01 227,228.12 22,722.81 21,551.83 271,502.76 48,870.50 320,373.26

ADICIONAL DE OBRA N° 01 238,175.78 23,817.58 22,590.18 284,583.54 51,225.04 335,808.58
Adicional de Obra por partidas | 238,175.78 23,817.58 22,590.18 284,583.54 51,225.04 335,808.58
nuevas

NCREMENTO N° 01 10,947.66 1,094.77 1,038.35 13,080.78 2,354.54 15,435.32

INCIDENCIA DEL PRESUPUESTO DE PRESTACION DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y DEDUCTIVO N° 01

DESCRIPCION PRESUPUESTO S/. PORCENTAJE
(%)

DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 320,373.26 34.26%
ADICIONAL DE OBRA N° 01 335,808.58 35.92%
Monto diferenciado (Incremento N° 1) 15,435.32 1.65%
Presupuesto segun contrato 935,000.00 100.00%
Presupuesto reajustado total PIP 950,435.32 101.65%
Monto solicitado adicionales de obra con respecto | 15,435.32 1.65%
al PIP

/‘ ARTICULO TERCERO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion de la
presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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