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Rasolucion Qg?ﬂ'ﬁfrdbf

N° 290-2021-GM-MDY;

Yauli, 03 de agosto del 2021
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

El Informe N® 143-2021MDY-HVCAIGA. de fecha de recepcicn 30 de julio del 2021, emitida por |a Gerencia de Asesoria
Juridica: e Informe N*1080-2021-MDYHVCA/GEDUR-FAH de fecha de recepeion 26 de juba del 2021, emitida por la Gerencia de
Desamolio Urbano y Rural; e Informe 140-2021-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 22 de julio del 2021, emitido por ia Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion; la Carta N°027-2021-JATS/SUPERVISOR DE OBRAMDY da fecha de recepcion 09 de
julio del 2021, presentado por el Supervisor de Obra; 1a Carla N*023-2021/RC-CONSORCIOTIFL A P.R. de facha de recepcion
07 de julio del 2021, presentade por &l Representante Comin; e Informe N=021-2021/RO-CONSORCIOTIFLRJCHG de fecha de
recepcion 07 de julio del 2021, presentado por el Residente de Obra y demas documentos abrantes en e expedients administrative,

¥i
CONSIDERANDO:

Gue, las Municipalidades son drgancs de Gobiema Local, con personeria Juridica de Derecho Publico ienen autonomia
Palitica, Econdmica y Administrativa &n los asunios de su compelencia de conformidad con o establecido en &l Ariculo 194° de la
Constiucion Politica modificado por Ia Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con e Articulo I del Titula
Praliminar de la Lay N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Poiitica del Perl establece
para las Municipalidades radica en la facuitad de ejercer aclos de Goblemo, administrativo y de administracion, con sujecion al
ordenamienio juridico;

Clue, de conformidad can lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Suprema N° 344 - 2018 - EF, normas gue con sus comespondientes modificatorias establecen
las disposiciones y lineamientos que deben observar las Enfidades del Estade para fodos los actos dervades de la confratacian
da bienes, senvicios u obras;

Cue, al respecto se fiene que mediante CARTA N°021-2021/RO-CONSORCIOTIFLRICHQ de fecha 07 de julio ded
2021, presentado por el Residente de Obra, alcanza al Representantz Coman, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
REPROGRAMADO (Cronograma de Ejecucion Valorizada y Programa de Ejecucion de Obra (CPM) de la Obra: ‘MEJORAMIENTC
DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IE N° 36383 DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA CHOPCCA DEL
DISTRITO DE YAUL-PROVINCIA DE HUANCAVELICA-DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA®, para su revisin y tramite
correspondiants, sienda que mediante CARTA N*027-2021-JATS/SUPERVISORDEOBRAMDY de fecha QBOT2021 &l Ing. Josd
Antonia Torres Sueldo en su calidad de Supervisor de Obra, presenta a esta enfidad, lo misme gue cuenta con aprobacion de ks
Gerencia de Desarrolio Urbana y Rural teniendo en cuenta la documentacion adjunta a 1a solicitud que realiza &l CONSORCIO
TIFL;

Clue, mediante INFORME N° 140-2021-MDY/SGSyL-EEC de fecha de recepcidn 22/07/2021, El Sub Gerenle de
Supervision y Liquidacion, sefiala se aprueba & reprogramacion N°02 de ejecucidn de obra (CPM) y calendaric de avance de obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IE N°® 36383 DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA
CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI-PROVINGIA DE HUANCAVELICA-DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, la misma que
ha sido ratificado en fodos sus externos por la Gesencia de Desarrolio Urbano y Rural mediante el INFORME N*1080-2021-
MDOY/GEDMUR-FAH, debianda matenializarse la misma maediante Acto Resolutivo;

Que, el presente tramite obedece a que el Conlratista ha presentado, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
REPROGRAMADO (Cronograma de Ejecucion Valorizada y Programa de Ejecucion de Obea (CPM), en donde se establece el
inicio y termino de plazo de ejecucion de la obra: *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEN*
35383 DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI-PROVINCIA DE HUANCAVELICA-
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA'. En tal sentido, estanda a requermiento por parte del Contratista, la Supervision de Obra
y del Area usuaria resulta VIABLE la emision del acto administrativo que apruebe programacicn de ejecucion de abra y los citados
calendarios, cuyo proposito es que se cumpta con el ohjetivo del contrato deniro de los plazos contraldos entre ambas parles para
|a ejecucion de la obra en mencion;
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(e, estando a las consideraciones expuesias en los puntos precadentes v en uso de las facultades confendas al

=0is r*w% Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 088 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, vy modificado con
S ' RESOLUCION DE ALCALDIA N° 105 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Aticulo 43° da la
 Ley Organica de Municipalidades - Ley N® 27072 y contando con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia
= de Administracion y Finanzas, Gerencla de Desarmollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, ¢l CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA REPROGRAMADO N°02 (Cronograma
de Ejecucion Valorizada y Programa de Ejecucion de Obra (CPM), en donde se establece &l inicio ¥ terming de plazo de
gjecucion de la obwa: "“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IE N® 36383 DEL CENTRO
POBLADO DE SOTOPAMPA CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI-PROVINCIA DE HUANCAVELICA-DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA" sa defalla a continuacion

DATOS GENERALES:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA LE N* 38383 DEL
Obra CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI-PROVINCIA DE
HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA™

| Lugar SOTOPAMPA CHOPCCA

Distrito YALL

Pravincia HUANCAVELICA

Departamenio | HUANCAVELICA

Modalidad de conirata o | POR CONTRATA - SUMA ALZADA

Contrato de ejecucion de cbra CONTRATO N® 003-MDY-HVCA-2020

financamiento MUNICIEALIDAD DISTRITAL DE YAUL|

Prasupuesio base de obra S 1477 526.94

Adicional de obra N°01 5/ 76,401 40{resolucion gerencial n* 195-2021-gm-mdy/hvca) -
/! Factor de relacian 1.00000

| Presupuesio de obra confratado SH,477.525.94

Garantia de fisl cumplimiento S 147,752 59 (Retencidn del 10 %)

contratigta de obra CONSORCIO TIFL
| Representanta lagal JOSE ANTONIO PEREZ RAMOS

Adelanto directo Mo solicito

Adelanto de materiales No solicito

Plazo de ejecucion 150 DIAS CALENDARIOS

Fecha enlrega de lerreno 14 DE SETIEMBRTE DEL 2020

Fecha de inicio de obra 15 DE SETIEMBRE DEL 2020

| Fecha de tarmino programado- 11 o febrer ded 2021
I." 'Euspansmn de plam nol 040272021

 Fecha de reinicio n°01 0306/2021

:ﬂeg:a de térming reprogramado 15106/202

Fﬂe;i;a de términa reprogramada o7i0712024

Amplramﬁn de plazo n*01 22 dias calendarios

"Residente de cbra ING. RONALD JULIAN, CHIHUAN QUISPE

Conbrato de Supervisian CONTRATO N° 088-2020MDY-HVCAICE

Supenisor de obra ING. JOSE ANTONID TGfR_EE S_UELD-O

Manto de Contrato da 5/33.900.00

Supenision

Adicional n*01 de |a supenvisian /1,757 23 resolucion gerencial n®158-2021-gm-mdy’hvca)
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. N* 01 (15 AL 30 SETIEMBRE-2020) 340,356.90 : 23.04%

AL N® 02 {01 AL 31 OCTUBRE-2020) 450,717.50 30.50% 53.54%

=i~y | VAL, N® 03 {01 AL 30 NOVIEMBRE-2020} 410,603.81 21.79% 81.33%
e VAL N° 04 {01 AL 23 DICIEMBRE-2020) 200,827 43 13.59% 94.92%
Fapi == ‘\\ WAL, N® 05 (24 AL 31 DICIEMBRE-2020) 11,602.61 0.79% 95.71%

:.-;. WAL, N 06 (01 AL 31 ENERC-2021) 20,053.91 1.38% 97.07%
I-; VAL, N° 07 {01 AL 04 FEBRERO-20021) 2,091.59 0.14% 97.21%
/=] VAL, N* 08 (09 AL 15 JUNIC-2021) 31.443.27 213% 59.23%

| VAL, N® 08 (04 AL 07 JULIO-2021) 9,828.92 0.67% 100.00%
: " TOTAL 1,477,525.94 100.00%

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision
y Liquidacian gue dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecio a la aprobacion de
reprogramacion N°02 de Ejecucidn de Obra (CPM) v Calendario de Avance de Obra Valodzado, aprobado en el Articula Primera
da la Presenie Resalucidn,

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, |a prasente Resolucian 2 los drgancs compatentes de la Municipalidad Distrital de
Yaull, para su cumplimiento, conforme a ley.

ARTICULD CUARTO: ENCARGAR, = Gerencia de Desamollo Urbanc ¥ Rural la notificacién del presente Acto
Administrativo al Ing, José Anfonic Torres Sueldo en su calidad de Supenvisor de Obra v al Ing. Pérez Ramos José Antonio -
Representante comin del "CONSORCIO TIFL®, en los domicilios que comesponda, conforme al previsto en el Texto Unico
Crdenada de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrative General,

ARTICULD QUINTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informéatica la
publicacidn de la presents Resolucian en &l poral institucianal de la Municipalidad Distrital de Yauli,

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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