“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
Sub Gerencia de Secretaria General

Resolucion Gerencial

IN°® 299-2022-GM-MDY/HVCA

Yauli, 12 de setiembre del 2022
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

Opinion Legal N°309-2022/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 12 de sefiembre de 2022: Informe N°1043-2022-MDY-
HVCA/GEDUR-EACLL de fecha de recepcion 31 de agosto de 2022; Informe N°574-2022-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 24 de agosto

de 2022; Carta N°006-2022-MDY-HVCA/CyC-R/R-DHP, de fecha de recepeion 09 de agosto de 2022 y demas actuados que forman parte del
expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia Politica,
Economica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion Politica
modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo 11 del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley
Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucién Politica del Peru establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer
actos de Gobiemo, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico:

Que, el numeral 85.1 del articulo 85 del Decreto Supremo N°071-2018-PCM - Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica
Especial para la Reconstruccion con Cambios sefiala: “E/ contratista puede solcitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes
causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de
ampliacion: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, (...)"; 85.2 2 “Para que proceda una ampliacién de plazo de
conformidad con lo establecido en el numeral precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el
inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliacion de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, seialando
su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su
representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacion de plazo ante el inspector o supervisor, seguin corresponda, siempre
que lademora afecte la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente. Elinspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente
su opinion sobre la solicitud de ampliacion de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, contados
desde el dia siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y notifica su decision al contratista en un plazo maximo
U de diez (10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la recepcion del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad.
0 emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo sefialado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. Si
ue dentro del plazo de quince (15) dias habiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinion del supervisor o inspector, se
considera ampliado el plazo solicitado por el contratista, (...)"

Que, en el Articulo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado dispone respecto al Procedimiento de ampliacion de
plazo, 198.1. Para que proceda una ampliacion de plazo de conformidad con lo establecido en el articulo precedente, el contratista, por intermedio
/ de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliacion de plazo y de ser el

caso, el detalle del riesgo no previsto, sefialando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratandose de mayores metrados en contratos a
precios unitarios, el residente anota en el cuademo de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de
esta a la culminacion de los trabajos. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su
representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacion de plazo ante el inspector o supervisor, seglin corresponda, con copia
a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente. 198.2. El inspector o supervisor emite un
informe que sustenta técnicamente su opinion sobre la solicitud de ampliacion de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor
de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y notifica su
decision al contratista en un plazo maximo de quince (15) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la recepcion del indicado informe o del

vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo senalado, se tiene por aprobado lo indicado
por el inspector o supervisor en su informe;

Que, asimismo el numeral 192.1 del articulo 192 de la citada ley cita lo siguiente: “En el cuaderno de obra se anotan, en asientos
correlativos, los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de esta, firmando al pie de cada anotacion el inspector o supervisor o el
residente, segun sea el que efectlie la anotacion. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno
de obra, se presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor, segun corresponda, por el contratista o su representante, por medio
de comunicacion escrita”;

Que, mediante CARTA N°006-2022-MDY-HVCA/CyC-R/R-DHP, de fecha 09 de agosto de 2022, la Sra Delia Huaracha Panocca-
Gerente General de Constructora y Consultora RIMAT E.IR L, remite la solicitud de ampliacion de plazo de la obra: “CREACION DEL CAMINO
VECINAL DEL SECTOR TOTORAPAMPA HACIA EL SECTOR DOS DE MAYO DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA, DISTRITO DE
YAULI- HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”™:

Que, con Informe N°574-2022-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 24 de agosto de 2022, el Sub Gerente de Supervision y
Liquidacion, solicita la aprobacion de la ampliacion de Plazo N°01 por Adicional y Deductivo Vinculante N°01, de la obra: “CREACION DEL
CAMINO VECINAL DEL SECTOR TOTORAPAMPA HACIA EL SECTOR DOS DE MAYO DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA, DISTRITO
DE YAULI- HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”, por un periodo de 20 dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de notificado la
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o,

resolucion de ampliacion de plazo al contratista y a la consultora de supervision de obra; mismo que, es ratificado en todos sus extremos por el
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural mediante el Informe N°1043-2022-MDY-HVCA/GEDUR-EACLL, por tanto recomienda su aprobacion;

Que, mediante Informe Legal N°309-2022/MDY-HVCA/GAJ, de fecha de recepcion 08 de setiembre de 2022, el Gerente de Asesoria
Juridica, previo analisis legal del expediente administrativo, Opina: 1. Recomienda la aprobacion de Ampliacion de Plazo N°01 por Adicional y
Deductivo Vinculante N°01 de la obra: “CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR TOTORAPAMPA HACIA EL SECTOR DOS DE MAYQ
DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA, DISTRITO DE YAULI- HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”, por un periodo de 20 dias calendarios;
el cual, se regira a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion de la resolucion; 2. Se recomienda a su vez, se programe formalmente el
calendario de ejecucion de obra;

Que, con fecha 12 de setiembre del 2022, a través del proveido N°3101-2022, Gerencia Municipal pasa el expediente administrativo a
Secretaria General para la emision de la resolucion correspondiente;

Que, habiendo sido evaluado y revisado los Informes de Ampliacion de Plazo de ejecucion de obra; “CREACION DEL CAMINO
VECINAL DEL SECTOR TOTORAPAMPA HACIA EL SECTOR DOS DE MAYO DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA, DISTRITO DE
YAULI- HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”, por la parte técnica y legal competente y estando a las consideraciones expuestas en los puntos
precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la Resolucion de Alcaldia N° 011-2022-ALC-MDY/HVCA se
DELEGA las facultades administrativas, al Gerente Municipal en los extremos que se detalla en la misma y en uso de sus facultades y atribuciones
establecidas de conformidad con lo expuesto, asi como el Articulo 27° de la Ley Organica de Municipalidades, y contando con el visto bueno de la
Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria
Juridica;

SE RESUELVE:

TiCULO PRIMERO: APROBAR, la AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N° 01 de la Obra: “CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR

RAPAMPA HACIA EL SECTOR DOS DE MAYO DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA, DISTRITO DE YAULI- HUANCAVELICA-

HUANCAVELICA", por 20 dias calendarios, el cual regira a partir del dia siguiente de notificado la presente resolucion al contratista y/o supervisor
de obra.

ARTICULO SEGUNDO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de negligencia u otro anélogo, seré de
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de las Gerencias que emitieron su informe, sobre posibles hechos e indicios
desvirtuados a futuro.

ARTICULO TERCERO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes técnicos referidos en la presente, a los
suscribientes de dichos documentos, quienes, de acuerdo a su especialidad, brindaron su opinion sobre los hechos materia de la presente
resolucion y sirvieron de fundamento para la emision de la Resolucion Gerencial.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de
Supenvision y Liquidacion, y demés Gerencias inherentes, para su cumplimiento.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR, la presente resolucion a los Organos Competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, para los fines
pertinentes.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informética la publicacion de la presente
Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y REGISTRESE.




