“a “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
i Sub Gerencia de Secretaria General

Municipalidad Dig

eder del Bicenienario

Rasolucion ~Gerencial

N°319-2022-GM-MDY/HVCA

Yauli, 26 de setiembre del 2022
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

INFORME LEGAL N°336-2022/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 26 de setiembre de 2022; INFORME N°1091-2022-MDY-
HVCA/GEDUR-EACLL de fecha de recepcion 07 de setiembre de 2022; INFORME N°611-2022-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 05 de
setiembre de 2022; Informe N°046-2022-MDY/SGSyL/MO-PCH de fecha de recepcion 31 de agosto de 2022; CARTA N°009-2022/INSPECTOR
DE OBRA/EBC, de fecha de recepcion 25 agosto de 2022, demas documentos que obran en el expediente administrativo; y;

CONSIDERANDO:

y Que, las Municipalidades son organos de Gobiemo Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia Politica,
. T,;f Economica y Administrativa en los radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al
" ordenamiento juridico; asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion Politica modificado por
la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo Il del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de
Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Pert establece para las Municipalidades;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
aprobado por el Decreto Supremo N° 377 - 2019 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y
mientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacion de bienes, servicios u obras;

P2y, Que, el articulo 142° del DECRETO SUPREMO N° 377-2019-EF , sefiala que: 142.7. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a

i las partes que originen la paralizacién de la ejecucion de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspension del plazo de ejecucion
contractual, hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, segun
corresponda al objeto de la contratacion; salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension. 142.8. Reiniciado el plazo de
ejecucion corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de ejecucion, respetando los términos en los que se
acordo la suspension;

Que, el articulo 178° del DECRETO SUPREMO N° 377-2019-EF, sefala que: 178.1. Cuando se produzca la suspension del contrato
de obra segun lo previsto en el numeral 142.7 del articulo 142, corresponde también la suspension del contrato de supervision. Esta disposicién
tambien se aplica en caso la suspension de la ejecucion de la obra se produzca como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia.
178.2. El contratista puede suspender la ejecucion de la prestacion en caso la Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas;
para tal efecto, el contratista requiere mediante comunicacion escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes
en un plazo no mayor de diez (10) dias. Si vencido el plazo el incumplimiento continua, el residente anota en el cuademo de obra la decision de
suspension, que se produce al dia siguiente de la referida anotacion. 178.3. La suspension del plazo regulado en el numeral anterior da lugar al
pago de mayores gastos generales variables, directamente vinculados, debidamente acreditados. En este caso también corresponde la suspension
del contrato de supervision, aplicandose la regla contenida en la presente numeral. 178.4. En caso se resuelva el contrato de ejecucion de obra,
las partes pueden acordar suspender el plazo de supervision hasta que se contrate la ejecucion del saldo de obra. 178.5. Cuando se resuelva el
contrato de supervision, las partes pueden acordar suspender el plazo de ejecucion del contrato de ejecucion de obra, hasta que se contrate un
nuevo supervisor; 178.6. Lo dispuesto en los numerales 178.4 y 178.5 resulta aplicable a otros contratos que por su naturaleza requieran
supervision. 178.7. Durante la suspension del plazo de ejecucion, las partes pueden realizar tramites propios de la gestion de contrato, tales como
aquellos destinados a la aprobacion de prestaciones adicionales u otro tipo de modificaciones contractuales, siempre que ello resulte posible y no
contravenga otras disposiciones del presente Reglamento;

Que, mediante CARTA N°009-2022/INSPECTOR DE OBRAJEBC, el Ing. Eder Benito Candiotti- Inspector de obra, remite a la
Municipalidad Distrital de Yauli, el Informe Técnico sobre suspension de plazo de Ejecucion de Obra, de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS MUNICIPALES, INSTITUCIONALES EN EL CENTRO POBLADO INCANAN UCHCUS DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE
HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” con CUI N°2494947, a la vez comunica que se aprueba la suspension de plazo por
no tener respuesta del consultor sobre consultas planteadas a través del INFORME N°006-2022/C.I/RO-rags;

Que, con INFORME N°46-2022-MDY/SGSYL/MO-PCH, de fecha 31 de agosto del 222, el Ing. Pablo Clemente Huarcaya (Monitor de
obra), que, habiendo revisado la opinion técnica de suspension de plazo de ejecucion de obra N°01, solicita la aprobacion mediante acto resolutivo
la suspension del plazo de ejecucion de obra N°01, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos desde
el dia 23 de agosto del 2022; el mismo que, es ratificado por el Sub Gerente de Supervision y Liquidacion de Obras mediante el INFORME N°611-
2022-MDY/SGSyL-EBC y por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Yauli a través del INFORME N°1091-2022-
MDY/GEDUR-EACLL, debiendo aprobarse mediante Acto Resolutivo;

Que, en el Informe Legal N°336-2022/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 26 de setiembre de 2022, emitido por el Gerente de
Asesoria Juridica, previo anélisis legal del expediente administrativo, concluye que, resulta procedente ,la suspension de plazo de ejecucion de
obra N°01, de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, INSTITUCIONALES EN EL CENTRO POBLADO INCANAN
UCHCUS DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", a partir del dia 23 de agosto
del 2022;
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Que, elinciso 17.1 del Articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, establece que la autoridad podré disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision,
s0lo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos
a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el Supuesto de hecho justificativo para su adopcion;

Estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en
mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 011 - 2022 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley
Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Desarrollo Urbano
y Ruraly la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: SUSPENDER con EFICACIA ANTICIPADA al 23 de agosto del 2022, el plazo de ejecucion de Obra N°01, de la obra:
‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, INSTITUCIONALES EN EL CENTRO POBLADO INCANAN UCHCUS DEL DISTRITO
DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA’, conforme a los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolucion. PRECISANDO, que la aprobacién de la paralizacion del plazo no supone el reconocimiento de mayores
) gastes generales y costos directos.

TiCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ruraly a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién que dentro de
s funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion de la suspension el plazo de ejecucion de la obra
aprobado en el Articulo Primero de la presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de negligencia u otro analogo, sera de
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacion, Supervisor de Obra y demas que emitieron sus informes, quienes de acuerdo a su especialidad brindaron su opinién sobre los hechos
materia de la presente Resolucién y sirvieron de fundamento para la emision de la Resolucion Gerencial, sobre posibles hechos e indicios
desvirtuados a futuro.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los organos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, conforme a Ley
para su cumplimento.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto Administrativo al Ing. Eder Benito
Candiotti (Inspector de Obra) y a la Sra. Deisy Boza Quinto- Representante Comn del Consorcio “INCANAN", en los domicilios que corresponda,
conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informética la publicacion de la presente
Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE,
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