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Que, mediante Carta N° 064-2022/RC-SUPERVISOR-SAN.MARTIN/J.AP., el Represéntate
Comun del Consorcio San Martin, remite a la Municipalidad Distrital de Yauli, con atencion a la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, el Informe de Ampliacion de Plazo N ° 01 de la obra: “Ampliaciin y Equipamiento de
los Servicios de Educacion Secundaria en la LE. San Martin de Porres del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica,
Departamento de Huancavelica”, con un total de 22 dias calendarios, de conformidad al Informe N° 013-2022/SO-
SUPER\’ISI(')N/_]APR (Informe Téenico de Obra);

Que, mediante Informe N 654-2022-MDY/SGSyL-EBC, ¢l Sub Gerente de Supervision y
Liquidacion de Obras; Concluye, que se Aprucbe la Ampliacion de Plazo N° 01, por 22 dias calendarios,
tomando en cuenta que la nueva fecha de culminacion es ¢l 12 de febrero de 2023; siendo como causal las
diferentes partidas de adicional deductivo vinculante N° 01 que afecra la Ruta Critica por el total de veintidds
= 22) dias calendarios, de Conformidad al Adicional v Deductivo de Obra N° 01, aprobado mediante Resolucion
Gerencial N° 273-2022-GM-MDY /HVCA; v con Informe N° 1158-2022-MDY/GEDUR-EACLL, el Gerente
de Desarrollo Urbano y Rural, ratifica el informe del Sub Gerente de Supervision v Liquidacion de Obras,
solicitando al Gerente Municipal el Acto resolutivo que corresponda aprobando la Ampliacion de Plazo N° 01
de la obra: “Ampliacion y Liguipamiento de los Servicios de iducacion Secundaria en la LI San Martin de Porves del Distrito
de Yauli, Provincia de Huancavelica. Departaniento de Iluancavelica™,

Que, con Opinion Legal N° 354-2022/MDY-TTVCA
procedente aprobar la Ampliacion de Plazo N° 01 de la obra: “Amwpliaciin y Equipamiento de los Servicios de Educacidn
Secundaria en la 1.E. San Martin de Porres del Distrito de Y auli, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”,
debido a los atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, por un periodo 22 dias
calendarios; por lo que, mediante ¢l proveido de visto se autoriza la emision del presente acto resolutivo;

57, la Gerencia de Asesorfa Juridica, Opina:

Estado a lo informado y;

Con la visacion de la Sub Gerencia de Sccretaria General, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,
Gerencia de Administracion y Finanzas v la Gerencia de Asesoria Juridica.

En uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la Resolucion de Alcaldia N°©
011-2022-ALC-NDY/HVCA, v en concordancia con el Articulo 20° numeral 20 y Articulo 43° de la Ley
Organica de Municipalidades - Ley N° 27972,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Ampliaciéon de Plazo N° 01 de la Obra denominada: ““Aumpliaciin
y Equipamiento de los Servicios de Educacign Secundaria en la L. San Martin de Porres del Distrito de Y auli, Provincia de
Huancavelica, Departaneento de Huancavelica”, por Plazo de 22 dias Calendarios de Conformidad al Adicional y
Deductivo de Obra N°® 01; por las consideraciones expuestas v documentos que en calidad de anexos en (70)
folios forman parte integrante de la presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: CONFORME, al Principio De Responsabilidad, debe advertirse en caso de
negligencia u otro andlogo, serd de Responsabilidad Administradva, Civil Y Penal, de las Gerencias que
emiticron su informe, sobre posibles hechos ¢ indicios desvirtuados a futuro.

ARTICULO TERCERO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil v penal, por los informes
téenicos referidos en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes, de acuerdo a su
especialidad, brindaron su opinion sobre los hechos materia de la presente resolucion y sirvieron de fundamento
para la emision de la Resolucion Gerencial.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR ¢l Cumplimicnto del Presente a la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural, Gerencia de Administracion v Finanzas v Demas Unidades Orgdnicas que correspondan.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR lu presente Resolucion al Represéntate Comuan del Consorcio San
Martin y demds drganos competentes de este Municipio para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTICULO SEXTO: ENCARGUESE, a 2 Unidad de Tmagen Institucional v Ja Unidad de Estadistica ¢

Informatica la publicacion de la presente Resolucion en el portal instityeional de la Municipalidad Distrital de
Yauli.

ARCHIVESE.




