“Afin del Fortalecimientn de la Soberania Nacional”
Sub Gerencia de Secretaria Beneral

Gobierno Pors Todes

Resolucion Gerencial

N° 338-2022- GM - MDY/ HVCA

Yauli, 11 de octubre de 2022
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUL! - HUANCAVELICA
VISTOS:

Opinion Legal N°353-2022/MDY-HVCA/GAJ, de fecha de recepcion 10 de octubre de 2022; informe N°1184-2002/GEDUR-

EACLL de fecha de recepcion 03 de octubre de 2022; Informe N®601-2022-MDY/SGSyL-EBC, de fecha de recepeion 20 de sefiembre

STy de 2022, Informe N*027-2022-MDY/3GSyL-NDG-LF, de fecha de recepcion 25 de agesto de 2022 Cara N°045-2022-

7 CWRA/GGIOMBESSRL de fecha de recepcidn 11 de agosto de 2022; Carta N°178-2022-MDY-HVCA/GEDUR-EACLL de fecha de

A\ 2cepcion 12 de agosto del 2022; informe N°018-2022-MDY/SGSyL-NDG-LF, de fecha de recepcion 10 de junio de 2022; Carta N°01-

QZ,?/YAULI-SO—JVCH de fecha de recepcion 03 de junio de 2022; Informe N°251-2022-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 26 de

#rif del 2022, Carta N°025-2022-CWRA/GG/OMBESSRL de fecha de recepcion 11 de abril de 2022 y demés documentos que obran
1/ Engl expediente administrativo: V;

£

~CONSIDERANDO:

Que, conforme al Articulo 194° de la Constitucion Politica del Perd, en concordancia con el Articulo 1 del Titulo Prefiminar de
fa Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades, las municipalidades Distritales son rganos de gobierno local y cuentan con
autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el articulo Vili del Titulo Preliminar de I Ley Organica de Municipalidades ~Ley N° 27972, establece que, los goblernos
locales estén sujetos a las Leyes y disposicionas que de manera general y de conformidad con ia Constitucion Politica regulan fas
actividades y funcionamiento det Sector Plblice; asi como a las normas téenicas referias a los servicios y bienes publicos, y alos
sistemas administrativos de! Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimisnto cbligatorio;

*e
- Que, las Municipalidades son érgancs de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia
Politica, Econémica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecide en el Articuio 195° de la
onstitucion Politica del Pert, sefiala que los gobiernos locales promueven el desarrolio y la economia local, v fa prestacién de los
servicios pablicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y los planes nacionales y regionales de desarrollo;

ue, en marco a la al Decreto Suprema N°071-2018-PCM Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial
para la reconstruccion con cambios, modificado por el Decreto Supremo N°148-2019-PCM, ha previsto una serfe de mecanismos para
el proceso de liquidacion de obra, en base a elio tenemos el articulo 94° de I normativa, el cual establece que: “el contratista presenta
a liquidacion debidamente sustentada con ia documentacion y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta {60) dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor; contado desde el dia siguiente de la
L3 recepcion de fa obra o de que la Gltima controversia haya sido resueita y consentida. Dentro de los sesenta (60) dias 0 &l squivalente a
7l \un décimo (1/10) def plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resuite mayor; contando desde el dia siguiente de {a recepcion de la
‘»f,f}obra, el supervisor o inspector presenta a la entidad sus propios calculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un
/medio de solucion de controversias; articulo 94.2 £ supervisor se pronuncia con calculos detallades ya sea aprobado u observando la
fiquidacion, en un plazo no mayor de treinta (30} dies, dicho plazo incluye ia remision de su informe 2 {a Entidad. En un plazo no mayor
a treinta (30) dias la entidad se pronuncia y nofifica al contratista para que este se pronuncie dentro de los diez (10} dias siguientes”;
84.3 "En caso el conratista no presente la liquidacion en &l plazo previsto, la entidad ordena al supervisor ¢ inspector en el numeral
%, 41, siendo los gastos a cargo del contratista. la entidad notifice la liquidacion al contratista para que este se pronuncie dentro de los
A\diez (10) dias siguientes”; 94.4 “La liquidacion queda consentida o aprobada, segln corresponda, cuando, practicada por una de fas

S Rartes, no es observada por ia oira dentro del plazo establecido”;

Quie, la Administracion Piblica rige su actuacién hajo el Principio de Legafidad, recogido en el numeral 1.1) det articulo 1V del
Jlitulo Preliminar de la Ley del Procedimisnto Administrative General, Ley N° 27444, que dispone que "Las autoridades administrativas
deben actuar con respeto a la Constitucion, Ia Ley v al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con /os
fines para los que les fueron conferidas:

Que, el articulo 170° del Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado aprobado mediante el Decreto Supremo N°
344 - 2018 - EF; respecto a la Liquidacién del Contrato de Consulioria de Obra, establece lo siguiente: “El contratista presents a la
Entidad la liquidacién del contrato de consultoria de obra, dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgade {a conformidad
de la tltima prestacion o de haberse consentido Ia resolucion del contrat. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidacion y
netifica su pronunciamiento dentro de los treinta {30) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidacion
presentada por ef contratista; 170.2. Si la Entidad observa la liquidacion presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su
pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) dias de haber recibido Ia observacion; de no hacerlo, se tiene por consentida la
fiquidacion con las observaciones formuladas por ia Entidad; 170.3. Cuando el contratista no presente la liquidacion en el plazo
indicado, la Entidad la efectua y notifica dentro de los quince {15} dias siguientes, a costo del coniratista; si este no se pronuncia dentro
de los cinco (5} dias de notificado, dicha liquidacion Gueda consentida; 170.4. Si ef contratista observa la liguidacién practicada por la
Entidad, esta se pronuncia y notifica su pronunciamiento dentro de los quince (15) dias siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada
fa liquidacion con las observaciones formuladas por el contratista; 170.5. En el caso de que la Entidad no accja las observaciones
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formuladas por el contratista, o manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior; 170.6. Cuiminado el
procedimiento descrito en los numerales anteriores, segin corresponda, la parte que no acoge fas cbservaciones solicita, dentro del
plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacion yio arbifraje, vencido el plazo se considera consentida o
aprobada, segin corresponda, la liquidacién con las abservaciones formuladas: 170.7. Una vez que la liquidacién haya quedado
consentida o aprobada, segin corresponda, no procede someteria a los medios de soiucion de controversias”; asi tambien, e Articulo
210° preceptiia que: *(...) Efectos de la liquidacion. - Luego de consentida la liquidacion y efectuado ef pago que corresponda, culmina
. definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. Las discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, deben ser
7 -sometidas a conciliacion y/o arbitraje. En diche caso el plazo de caducidad se computa a partic de la recepcién de la obra por Ia Entidad
'f?hﬁasta treinta {30) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsic en el contratg’”;
A |

|

] Que, mediante Contrato N°12/0BRA/MDY/HVCA/2021 fecha 12 de noviembre del 2021, la Municipalidad Distrital de Yauli y
s smpresa OMBE'S CONSTRUCTORES S.R.L, suscriben contrato para la Ejecucion de la obra: "RENOVACION DE CAPTACION
>GUPERFICIAL DE AGUA, EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MUYOCC PUCARA ATALLA, DISTRITO DE

7~ YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, por el monto de $/119,744.64 (Ciento diecinueve
mil selecientos cuarenta y cuatro con 64/100 soles);

Que, a través de la Carta N°025-2022-CWRA/GG/OMBESSRL, de fecha 11 de abril de 2022, 1a Sra. Cyntia Wendy
Raodriguez Arca (Gerente General de la empresa OMBES CONSTRUCTORES S.RL}, presenta la liquidacion téenico financiera para su
evaluacion y aprobacion de la obra: “RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA. EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
EN LA LOCALIDAD MUYOCC PUCARA - ATALLA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA™,

Que, a través del Informe N°251-2022-MDY/SGSyL-EBC, se remite &l expediente elahorado por el contratista |, para su
revision y pronunciamiento por ef supervisor de obra; asi mismo, se notifica al supervisor de cbra y mediante Carta N°01-2022/YAULL-
SO-JVCH, de fecha de recepcion 03 de junio del 2022, 1a Ing. Joana Vargas Chamorro- Supervisor de Obra, remite la evaluacion de
fiquidacion tecnico Financiera de la obra en cuestion, en donde da por aprobado y solicita su evaluacion y tramile respectivo;

Que, mediante el informe N°019-2022-MDY/SGSyL-NDG-LF, de fecha de recepcion 10 de junio de 2022, la C.P.C NINFA
¢ DE LA CRUZ GARCIA- Contador (Liquidador Financiero), remite observacion de liquidacion financiera del contrato de ejecucion de
obra, de la obra: “RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD MUYOCC PUCARA - ATALLA, DISTRITO DE YAUL!, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA", se observa respecto a la parte financiera: 1. Del separador (RESUMEN DE CALCULO DEL “K° REAJUSTE DE
PRECIOS) se debera rectificar el calculo de reajuste, debido a que se trabaja con los indices unificados de la valorizacion del mes
pagado, debiendose también actualizar los montos de los folios 491, 490 y 489: 2. Del separador (CALCULC DE REINTEGRO), se
debera modificar y actualizar y hacer el caiculo correcto al reajuste solicitado, adjuntar la copia de las formuias polinémicas del
expediente técnico v copia del coeficiente de reajuste de la formula polinémica; 3. Del separador (MONTO DE CONTRATO VIGENTE)
debera detallar el presupuesto a detalle aprobado en el expediente técnico, ef presupuesto detallado del contrato con ef cual fue
ejecutado y el monto real de la ejecucion; 4. En el separador {LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO), dei folio 471 debera actualizar
los datos del resumen y del cuadro de resumen general de la liquidacion, {...); asi mismo, a través de la Carta N”178-2022-MDY-
HVCA/GEDUR-EACLL, se notifica a la empresa OMBES CONSTRUCTORES SRL, respecto a la observacion de liquidacion téenica y
financiera del contrato de ejecucion de obra;

Que, con Carta N°045-2022-CWRA/GG/OMBESSRL, la Sra. Cyntia Rodriguez Arca- Gerente General de OMBE'S
\CONSTRUCTORES, remite la subsanacion a las observaciones hechas a a liquidacion técnica financiera del contrato de gjecucién de
b.ra, de la obra: "RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
FOCALIDAD MUYOCC PUCARA - ATALLA, DISTRITO DE YAULL, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE
JIHUANCAVELICA”

Que, mediante Informe N°027-2022-MDY/SGSyL-NDG-LF, de fecha de recepcion 25 de agosto de 2022; la C.P.C, Ninfa De
la Cruz Garcia- Contador (Liquidador Financiero), comurica que, habiendo revisado los documentos de carécter financiero, se concluye
que del presupuesto asignado y aprobade mediante el Contrato N*12/0BRAMDY/HVCA/2021, asciende al monto total de $/119,744.64
soles, de Ia obra ejecutada denominada: “RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, EN EL SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN LA LOCALIDAD MUYOCC PUCARA - ATALLA, DISTRITO DE YAULL PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"; del cual, el presupuesto total gjecutado financieramente el monto que asciende a
S5/119,744.64 soles, por la modalidad POR CONTRATA y del sistema de contratacion a Precios Unitarios y un 100% de ejecucion fisica
y financiera; asi mismo, se encuentra CONFORME Y APROBADA en base a lo comprometide, devengado y girado segln el SIAF,
< plecucion presupuestal , reporte Melisa y el Seguimiento de Proyectos; asi también, se debera realizar 1a devolucion de retencién def
+ J10% del contrato primigenio que asciende a la suma de S/ 11.974.46 {Once mil novecientos setenta y cuatro con 46/100 soles) en

; \@b;«" mencion al articulo 80° del D.8. N"148-2019-PCM Y sus modificaciones; por Gltimo, realizar el reconocimiento de pago de regjuste que
,,,-f;/ asclende a la suma de 5/9,330.04 soles en mencion al articulo 19° def D.S. N°071-2018-PCM y sus modificaciones;

Que, a través del Informe N° 601-2022-MDY/SGSyL-EBC, &l Sub Gerente de Supervision y Liquidacion de Obras, remite Ia
/ aprobacion de la liquidacion téonica financiera del confrate de ejecucion de obra, de la obra: RENOVACION DE CAPTACION
/ SUPERFICIAL DE AGUA, EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MUYOCC PUCARA - ATALLA, DISTRITO DE
4 YAUL!, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", mismo que es ratificado, en todos sus extremos
por ef Gerente de Desarrollo Urbano y Rural mediante le Informe N°11 84-2022-MDY/GEDUR-EACLL:
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ue, mediante la OPINION LEGAL N°359-2022IMDY-HVCA/GA, el Gerente de Asesoria Juridica, previa revision de los
antecedentes y de la normativa correspondiente OPINA: 1. Se recomienda aprobar mediante acto resolutivo la Liquidacion
tecnica y Financiera de la Obra; “RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, EN EL SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN LA LOCALIDAD MUYOCC PUCARA - ATALLA, DISTRITO DE YAULL, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”; 2. Se debe advertir que, &l procedimiento técnico para determinar el costo total del contrato y
concepto por reajustes a favor def contratista, queda a responsabilidad de los evaluadores del expediente de liquidacién de obra, (...);
3. Asimismo, en cuanto al pronunciamiento fuera de plazo por parte de la entidad sobre fa liquidacion que remitio el Supervisor de Obra,

de haber perjuicio en desmedro de la entidad, quedara a responsabilidad de quienes resulten responsables por fa omision de dicha
funcion;

Que, el Arficulo 209° del Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado, reguta el procedimiente de fiquidacion de obra,
estableciendo una serie de plazos para que el contratista o fa Entidad comuniquen o se pronuncien sobre fa liquidacian final o sus
observaciones de ser éste el caso a la otra parte del contrato, con la finalidad de dar por concluida ia etapa de ejecucion contractual yla
consecuente extincitn de las obligaciones para ambas partes:

Que, el Articulo 78° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, prescribe
que a tilularidad y el ejercicio de competencia asignada a los drganos administrativos se desconcentra a ofros jerarquicamente
dependiente de aquelios; de igual forma menciona que se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con el objeto de otorgar a
los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli las facultades adrministrativas que conciernen a sus funciones, bajv estas premisas
y conforme al alcance de los documentos de gestian, los gerentes se encuentran facultados para emitir actos administrativos;

Que, estando a las consideraciones expuestas en log puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente
Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 011-2022-ALC-MDY/HVCA, concordante con e! Articuio 20° inciso 20 y
Articulo 43° de la Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaris
~ General, Gerencia de Administracian y Finanzas, Gerencia de Desarrolio Urbanc y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Informe Final de Ia Liquidacion del contrato de ejecucion de obra {CONTRATO
N*12/0BRA/MDY/HVCA/2021) de fa obra: “RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, EN EL SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN LA LOCALIDAD MUYOCC PUCARA - TALLA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA’, por el costo fotal que asclends a §/. 119,744.64 (Ciento diecinueve mil setecientos cuarents
y cuatro con 84/100 soles), y teniendo pendiente fa devolucion de la retencion de garantia de fiel cumplimento del 10% del contrato
primigenio por la suma de $/. 11,574.45 {Once mil novecientos seterta y cuatro con 46/10G soles); el mismo que consta de (35) fofios +
02 archivadores.

~2ARTICULO SEGUNDO: RECONOCER, &l pago de reajuste que asciende a la suma de S/, 9.330.04 {Nueve mil frescientos treinta con

N

" 047100 soles), seqin al siguiente detalle:

RESUMEN DE SALDO A FAVOR AL CONTRATISTA
CONCEPTO MONTO
MONTO RETENIDO POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO $/.11,974 48
DEL 10% DE LA EJECUCION DE LA OBRA
REAJUSTE DE PRECIOS S/, 8,330.04
TOTAL SALDO A FAVOR AL CONTRATISTA 81, 21,304.50

ARTICULO TERCERO: AUTORIZAR, a la Gerencia de Administracion y Finanzas que a través de la Sub Gerencia de Contabilidad de
3¢f el caso efectué a realizar el descargo o rebaja contable que corresponda

ARTICULO CUARTOQ; ENCARGAR, a la Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia

de Desarrolio Urbano y Rural v 2 los diferentes drganos estructurales, para el cumplimiento de la presente Resolucion, baio
responsabilidad funcicnal,

SARTICULD QUINTO: NOTIFICAR, la prasente resolucién al Gerente General de la empresa OMBES CONSTRUCTORES SR.L; al
pervisor de Obra; a la Gerencia de Desarrolle Urbano y Rural y demas drganos de esta entidad para conocimiento y fines
gertinentes.

uterio GAVIDAN ESCOE
GERENTE MUNICIPAL




