” Afin del Fortalecimientn de Ja Soberania Nacional”
Sub Gerencia de Secretaria Benergl

Resolucitn Gerenial

N 341-2022-GM-MDYHV A

Yauli, 11 de ostubre del 2072

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

CPINION LEGAL N“343-2022/MDY-HVCAIGA) de fecha de recepcion 28 de setiembre de 2022; INFORME N*1154-2022-
MDY/GEDUR-EACLL de fecha de recepcion 21 de sefiembre def 2022, INFORME N°648-2022—MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcién 14 de
setiembre del 2022; INFORME N’"052~20?_2-MDY/SGSyL/MO~PCH, de fecha de recepcion 12 de seliembre de 2022; CARTA N°015-2022-
MDY/Obra: L PUCAPAMPA/SO-iq), de fecha 07 de setiembre def 2022: CARTA N°01 0-2022-MDY/Obra: LM PUCAPAMPA/SO-Ig, de fecha
02 de agosto de 2022 ¥, dernds documenios adjuntos, v;

CONSIDERANDO:;

Que, las Municipalidades son Grganos de Gobiemo Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia Politica,
Econdmica y Administrativa en los asuntos de su cormpetencia de conformidad con lo establecido en ef Articulo 194° de la Cornstitusion Politica
modificado por fa Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articuto I dsl Tituio Prefiminar de fa Ley N° 27972 - Loy
Orgénica de Municipalidades. La autononia que la Constitusion Folitica del Perl esiablece para las Municipalidades radica en ia facultad de
glercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con Siecion af ordsnamiento juridico;

Que, en el reglamento de la Ley N°30225- Ley de Contratacionss def Estado, que en su articuio 1 42°-Plazo de ejecucion contractua,
1427 establece que: “Cuando $€ produzcan eventos no afribuibles a las partes que originen la paralizacion de 1a ejecucitn de fas prestaciones,
estas pueden acordar por escrito fa suspension de plezo de ejecucion contractual, hasta la culminacion de diche evento, sin que elio suponga el
feconocimiento de mayores gastos generales vio costos directos, segin torresponda al objeto de fa contratacion salvo aguellos que resulten

Aegesarios para viabilizar la Suspension”, v el 142.8 “Reiniciado plazo de ejecucion carresponde a la Entidad comunicar ai contratista la
Tmoaificacion de las fechas de jecucion, respetando log termincs en fos que se acords Ia suspensién.”, asi mismo, ef 178 1 establece “Cuando
& produzea la suspensién del contrato de obra segin o previsto en ef numeral 142.7 dei articulo 142, torresponde también la suspension del
entrato de supervision. Esia disposician también se aplica en caso la suspension de la gjecucion de fa ohra se produzca como consecuencia dei
//sometiminto a arbitraje de una controversia™ siguiendo en esta linea normativa ! numeral 178.2 establece: el contratista &) contratista pueds
suspender fa ejecucion de la prestacion en caso fa Entidad no cumpla con ef pago de tres (3) valorizagiones consecutivas; para tal efecto, el
confratista requisre mediante comunicacion escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no
mayor de diez (10) dias. Si vencide el plaze ef incumpiimiento continta, el residente ancta en of cuaderno de obra la decision de suspension, que
se produce 3l dia siguiente de Ia referida anotacion”;

Que, segiin ef numeral 175.1 def articulo 175°del Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado, sefiala o siguiente: “Para /s
suscripeion del contrato de ejecucion de obra, adicionaimente a lo previsto en of articulo 139 ef postor ganador cumple fog Siguientes requisitos:
&) Presentar la constancia de Capacidad Libre de Contratacion expedida por el RNF, salve en los contratos denvades de procedimientos de
contrataciones directas por la causal de cardoter de secrelo, secrein militar o por razones de orden inferno, b} Entregar e Programa de Ejecucion
de Obra (CPM), of cual presenta la rta critica y ef calendario de avarice de obra valorizado. ¢) Entregar el calendario de adquisicién de materiates

0 insuUmMos necesarios para la gfecucion de obra, en concordancia con ef calendario de avance de cbra valorizado. Este calendario se actualiza
con cads ampliacion de plazo oforgada, en concordancia con ef calendaric de avance de obra valorizado vigente. dj Entregar ¢l calendario ge
utiizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion o requiera. ) Entregar ins anélisis de costos unitarios de las partidas y detalfe de
gastos generales que da origen a la oferta, en case de abras sujetas al sisterna de precios untarios. f) Entregar of desagregado por partidas que
%o origen a su propussta, en ef caso de obras sujetas &l sistema de sums alzada’; ademas el numeral 175.3 establece: “Los documentos
sefialados en 10s fiterales b), c) ¥ dj son revisades y aprobados de acuerdo al pracedimiento previsto en log numerales 176.4 y 176 5 del articuio
178" asi mismo, en marco a ig citado antes, ef numeral 176.4 “Pars ejpctos de la aprobacion de los documentos indicados en los literales b), ¢)
Vo) del numeral 1751 de articuto 1 75 el supervisor o inspector deniro de los siete (7) dias de suscrito def contrato de abra, emite su conformidad
sobre dichos documenios e informa & la Entidad, £n Case se encuentren observacionss, las hace de conocimienty dej contratista, quien dentro
de los ocho (8) dias siguientes fas absuelve V. de ser el caso, concuerda i version definitiva de los mismos. En caso ds falta de acuerdo, se
considera como validas las observacionss del supervisor o inspector que no hubieran sido fevaniadas o concordadas debiendo remitir 2 la Entidad
ia version final de dichos documentos como méaximo dentro de los quince {15} dias de suscrifo ef contrate”; Que, siguiendo con la normativa el
numeral 176.5 establece: *Recibido of informe del supervisor, la Entidad tiene cinco (5) dias héabiles para aprobarlo. £ caso se observe, se
consideran los calendarios def expediente técnico de fa obra. sin petjuicio de que cualquier discrepancia pusda ser sometida por ef contralista af
mecanismo de solucion de coniroversias que corresponda’; por Gitimo, el numeral 176.6 “Mientras se aprueban los documentos Seflalados en ef
literal en los iiterales b, ¢}y d) del numeral 175.1 def articulo 175, se consideran los calendarios del expedisnts técnico de obra”

Que, conforme I3 Carta N°010-2022-MDY/Cbra: Liv PUCAPA?v?PA/SO-qu de fecha 02 de agosto de 2022 el Ing. José Jhubert Quispe
Jufio (Supervisor de Obra), comunica el reinicio de plazo de siecucion de obra con fecha 01 de agosto del 2022 y la aprobacién de los cronogramas
reprogramados fisico y valorizado de la obra: ‘CREACION DEL LOCAL MULTHISO MUNICIPAL BN EL CENTROQ POBLADO DE PUCAPAMPA
DEL DISTRITO FR YAULI- PROVINGIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"; asi misma, mediante Carta N°014-
2022-MDY/Chra: LM PUCAPAMPA/SC-jin, se comunica al representante Comin del Consorcio innova Ejecutores, las observaciones 4
cronagrama reprogramado fisico y valorizado, de Ia obra en cuestion;

Que, con Carta N°015-2022-MDY/Obra: L PUCAPAMPA/’SO~HQ}, de fecha de recepcion 07 de seliembre de 2022, ef Ing.
José dhubert Quispe Jufio- Supervisor de Cbra, remite 1 absolucion de lag observaciones hecha al erenograma reprogramado fisico y
valorizado; asi también, comunica la aprobacién de tal, de la obra: ‘CREACION DEL LOCAL MULTIUSO MUNICIPAL EN EL CENTRO
POBLADO DE PUCAPAMPA DEL DISTRITO DE YAUL- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”™,
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Que, mediante informe N*052-2022-MDY/SGSyLIMO-PCH, de fecha 12 de setiembre de 2022, el Ing. Pablo Clamente
Y, Huarcaya (Monitor de Obra), remite la aprobacion del Calendario de Avance de Obra Valorizado y Cronograma de Ejecucion de Cbra

\CPM) de la obra: “CREACION DEL LOCAL MULTIUSO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADC DE PUCAPAMPA DEL DISTRITO DE
AULI- PROVINGIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", pues cumple con Ios lineamientos de ia Ley 30225-
- ey de Contrataciones del Estado v su reglamento; tomando como referencia la suspension de plazo de ejecucion de obra N°01, y el
- plazo de ejecucion contractual, fa ejecucion de la obra esta reprogramada a partir del dia 01 de agosto del 2022 y con fecha reprogramada
e fin de ejecucion el dia 11 de setiembre deif 2022 as! mismo, se aprueba el Reinicio de Obra N°01 con fecha 04 de agosto del 2022 y
fecha de culminacion real es 11 de setiembre del 2022;

Que, mediante el INFORME N°848-2022-MDY/SGSY L-EBC, de fecha de recepcion 14 de setiembre del 2022, el Sub Gerente
de Supervision y Liquidacion de obras, remite (2 aprobacion del calendario de avance de obra vaiorizado y del programa de ejecucion de
obra (CPM), reprogramado v la aprobacion del reinicio de obra, a partir del 01 de agosto 3l 11 de seliembre def 2022, mismo que, es
fficado en todos sus extremos por el Gerente de Desarrolio Urbano y Rural mediante ef INFORME 11 54-2022-MDY/GEDUR-FACLL,
NO que solicita su aprobacion mediante acto reaclutive;

Que, con INFORME LEGAL N°343-2022/MDY-HVCAIGAY, de fecha de recepcien 28 de sefiembre de 2022, &l Gerente de
orfa Juridica, previo analisis legal del expediente, Opina: 1. Resulta procedente la aprobacisn del Calendario de Avance de Obra
lorizado y del Programa de Ejscucion de Obra {CPW) Reprogramado y la Aprobacion del Reinicio de Obra, de la obra denominada:
“CREACION DEL LOCAL MULTIUSO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE PUCAPAMPA DEL DISTRITO DE YAULK-
PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"; 2. (...} se recomienda verificar si la obra ya se viene
gjecutando de acuerdo al cronograma reprogramado en los informes precedentes, de ser asi, la aprobacion de ella sera bajo ef mecanismo
legal de eficacia anticipada del acto administrative , tal como establece el articulo 17° del Texio Unico Ordenado de la Ley N°27444, Ley
gl Procedimiento Administrativo General;

Que, el presente tramite obedece a que el Supervisor de Obra, presenta el informe parala APROBACION DEL CRONOGRAMA
REPROGRAMADO FiSICO Y VALORIZADO, de I obra “CREACION DEL LOCAL MULTIUSO MUNICIPAL EN EL CENTRC POBLADO
OE PUCAPAMPA DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA". En tal
senlido, estando a requerimiento por parte del Contratista y del Area usuaria resulta VIABLE (3 aprobacion de tal, cuyo propésito es que
se cumpla con el objetivo del contrate dentro de los plazos contraidos entre ambas partes para la gjecucion de la obra en mencion;

Que, estando a las cansideraciones expuestas en los punios precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente
Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° (11 - 2022 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 v
Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 ¥ contando con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General,
Gerencia de Desarrofio Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA 2l 01 de agosto del 2022, el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
VALORIZADO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM), REPROGRAMADO, Y, EL REINICIO DE OBRA, de ia obra:
“CREACION DEL LOCAL MULTIUSO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE PUCAPAMPA DEL DISTRITO DE YAULE
PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con fecha de inicio 01 de agoste del 2022; segin lo

siguiente:
| FORMULA SUB- MONTD PERIDDD DE EJECUCION ARD 2079 TOTAL
PRESUPLESTD
| COMPONERTE MES ] MES Z MES 3 ' | MES4 MES S 105 dias
(A/M6/2022- | (W/D5/2022- | (I/0R/7072- (0i/08/202 | (I/08/202 | calendaria
30/04/7027) 3/05/207% 22/068/2022) 2- 2- 5
J/08/2022 | 1/09/2029)
}
TOTAL BE COSTO DIRECTD 573,087 48 B743385 {70.155.78 8172168 131, 0B8.54 277,72 5730874
SUSPEN 8
TOTAL GE GASTS 2.30 33,305.88 B.272.25 {5.826.81 853137 SION DE 1218147 17.484.29 5230588
GENERALES 364 BLAZD
] % bk
UTiLinAD 30726 4600000 G425 13.657.85 738208 EJECHL 10.520.30 804725 45000.00
558 fiNNe o
%
SUR TOTAL B72.403.35 73.18.50 199.640.75 107 61514 153,780.1 132264838 | §724033
B
IBY {20326 1424133 3533525 19.270.73 2768042 2380408 12103261
| (1B.00%)
COSTO TOTAL DE EJECUCION 783,435.87 §3.359.83 23557550 125,385.87 {81,480.53 186,054.24 | 7834358
DE OBRA 7
PORCENTALE DF AVANCE MENSHAL W77% 79.69% iB.00% 27871% 18.67%
i 0E AVANCE MENSUAL ACUMULADD .77% 41489 57.48% 80.33%
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Tabla 02. Fechas de suspension, reinicio y fin de g

ecucion.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a fa Gerengia de Desarrollo Urbano y Rural y ala Sub Ge
de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas

valorizado y cronograma de ejecucion de obra {CPM) reprogramado
Resolucion.

rencia de Supervision y Liquidacién que dentro
respecto a la aprobacion del calendario de avance de obra
y el Reinicio de obra, aprobado en ef Articulo Primero de la Presents

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR,
umpiimiento, conforme a ley.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarraiio

la presente Resolucién a los Grganos competentes de la Municipalidad Distrital de Yaufi, para su

Urbano y Rural fs notificacion del presente Acto Administrativo al Ing. José
Jhubert Quispe Jufio~ Supervisor de Obra, al Sr. Alfredo Chévez Garcia- Representante Comin ds! Consorcio innova Ejecutores en los

domicitios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N” 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e informatica la publicacion de fa presente
Resolucion en el portal institucional de i Municipalidad Distrital de Yauli

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

-

Poro Todes



