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T — Sub Gerencia de Secretaria General Gobierno Para Todos
N°344-2021-GM-MDY/HVCA
4?%\‘ Yauli, 01 de setiembre del 2021

-

> EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
) !
/! VISTOS

El Informe Legal N°0284-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 31 de agosto del 2021, emitido por la Gerencia de
Asesoria Juridica; el Informe N°1259-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha de recepcion 24 de agosto del 2021, emitido por la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural; el Informe N°192-2021-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 24 de agosto del 2021, emitido por la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion; la Carta N°006-2021-MDY/GEDUR/SO-rsc de fecha de recepcion 18 de agosto del 2021,
presentado por el Ing. Rubén Sanchez Castro; el Informe N°006-2021-MDY/GEDUR/SO-rsc de fecha de 13 de agosto del 2021, presentado
por el Ing. Rubén Sanchez Castro; el Carta N°006-2021/CONSORCIO YAULI/RC-KPVC de fecha 12 de agosto del 2021, presentado por

b Sra, Karina Pilar Velasquez Carhuamaca — Representante Comun; el Informe N°005-2021/CONSPRCIO YAULI'WVT/RO de fecha de
ecepcion del 12 de agosto del 2021, Ing. Wilber Valderrama Torre - Residente de Obra y demas documentos obrantes en el expediente
administrativo; y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonemia Politica,
Econdmica y Administrativa en los radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al
ordenamiento juridico; asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion Politica
mod rﬁcadu por la Ley de Reforma Consutucmnal Ley N® 27680 iy concordante con eI Articulo Il del fitulo preliminar de ia Ley N° 27972 -

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 376 - 2019 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las
disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacion de bienes,
servicios u obras;

Que, el articulo 142° del DECRETO SUPREMO N° 376-2019-EF, sefiala que: 142.7. Cuando se produzcan eventos no
atribuibles a las partes que originen la paralizacion de la ejecucion de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspension del
[__;Lrazo de ejecucion contractual, hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales

ylo costos directos, segun corresponda al objeto de la contratacion; salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensmn

\ = \ ,f
\ o 5/ 142.8. Reiniciado el plazo de ejecucion corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de ejecucion,
NS "'/‘1::'//’ respetando los términos en los que se acordd la suspension;

e e Que, el articulo 178° del DECRETO SUPREMO N° 376-2019-EF, sefala que: 178.1. Cuando se produzca la suspension del

PN contrato de obra segun lo previste en el numeral 142.7 del articulo 142, corresponde también la suspensién del contrato de supervision.
Esta disposicion también se aplica en caso la suspensiéon de la ejecucion de la obra se produzca como consecuencia del sometimiento a
arbitraje de una controversia. 178.2. El contratista puede suspender la ejecucion de la prestacion en caso la Entidad no cumpla con el pago
de tres (3) valorizaciones consecutivas; para tal efecto, el contratista requiere mediante comunicacién escrita que la Entidad pague porlo
menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no mayor de diez (10) dias. Si vencido el plazo el incumplimiento continda, el
residente anota en el cuaderno de obra la decision de suspension, que se produce al dia siguiente de la referida anotacion;

Que, mediante ACTA DE ACUERDQ DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA N° 01 - “MEJORAMIENTO
DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-
HUANCAVELICA”, de fecha 11/08/2021 suscrito por el Supervisor de Obra, el Representante ComUn del CONSORCIO YAULI, Gerente
de Desarrollo Urbano y Rural, Residente de Obra, en donde sefialan que: (... donde en la ejecucion de las partidas mencionadas se
encontré |a presencia de roca fija en la mayor parte del area de terreno, evidenciandose que el expediente técnico presenta deficiencias
técnicas, el cual impide continuar con la ejecucion del proyecto, por lo que por mutua acuerdo de ambas partes se acuerda suspender el
plazo de ejecucion de obra ....);

Que, en tal sentido, en atencion a la normativa de Contrataciones del Estado, se tiene que las partes (Entidad y Contratista)
puedan acordar otras modificaciones al contrato siempre que las misma deriven de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato
que no sean imputables de alguna de las partes; asi como también, prevé la posibilidad de que las partes (Entidad y Contratista) acuerden
la suspension del plazo de ejecucién de la obra, hasta que las condiciones climatolégicos sean favorables;

Que, segun Opinién N° 053 - 2018/DTN de fecha 23/04/2018 emitido por la Direccion Técnico Normativa de la OSCE sefiala
que: i) Sobre este punto, es importante sefialar que por regla general los eventos no atribuibles a las partes son hechos ajenos a su
voluntad; en ese contexto, tal como lo describe la doctrina, el hecho ajeno es "el acontecimiento ajeno a la voluntad del deudor, que debe
originarse en una causa extrafia a su libre voluntad. Se trata pues de un hecho que no proviene directamente de su persona, ni tampoco
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de un acto que él no realice en use de su libertad, discernimiento, conciencia, voluntad, intencion”. ii) En relacién con lo anterior, cabe
anotar que la doctrina reconoce que dentro de estos eventos ajenos a la voluntad de las partes se encuentran entre ofros los supuestos
de "caso fortuito o fuerza mayor”;

Que, mediante INFORME N° 1259-2021-MDY/GEDUR-FAH de fecha de recepcion 25/08/2021, el Gerente de Desarrollo
Urbano y Rural, sefiala que: de lo verificado en los antecedentes y diagnostico correspendiente, solicito la aprobacion de suspension de

plazo de ejecucion N° 01 de la obra; “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO
DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA", a partir desde el dia 11 de agosto del 2021, segun el articulo
N°142.7 del RLCE.

Que, la Opinion Legal N° 0284-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 31 de agosto del 2021, emitido por el Gerente de

‘5 gﬁﬁfm,\ Asesoria Juridica, sefiala que: resulta procedente la suspension de plazo de ejecucion de obra N°01: *MEJORAMIENTO DE LA

Kﬁ/’ i e ‘) c\)\ PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-
7 \° B® /\&) HUANCAVELICA™; '
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! I NG Que, el inciso 17.1 del Articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que la autoridad podra disponer en el mismo acto administrative que tenga eficacia
\l&. anticipada a su emision, solo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de
A buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de
hecho justificativo para su adopcion;

Estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal
en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDFA N° 088 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, y modificado con RESOLUCION DE ALCALDIA N°
105 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20 inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N°
27972 y contando con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION N°01 de la OBRA: “MEJORAMIENTO DE
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-
E A HUANCAVELICA", desde el dia 11 de agosto del 2021, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
/ “Resolucion. PRECISANDO, que la aprobacion de la paralizacion del plazo no supone el reconocimiento de mayores gastos generales y
- gostos directos. £

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision y

Liquidacion que dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion de la
suspension el plazo de ejecucion de la obra aprobado en el Articulo Primero de la presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de negligencia u otro
analogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia
de Supervision y Liquidacion, Supervisor de Obra y demas que emitieron sus informes, quienes de acuerdo a su especialidad brindaron
su opinién sobre los hechos materia de la presente Resolucion y sirvieron de fundamento para la emisién de la Resolucién Gerencial,
sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los 6rganos competentes de la Municipalidad Distrital de
Yauli, conforme a Ley para su cumplimento.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto Administrativo
al Ing. Rubeén Sanchez Castro - Supervisor de Obra y a la Sra. Karina Pilar Velézquez Carhuamaca - Represéntate Comun del
CONSORCIO YAULI, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informética la publicacion de
la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli. :

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

|
IPALIDAB DISTRITAL B8
YRULI - HUANCAV‘EUC;‘;/

" brof Eperio GAVILAN ESCOJAR
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