" Afio del Bicentenario del Perd: 200 Afos de Independencia”
Sub Gerencia de Secretarfa General

oy N 358-2021-GM-MDY/HVCA |
-4,\ Yauli, 13 de setiembre del 2021

z

,gj EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVEL&CA
\ VISTOS:

Gobierno Para Todos

- ‘4,/

R e El Informe Legal N° 0303-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 13 de setiembre del 2021, emitido por la Gerencia de Asesoria
Juridica, el Informe N°1330-2021-MDY/GEDUR-FAH de fecha de recepcion 08 de setiembre del 2021, emitido por la Gerencia de Desarrolio Urbano
y Rural; el Informe N°303-2021-GEDUR-SGEyP-FIL de fecha de recepcion 07 de setiembre del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos; el Informe N°039-2021/CEET/MDY/FIL de fecha de recepcion 06 de setiembre del 2021, emitido por el Ing. Felimon Ichpas Loayza -
Presidente de CEET/MDY; ACTA DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO N°013-2021-CEET/MDY, presentado por los miembros del
comité de Evaluacion y Calificacion; el Informe Técnico N°013-2021-MDY/SGPUCT-RDQ de fecha 31 de agosto del 2021, emitido por la Sub

erencia de Planeamiento Urbano, Catastro y Transporte; el Informe Técnico N°001-2021/MDY-MIEMBRO CEET/EBC de fecha 31 de agosto del
2021, emitido por el Miembro | del CEET; el Informe N°293-2021-GEDUR-SGEYP-FIL de fecha 16 de agosto del 2021, emitido por la Sub Gerencia
de Estudios y Proyectos; la Carta N°014-CyC GOGOLU INGENIEROS/SAMS/2021 de fecha de recepcién 02 de agosto del 2021, emmdo por el
Responsable de Supervision de Obra y deméas documentos que obran en eI expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son drganos de Gobiemo Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia Politica,
nomica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion Politica
modificado por 1a Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo Il del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley
Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucién Politica del Pert establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer
actos de Gobiemo, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, el Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, sefiala que: 90.1 Solo procede la ejecucion de prestaciones adicionales de obra cuando
previamente se cuente con la certificacion de crédito presupuestario o prevision presupuestal, segln las reglas previstas en la normatividad del
Sistema Nacional de Presupuesto Publico y con la resolucion del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decision a quien se
hubiera delegado esta atribucion y en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por
ciento (15%) del monto del contrato original. 90.2 La necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra debe ser anotada en el cuademo de
obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, segln corresponda. En un plazo maximo de cinco (5) dias
contados a partir del dia siguiente de realizada la anotacion, el inspector o supervisor, segun corresponda, debe comunicar a la Entidad la anotacion
“/[realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posicion respecto a la necesidad de ejecutar la prestacion adicional. Ademas, se requiere
el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestacion adicional.90.3
En el caso de obras convocadas por paguete que, por su naturaleza, no cuenten con inspector o supervisor a tiempo completo, el plazo al que se
refiere el numeral anterior se computa a partir del primer dia posterior a la fecha de la anotacion, en que, segtn la programacion, corresponda al
inspector o supervisor estar en la obra. 90.4 El contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince (15) dias
siguientes a la anotacion en el cuademno de obra, siempre que el inspector o supervisor, segun corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar
la prestacion adicional. De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado
por el contratista en el plazo de diez (10) dias de presentado este Gltimo. 90.5 De existir partidas cuyos precios unitarios no estan previstos en el
presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico de obra el documento del precio unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra. El
acuerdo de precios se realiza entre el residente y el supervisor o el inspector, el cual es remitido a la Entidad para su aprobacion como parte del
presupuesto de la prestacion adicional de obra. 90.6 En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico
presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) dias habiles emite y notifica al contratista la resolucion mediante la que se
pronuncia sobre la procedencia de la ejecucion de la prestacion adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolucion,
puede ser causal de ampliacion de plazo. 90.7 A efectos de aprobar la ejecucion del adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de viabilidad
presupuestal y la opinion favorable sobre la solucion técnica propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista. Para emitir una
opinion técnica sobre la solucion técnica propuesta, la Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento
0 siendo negativo este, el organo de la entidad responsable de la aprobacion de los estudios emite la opinion correspondiente. 90.8
Excepcionalmente, en el caso de prestaciones adicionales de obra de caracter de emergencia, cuya falta de ejecucion pueda afectar el ambiente
0 poner en peligro a la poblacion, a los trabajadores o a la integridad de la misma obra, la autorizacion previa de la Entidad se realiza mediante
comunicacion escrita al inspector o supervisor a fin de que pueda autorizar la ejecucion de tales prestaciones adicionales, sin perjuicio de la
verificacion que debe efectuar la Entidad, previamente a la emision de la resolucion correspondiente, sin la cual no puede efectuarse pago
alguno.90.9 La aprobacion de prestaciones adicionales de obra por causas no previsibles en el expediente técnico, no enerva la responsabilidad
del contratista de revisar la informacion que la Entidad pone a su disposicion y de formular las consultas y observaciones correspondientes, de
modo que se complete, de ser el caso, la informacién necesaria para cumplir con la finalidad publica de la contratacion; en consecuencia, la
ejecucion de las actividades que comprende la prestacion adicional de cbra procede respecto de aquello que no pudo ser advertido de la revision
diligente del expediente técnico. 90.10 En los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los
precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios de la prestacion adicional para lo cual debe realizarse el
andlisis correspondiente teniendo como base o referencia el analisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, debe
incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente. $0.11 Cuando en los contratos previstos en el
parrafo anterior se requiera ejecutar mayores metrados no se requiere autorizacion previa para su ejecucion, pero si para su pago; el encargado
de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha funcién. Para la aplicacion de lo establecido en el presente parrafo el
monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restandole los presupuestos deductivos vinculados, no puede
superar el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. EI monto a pagarse por la ejecucion de estos mayores metrados se computa
para el calculo del limite para la aprobacion de adicionales, previsto en el segundo parrafo del numeral 34.3 del articulo 34 de la Ley de
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Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal
en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 088 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, y modificado con RESOLUCION DE ALCALDIA N° 105 - 2021
\ - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Aticulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando
| con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y la

Gerencia de Asesoria Juridica;
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01: ‘RENOVACION DE CAPTACION
SUPERFICIAL DE AGUA Y PTAR, EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD CCASAPATA CHOPOCA DEL DISTRITO DE
YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA™ con cODIGO UNICO DE INVERSIONES N°24811314,
_ conforme al Informe N°1330-2021-MDY/GEDUR-FAH de fecha 08 de setiembre del 2021, emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, al
siguiente detalle:

B R DESORIPGIGNTS _COSTO (S/.)

SISTEMA DE ALCANTARILLADO 5/.33,316.65 |
COSTO DIRECTO $/.33,316.65 |
GASTOS GENERALES (5.70%) $/.1,899.00

UTILIDAD (3.00%) §/.999.50
SUB TOTAL $/.36,215.15
1.G.V. 18% 5/.6,518.73 |
PRESUPUESTO DE OBRA L 5/.42,733.88
SUPERVISION (5.00%) S/.2,136.69
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO ' e rspaseg0 Sy |

RESUMEN DEL PRESUPUESTO:

«  Elcosto total del Adicional de Obra N° 01 asciende a la suma 44,870.57 (Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta con 571100
soles).

«  Elplazo de ejecucion: 20 dias calendarios

«  Modalidad de ejecucion es por: Por Contrata a Precios Unitarios.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, que la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y demas Gerencias inherentes, que dentro de
sus funciones y competencias tomar las acciones administrativas que correspondan respecto a la aprobacion del EXPEDIENTE TECNICO DEL
ADICIONAL DE OBRA N° 01 aprobado en el Articulo Primera de la Presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de negligencia u otro analogo,

sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos y demas que intervienen en la evaluacion del EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 respectivamente, sobre

posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto Administrativo al Ing.
GUILLERMO NILO MISAICO REVATE - Supervisor de Obra y al Sr. MARCO ANTONIO INGA CHANCA - Represéntate Coman del CONSORCIO
CHOPOCA en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento

Administrativo General.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR, la presente resolucion a los Organos Competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, para los
fines pertinentes.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informética la publicacion de la
presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

LASE Y ARCHIVESE.
s

REGISTRESE, COMUNIQUESE

AYIDAD DISTRITAL (o
- HUAN([IAVELICA
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