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) e, Sub Gerencia de Secretaria General

Gobierno Pora Todos

N°365-2021-GM-MDY/HVCA

_ Yauli, 17 de setiembre del 2021
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

- VISTOS:

El Informe Legal N°0311-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 16 de setiembre del 2021, emitido por la Gerencia de

Asesoria Juridica; el Informe N°1369-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha de recepcion 14 de setiembre del 2021, emitido por la

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; el Informe N°228-2021-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 13 de setiembre del 2021, emitido

por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion; la Carta N°001-MDY-HVCA/CyC-R/Jefe de Supervision GLLC, emitido por el Ing. Genaro

Llerena Cardenas; la Carta N°005-2021CONSORCIO SOTOPAMPA/FCCC de fecha 27 de agosto del 2021, emitido por el Representante

2%, Comin; el Informe N°001-2021/CMG/RO/YAULI de fecha de recepcién 26 de agosto del 2021, presentado por el Residente de Obra y
<\ deméas documentos obrantes en el expediente administrativo, y; :

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia Politica,
Econdmica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion
Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley.N°
. 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucién Politica del Perti establece para las Municipalidades radica

‘-”i»..\ en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

/’_j“v 4

’}' [\ R ‘}R Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su”

Z+— 1 |- Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las
N RN /fdisposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacion de bienes,
i“—’ v/ senicios u obras;
\"’5-‘5_%?;/ Que, mediante Informe N°001-2021/CMG/RO/YAULI de fecha de recepcion 26 de agosto def 2021, presentado por el Residente

de Obra, alcanza al Representante: Comin, CRONOGRAMAS DE OBRA: ‘CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR
TOTORAPAMPA HACIA EL SECTOR DOS DE MAYO DEL CENTRO POBLADO SOTOPAMPA, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-
HUANCAVELICA", para su respectiva revision y aprobacion, siendo que mediante Carta N° 005-2021-CONSORCIO SOTOPAMPA/FCCC
\\de fecha 27 de agosto del 2021, el Sr. Freddy Ccente Condori en su calidad de Representante Comuin, presenta a esta entidad, el mismo
que cuenta con aprobacion de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural teniendo en cuenta la documentacion adjunta a la solicitud que
realiza el CONSORCIO SOTOPAMPA;

Que, mediante INFORME N° 228-2021-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 13/09/2021, El Sub Gerente de Supervisién y
Liquidacion, sefiala se aprueba PROGRAMA N°01 DE EJECUCION DE OBRA (CPM) Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
/ VALORIZADOQ: “CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR TOTORAPAMPA HACIA EL SECTOR DOS DE MAYO DEL CENTRO
[ POBLADO SOTOPAMPA, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA™; la misma que ha sido ratificado en todos sus
externos por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante el INFORME N° 1369-2021-MDY/GEDUR-FAH, debiendo materializarse
la misma mediante Acto Resolutivo; :

Que, el presente tramite obedece a que el Supervisor de Obra, presenta PROGRAMACION N°01 DE EJECUCION DE OBRA
(CPM) Y CALENDARIOS DE VANCE DE OBRA VALORIZAD, en donde se establece el inicio de obra: “CREACION DEL CAMINO
VECINAL DEL SECTOR TOTORAPAMPA HACIA EL SECTOR DOS DE MAYOQ DEL CENTRO POBLADO SOTOPAMPA, DISTRITO DE
YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA”. En tal sentido, estando a requerimiento por parte del Contratista, la Supervision de Obra y del
Area usuaria resulta VIABLE la aprobacion de programacion N°01 de ejecucion de obra y los citados calendarios, cuyo propdsito es que
se cumpla con el objetivo del contrato dentro de los plazos contraidos entre ambas partes para la ejecucion de la obra en mencion;

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente
Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 088 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, y modificado con RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 105 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Orgénica de
Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracién y
Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, PROGRAMACION N°01 DE EJECUCION DE OBRA (CPM) Y CALENDARIOS DE
AVANCE DE OBRA VALORIZADO, que establece el inicio de ejecucion de la obra: “CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR
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TOTORAPAMPA HACIA EL SECTOR DOS DE MAYO 'DEL CENTRO POBLADO SOTOPAMPA, DISTRITO DE YAUL'I-"
HUANCAVELICA-HUANCAVELICA”, se detalla a continuacion:

“CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR TOTORAPAMPA HACIA EL
Obra i | SECTOR DOS DE MAYO DEL CENTRO POBLADO SOTOPAMPA, DISTRITO DE
YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”

LUGAR .| SOTOPAMPA
DISTRITO . | YAULI
PROVINCIA : | HUANCAVELICA
DEPARTAMENTO : | HUANCAVELICA

» +ENTIDAD EJECUTORA .| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI
MODALIDAD DE CONTRATA .| POR CONTRATA - PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA [: | CONTRATO N° 08/0BRA/MDY/HVCA/2021
MONTO CONTRATADO . 15/894,148.72
CONTRATISTA .| CONSORCIO SOTOPAMPA
RESIDENTE DE OBRA . | ING. CARLOS A. MEDINA GUTIERREZ
SUPERVISOR DE OBRA . | ING.GENARQ LLENERA CARDENAS
ENTREGA DE TERRENO .| 24/08/2021

% |INICIO DE OBRA 25 DE AGOSTO DEL 2021
\=\\| FECHA DE TERMINO PROGRAMADO | : |22 DE DICIEMBRE DEL 2021

= | PLAZO DE EJECUCION .| 120 DIAS CALENDARIOS

/| AMPLIACION DE PLAZO : |NOHUBO
SUSPENSION DE OBRA : |[NOHUBO
ADELANTO DE MATERIALES : | NOPRESENTO
ADELANTO DIRECTO . | NOPRESENTO

/ VAL. N° 01 (25 AL 31 AGOSTO-2021) 72,252.84 8.08% 8.08%

/ VAL. N° 02 (01 AL 30 SETIEMBRE-2021) 264,772.66 29.61% 37.69%
VAL. N° 03 (01 AL 31 OCTUBRE-2021) 229,960.71 25.72% 83.41%
VAL. N° 04 (01 AL 30 NOVIEMBRE-2021) 233,398.90 26.10% 89.51%
VAL.N° 05 (01 AL 22 DICIEMBRE-2021) | 93,763.61 10.49% 00%
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ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacion que dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion de
programacion N°01 de Ejecucion de Obra (CPM) y Calendario de Avance de Obra Valorizado, aprobado en el Articulo Primero de la
Presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente Resolucién a los organos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli,
para su cumplimiento, conforme a ley.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto Administrativo
al Ing. Genaro Llerena Cardenas - Supervisor de Obra y a la Sr. Freddy Ccente Condori - Representante comin del CONSORCIO
SOTOPAMPA, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informética la publicacion
de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.
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