Municipalidad mws

u ll " Afio del Bicentenario del Perd: 200 Afios de Independencia” |
Sub Gerencia de Secretarfa General Gobierno Para Todos

Resolucion Geroncial

N°366-2021-GM-MDY/HVCA

———Huancavelica——---
Distrite Emprendedor del Bicentenario

- Yauli, 17 de setiembre del 2021
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

La Opinion Legal N°0309-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 16 de setiembre del 2021, emitido por la Gerencia de
Asesoria Juridica; el Informe N°1344-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha de recepcion 09 de setiembre del 2021, emitido por la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; el Informe N°221-2021-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 08 de setiembre del 2021, emitido
por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion; la Carta N°002-2021/RMC/CO/HVCA de fecha de recepcion 07 de setiembre del 2021;
emitido por el Ing. Russell Mejia Cayllahua; el Informe N°022-2021/SUPERVISOR/J.C.P.V de fecha de recepcion 06 de agosto del 2021,
emitido por el Ing. Juan Carlos Pefiares Vilcas-Supervisor de Obra y demas documentos que escoltan el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia Politica,
Econémica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion
Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N® 27680; y concordante con el Articulo II del titulo preliminar de la Ley N°
27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Per( establece para las Municipalidades radica
en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

: Que, el Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, sefiala que: 90.1 Solo procede la ejecucion de prestaciones adicionales de obra
" cuando previamente se cuente con la certificacion de crédito presupuestario o prevision presupuestal, segin las reglas previstas en la
normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Plblico y con la resolucion del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel
de decision a quien se hubiera delegado esta atribucion y en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos
vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. 90.2 La necesidad de ejecutar una prestacién adicional
. de obra debe ser anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, segln
: _\corresponda. En un plazo méaximo de cinco (5) dias contados a partir del dia siguiente de realizada la anotacion, el inspector o supervisor,
1 \[® \""4eglin corresponda, debe comunicar a la Entidad la anotacion realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posicion respecto
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;-ﬂ‘ ﬂ___,/ﬂ la necesidad de ejecutar la prestacion adicional. Ademas, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico o del
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?r,..‘———/‘esgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestacion adicional.90.3 En el caso de obras convocadas por paquete que, por su

~/naturaleza, no cuenten con inspector o supervisor a tiempo completo, el plazo al que se refiere el numeral anterior se computa a partir del
primer dia posterior a la fecha de la anotacion, en que, segin la programacion, corresponda al inspector o supervisor estar en la obra.90.4
El contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince (15) dias siguientes a la anotacion en el cuaderno
de obra, siempre que el inspector o supervisor, segln corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestacion adicional. De ser
el caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado por el contratista en el
plazo de diez (10) dias de presentado este (ltimo.90.5 De existir partidas cuyos precios unitarios no estéan previstos en el presupuesto de
pbra, se adjunta al expediente técnico de obra el documento del precio unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra. El acuerdo
de precios se realiza entre el residente y el supervisor o el inspector, el cual es remitido a la Entidad para su aprobacion como parte del
presupuesto de la prestacion adicional de obra.90.6 En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el expediente
_ técnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) dias habiles emite y notifica al contratista la resolucion mediante
= la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecucion de la prestacion adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar
[ esta resolucion, puede ser causal de ampliacion de plazo.90.7 A efectos de aprobar la ejecucion del adicional de obra la Entidad cuenta
‘ con el informe de viabilidad presupuestal y la opinion favorable sobre la solucion técnica propuesta en el expediente técnico presentado
por el contratista. Para emitir una opinion técnica sobre la solucion técnica propuesta, la Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista,
de no contarse con dicho pronunciamiento o siendo negativo este, el drgano de la entidad responsable de la aprobacion de los estudios
emite la opinién correspondiente.90.8 Excepcionalmente, en el caso de prestaciones adicionales de obra de caracter de emergencia, cuya
falta de ejecucion pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la poblacion, a los trabajadores o a la integridad de la misma obra, la
autorizacion previa de la Entidad se realiza mediante comunicacion escrita al inspector o supervisor a fin de que pueda autorizar la
ejecucion de tales prestaciones adicionales, sin perjuicio de la verificacion que debe efectuar la Entidad, previamente a la emision de la
resolucion correspondiente, sin la cual no puede efectuarse pago alguno.90.9 La aprobacion de prestaciones adicionales de obra por
causas no previsibles en el expediente técnico, no enerva la responsabilidad del contratista de revisar la informacion que la Entidad pone
a su disposicion y de formular las consultas y observaciones correspondientes, de modo que se complete, de ser el caso, la informacion
necesaria para cumplir con la finalidad plblica de la contratacion; en consecuencia, la ejecucion de las actividades que comprende la
prestacion adicional de obra procede respecto de aquello que no pudo ser advertido de la revision diligente del expediente técnico.90.10
En los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los precios del contrato y/o precios
pactados y los gastos generales fijos y variables propios de la prestacion adicional para lo cual debe realizarse el analisis correspondiente
teniendo como base o referencia el analisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad
del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente.90.11 Cuando en los contratos previstos en el pérrafo anterior
se requiera ejecutar mayores mefrados no se requiere autorizacion previa para su ejecucion, pero si para su pago; el encargado de
autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha funcién. Para la aplicacion de lo establecido en el presente péarrafo
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el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restandole los presupuestos deductivos vinculados,

no puede superar el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. El monto a pagarse por la ejecucion de estos mayores

", Metrados se computa para el calculo del limite para la aprobacion de adicionales, previsto en el segundo parrafo del numeral 34.3 del
"ticulo 34 de la Ley de Contrataciones.90.12 En los contratos de obra a suma alzada, los presupuestos adicionales de obra se formulan
&0} los precios del presupuesto referencial ajustados por el factor de relacion ylo los precios pactados, con los gastos generales fijos y
-“‘}\‘u propios de la prestacion adicional para lo cual debe realizarse el analisis correspondiente teniendo como base o referencia los
Bifios asignados en el valor referencial multiplicado por el factor de relacion. Asimismo, debe incluirse la utilidad del valor referencial
i fiplicado por el factor de relacion y el Impuesto General a las Ventas correspondiente.90.13 De no existir precios unitarios de una
»éferminada partida requerida en la prestacion adicional, se pactaran nuevos precios unitarios, considerando los precios de los insumos,
- ~Aarifas o jornales del presupuesto de obra y, de no existir, se sustenta en preclus del mercado debidamente sustentados. A falta de acuerdo
===« con el contratista, y con la finalidad de no retrasar la aprobacion y ejecucion de la prestacion adicional, el supervisor o inspector se
encuentra facultado para fijar provisionalmente un precio, el cual se aplica sin perjuicio del derecho del contratista para someterlo al
%, Procedimiento de solucion de controversias que corresponda dentro de los siguientes treinta (30) dias habiles contados desde la aprobacion
\ del presupuesto dela prestacnon ad:c:onal El pJazo senalado en eI presenle numeral es de caducidad.90.14 El pago de Ios presupuestos

orrespondiente en el plazo maximo de ocho (8) dias habiles de ordenada la prestacion adicional. Iguaimente, cuando se apruebe la
reduccion de prestaciones, el contratista puede reducir el monto de dicha garantia.90.16 Los adicionales, reducciones y los mayores o
menores metrados que se produzcan durante |a ejecucion de proyectos de inversion piblica deben ser comunicados por la Entidad a la
autoridad competente del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.90.17 En los casos en los que el
contratista, para la elaboracién del expediente técnico del adicional de obra, requiera realizar ensayos especializados de alta complejidad -
ylo la participacion de algin especialista que no esté contemplado en la relacion de su personal clave, corresponde incluir su costo en los
\ gastos generales propios del adicional”;

At

~3 Que, con fecha 07 de mayo del 2021 se suscribio el CONTRATO N° 04/OBRA/MDY/HVCA/2021 para la ejecucion de la obra:

‘RENOVACION DE PTAR; EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI,
- PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" derivada de la Adjudicacion N° 003-2020-MDY, entre esta
Entidad y el CONSORCIO VILLA (integrado por las Empresas TECNOBRAS PERU S.A.C. y CONTRATISTAS GENERALES CORNALINA
E.R.L), por un monto ascendente a S/ 423,011.91 (cuatrocientos veintitrés mil once con 91/100 Soles), y un plazo de ejecucion de sesenta
(60) dias Calendarios;

\ Que, laSub Gerencia de Supervision y Liquidacion mediante el INFORME N°221-2021-MDY/SGSyL-EBC de fecha 08/09/2021,
munica a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural sefialando la aprobacion del Deductivo de Obra N°01 de proyecto: “RENOVACION
~=DE PTAR; EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE
JHUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", concluye el monto de S/ 28,197.06 (veinte ocho mil ciento noventa y siete
//con 06/100), lo cual significa un 6.665784 % de mcudenma respecto al monto de obra contratado. Por tanto, se recomienda su aprobacion
mediante Acto Resolutivo;

Que, mediante el INFORME N°1344-2021- MDY!GEDUR-FAH defecha de recepcion 09 de setiembre del 2021, la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, sefiala ratificacion de Deductivo de Obra N°01 del proyecto: “RENOVACION DE PTAR; EN EL (LA) SISTEMA

= ecnicos, constructivos y normativos, en eI Asiento N°45 el Supervisor de Obra menciona reaI!zar un expediente de Adicional y Deduchvo
segln corresponde. No obstante, se presentara a la entidad el presente comunicado de necesidad a fin de notificarse al proyectista de
expediente técnico contractual, para su opinidn conforme a ley, asi mismo referir que el expediente del Deductivo de Obra N° 01 concluye
con un monto de S/ 28,197.06 (veinte ocho mil cientos noventa y siete con 06/100 soles) lo cual significa un 6.665784% de incidencia
respecto al monto de Obra contratado por lo cual se aprueba el presente expediente del Deductivo de Obra N° 01. Igualmente, del plazo
de ejecucion de la Obra con el Deductivo de Obra N° 01 no se considera modificacion alguna manteniéndose los plazos vigentes
actualmente, por lo que se atribuye bajo responsabilidad al contratista y supervisor de obra tomar las consideraciones y-las acciones
necesarias para la correcta ejecucion de la obra con el Deductivo de Obra N° 01; '

Que, mediante CARTA N°011-2021-CONSORCIO VILLARC.G.R C de fecha 03/08/2021, el representante comin del
CONSORCIO VILLA, presenta el informe del deductivo- N°01 proyecto: "RENOVACION DE PTAR: EN EL (LA) SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA™

Que, el articulo 3° del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS - Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, sefiala que: Requisitos de validez de los actos Administrativos. El acto administrativo debe estar
debidamente motivado en proporcion al contenido y conforme al ordenamiento juridico;

Que, el articulo IV del TITULO PRELIMINAR del DECRETO SUPREMO Ne 004-2019-JUS - Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sefiala que: Principios del procedimiento administrativo, 1.2. Principio del debido
procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantias implicitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y
garantias comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos
imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra,
cuando corresponda; a obtener una decisién motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable;
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y, aimpugnar las decisiones que los afecten. La institucion del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho
Administrativo. La regulacion propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo;

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente
Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 088 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, y modificado con RESOLUCION DE
LCALDIA N° 105 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Organica de
unicipalidades - Ley N° 27972 y contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y
Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, DEDUCTIVO DE OBRA N° 01: “RENOVACION DE PTAR; EN EL (LA) SISTEMA DE
75 DISTR, SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA®, conforme al Informe N°1344-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 09 de setiembre del

COSTOS DIRECTO DE LA OBRA 2020474 |  Enrelacion al
GASTOS GENERALES 12.00% 242457 | presupuesto dela
UTILIDAD 6.268324% 1,.266.50 °§ﬁ;§%‘ﬁ%ﬂa
SUB TOTAL - 23,895.81 -
GV 18% 430125

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 28.197.06 6.665784%

@ / PLAZO DE EJECUCION DEL DEDUCTIVO DE OBRA N° 01
Del plazo para la ejecucion con el Deductivo de Obra N° 01, no infiere en modificacion alguna de los plazos que se tiene actuaimente.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, que la Gerencia.de Desarrollo Urbano y: Rural, Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacion, y deméas Gerencias inherentes, que dentro de sus funciones y competencias tomar las acciones administrativas que
correspondan respecto a la aprobacion del DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 aprobado en el Articulo Primera de la Presente Resolucion.

ARTICULO TERCERQ: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de negligencia u otro
analogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia
de Supervision y Liquidacion y deméas que intervienen en la evaluacion del DEDUCTIVO DE OBRA N° 01, sobre posibles hechos e indicios
desvirtuados a futuro. -

/"' ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacién del presente Acto Administrativo
al Ing. Cesar Naldo Salvatierra Monterola y al Sr. Roosbel Chavez Garcia - Represéntate Comun del CONSORCIO VILLA en los domicilios
( que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR, la presente resolucion a los Organos Competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli,
para los fines pertinentes.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informética la publicacion
de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distﬁtal de Yauli.

REGISTRESE, comunlou&sé. CUMPLASE Y ARCHIVESE.

Prof ©liuterio GAVILAN ESCOBAR
{ GERENTE MUNIGIPAL
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