" Afio del Bicentenario del Perd: 200 Afios de Independencia”
Sub Gerencia de Secretarfa General Gobierno Para Todos

IN°368-2021-GM-MDY/HVCA

Yauli, 22 de setiembre del 2021

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

El Informe Legal N°0316-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 21 de setiembre del 2021, emitido por la Gerencia de
Asesoria Juridica: el Informe N°1381-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha de recepcion 15 de setiembre del 2021, emitido por la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; el Informe N°231-2021-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 14 de setiembre del 2021, emitido
por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion; la Carta N°007-2021/ID de fecha de recepcion 09 de setiembre del 2021, emitido por la
Sra. Romina Emilia Laura Garcia — Gerente y demas documentos obrantes en el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son drganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia Politica,
Econdmica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion
-~ Politica medificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N* 27680; y concordante con el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N°

WS 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Perd establece para las Municipalidades radica
' en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecién al ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las
disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacion de bienes,
Servicios u obras;

TN Que, mediante Carta N°002-2021-MDY/FHH de fecha de recepcion 05 de setiembre del 2021, presentado por el Residente de
% Obra, alcanza al Representante Comun, CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO: ‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE .

<% LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE. N°725 EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN DE TANTACCATO, DISTRITO DE YAULI -

. ‘_:\)PROVINCIA DE HUANCAVELICA-DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", para su respectiva revision y aprobacion, siendo que

=17 | =||/mediante Carta N°014-2021/IRG de fecha 06 de setiembre del 2021, el Sr. Romel Rojas Camasca en su calidad de Representante Legal,

i -

\ =L Akl / presenta a esta entidad, el mismo que cuenta con aprobacion de la Gerencia de Desarrollo Urbano 'y Rural teniendo en cuenta la
\_\, e B f documentacion adjunta a la solicitud que realiza el consorcio Inversiones ROCA GROUP;
N Que, mediante INFORME N° 231-2021-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 14/09/2021, EI Sub Gerente de Supervision y

Liquidacion, sefiala se aprusba PROGRAMA N°01 DE EJECUCION DE OBRA (CPM) Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA

VALORIZADO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA |.E. N°725 EN LA COMUNIDAD DE SAN

ARTIN DE TANTACCATO, DISTRITO DE YAULI-PROVINCIA DE HUANCAVELICA-DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", la misma

Que ha sido ratificado en todos sus externos por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante el INFORME N° 1381-2021-
DY/GEDUR-FAH, debiendo materializarse la misma mediante Acto Resolutivo;

- = Que, el presente framite obedece a que el Supervisor de Obra, presenta CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

1 4 * VALORIZADO Y FISICO, en donde se establece el inicio de obra; “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

ELY EN LA IE. N°725 EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN DE TANTACCATO, DISTRITO DE YAULI-PROVINCIA DE HUANCAVELICA-

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA". En tal sentido, estando a requerimiento por parte del Contratista, la Supervision de Obra y del

Area usuaria resulta VIABLE la aprobacion de programacion N°01 de ejecucion de obra y los citados calendarios, cuyo propdsito es que
se cumpla con el objetivo del contrato dentro de los plazos contraidos entre ambas partes para la ejecucion de la obra en mencin;

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente
Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 088 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, y modificado con RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 105 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Organica de
Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y
Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, PROGRAMACION N°01 DE EJECUCION DE OBRA (CPM) Y CALENDARIOS DE
AVANCE DE OBRA VALORIZADO, que establece el inicio de ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE. N°725 EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN DE TANTACCATO, DISTRITO DE YAULI-
PROVINCIA DE HUANCAVELICA-DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", se detalla a continuacion:
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DATOS GENERALES:
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Sub Berenma de Secretarfa General Gobierno Para Todos

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE. N°725

I'Obra :| EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN DE TANTACCATO, DISTRITO DE YAULI-
# \ PROVINCIA DE HUANCAVELICA-DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
tUGAR :| SAN MARTIN DE TANTACCATO
MDISTRITO :| YAULI
¥ VPROVINCIA :| HUANCAVELICA
DEPARTAMENTO :| HUANCAVELICA

ENTIDAD EJECUTORA

:| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

MODALIDAD DE CONTRATA

:| POR CONTRATA - SUMA ALZADA

CONTRATO DE EJECUCION DE
OBRA

:| CONTRATO N° 07/0OBRA/MDY/HVCA/2021

PRESUPUESTO BASE

1] 5/801,531.58

MONTO CONTRATADO

1] $/793,616.08

EJECUTOR DE OBRA

:| INVERSIONES ROCA GROUP SR.L.

REPRESENTANTE LEGAL

:| SR. ROMEL ROJAS CAMASCA

FIRMA DEL CONTRATO DE
EJECUCION

1| 23/07/2021

RESIDENTE DE OBRA

:| ING. FREDY HUACCAGCHI HUAMAN

SUPERVISOR DE OBRA :| ARQ. REIMUNDO Z. DAMIAN LAURA
Entrega de terreno :113/08/2021

INICIO DE OBRA : 16 DE AGOSTO DEL 2021

FECHA DE TERMINO

PROGRAMADO :| 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021
PLAZO DE EJECUCION :| 90 DIAS CALENDARIOS
AMPLIACION DE PLAZO :| NOHUBO

SUSPENSION DE OBRA | NOHUBO

ADELANTO DE MATERIALES ;| 158,703.22

ADELANTO DIRECTO 1] 79,351.61

VAL. N° 01 (16 AL 31 AGOST0-2021) 163,149.72 20.56% 20.56%
VAL. N° 02 (01 AL 30 SETIEMBRE-2021) 288,515.38 36.36% 56.92%
VAL. N° 03 (01 AL 31 OCTUBRE-2021) 265,976.38 33.52% 90.44%
VAL.N" 04 01 AL 13 NOVIEMBRE-2021) 7587460, 9.56% 100.00%
; 79351608 100, e

En resumen, se tiene:

COSTO DIRECTO 575,647.50 118, 355. 16 209 300 31 ] 192, 949 64 55,042.39
GASTOS GENERALES 10% 57,564.75 11,835.52 20,930.03 19,294.96 5,504.24
UTILIDAD 6.819972% 39,259.00 8,071.79 14,274.22 13,159.11 3,753.88
SUB TOTAL 672,471.25 138,262.47 | 244,504.56 | 225,403.71 64,300.51
IGV 18% 121,044.83 24,887.245 | 44,010.821 | 40,572.668 11,574.092
PRESUPUESTO TOTAL 793,516.08 163,149.72 | 288,515.38 | 265,976.38 75,874.60
PORCENTAJE EJECUTADO 100% 20.56% 36.36% 33.52% 9.56%
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ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacion que dentro de sus funciones y competencias deben fomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion de
programagion N°01 de Ejecucion de Obra (CPM) y Calendario de Avance de Obra Valorizado, aprobado en el Articulo Primero de la
Presente Resolucion.

. ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente Resolucion a los organos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli,
=lipara su cumplimiento, conforme a ley.

ARTICULOQ CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacién del presente Acto Administrativo
al Arq. Reimundo Z. Damian Laura - Supervisor de Obra y al Sr. Romel Rojas Camasca - Representante Legal del consorcio Inversiones
ROCA GROUP, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

STh - ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informética la publicacion
BT *, de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ABCH[VESE.

Creada el 23 de Junio de 1962,

www.muniyauli.gob.pe
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Municipalidad Distrital de Yauli-Hvca Telf: 067 - 830010
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