Municipalidad Distrital .

ljuuu“"““'- a u ll " Afio del Bicentenario del Perd: 200 Arios de Independencia”
’ ﬁa " - 0
"" s tuancavelies— Sub Berencia de Secretaria General Gobierno Para Todos

!

r«

(Reasolucion ~Gerencial

N°375-2021-GM-MDY/HVCA

Yauli, 27 de setiembre del 2021
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

El Informe Legal N°0325-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 27 de setiembre del 2021, emitido por la Gerencia de
Asesoria Juridica; el Informe N°1454-2021-MDY/GEDUR-FAH de fecha de recepcion 27 de setiembre del 2021, emitido por la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural; el Informe N°325-2021-GEDUR-SGEYP-FIL de fecha de recepcion 27 de setiembre del 2021, emitido por la
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos; el Informe N°321-2021-GEDUR- SGEyP-FIL de fecha 21 de setiembre del 2021, emitido por la
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos; el Informe N°45-2021/CEET/MDY/FIL de fecha 21 de setiembre del 2021, emitido por el Presidente
~ CEET/MDY de fecha de recepcion 21 de setiembre del 2021; el Informe N°46-2021/CEET/MDY/FIL de fecha 21 de setiembre del 2021,
emitido por el Presidente — CEET/MDY de fecha de recepcion 21 de setiembre del 2021; el Informe Técnico N° 014-2021/MDY-MIEMBRO
CEET/ah de fecha 27 de setiembre del 2021, emitido por el Miembro | del CEET,; Informe Técnico N° 014-2021/MDY-MIEMBRO CEET/fah
72 de fecha 27 de setiembre del 2021, emitido por el Miembro |l del CEET,; la Acta de Aprobacion de Expediente Técnico N°015-2021-
\ ..\ CEET/MDY, presentado por los miembros del Comité de Evaluacion y Calificacion de Expedientes Técnicos; el Informe N°047-
1< 2021/CEETMDY/FIL de fecha de recepcson 27 de setiembre del 2021, emitido por el Presidente-CEET/MDY; el Informe N°211-2021-
N J < MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 06 de setiembre del 2021, emitido por Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion; la Carta N°024-
/021/RWMG de fecha de recepcion 25 de agosto del 2021, presentado por el Ing. Monge Gala Rider W; la Opinion Técnica N°001-RWMG-
{; # CP de fecha 23 de agosto del 2021, emitido por Ing. Monge Gala Rider W; la Carta N°150-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 20 de
/ agosto del 2021, emitido por la Gerencia de Desamollo Urbano y Rural y demas documentos que escoltan el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobiemno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia Politica,
conomica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion
—Holitica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo If del titulo preliminar de la Ley N°
Z /37972 - Ley Orgénica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Peri establece para las Municipalidades radica
//en la facultad de ejercer actos de Gobiemo, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, mediante el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado en su Articulo 205. Prestaciones
adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%) en su item 205.2. La necesidad de ejecutar una prestacion adicional de
obra es anotada en el cuademo de obra, sea por el contratista, a travas de su residente, o por el inspector o supervisor, segin corresponda.
En un plazo méximo de cinco (5) dias contados a partir del dia siguiente de realizada la anotacion, el inspector o supervisor, segln
orresponda, ratifica a la Entidad la anotacion realizada, adjuntando un informe téenico que sustente su posicién respecto a la necesidad
e ejecutar la prestacion adicional. Ademas, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo
ue haya generado la necesidad de ejecutar la prestacion adicional. 205.3. En el caso de obras convocadas por paquete que, por su
aturaleza, no cuenten con inspector o supervisor a tiempo completo, el plazo al que se refiere el numeral anterior se computa a partir del
primer dia posterior a la fecha de la anotacién, en que, segin la programacién, corresponda al inspector o supervisor estar en la obra.
205.4. El contratista presenta el expedients técnico del adicional de obra, dentro de los quince (15) dias siguientes a la anotacion en el
cuademo de obra, siempre que el inspector o supervisor, segln comresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestacion
adicional. De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado por
/ ¢l contratista en el plazo de diez (10) dias de presentado este Gltimo. 205.5 De existir partidas cuyos precios unitarios no estan previstos
/ en el presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico de obra el documento del precio unitario pactadoe con el confratista ejecutor
de la obra. El acuerdo de precios se realiza entre el residente y el supervisor o el inspector, el cual es remitido a la Entidad para su
aprobacion como parte del presupuesto de la prestacion adicional de obra. 205.6. En el caso que el inspector o supervisor emita la
conformidad sobre el expediente técnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) dias habiles emite y notifica al
contratista la resolucion mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecucion de la prestacion adicional de obra. La demora
de la Entidad en emitir y notificar esta resolucion, puede ser causal de ampliacion de plazo. 205.7. A efectos de aprobar la ejecucion del
adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de viabilidad presupuestal y la opinion favorable sobre la solucion técnica propuesta en
el expediente técnico presentado por el contratista. Para emitir una opinion técnica sobre la solucion técnica propuesta, la Entidad solicita
el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento o siendo negativo este, el érgano de la entidad responsable
de la aprobacion de los estudios emite la opinién comrespondiente;
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Que, con fecha 25 de junio del 2021 se suscribio el CONTRATO N° 06/OBRA/MDY/HVCA/2021 para la ejecucion de la obra:
‘MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE YAULI-
7%, HUANCAVELICA-HUANCAVELICA", entre esta Entidad y el CONSORCIO YAULI (conformado por la Empresas CONSTRUCTORA Y
SERVICIOS GENERALES MAVECA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
LD S.A.C), la misma que se Adjudicé la Buena Pro de la LICITACION PUBLICA N°01-2021-CS-MDY/HVCA, por un monto ascendiente
/ 1,818,350.02 (un millon ochocientos dieciocho mil frecientos cincuenta con 02/100 soles), y un plazo de ejecucion de ciento veinte
0) dias calendarios;

Que, la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos mediante INFORME N°325-2021-GEDUR-SGEYP-FIL de fecha 27/09/2021,
b comunica a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural sefialando la aprobacion del Adicional y Deductivo de Obra N°01 del proyecto:
‘MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICICS DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE YAULI-
HUANCAVELICA-HUANCAVELICA", el cual concluye el monto de S/ 32,090.64 (treinta y dos mil noventa con 64/100), lo cual significa un
« 1-76 % de incidencia respecto al monto de obra coniratado. Por tanto, se recomienda su aprobacion mediante Acto Resolutivo;

Que, mediante Informe N°1454-2021-MDY/GEDUR-FAH de fecha de recepcion 27 de setiembre del 2021, la Gerencia de
Wsarrollo Urbano y Rural, sefiala ratificacion de Expediente Téenico del Adicional y Deductivo de Obra del proyecto: “MEJORAMIENTO
A PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-
ANCAVELICA’, en base al Informe N°325-2021-GEDUR-SGEyP-FIL, el cual, en sus aspectos arquitectonicos, técnicos, constructivos
normativos mediante ACTA DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO N°015-2021-CEET/MDY con fecha 27/09/2021, el
/ expediente técnico de ADICIONAL y DEDUCTIVO de obra es aprobado ya que cuenta con los requisitos minimos de acuerdo a la Directiva
para la elaboracion y contenido minimo de los expedientes técnicos de la Municipalidad Distrital de Yauli;

Que, mediante Informe N° 007-2021/CONSORCIO YAULIMWVT/RO, presentado por el Ing. Wilber Valderrama Torre, presenta
entrega de Expediente Técnico del Adicional y Deductivo de Obra del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS
DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA”, la misma que en el
. Asiento N°13 del Residente de Obra, solicita al supervisor de Obra evaluar la necesidad de prestacion adicional de Obra N°01, asi mismo

) en el Asiento N°14 del Supervisor de Obra, mediante cuaderno de obra, procede ratificar la necesidad de prestacion de Adicional N°01,

puesto que es necesario y/o indispensable la aprobacion, para ejecutar las partidas después del movimiento de las fierras evitando tener
| problemas posteriores a la sjecucion de la obra, por lo que el monto referencial del Adicional N°01 asciende a S7. 110,584.92 (CIENTO
~, DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 92/100 SOLES) y un Deductivo N°01 el valor total del deductivo asciende a la suma de
. §/.78,494.28 (SETENTA 'Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 28/100), con una diferencia S/. 32,090.64 (TREINTA'Y
DOS MIL NOVENTA 64/100 SOLES), generando una incidencia de 1.76% con respecto al contrato de ejecucion obra, el cual el plazo de
ejecucion se cuantifica en 17 dias calendarios;

Que, mediante CARTA N°024-2021/RWMG-CP de fecha 25/08/2021, el Ing. Civil Rider W. Monge Gala, remite a la Entidad la
Opinion Técnica del Adicional y Deductivo de Obra N°01: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL
CENTRO POBLADO DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA”; el cual recomienda a la Entidad emitir
Resolucion de aprobacion dentro de los plazos establecidos en el numeral 205.6 de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, el articulo 3° del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS - Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, sefiala que: Requisitos de validez de los actos Administrativos. El acto administrativo debe estar
debidamente motivado en proporcion al contenido y conforme al ordenamiento juridico;

Que, &l articulo IV del TITULO PRELIMINAR del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS - Texto Unico Ordenado de la Ley

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sefiala que: Principios del procedimiento administrativo, 1.2. Principio del debido

procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantias implicitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y

] garantias comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser nofificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos

“/ imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra,

cuando corresponda; a obtener una decision motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable;

y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institucion del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho
Administrativo. La regulacion propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo;

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente
Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 088 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, y modificado con RESOLUCION DE
/ ALCALDIA N° 105 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Orgéanica de
[ Municipalidades - Ley N® 27972 y contando con &l visto buenc de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y
Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y la Gerencia de Asesoria Juridica:;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el ADICIONAL y DEDUCTIVO OBRA N° 01: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION
DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA’,

conforme al Informe N°1454-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 27 de setiembre del 2021, emitido por la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural, al siguiente detalle:

I DATOS GENERALES:
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Cadigo Unico de Inversiones N° 2248303
. UNIDAD _FORMULADORA - MUNICIPALIDAD
Unidad Formuladora. DISTRITAL DE YAUL!
Ty GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL -
Unidad Ejecutora. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI
Presupuesto Ex. Técnico de Adicional y
Deductivo de Obra N° 01 S1. 32,000.64 Solss
Plazo de ejecucion 17 dias calendarios
Modalidad de Ejecucion Por Contrata
APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE
RECOMENDACION ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA N° 01
ADICIONAL | DEDUCTIVO | VARIACION

COSTO DIRECTO 80 099.17 56 855.19 23 243,98

GASTOS GENERALES (3%) 720893 5 116.97 209196

UTILIDAD (8%) 6407 93 45484 185951

SUB TOTAL 93716.03 66 520,58 27 195.45

LGV 18% 16 868,89 1197370 489519

PRESUPUESTO TOTAL 110 584.92 78 494.28 32000.64

INCIDENCIA 6.08% 4.32% 176%

El costo total del Adicional y Deductivo de Obra N° 01 asciende a la suma de S/. 32, 090.64 (Treinta y Dos Mil Noventa con
64/100 soles).

Plazo de Ejecucitn: 17 dias calendarios

Modalidad de ejecucion es por: Contrata

Sistema de Contratacion: Suma Alzada

P ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, que la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Estudios y Proyectos,
y demas Gerencias inherentes, que dentro de sus funciones y competencias tomar las acciones administrativas que correspondan respecto
a la aprobacion del ADICIONAL y DEDUCTIVO DE OBRA N°01 aprobado en el Articulo Primera de la Presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de negligencia u otro
analogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Estudios
y Proyectos y demas que intervienen en la evaluacion del ADICIONAL y DEDUCTIVO DE OBRA N°01, sobre posibles hechos & indicios
desvirtuados a futuro.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto Administrativo
al Ing. Wilber Valderrama Tome — Residente de Obra y a la Sra. Karina Pilar Velasquez Carhuamaca - Represéntate Comin del
CONSORCIO YAULI en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR, la prasante resolucion a los Organos Competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli,
para los fines pertinentes.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion
de la presente Resolucién en el portal institucional de |a Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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