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"Atio del Bicentenario del Perd: 200 Afios de Independencia”
GERENCIA MUNICIPAL Gobierno Para Todos

Reasolucidn Gerencial

N® 391-2021-GM-MDY/HVCA

Yauli, 12 de octubre del 2021

VISTOS:

El Informe Legal N° 0335-2021/MDY-HVCA/GAJ, de fecha 07 de octubre de 2021; el Informe N° 432-2021-
i ,GAFIGM/ALCIMDY HVCA, de fecha 05 de octubre de 2021; el Informe N° 511-2021/SGLSGYCP/MDY/HVCA, de fecha 05 de
ROEISY Setiembre de 2021, el Informe N° 1460-2021-MDY/GEDUR-FAH, de fecha 27 de setiembre de 2021; el Informe N° 265-2021-
MDY/SGSyL-EBC, de fecha 27 de agosto de 2021; La Resolucion Gerencial N° 112-2020-GM- MDY/HVCA, de fecha 15 de mayo
de 2020 el Informe N° 021-2021/SUPERVISOR/J.C.P.V, de fecha 05 de julio de 2021, la CARTA N° 012-2021-CONSORCIO
/I VILLA/R.C.GIR.C, de fecha 05 de julio'de 2021; el INFORME N° 12-2021 MDY/CNSM-RO, de fecha 05 de julio de 2021 y demas

= 'f-f., | documentos administrativos en un total de 122 folios, y;

k] CONSIDERANDO:
A 'r' \' 1\
;“: £, =) Que, las Municipalidades son ¢rganos de Gobiero Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia
%’ " “Politica, Econdmica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la
X ‘Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N 27680; y concordante con el Articulo 11 del titulo

& 4, j : preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Perd establece
' para las Municipalidades tadica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al
ordenamiento juridico; '

P Que, el Articulo 26° la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. sefiala que La administracién municipal adopta

P80 i . una estructura gerencial sustentandose en principios de programacion, direccion, ejecucion, supervision,.control concurrente y

/ \ posterior. Se rige por los principios de legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participacion y seguridad

__\~\ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444, Las facultades y funciongs se establecen en los instrumentos de gestiony la
presente ley;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 112-2020-GM- MDY/HVCA, de fecha 15 de mayo de 2020 se aprueba el Expediente
Técnico Actualizado del proyecto “RENOVACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD
AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA” con CODIGO UNICO
2481325y CODIGO SNIP 2481325, con un monto total ascendente a S/.450,665.89 (cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos
setenta y cinco con 89/100 soles), con precios vigentes a partir del dia 14 de mayo del 2020 y con plazo de ejecucion de sesenta
dias calendarios, bajo. MODALIDAD DE CONTRATA A PRECIO UNITARIO {(...);

Que, mediante Informe N° 021-2021/SUPERVISOR/.C.P.V, de fecha 05 de julio de 2021, el supervisor de obra del

-~ CONSORCIO VILLA, solicita pago por mayores metrados para lo cual remite informe de sustento técnico, CARTA N° 012-2021-

/- CONSORCIO VILLA/R.C.G/R.C, de fecha 05 de julio de 2021, del Representante comun y el INFORME N° 12-2021 MDY/CNSM-

| RO, del Residente de Obra, quien remite la Valorizacion N° 01 de mayores metrados en la componente de lecho de secado en las

l‘ partidas 06.04.01 concreto ' c=210 kg/lem2 y 06.04.03 Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2. con los metrados real aprobado y los

‘J' mayores metrados como se describe y se cuantifica en el cuaderno de obra asiento 24 y 25, para su respectiva evaluacion y
aprobacion;

Que, mediante Informe N° 265-2021-MDY/SGSyL-EBC, de fecha 27 de agosto de 2021, el Sub Gerente de Supervision y
Liquidacion, en la parte de anlisis sefiala que el presupuesto para realizar el pago respectivo de la- valorizacion de mayores
metrados es (E) DEDUCTIVO+(F) INCREMENTO PRESUPUESTAL y para pagar mayores metrados se necesita un monto total
de S/ 1405.53 (mil cuatrocientos cinco con 53 /100 soles) y que el mencionado monto se adicionara ufilizando el saldo presupuestal
de la ejecucion de obra, ya que la obra cuenta con CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO S/ 429,205.61
(Cuatrocientos veintinueve mil doscientos cinco con 61/100 SOLES) y el monto. del contrato es S/ 423,011.91 (Cuatrocientos
veintitrés mil once con 91/100 soles) y quedando un saldo presupuestal de S/ 6,193.70 (Seis mil ciento noventa y tres con 70/100
soles), segun el siguiente detalle:

A CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO N° 0000000382 429,205.61
B MONTO DEL CONTRATO - 423,011.91
C=A-B | SALDO PRESUPUESTAL DE LA EJECUCION DE OBRA 6,193.70
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GERENCIA MUNICIPAL Gobierno Para Todos
D MAYORES METRADOS SOLICITADO POR CONTRATISTA 29,602.59
E DEDUCTIVO 28,197.06
F INCREMENTO PRESUPUESTAL 1,405.53
G PAGO DE MAYORES METRADOS POR LA ENTIDAD (G=E+F) 29,602.59

\ ~ Que, mediante Informe N° 1460-2021-MDY/GEDUR-FAH, de fecha 27 de setiembre de 2021, el Gerente de Desarrollo
Urbano y Rural, APRUEBA LA VALORIZACION DE MAYORES METRADOS CORRESPONDIENTE DEL 07/06/2021 al
/ ©2107/2024, por un monto total a facturar de S/ 29,602.59 (VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DOS, CON 59/100 SOLES), del
.proyecto “‘RENOVACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO
DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA” con CODIGO UNICO 2481325 Y CODIGO SNIP
2481325, para lo cual remite los respectivos informes de valorizacion y solicita aprobacion mediante acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 432-2021-GAF/GM/ALC/MDY-HVCA; de fecha 05 de octubre de 2021, el Gerente de
= -/ Administracién y Finanzas, remite al Gerente Municipal el Informe N° 511-2021/SGLSGYCP/MDY/HVCA, de fecha 05 de octubre
,j O / de 2021, para aprobacion de mayores mefrados mediante acto resolutivo;

‘5; - R / ‘ Que, mediante Opinién legal N° 0335-2021/MDY-HVC/GAJ, de fecha 07 de octubre de 2021, el Gerente de Asesoria
é, N 4‘/1’/’ Juridica, opina que es PROCEDENTE el pago de VALORIZACION DE MAYORES METRADOS correspondiente del 07/06/2021
T al 02/07/2021, por un monto total a facturar de S/ 29,602.59 (VEINTINUEVE MIL-SEISCIENTOS DOS, CON 59/100 SOLES),

del proyecto *RENOVACION-DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA SANEAMIENTO BASICO EN LA‘LOCALIDAD AMBATO DEL
DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA” con CODIGO UNICO 2481325 Y
CODIGO SNIP 2481325;

e Que, el numeral 90.11 del articulo 90° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion publica Especial para la
. Reconstruccién con cambio, modificado mediante decreto supremo N° 148-2019-PCM, sefiala que “cuando en los contratos
" previstos en el parrafo anterior se requiera ejecutar mayores metrados no se requiere autorizacion previa para su ejecucion, pero
" . Si para su pago, el.encargado de autorizar el pago es el fitular de la entidad o a quien se le delega dicha funci6n. para la aplicacion
.. = =% ~ de lo establecido en el presente pérrafo, el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras,
‘s\' : - restandole los presupuestos deductivos vinculados, no puede superar el 15% del monto del contrato original. EI monto a pagarse
N por la ejecucion de estos mayores metrados se computa para el caleulo del limite para la aprobacion de adicionales, previstos en

el sequndo parrafo del numeral 34.3 del articulo 34° de la Ley de Contrataciones’;

Que el Articulo 194°, del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante

DECRETO SUPREMO N2 344-2018-EF, y su respectiva modificatoria mediante. DECRETO SUPREMO N2 250-2020-EF,

sefiala Valorizaciones y metrados 194.1. Las valorizaciones tienen el carécter de pagos a cuenta y son elaboradas el ditimo dia

‘ de cada periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor y. el contratista. 194.2. En-el caso de las obras contratadas

f / bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecucion de la obra, las valorizaciones se formulan-en funcion. de los metrados
S| ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los monfos proporcionales de gastos generales y utilidad
/ ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.
i 194.3. En el caso de las obras contratadas bajo el-sistema a suma alzada, durante la ejecucion de la obra, las valorizaciones se
' formulan en funcién de los metrados ejecutados aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio
origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de

gastos generales y utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el caso, e porcentaje correspondiente al Impuesto General a

las Ventas. 194.4. En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valoriza hasta el tofal de los metrados realmente

ejecutados, mientras que en el caso de las obras bajo el sistema de suma alzada se valoriza hasta el total de los metrados del

presupuesto de obra. 194.5. Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector

0 supervisor, y son presentados.a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se

presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectia. El inspector o supervisor revisa los metrados durante el

periodo de aprobacién de la valorizacién. 194.6. El plazo méximo de aprobacién por el inspector o el supervisor de las valorizaciones

y su remisién a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al

de la valorizacion respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al dltimo dia de tal mes. Cuando las valorizaciones

se refi eran a periodos distintos a los previstos en este numeral, las bases establecen el tratamiento correspondiente de acuerdo

con lo dispuesto en el presente articulo. 194.7. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones,
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por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con los articulos 1234, 1245 y 1246 del Céaigo Civil;

Que, el Articulo 78° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, prescribe
que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los érganos administrativos se desconcentra a otros jerarquicamente
dependiente de aquellos; de igual forma menciona que se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con el objeto de
otorgar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli las facultades administrativas que conciemen a sus funciones, bajo

/  estas premisas y conforme al alcance de los documentos de gestion, los gerentes se encuentran facultados para emitir actos
administrativos;

\ <\ Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente
| l{Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 088 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, y modificado con RESOLUCION DE
: 5‘ ALCALDIA N° 105 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Orgénica de
v/ Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con el visto bueno de la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural, Gerencia de Administracion'y Finanzas;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR, el pago de MAYORES METRADOS correspondientes del mes de 07/06/2021 al

. 02/07/2021, cuyo monto total asciende a S/ 29,602.59 (VEINTINUEVE MIL SEICIENTOS DOS, CON'59/100 SOLES), del proyecto

4 _ “RENOVACION DE PTAR; EN EL(LA)-SISTEMA SANEAMIENTO BASICO EN.LA'LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO DE

S 2 % YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA" con cODIGO UNICO 2481325 y CODIGO SNIP
"\ 2481325, segln detalle siguiente:

e/l A CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO N° 0000000362 423,205.61
Nl B MONTO DEL CONTRATO 423,011.91
NLAVEF C=A-B | SALDO PRESUPUESTAL DE LA EJECUCION DE OBRA 619370

D MAYORES METRADOS SOLICITADO POR CONTRATISTA 29,602.59

E DEDUCTIVO 28,197.06

F INCREMENTO PRESUPUESTAL 140553

G PAGO DE MAYORES METRADOS POR LA ENTIDAD (G=E+F) 2960259

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, el cumplimiento del presente acto resolutivo a'la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural, Gerencia de Administracion y-finanzas, y demas unidades organicas que tengan injerencia, en el cumplimiento de la misma,
conforme a las normas establecidas.

/ ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los-integrantes y a los organos competentes de la
\f Municipalidad Distrital de Yauli, para su conocimiento y fines pertinentes conforme a Ley.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural-la notificacion ‘del presente Acto
Administrativo al CONSORCIO VILLA, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. _

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informatica la
publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli. e

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CU/MPLASE.
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