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Caid Dltite Emprentodr o Sosmianare GERENCIA MUNICIPAL
Rasolucion Feroncial
N"396-2021-GM-MDY,
Yauli, 14 de octubre del 2021
VISTOS:

El Informe Legal N° 0334-2021/MDY-HVCA/GAJ, de fecha 06 de octubre de 2021, Informe N° 1529-2021-MDY/GEDUR-

FAH, de fecha 05 de octubre de 2021, Informe N° 335-2021-GEDUR-SGEYP-FIL, de fecha 05 de octubre de 2021, Informe N° 048-
2021/-2021/CEET/MDY/FIL, de fecha 05 de octubre de 2021, Informe Técnico N° 016-2021/MDY-MIEMBRO CEET/rdlq, de fecha
04 de octubre de 2021; Informe Técnico N° 015-2021/MDY-MIEMBRO CEET/fah, de fecha 04 de octubre de 2021 , Informe N° 43-
2021/CEET/NDY/FIL, de fecha 20 de setiembre de 2021, Informe N°® 44-2021/CEET/MDY/FIL, de fecha 20 de setiembre de 2021,
AN Informe N° 319-2021-GEDUR-SGEYP-FIL, de fecha 20 de setiembre de 2021; Carta N° 002-2021/RMCICO/HVCA, de fecha 06 de
~ 4( _setiembre de 2021, Opinion N° 02-2021/RMC/COTHVCA, de fecha 06 de setiembre de 2021, Informe N° 21 2-2021-MDY/SGSyL-
< ?BC. de fecha 06 de setiembre de 2021: Informe N° 012-2021/SUPERVISOR/J.C.P.V, de fecha 16 de julio de 2021, y demas

— flocumentos administrativos en un total de 135 folios, y;

</ CONSIDERANDO:

Politica, Econémica y Administrativa en los asuntos de Su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° dela
Constitucién Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N ° 27680; y concordante.con el Articulo Il del titulo
preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Org4nica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucién Politica del Peri establece
para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al
_ ordenamiento juridico;

oW Que, el Articulo 26° la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, sefiala que La administracion municipal adopta una
3 f‘éﬁ;tructura gerencial sustentandose en principios de programacion, direccion, ejecucion, supervisién, control concurrente y
“pasterior. Se rige por los principios de legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participacion y seguridad
Vi ;?’Jdadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444, Las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestién y la

" /presente ley;

- Que, mediante Informe. N° 06-2021 MDY/CNSM-RO, de fecha 09 de julio de 2021, el Residente de Obra, remite al
[ representante legal el Expediente Técnico prestacion Adicional y deductivo vinculante de obra y mediante Carta N° 008-2021-
1 CONSORCIO VILLA/R,C.G/R.C, de fecha 09 de julio 2021, el representante comin del Consorcio Villa, remite al SUPERVISOR

0 DIE75n. DE OBRA el Expediente Técnico de Prestacién de Adicional y Deductivo vinculante, para su evaluacién y aprobacion y tramite

—F W NN, iy
S\, correspondiente;

|2 5 |5 Que, mediante Informe N° 12-2021/SUPERVISOR/J.C.P.V. de fecha 16 de julio de 2021, el Supervisor de Obra del

At s j{}"Consorcio Villa, remite el Informe Técnico dando la Conformidad del EXPEDIENETE TECNICO DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO

v DE OBRA N° 01, en mérito a los documentos de la referencia de la obra: “RENOVACION DE PTAR, EN EL (LA) SISTEMA

SSmoaes” SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI “PROVINCIA HUANCAVELICA,
S DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”:

Que, mediante Informe N° 212-2021-MDY/SGSyL-EBC, de fecha 06 de seiembre del 2017, el Sub Gerente de Supervision
y Liquidacion remite el expediente técnico de prestacion de adicional y deductivo vinculante de obra a la Sub Gerencia de Estudios
y Proyectos para su respectiva evaluacion y aprabacion:

Que, mediante CARTA N° 002-2021/rmc/co/hvca, de fecha 06 de setiembre el Ing, Civil RUSSEL MEJIA CAYLLAHUA,
remite al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Ia Opinién N°® 002-2021/RMC/CO/HVCA, de fecha 06 de setiembre de 202, en la
cual indica en la parte de conclusiones, lo siguiente “que con la necesidad de cumplir las metas del proyecto est4 de acuerdo con
los adicionales y los deductivos de los componentes Que este genere. Siendo |a responsabilidad de la entidad realizar las acciones
correspondientes, considerando las condiciones que dispone las normas”;

Que, mediante Informe N° 048-2021/CEET/MDY/FIL, de fecha 05 de octubre de 2021, el Ing. Felimon Ichpas Loayza
Presidente-CEET/MDY, remite al Sub Gerente de Estudios y Proyectos el ACTA DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO
N° 016-2021-CEET/MDY, con la cual los miembros del comité de evaluacion y calificacion de Expedientes Técnicos, indican que
habiendo realizado la verificacién del expediente técnico de Adicional y Deductivo de Obra N° 01 del proyecto: "RENOVACION
DE PTAR; EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI,
PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA” el comité en pleno da su Aprobacién, considerando las
siguientes metas y presupuesto:
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Presupuesto del Proyecto:

DEDUCTIVO 4,478.21 537.39|  280.71| 5,296.31 953.34|  6,249.65
MONTO POR PARTIDAS DE DEDUCTIVO

VINCULANTE 3,744.98 449.40 234.74 |  4,429.12 797.24| 5,226.36
MONTO POR PARTIDA NUEVA 1,236.17 148.34 77.49 1,462.00 263.16 1,725.16
"MONTO D =

 DEDUC.VIN

El costo total de prestacién Adicional y Deductivo de Obra N° 01: asciende a la suma de S/. 701.87 (Setecientos Uno con
87/100 soles).

El plazo de ejecucion: 07 dias calendarios

Modalidad de ejecucian es por: Contrata

Sistema de Contratacion: Precios Unitarios;

%\ Que, mediante Informe N° 335-2021-GEDUR-SGEyP-FIL, de fecha 05 de octubre de 2021, el Sub Gerente de Estudios y

% Proyectos solicita aprobacion mediante acto resolutivo el Expediente Técnico de Adicional y Deductivo de Obra N° 01 del proyecto

en mencion, ya que cuenta con los requisitos minimos de acuerdo a la Directiva para la elaboracién y.contenido minimo de los

] Expedientes Técnicos de la Municipalidad distrital de Yauli, y en mérito al ACTA DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO
. / N°® 016-2021-CEET/MDY; g ! i

e’ Que, mediante INFORME N° 1529-2021-MDY/GEDUR-FAH, de fecha 05 de octubre de 2021, el Gerente de Desarrollo Urbano y
{ Rural, solicita aprobacion de Expediente Técnico de Adicional y Deductivo de obra N° 01 del proyecto en mencién, mediante acto
i resolutivo; : Chal

L

Que, mediante Informe Legal N° 0334-2021/MDY-HVCA/GAJ, de fecha 06 de octubre de-2021, el-Gerente de Asesoria
Juridica OPINA que es PROCEDENTE la aprobacién del Expediente Técnico de Adicional y Deductivo de obra N° 01 del proyecto:
. "RENOVACION DE PTAR: EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO

', DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA” con codigo Unico de Inversién N° 24813255,
\\mediante acto resolutivo;

CUOR /5 Que, el Articulo 90° del Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, Decreto Supremo que. Modifica el Reglamento del
/ -/ Procedimiento de Contratacion Publica Especial para |a reconstruccién con cambios, aprobado por el Decreto Supremo N° 071-
CAV! —_...y-// 2018-PCM, sefiala que las “Prestaciones adicionales de obras menores o iguales.al quince por ciento (15%)

' 90.1 Solo procede la ejecucion de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificacion de crédito
presupuestario o prevision presupuestal, segun las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico y con la resolucién del Titular de la Entidad o del'servidor del siguiente nivel de decision aquien se hubiera delegado esta
atribucién y en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento
(15%) del monto del contrato original. S

90.2 La necesidad de ejecutar una prestacién adicional de obra debe ser anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a
través de su residente, o por el inspector o supervisor, segun corresponda. En un plazo maximo de cinco (5) dias contados a partir
del dia siguiente de realizada la anotacién, el inspector o supervisor, segln corresponda, debe comunicar a la Entidad la anotacion
realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posicién respecto a la necesidad de ejecutar la prestacion adicional.
Ademas, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico o del riesgo que haya generado la necesidad de
ejecutar la prestacion adicional. o e

90.3 En el caso de obras convocadas por paquete que, por su naturaleza, no cuenten con inspector o supervisor a tiempo completo,
el plazo al que se refiere el numeral anterior se computa a partir del primer dia posterior a la fecha de la anotacion, en que, segun
la programacion, corresponda al inspector o supervisor estar en la obra.

90.4 El contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince (15) dias siguientes a la anotacién en
el cuaderno de obra, siempre que el inspector o supervisor, segln corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la
prestacion adicional. De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de
obra formulado por el contratista en el plazo de diez (10) dias de presentado este Gltimo.

90.5 De existir partidas cuyos precios unitarios no estan previstos en el presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico de
obra el documento del precio unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra. El acuerdo de precios se realiza entre el
residente y el supervisor o el inspector, el cual es remitido a la Entidad para su aprobacién como parte del presupuesto de Ia
prestacion adicional de obra.
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ALCALDIA N° 105 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Organica de
Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con el visto bueno de la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural;

Gobierno Para Todos

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico de Adicional y Deductivo de obra N° 01 del proyecto:
"RENOVACION DE PTAR; EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO
DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA” con codigo Unico de Inversion N° 24813255,
por el monto total de S/. 701.87 (Setecientos Uno con 87/100 soles), conforme a los antecedentes y considerandos, cuyo
= || expediente forma parte de la presente resolucién de acuerdo al siguiente detalle:

DEDUCTIVO 4,478.21 537.39 280.71| 5,296.31 953.34 6,249.65
MONTO POR PARTIDAS DE DEDUCTIVO

VINCULANTE 3,744.98 449.40 234.74 | 4,429.12 797.24 |  5,226.36
MONTO POR PARTIDA NUEVA 1,236.17 148.34 77.49 1,462.00 263.16 1,725.16
D ;

1. Elcostototal de prestacion Adicional y Deductivo de Obra N° 01: asciende a la suma de $/.701.87 (Setecientos Uno
con 87/100 soles). :

El plazo de ejecucion: 07 dias calendarios

Modalidad de ejecucion es por: Contrata

Sistema de Contratacion: Precios Unitarios;

bl ol

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, el cumplimiento del presente acto resolutivo a la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural, y demas unidades orgénicas que tengan injerencia, en el cumplimiento de la misma, conforme a las normas establecidas.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los érganos competentes de la Municipalidad Distrital
de Yauli, para su conocimiento y fines pertinentes conforme a Ley,

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano-y-Rural la notificacion_del presénle Acto
Administrativo al CONSORCIO VILLA, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. -

ARTICULO QUINTO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes técnicos y legal

referidos en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes, de acuerdo a su especialidad, brindaron su opinién
sobre los hechos materia de la presente Resolucion y sirvieron de fundamento para la emisién de la Resolucién Gerencial.

ARTICULO SEXTQ: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informética Ia
publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli. e

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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