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Reasolucidn ~Gerencial

N 401-2021-GM-MDY/HVCA

Yauli, 20 de octubre del 2021

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

~ / El Informe Legal N°0351-2021/MDY-HVCA/GAJ, de fecha 20 de octubre de 2021, Informe N° 1558-2021-MDY-

R VéNGEDUR-FAH, de fecha 13 de octubre de 2021, Informe N° 289-2021-MDY/SGSyL-EBC, de fecha 12 de octubre de 2021,

- Carta N° 013-2021-MDY/GEDUR/SO-rsc, de fecha 30 de setiembre 2021, Informe N° 013-2021-MDY/GEDUR/SO-rsc, de fecha

"~ 30 de setiembre de 2021, Carta N° 012-2021/CONSORCIO YAULI/RC-KPVC, de fecha 29 de setiembre de 2021; Informe N° 010-
2020/CONSORCIO YAULIWVTIRO, de fecha 29 de setiembre de 2021, y demas documentos administrativos en un total de 54
folios , y;

CONSIDERANDO:

22N Que, las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Pablico tienen autonomia

\:-‘\,,"‘Politica, Economica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de |a

HoE \-; ~Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N © 27680; y concordante con el Articulo 11 del titulo

J. -‘éeliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Perd establece

~ para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al
~".//ordenamiento juridico;

) Que, el Articulo 26° la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades, sefiala que La administracién municipal adopta una
estructura gerencial sustentandose en principios de programacion, direccién, ejecucion, supervision, control concurrente y
posterior. Se rige por los principios de legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participacion y seguridad
ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444, Las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestion y la

s presente ley;

\ Que, mediante Carta N° 012-2021/CONSORCIO YAULI/RC-KPVC, de fecha 29 de setiembre de 2021, el Representante
.;-';\Coml'm del CONSORCIO YAULI, remite al supervisor de obra los cronogramas con fecha de reinicio de obra (cronograma
™I walorizado reprogramado, cronograma fisico y cronograma de adquisicion de materiales, cronograma de uso de equipo,
m /5 /jcronograma de uso de mano de obra y cronograma de subcontratos) de acuerdo al Informe N° 010-2020/CONSORCIO
/ YAULIMWVT/RO, de fecha 29 de setiembre de 2021, del Residente de obra, del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION
_y DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA";

Que, mediante Carta N° 013-2021-MDY/GEDUR/SO-rsc, de fecha 30 de setiembre de 2021, el Supervisor de obra remite al
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, el Informe N° 013-2021-MDY/GEDUR/SO-rsc, de fecha 30 de setiembre de 2021, en la cual
se aprueba el cronograma de ejecucion de obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el programa de ejecucién de
obra y calendarios vigentes, presentado por el contratista;

Que, mediante Informe N° 286-2021-MDY/SGSyL-EBC, de fecha 12 de octubre de 2021, el Sub Gerente de Supervision y
Liquidacion, APRUEBA EL CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE OBRA (CPM) Y CALENDARIOS DE AVANCE DE OBRA
VALORIZADO, segun detalle siguiente:

CRONOGRAMA REPROGRAMADO
VALORIZACION MENSUAL VALORIZACION (S/) % %
ACUMULADQ
VAL. N° 01 (02 AL 10 DE AGOSTO-2021) 60,101.53 3.31% 3.31%
VAL. N° 02 (28 AL 30 DE SETIEMBRE-2021) 103,245.64 5.68% 8.99%
VAL. N° 03 (01 AL 31 DE OCTUBRE -2021) 239,700.89 | 13.18% 22.147%
VAL. N° 04 (01 AL 30 DE NOVIEMBRE-2021) 531,051.69 | 29.21% 51.38%
VAL. N° 05 (01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021) 550,042.59 | 30.24% 81.62%
VAL. N° 06 (01 AL 16 DE ENERO-2022) 334,207.68 | 18.38% 100.00%

Y recomienda aprobar mediante acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 1558-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH, de fecha 13 de octubre de 2021, el gerente de Desarrollo
Urbano y Rural, Aprueba el Cronograma Reprogramado de Obra (CPM) y Calendarios de Avance de Obra Valorizados, por lo que
solicita la aprobacion mediante acto resolutivo;

Que, mediante Informe Legal N° 0351-2021/MDY-HVCA/GAJ, de fecha 20 de octubre de 2021, el Gerente de Asesoria
Juridica, opina procedente la aprobacion del Cronograma Reprogramado de obra (CPM) y el calendario de avance de obra
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valorizado de la obra “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE
LIMAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”;

Que, el Articulo 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, sefiala: “Actualizacion del Programa de Ejecucién de Obra 202.1. Cuando por razones no imputables
al contratista el Programa de Ejecucién de Obra vigente no refleje adecuadamente el avance real del progreso de la obra, a pedido
del supervisor o inspector, el contratista en un plazo maximo de siete (7) dias hace una actualizacién del Programa de Ejecucion
de Obray de los calendarios de avance de obra valorizado, de adquisicion de materiales e insumos y de utilizacién de equipos de
manera que estos reflejen adecuadamente la situacion del avance de las obras y lo necesario para su culminacion en el plazo
contractual vigente, siempre que no se haya afectado la ruta critica. 202.2. El Programa de Ejecucion de Obra actualizado y sus
calendarios muestran claramente las diferencias con el Programa de Ejecucion de Obra previo, asi como la propuesta sustentada
del contratista que permita superar las posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el
cumplimiento del plazo contractual. 202.3. El supervisor o inspector luego de revisario en un plazo que no exceda de siete (7) dias
manifiesta su aprobacion u observaciones. En caso haya observaciones, las mismas son levantadas por el contratista en un plazo
maximo de siete (7) dias, luego de los cuales el supervisor o inspector emite el Programa de Ejecucion de Obra actualizado Y sus
calendarios que se constituyen en el Programa de Ejecucién de Obra y calendarios vigentes. En caso el supervisor o inspector no
-, se manifieste en los plazos sefialados, se da por aprobado el Programa de Ejecucion de Obra Actualizado y los calendarios

“\Propuestos por el contratista que pasan a ser los documentos vigentes. 202.4. Ante la falta de presentacion del Programa de
nfjecucibn de Obra actualizado y sus calendarios por el contratista en el plazo sefialado en el numeral 202.1, el supervisor o

|- finspector lo elabora y se vuelve obligatorio para todos sus efectos”;

Que, el Articulo 78° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, prescribe
que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los 6rganos administrativos se desconcentra a otros jerarquicamente
dependiente de aquellos; de igual forma menciona que se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con el objeto de
otorgar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli las facultades administrativas que conciernen a sus funciones, bajo
estas premisas y conforme al alcance de los documentos de gestion, los gerentes se encuentran facultados para emitir actos
administrativos;

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente
~.._ Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 088 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, y modificado con RESOLUCION DE
~ % ALCALDIA N° 105 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Orgénica de
e 5o o\ Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con el visto bueno de la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Desarrollo Urbano
= E—\" v Rural;

2\ { S
\\J /. )/ SE RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE OBRA (CPM) Y EL CALENDARIO DE AVANCE
DE OBRA VALORIZADO de la obra “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO
POBLADO DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, por razones expuestas en la parte
considerativa en la presente Resolucion, conforme al siguiente detalle:

CRONOGRAMA REPROGRAMADO
VALORIZACION MENSUAL VALORIZACION (S/) % %
ACUMULADO
VAL. N° 01 (02 AL 10 DE AGOSTO-2021) 60,101.53 3.31% 3.31%
VAL. N° 02 (28 AL 30 DE SETIEMBRE-2021) 103,245.64 5.68% 8.99%
VAL. N° 03 (01 AL 31 DE OCTUBRE -2021) 239,700.89 | 13.18% 217%
VAL. N° 04 (01 AL 30 DE NOVIEMBRE-2021) _ 531,051.69 | 29.21% 51.38%
VAL, N° 05 (01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 550,042.59 | 30.24% 81.62%
VAL. N° 06 (01 AL 16 DE ENERO-2022) 334,207.68 | 18.38% 100.00%

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, el cumplimiento del presente acto resolufivo a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y
demas unidades organicas de la Municipalidad distrital de Yauli, que tengan injerencia en el cumplimiento de la misma.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto Administrativo,
al CONSORCIO YAULI, conforme a lo previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y a los 6rganos competentes de la Municipalidad
Distrital de Yauli, para su conocimiento y fines pertinentes, conforme a Ley.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion de la
presente Resolucién en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.
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