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Resolucion ~Geroncial

N° 420-2021-GM-MDY/HVCA

Yauli, 10 de noviembre del 2021

VISTOS:

El Informe Legal N° 0374-2021/MDY-HVCA/GAJ, de fecha 05 de noviembre de 2021; el Informe N° 1647-2021—
MDY/GEDUR-FAH, de fecha 28 de octubre de 2021: el Informe N° 358-2021 -GEDUR-SGEYP-FIL, de fecha 27 de octubre de 2021,
el Informe N° 051-2021/CEET/MDY/FIL, de fecha 27 de octubre de 2021; el Informe Técnico N° 017-2021/MDY-MIEMBRO
CEET/rdlq, de fecha 26 de octubre de 2021; Informe Técnico N° 016-2021/MDY-MIEMBRO CEET/fah, de fecha 26 de octubre de
2021, Informe N° 049-2021/CEET/MDY/FIL, de fecha 25 de octubre de 2021; Informe N° 050-2021/CEET/MDY/FIL, de fecha 25
de octubre de 2021: Carta N° 005-2021/MDY/SGEYP/SAE, de fecha 22 de octubre de 2021; Informe N° 345-2021-GEDUR-SGEyP-

- FIL, de fecha 20 de octubre de 2021, Informe N° 301-2021-MDY/SGSyL-EBC, de fecha 18 de octubre de 2021; Carta N° 016-CyC
il \'-,\— GOGOLU INGENIEROS/SAMS/2021, de fecha 13 de octubre de 2021; Informe N° 016-2021-GNMR-SO/C&C GOGOLU, de fecha
® \ 213 de octubre de 2021; Carta N° 019-2021/C.CHOPOCA-RC, de fecha 13 de octubre de 2021; Informe N° 19-2021/E.P.B/RO, de
;..-'ifgcha 13 de octubre de 2021; Carta Multiple N° 057-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH, de fecha 06 de octubre de 2021; Informe N°
& )2'84-2021~MDY/SGSyL-EBC, de fecha 06 de octubre de 2021; Memorandum N° 202-2021-ALC/MDY-HVCA, de fecha 06 de
.77 octubre de 2021; Memorandum N° 203-2021-ALC/MDY-HVCA, de fecha 06 de octubre de 2021; Oficio N° 653-2021-ALC/MDY-
~~HVCA; Informe N° 489-2021-GM-MDY/HVCA; Informe N° 1432-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH, de fecha 22 de setiembre de
2021; Informe N° 253-2021-MDY/SGSyL-EBC, de fecha 22 de setiembre de 2021 ; Informe N° 317-2021-GEDUR-SGEyP-FIL, de
fecha 20 de setiembre de 2021; Resolucion Gerencial N° 358-2021-GM-MDY/HVCA, de fecha 13 de setiembre de 2021: y demas
documentos administrativos en un total de 306 folios, y;

CONSIDERANDO:

j‘f} Que, las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia
7 N ) Politica, Economica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la

}& 1 Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N © 27680; y concordante con el Articulo Il del titulo

\Z ;”,)(5 b /f“/ / preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Pert establece

\'x\,,\/kf. /. para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al
\\L =\

ordenamiento juridico;

Que, el Articulo 26° la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, sefiala que La administracion municipal adopta una
estructura gerencial sustentandose en principios de programacion, direccion, ejecucion, supervision, control concurrente y
posterior. Se rige por los principios de legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participacion y seguridad

~.ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444, Las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestion yla
presente ley;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 358-2021-GM- MDY/HVCA, de fecha 13 setiembre de 2021, se aprueba el
Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 01 del proyecto "RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUAY PTAR;
EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD CCASAPATA CHOPOCA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”, con CODIGO UNICO 2481314, con un monto total ascendente a
S/.44,870.57 (Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos setenta con 57/100 soles), con plazo de ejecucion de 20 dias calendarios, bajo
MODALIDAD DE CONTRATA A PRECIO UNITARIOS;

Que, mediante Oficio N° 653-2021-ALC/MDY-HVCA, de fecha 24 de setiembre de 2021, el Gerente Municipal de la
~'\Municipalidad Distrital de Yauli, remite requisitos para el financiamiento del adicional de Obra N° 01 del proyecto "RENOVACION

: 'i%E CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA Y PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD CCASAPATA
N : HOPOCA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA’, al Director Ejecutivo
./ de Ia Autoridad para la Reconstruccion con Cambios -RCC, en mérito al Reglamento de la Ley N° 30556, Ley que Aprueba
Disposiciones de Caracter Extraordinario para las Intervenciones del Gobiemno Nacional Frente a Desastres que Dispone la
Creacion de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios de la Resolucion de Direccion Ejecutiva N° 00061-2020-ARCC/DE;

Que, mediante correo Electronico, la Autoridad Para la Reconstruccion con Cambios, remite observaciones a la solicitud de
financiamiento para la ejecucion de la prestacién Adicional N°01, a fin de que sean subsanadas, detallando lo siguiente: del item
a) Expediente Técnico del adicional de obra. Se debera adjuntar los planos en version AUTOCAD, conforme lo establece la
normativa indicada. Asi mismo y en atencion al articulo 90.10 de la Resolucién de Direccion Ejecutiva N° 061-2020-ARCC/DE y
D.S 011-79-VC, se deberan verificar los precios del contrato o precios pactados de corresponder, teniendo en consideracion que,
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de existir el insumo en el contrato inicial, no se podria utilizar precio distinto por pactacion. Del item b) Resolucion de aprobacion
del expediente Técnico del adicional de obra emitida por el titular de la Entidad, se debera adjuntar los documentos resolutivos
citados que otorgan las facultades de aprobacion del expediente técnico del adicional de obra al Gerente Municipal de la Entidad.
Se deben adjuntar los documentos resolutivos citados que oforgan las facultades de aprobacion del expediente Técnico del
ional de obra al Gerente Municipal de la Entidad Ejecutora, Asimismo debe considerarse en la resolucion la fecha de
cmn del presupuesto de obra consignada enel Expediente Técnico del Adicional de obra, teniendo en consideracion lo

'es de deductivos y adicionales de obra aprobados deblendo reflejar la version final del FUR el consolidado de las
glones que se hayan ejecutado sobre el proyecto inicial;

B ’Que mediante Informe N° 284-2021-MDY/SGSyL-EBC, de fecha 06 de octubre de 2021, el Sub Gerente de Supervision y
Liquidacion, solicita se notifique al Responsable de la Supervision de la Obra y al Representante Comun del Consorcio CHOPOCA,
a/fin de que subsanen las observaciones;

y Que, mediante Carta N° 019-2021/C.CHOPOCA-RC, de fecha 13 de octubre de 2021 el Representante Comin del
Consorcm CHOPOCA, remite el Informe N° 019-2021/E.P.B/RO, de fecha 13 de octubre de 2021, de levantamiento de
f" observacnones del Expediente del Adicional N° 01 de la obra en mencion;

* Que, mediante Carta N° 016-CYC GOGOLU INGENIEROS/SAMS/2021, de fecha 13 de octubre de 2021, el Responsable
" de Supervision de la Constructora y Consultora GOGOLU INGENIEROS E.L.R.L, remite el Informe N° 016-2021-GNMR-SO/C&C
GOGOLU, de Levantamiento de Observaciones del Expediente del Adicional N° 01;

Que, mediante Informe N° 301-2021-MDY/SGSyL-EBC, de fecha 18 de octubre de 2021, el Sub Gerente de Supervision y

Liquidacion, indica en la parte de conclusiones que, al considerar los precios deflactados de los nuevos insumos y los precios de

108 insumos del Expediente Técnico, se modifican el presupuesto del Expediente técnico Adicional de Obra N° 01 aprobado
mediante la Resolucion ~ Gerencial N° 358-2021-GM-MDY/HVCA, segun detalle siguiente:

4 PRESUPLESTO APROBADD MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N° 358-2021-GM-MDY/HVCA

e f "RENOVAZION OE CAPTACIGN SUPERFICIAL DE AGUA Y PTAR, EN EL (LA) SISTEMA DE
\ \/ PROYECTO: SANEAMIENTD EN LA LOCALIDAD CCASAPATA CHOPOCA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA
DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTD DE HUANCAVELICA"
DESCRIPCION COSTO (S7.)

SISTEMA DE ALCANTARILLADD 33.316.65
COSTO DIERECTD 33.316.65

GASTOS GENERALES (05.70%) 1,898.00
UTILIDAD (03.00%) 939.50
SUB TOTAL 36.215.15
TR = IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-IGV 18.00% 5,508.73
g " COSTO DE EJECUCION DE OBRA 42,733.88
s SUPERVICION DE OBRA (05.00%) 7,136.69
TOTAL_PRESUPLESTD 44,870.57

PRESUPUESTD MODIFICADD
PROYECTO: .
RENDVACION DE CAPTACIGN SUPERFICIAL DE AGUA Y PTAR, EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTD EN LA LOGALIDAD CCASAPATA
CHOPOCA DEL DISTRITD DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTD DE HUANGAVELICA"

DESCRIPCCION COSTO (S/.)
SISTEMA DE ALCANTARILLADD 33.388.40
COSTO DIRECTO 33,388.40
BASTOS GENERALES (05.54463%) 1,884.65
UTILIDAD (03.00000%) 100165
SUB TOTAL 36.274.70
IMPUESTD GENERAL A LAS VENTAS-IGY 18.00% B,528.45
COSTO DE EJECUCION DE DBRA . — e k280415
SUPERVICION DE UBRA (05.00000%) 24021
TOTAL_PRESUPLESTD 44,944.38

Por lo que solicita realizar el tramite para la modificacion de la Resolucion Gerencial N° 358-2021-GM-MDY/HVCA, teniendo
en cuenta la modificacion del presupuesto y la fecha de elaboracion del presupuesto, tal como indica el evaluador de la Autoridad

para la Reconstruccion con Cambios;

i
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Que, mediante Informe N° 051-2021/CEET/MDY/FIL, de fecha 27 de octubre de 2021, los Miembros del CEET, remiten el
acta de aprobacion de expediente técnico N° 017-2021-CEET/MDY, de fecha 27 de octubre de 2021, en la cual indican que
biendo realizado la verificacion del Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 01 del proyecto en mencion, el comité en pleno

WA ITEM DESCRIPCCION cosTO (s/.)
oy 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 33,388.40
< / COSTO DIERECTO 33,388.40
GASTOS GENERALES (05.64463%) 1,884.65
UTILIDAD (03.00%) 1,001.65
SUB TOTAL 36,274.70
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-IGV 18.00% 6,529.45
Y COSTO DE EJECUCION DE OBRA : 42,804.15
SUPERVICION DE OBRA (05.00%) ‘ L 2,140.21
TOTAL_PRESUPUESTO (incidencia 14.64359%) 44,944.36

/{ﬁ} El costo total del Adicional de Obra N°01 con la modificacion del presupuesto asciende a la suma de S/. 44,944.36 (Cuarenta y
/ Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y cuatro y 36/100 soles), con plazo de ejecucion: 20 dias calendarios, Modalidad de ejecucion
] es por: Contrata y Sistema de precios unitarios. En merito a los informes: INFORME TECNICO N° 017-2021/MDY-MIEMBRO
‘ CEET/rdlq, de fecha 26 de octubre de 2021, e | INFORME TECNICO N° 016-2021/MDY-MIEMBRO CEET/fah, de fecha 26 de
/ octubre de 2021;

Que, mediante Informe N°® 358-2021-GEDUR-SGEyP-FIL, de fecha 27 de octubre de 2021, el Sub Gerente de Estudios y
/ Proyectos, sefiala que segun el acta de aprobacién suscrita por los miembros de la Comision con Acta de Aprobacion de
Expediente N° 017-2021-CCET/MDY, solicita aprobacion mediante acto resolutivo del adicional de Obra N° 01 del proyecto en
mencion;

’ Que, mediante Informe N° 1647-2021-MDY/GEDUR-FAH, de fecha 28 de octubre de 2021, el Gerente de Desarrollo

Urbano y Rural indica en la parte de conclusiones, que de los antecedentes, diagnéstico y segun el Acta de Aprobacion suscrita
por los miembros de la Comisién con Acta de Aprobacién de Expediente Técnico N° 017-2021-CCET/MDY, y la aprobacion de

la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos con Informe N° 358-2021-GEDUR-SGEYP-FIL, solicita la aprobacion mediante acto
i J;’/ resolutivo del adicional de Obra N° 01 del proyecto "RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA'Y PTAR, EN EL
V (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD CCASAPATA CHOPOCA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE

HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", ya que cuenta con los requisitos minimos de acuerdo a la Directiva
_ para la elaboracion y Contenido minimo de los expedientes Técnicos de la Municipalidad Distrital de Yauli, asimismo solicita la
modificacion de la Resolucion Gerencial N° 358-2021-GM-MDY/HVCA;

¢ == Que, mediante Opinion Legal N° 374-2021/MDY-HVCA/GAJ, de fecha 05 de noviembre de 2021, el Gerente de Asesoria
: Juridica, recomienda la aprobacion del Expediente Técnico de Adicional N° 01 del Proyecto “RENOVACION DE CAPTACION
SUPERFICIAL DE AGUA Y PTAR, EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD CCASAPATA CHOPOCA
DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", con el costo total de
" prestacion adicional y deductivo de obra N° 01 ascendente a la suma de $/.44,870.57 (Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos
Cuarenta y cuatro con 36/100 soles), mediante acto resolutivo, asimismo dejar sin efecto la Resolucion Gerencial N° 358-2021-

GM-MDY/HVCA;

Que, el articulo 90° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion publica Especial para la Reconstruccion con
cambio, modificado mediante decreto supremo N° 148-2019-PCM, sefiala: Prestaciones adicionales de obras menores o iguales
al quince por ciento (15%) sefiala: 90.1 Solo procede la ejecucion de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se
cuente con la certificacion de crédito presupuestario o prevision presupuestal, segun las reglas previstas en la normatividad del
Sistema Nacional de Presupuesto Puablico y con la resolucion del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decision
a quien se hubiera delegado esta atribucidn y en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos
vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original.90.2 La necesidad de ejecutar una prestacion
adicional de obra debe ser anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector 0
supervisor, seguin corresponda. En un plazo maximo de cinco (5) dias contados a partir del dia siguiente de realizada la anotacion,
el inspector o supervisor, segun corresponda, debe comunicar a la Entidad la anotacion realizada, adjuntando un informe técnico
que sustente su posicion respecto a la necesidad de ejecutar la prestacion adicional. Ademas, se requiere el detalle o sustento
de la deficiencia del expediente técnico o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestacion adicional.90.3 En
el caso de obras convocadas por paquete que, por su naturaleza, no cuenten con inspector o supervisor a tiempo completo, el
plazo al que se refiere el numeral anterior se computa a partir del primer dia posterior a la fecha de la anotacion, en que, segun
la programacion, corresponda al inspector o supervisor estar en la obra. 90.4 El contratista presenta el expediente técnico del
adicional de obra, dentro de los quince (15) dias siguientes a la anotacion en el cuaderno de obra, siempre que el inspector o
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supervisor, segun corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestacion adicional. De ser el caso, el inspector o
supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado por el contratista en el plazo de diez
1 dias de presentado este Ultimo. 90.5 De existir partidas cuyos precios unitarios no estan previstos en el presupuesto de obra,
) )u{ﬂa al expediente técnico de obra el documento del precio unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra. El acuerdo

se realiza entre el residente y el supervisor o el inspector, el cual es remitido a la Entidad para su aprobacion como

resupuesto de la prestacion adicional de obra. 90.6 En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad
;pedlente técnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) dias habiles emite y notifica al

stgf la resolucion mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecucion de la prestacion adicional de obra.
B5iora de la Entidad en emitir y notificar esta resolucion, puede ser causal de ampliacion de plazo. 90.7 A efectos de aprobar
éctcion del adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de viabilidad presupuestal y la opinion favorable sobre la
solucion técnica propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista. Para emitir una opinién técnica sobre la
solucion técnica propuesta, la Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento o
siendo negativo este, el érgano de la entidad responsable de la aprobacion de los estudios emite la opinion correspondiente.
90.8 Excepcionalmente, en el caso de prestaciones adicionales de obra de caracter de emergencia, cuya falta de ejecucion
/  pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la poblacion, a los trabajadores o a la integridad de la misma obra, la autorizacion
// previa de la Entidad se realiza mediante comunicacion escrita al inspector o supervisor a fin de que pueda autorizar la eJecuCIon
// de tales prestaciones adicionales, sin perjuicio de la verificacién que debe efectuar la Entidad, previamente a la emisién de la
ff resolucion correspondiente, sin la cual no puede efectuarse pago alguno. 90.9 La aprobacion de prestaciones adicionales de
Y, obra por causas no previsibles en el expediente técnico, no enerva la responsabilidad del contratista de revisar la informacion
: que la Entidad pone a su disposicion y de formular las consultas y observaciones correspondientes, de modo que se complete,
/ de ser el caso, la informacion necesaria para cumplir con la finalidad publica de la contratacion; en consecuencia, la ejecucion
/ de las actividades que comprende la prestacion adicional de obra procede respecto de aquello que no pudo ser advertido de la
‘ revision diligente del expediente técnico. 90.10 En los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos adicionales de obra
se formulan con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios de la prestacion
/ adicional para lo cual debe realizarse el andlisis correspondiente teniendo como base o referencia el anélisis de los gastos
[ generales del presupuesto original contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto
General a las Ventas correspondiente. 90.11 Cuando en los contratos previstos en el parrafo anterior se requiera ejecutar
mayores metrados no se requiere autorizacion previa para su ejecucion, pero si para su pago; el encargado de autorizar el pago
es el-Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha funcion. Para la aplicacion de lo establecido en el presente parrafo el
““monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restandole los presupuestos deductivos
vinculados, no puede superar el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. El monto a pagarse por la ejecucion de
estos mayores metrados se computa para el calculo del limite para la aprobacion de adicionales, previsto en el segundo parrafo
/ del numeral 34.3 del articulo 34 de la Ley de Contrataciones. 90.12 En los contratos de obra a suma alzada, los presupuestos
/ adicionales de obra se formulan con los precios del presupuesto referencial ajustados por el factor de relacion y/o los precios
pactados, con los gastos generales fijos y variables propios de la prestacion adicional para lo cual debe realizarse el andlisis
correspondiente teniendo como base o referencia los montos asignados en el valor referencial multiplicado por el factor de
relacion. Asimismo, debe incluirse la utilidad del valor referencial multiplicado por el factor de relacion y el Impuesto General a
las Ventas correspondiente. 90.13 De no existir precios unitarios de una determinada partida requerida en la prestacion adicional,
. sepactaran nuevos precios unitarios, considerando los precios de los insumos, tarifas o jornales del presupuesto de obra y, de
& jf" ——ho existir, se sustenta en precios del mercado debidamente sustentados. A falta de acuerdo con el contratista, y con la finalidad
! de no retrasar la aprobacién y ejecucion de la prestacion adicional, el supervisor o inspector se encuentra facultado para fijar
provisionalmente un precio, el cual se aplica sin perjuicio del derecho del contratista para someterlo al procedimiento de solucion
de controversias que corresponda dentro de los siguientes treinta (30) dias habiles contados desde la aprobacion del presupuesto
de la prestacion adicional. El plazo sefialado en el presente numeral es de caducidad. 90.14 El pago de los presupuestos
adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales. 90.15 Cuando se apruebe la prestacion adicional de obra,
el contratista esta obligado a ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento, debiendo entregar la actualizacién del valor
de la garantia correspondiente en el plazo maximo de ocho (8) dias habiles de ordenada la prestacion adicional. Igualmente,
cuando se apruebe la reduccion de prestaciones, el contratista puede reducir el monto de dicha garantia.90.16 Los adicionales,
reducciones y los mayores 0 menores metrados que se produzcan durante la ejecucion de proyectos de inversion publica deben
ser comunicados por la Entidad a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones.90.17 En los casos en los que el contratista, para la elaboracion del expediente técnico del adicional de obra, requiera
realizar ensayos especializados de alta complejidad y/o la participacion de algin especialista que no esté contemplado en la

relacion de su personal clave, corresponde incluir su costo en los gastos generales propios del adicional.”

Que, el Articulo 78° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, prescribe
que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los 6rganos administrativos se desconcentra a otros jerarquicamente
dependiente de aquellos; de igual forma menciona que se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con el objeto de
otorgar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli las facultades administrativas que conciernen a sus funciones, bajo
estas premisas y conforme al alcance de los documentos de gestion, los gerentes se encuentran facultados para emitir actos
administrativos;
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Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente
Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 088 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, y modificado con RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 105 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Orgénica de
Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con el visto bueno de la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural, Gerencia de Administracion y Finanzas;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO, en todo sus extremos la Resolucién Gerencial N° 358-2021-GM- MDY/HVCA, de
fecha 13 setiembre de 2021, mediante el cual se aprueba el Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 01 del proyecto
"RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA Y PTAR: EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA
LOCALIDAD CCASAPATA CHOPOCA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA”, con CODIGO UNICO 2481314, con un monto total ascendente a S/.44,870.57 (Cuarenta y Cuatro Mil
Ochocientos setenta con 57/100 soles), con plazo de ejecucion de 20 dias calendarios, bajo MODALIDAD DE CONTRATA A
PRECIO UNITARIOS, en merito a la observacion que realiza la Autoridad Para la Reconstruccion con Cambios, y demas
documentos descritos en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR, el Expediente Técnico de adicional de Obra N° 01, del proyecto "RENOVACION DE
CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA Y PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD CCASAPATA

ﬂ \UNICO 2481314, con un monto total ascendente aS/.44,944.36 (Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro con 36/100

<Soles), con precios vigentes al 14 de mayo de 2020, con plazo de ejecucion de 20 dias calendarios, bajo MODALIDAD DE

A GONTRATA A PRECIO UNITARIOS, en merito a los documentos descritos en la parte considerativa de la presente resolucion,
— segun detalle siguiente:

—" "RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA Y PTAR, EN EL (LA) SISTEMA DE
SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD CCASAPATA CHOPOCA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE
. HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
<[ DESCRIPCCION COSTO (S1.)
1 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 33,388.40
COSTO DIRECTO 33,388.40
GASTOS GENERALES (05.64463%) 1,884.65
\ UTILIDAD (03.00000%) 1,001.65
SUB TOTAL 36,274.70
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV 18. 00% 6,529.45
COSTO DE EJECUCION DE OBRA _ Lo S s
SUPERVICION DE OBRA (os.ooooo%) 2,140.21
. LTOTAL_PRESUPUESTO 44,9443

?f‘ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, el cumplimiento del presente acto resolutivo a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y
=) demas unidades organicas que tengan injerencia, en el cumplimiento de la misma, conforme a Ley.

7" ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los integrantes y a los 6rganos competentes de la Municipalidad
Distrital de Yauli, para su conocimiento y fines pertinentes conforme a Ley.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacién del presente Acto Administrativo al
CONSORCIO CHOPOQCA, y Supervisor de Obra, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO SEXTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion
de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

|
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