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Rasolucion Gerencial

N°435-2021-GM-MDY/HVCA

Yauli, 23 de noviembre del 2021
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

El Informe Legal N°0392-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 16 de noviembre del 2021, emitido por la Gerencia
de Asesoria Juridica; el Informe N°1694-2021-MDY/GEDUR-FAH de fecha de recepcion 09 de noviembre del 2021, emitido por la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; el Informe N°337-2021-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 08 de noviembre del
2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion; la Carta N°012-2021-JCPV/SUPERVISOR DE OBRA/MDY de
\ fecha de recepcion 29 de octubre del 2021, presentado por el Ing. Juan Carlos Pefares Vilcas — Supervisor de Obra; el Informe de

Sustento Técnico; la Carta N°015-2021-CONSORCIO VILLA/R.C.G./R.C de fecha de recepcién 28 de octubre del 2021, presentado
< , por el Representante Comun — Roosbel Chavez Garcia; el Informe N°14-2021 MDY/CNSM-RO de fecha 28 de octubre del 2021,
presentado por el Residente de Obra — Ing. Cesar N. Salvatierra Monterola y demas documentos obrantes en el expediente
administrativo, y;

e CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Plblico tienen autonomia

Politica, Economica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la

Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo Il del Titulo

\Prehmlnar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Peri establece
/

| || para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al
ordenamiento juridico;

§ Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establecen
las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacion
de bienes, servicios u obras;

Que, en las precisiones sefialadas en el Articulo 74° del Decreto Supremo N°148-2019-PCM en su item 74.1 Cuando

. se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion de la obra, estas pueden acordar la suspension del

. plazo de ejecucion de la misma, hasta la culminacién de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos

‘7 generales y costos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension. 74.2 Para el caso de prestaciones

| = || adicionales, una vez recibido el expediente técnico del adicional por parte de la entidad, y siempre que afecte la ruta critica, la obra

=] se suspende hasta que se emita la respectiva certificacion presupuestal, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos

generales y costos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension. 74.3 Reiniciado el plazo de ejecucion de

la obra corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de ejecucién de la obra, respetando los
términos en los que se acordo la suspension;

Que, mediante Resolucion Gerencial N°396-2021-GM-MDY/HVCA de fecha 14/10/2021 se aprobd el Expediente
Técnico de Adicional y Deductivo de Obra N°01 del Proyecto : " RENOVACION DE PTAR; EN EL (LA) SANEAMIENTO BASICO
EN LA LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA" con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 24813255 con un monto total ascendente a S/ 701.87
(SETECIENTOS CON 87/100 SOLES), con un plazo de ejecucion de SIETE (7) DIAS CALENDARIOS, bajo la modalidad de
CONTRATA A PRECIOS UNITARIOS;

Que, mediante ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA N° 01 - “RENOVACION DE PTAR;
EN EL (LA) SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", de fecha 16/07/2021 suscrito por el Supervisor de Obra, el Representante Comun del
CONSORCIO VILLA, Residente de Obra, en donde sefialan que: (...suspender el plazo de ejecucién a partir de la fecha 16/07/2021,
hasta el pronunciamiento por parte de la entidad sobre las consultas realizadas via cuaderno de obra y los informe emitidos; razén
por la cual las partidas materia de consulta se encuentran paralizadas...);

Que, mediante el ACTA DE REINICIO DE OBRA N° 01— OBRA: “RENOVACION DE PTAR; EN EL (LA) SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA", de fecha 28 de octubre del 2021, el equipo técnico de la Empresa Contratista Consorcio Villa tratan sobre el
reinicio de ejecucion de obra, el cual mediante Carta Maltiple N® 070-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH se notifica la Resolucion
Gerencial N°396-2021-GM-MDY/HVCA sobre aprobacién del Expediente Técnico Adicional — Deductivo de Obra, y en mutuo
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acuerdo emana la suscripcion del presente acta y el informe correspondiente comunicando a la entidad contratante el reinicio de
ejecucion de obra y la modificacion de la fecha culminacion contractual;

TS Que, al respecto se tiene que mediante Carta N°012-2021-JCPV/SUPERVISOR DE OBRA/MDY de fecha de
:‘;\ ecepcion 29 de octubre del 2021, presentado por el Ing. Juan Carlos Pefiares Vilcas — Supervisor de Obra del CONSORCIO
“"’t_ LA., comunica el reinicio de obra: “RENOVACION DE PTAR; EN EL (LA) SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD
\MBATO DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", con Codigo

Que, mediante INFORME N°337-2021-MDY/SGSyL-EBC de fecha 08/11/2021, la Sub Gerencia de Supervision y

¥ Aiquidacion, sefiala que: De lo mencionado en los antecedentes se concluye que teniendo la aprobacion de expediente técnico de
adicional y deductivo con Resolucion Gerencial N°396-2021-GM-MDY/HVCA y en base al Decreto Supremo N°148-2019-PCM del
item 74.3 reiniciado el plazo de ejecucion de la obra corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas
de ejecucion de obra, respetando los términos en los que se acordd la suspension;

Fecha de Inicio de Obra : 22 de mayo del 2020
Fecha Termino Programado : 20 de julio del 2021
Suspension de Plazo N°01 : 17 de julio del 2021
Fecha de Reinicio N°01 : 28 de octubre del 2021
Fecha de Término Programado : 31 de octubre del 2021

i, Que, en el articulo 178° del Decreto Supremo N° 344-2021-EF — Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
L \;«\;\ sefiala que; 178.2. Reiniciado el plazo de ejecucion de la obra corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacion de

\ £ las fechas de ejecucion de la obra, respetando los términos en los que se acordo la suspension. 178.3. Cuando se produzca la
/& Isuspension del contrato de obra segun lo previsto en el numeral 178.1 precedente, corresponde también la suspensién del contrato

' / de supervision sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten
necesarios para viabilizar la suspension. Esta disposicion también se aplica en caso la suspension de la ejecucion de la obra se
produzca como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia. Lo dispuesto en esta numeral resulta aplicable a

los contratos de supervision de servicios;

= A
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Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al
Gerente Municipal en meérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 088 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, y modificado con
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 105 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la
Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con la visacion de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la
Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

e ".-ﬁ\'\-\ ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la modificacion de las fechas de ejecucion de la obra: “RENOVACION DE PTAR; EN EL (LA)
"\ SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
> DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, se detalla a continuacion:

Fecha de Inicio de Obra : 22 de mayo del 2020
Fecha Termino Programado : 20 de julio del 2021
Suspension de Plazo N°01 : 17 de julio del 2021
Fecha de Reinicio N°01 : 28 de octubre del 2021
Fecha de Término Programado : 31 de octubre del 2021

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion
que dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacién de Reinicio de
Ejecucion de Obra, y realizar los tramites que corresponda para ampliar los contratos que hubiera celebrado las que se encuentren
vinculados directamente al contrato principal.

ARTICULO TERCERO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de negligencia u otro
analogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de las 4reas que emitieron su informe y opinion, sobre
posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, la presente resolucion a los 6rganos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, para
su cumplimiento, conforme a ley.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto Administrativo al
Ing. Juan Carlos Pefiarez Vilcas - Supervisor de Obra y al Sr. Roosbel Chavez Garcia - Representante Coman del CONSORCIO
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ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, al Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion de la
presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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