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(Rasolucicn Gerencial

N°084 - 2020 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 10 de Marzo del 2020
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI- HUANCAVELICA

VISTOS:

El INFORME N° 300 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha de recepcion 04 de Marzo del 2020 emitido por la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME LEGAL N° 057 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha 03 de Marzo del 2020 emitido
por la Gerencia de Asesoria Juridica; INFORME N° 228 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha 24 de Febrero del 2020
emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 029 - 2020 - MDY/SGSyL - EMS de fecha 24 de Febrero del
2020 emitido por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion; INFORME N° 005 - 2020 - MDY/SGSyL - HPE de fecha 10 de
Febrero del 2020 presentado por el Lic. Adm. Elmer Huayllani Pari - ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV de la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion; CARTA N° 007 - EMNR. S.A.C/2020/MDY de fecha 08 de Enero del 2020 presentado por la Sra. Yuly
Flor Ramos Quispe - Representante Legal de la EMPRESA MULTISERVICIOS RN S.A.C; CARTA N° 008 - CF - 2020/RL - SPE

de fecha 03 de Enero del 2020 presentado por el Sr. Samuel Paucar Espinoza - Representante Legal del “CONSORCIO
FORTALEZA" y demas documentos obrantes; y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son drganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia
Politica, Econdmica y Administrativa en los radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion,
con sujecion al ordenamiento juridico; asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la
Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo Il del titulo

preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Perl establece
> para las Municipalidades

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2019 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias

establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados dela
contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 097 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 21 de Junio de 2019, se aprobo el
Expediente Técnico del proyecto: “CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE
CCARHUACC DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA', con

adiga Unificado N° 2448635, con un presupuesto total que asciende a la suma de S/. 319,932.29 (Trescientos Diecinueve Mil

Novecientos Treinta y Dos con 29/100 Soles), con un plazo de ejecucion de 45 dias calendarios (1.5 meses) y a ejecutarse por la
modalidad de Indirecta;

Que, mediante el CONTRATO de EJECUCION DE OBRA N° 003 - MDY - HVCA - 2019, la Municipalidad Distrital de
Yauli, suscribio contrato de Ejecucion de obra (como resultado de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009 - 2019 - MDY - CS
(Primera Convocatoria), con el "CONSORCIO FORTALEZA', para |a ejecucion de la obra: “CREACION DE LA LOSA CON GRASS
SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE CCARHUACC DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", por un monto ascendente a la suma de SI. 268,297.18 (DOSCIENTOS SESENTA' Y

OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 18/100 SOLES) y con un plazo de ejecucion de cuarenta y Cinco (45) dias
calendarios;

Que, se advierte que revisado los actuados de la obra: “CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL
CENTRO POBLADO DE CCARHUACC DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA", se tiene el Acta de Inicio de Obra, de fecha 20 de Septiembre del 2019, suscrita por los representantes de la
Municipalidad Distrital de Yauli, (Arq. EDGAR ASTO PENA - Gerente de Desarrollo Urbano y Rural; Arg. FELIPE MARTINEZ DE
LA CRUZ - Sub Gerente de Obras Publicas y el Ing. MARTIN ALCOSER PORRAS - Supervisor de Obra) y por la otra parte al Sr.
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SAMUEL PAUCAR ESPINOZA - Representante Legal de la Empresa Contratista "CONSORCIO FORTALEZA' y al Ing. HENRY
PEDRO RODRIGUEZ VEGA - Residente de Obra, para dar inicio a |a ejecucion de la obra;

Que, con fecha 31 de Octubre del 2019, el Ing. Henry Pedro Rodriguez Vega - Residente de Obra anota en el Asiento
N° 046 del Cuaderno de Obra comunicando la culminacion de la obra: “CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN
EL CENTRO POBLADO DE CCARHUACC DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA — DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA", por lo que solicita la recepcion de la misma. A su vez, el Ing. Martin Alcoser Porras - Supervisor de la Obra
ratifica lo manifestado por el Residente de Obra en el Asiento N° 047 del Cuaderno de Obra y solicita a la Municipalidad Distrital

de Yauli, la conformacion del Comité de Recepcion de Obra ya que se ha culminado la ejecucion al 100% (de acuerdo al Expediente
Técnico);

Que, el Inciso 1 del Articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344 - 20189 - EF, sefiala que: (...) en la fecha de la culminacion de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno
de obras y solicita la recepcion de la misma, El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la
anotacion sefialada, informa a la Entidad corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas
y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las
metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas
por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminacion de la obra anota en el cuaderno de obra
dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo. Asimismo, el numeral 2 de Articulo 208° de la acotada Ley sefiala
que: *(...) dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcion del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un

comité de recepcion. EI comité esta integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o
arquitecto, seguin corresponda a la naturaleza de los trabajos”,

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 206 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 12 de Noviembre del 2019, se
conformé, el Comité de Recepcion de Obra denominada: “CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO

POBLADO DE CCARHUACC DEL DISTRITO DE YAULl - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA", cuya modalidad de ejecucion fue por Confrato;

Que, se advierte que revisado los actuados de la obra; “CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL
CENTRO POBLADO DE CCARHUACC DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA — DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA", se tiene como fecha de término el dia 31 de Octubre del 2019, sobre el hecho, se levanta el Acta de Recepcion
de Obra suscrito el 21 de Noviembre del 2019 entre los representantes de la Entidad y la Empresa Ejecutora y no habiendo
observaciones se debe prosequir los actos en referencia a la liquidacion de la obra, ello de conformidad al Arficulo 209° de la
norma legal acotado en lineas inferiores, donde se sefiala que el contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada
con documentacion y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) de plazo
vigente de ejecucion de obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de |a obra;

Que, el plazo de enirega de la liquidacion el contratista presentara la liquidacion debidamente sustentada con la
documentacion y calculos detallados dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente
de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contando desde dia siguiente de la recepcion de la obra. Asi mismo la sustentacion
de la liquidacion con documentos y célculos detallados donde el contratista le correspondera presentarla debidamente sustentada
con la documentacion y calcules detallados. En tal sentido, la liquidacion no constituye una simple operacion de suma o resta; tiene
que sustentarse cada una de las cuentas documentadamente y con célculos detallados, caso contrario la liquidacion perdera
eficacia. La liquidacion no constituye la simple mencion de dos cuentas generales de saldos en favor o en contra;

Que, mediante el Articulo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante del Decreto
Supremo N° 344 - 2019 - EF, preceptia (...) Efectos de la liquidacion.- Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que
corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. Las discrepancias en relacion a defectos o
vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliacion y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la

recepcion de la obra por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del
contratista previsto en el contrato;

Por consiguiente, el Sr. SAMUEL’I PAUCAR ESPINOZA - Representante Legal del CONSORCIO FORTALEZA mediante
CARTA N° 008 - CF - 2020/RL - SPE de fecha 03 de Enero del 2020 presenta la Liguidacion del Contrato de la Obra: ‘CREACION
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DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE CCARHUACC DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA
DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, al Ing. MARTIN RENZO ALCOCER PORRAS - Supervisor de
Obra, para su revision correspondiente y su posterior aprobacion mediante acto resolutivo:

"Afio de la Universalizacion de la Salud”

Que, con Expediente N° 090 - 2020 de fecha 08 de Enero del 2020 ingresa a esta Entidad, la CARTA N° 007 - EMNR.
S.A.C/2020/MDY de la Sra. Yuly Flor Ramos Quispe - Representante Legal de la EMPRESA MULTISERVICIOS NR S.A.C, quien
presenta la Liquidacion del Contrato de la Obra: “CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO
DE CCARHUACC DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, para
que la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion realice la revision correspondiente y su posterior aprobacion mediante acto
resolutivo, asimismo pone de conocimiento que el Ing. MARTIN ALCOSER PORRAS en su condicién de Supervisor de Obra, ha
otorgado la conformidad correspondiente a la Liquidacion del Contrato de la Obra citada;

Que, para ejecutar la presente Liquidacion Técnico y Financiera se ha realizado el andlisis de los documentos fuentes
(contables) con cargo a la mencionada obra, los que sustentan la adquisicion de bienes (materiales de construccién), pago de
remuneraciones y servicios en ejecucion de la obra en referencia, siendo la Liquidacion Financiera a cargo del Lic/Adm. ELMER
HUAYALLANI PARI y la Liquidacién Técnica a cargo del Ing. ELMER MITMA SOTO;

Que, la Sub Gerencia de Liquidacion y Supervision mediante INFORME N° 029 - 2020 - MDY/SGSyL- EMS de fecha 24
de Febrero del 2020 remite a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural el INFORME N° 005 - 2020 - MDY/SGSyL - HPE del Lic. Adm.
ELMER HUAYLLANI PARI - Especialista Administrativo IV de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién, quien aprueba la
Liquidacion Financiera del Contrato de Ejecucion de la Obra: "CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO
POBLADO DE CCARHUACC DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE

HUANCAVELICA®, en merito a que se ha ejecutado al 100% de acuerdo a los componentes que se tiene en el expediente técnico
y de acuerdo a los siguiente cuadro:

. DETALLE DE GASTOS REALIZADOS EN LA OBRA POR VALORIZACION

PROGRAMADO EJECUTADO
VALORIZACION VALORIZACION | VALORIZACION | ACUMULADO | VALORIZACION | VALORIZACION | ACUMULADO
>\ (S1) {%.) (%.) (S1) (%.) {%.)

F'ﬁ_CHA DE INICIO DE OBRA (20/09/2019)
AL. N° 01 SETIEMBRE (20/09/2019 A 30/09/2019) 51.75879.71 26.268% 28.28% S1. 104,129.57 38.61% 38.81%
VAL. N° 02 OCTUBRE (01/10/2019 A 3110/2019) S/. 169,006.87 62.99% 91.27% S/. 164,167.61 61.19% 100.00%

VAL. N°03 NOVIEMBRE (01/11/2019 A 03/11/2019) S/.23,410.60 8.73% 100.00%
FECHA DE  CULMINACION  PROGRAMADA

)
oy I/

S/. 268,297.18 100.00% SI. 268,297.18 100.00%

Il.  AVANCE FiSICO PROGRAMADO Y EJECUTADO DE OBRA

DESCRIPCION | monTO (81) | %
VALORIZACION N°01
COSTO DIRECTO SI74,46869 | 38.81%
GASTOS GENERALES (9.50%) S/7,074.53
UTILIDAD (9.00%) $/6,702.18
SUB TOTAL 5/86,245.40
AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO (DE VAL.N®01) S/B.624.58 | 10 DE LA VAL N01%
AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES (DE VAL N°O1)) S/17,649.08 | 20% DE LA VAL. N°01
MONTO A PAGAR SIN IGV SI61,771.78
GV 5/11,118.92
MONTO NETO A FACTURAR DE VAL.N°01 5/72,890.70
VALORIZACION N°02
COSTO DIRECTO 5/117,405.14 | 61.19%
GASTOS GENERALES (9.50%) 5/11,153.49
UTILIDAD (9.00%) 5/10,566.46
SUB TOTAL 5/139.125.09
AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO (DE VAL N°02 811381251 | 10% DE LA VAL. N°02
AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES (DE VAL N°0Z) 5/27.82502 | 20% DE LA VAL N°02
MONTO A PAGAR SIN IGV $/97,187.56
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WMONTO NETO A FACTURAR DE VALN®02 SI114,017.32
MONTO NETO PAGADO DE (VAL. N1 +VAL. N°02) S/187,808.02
REAJUSTE (R) S/0.00

Il.  RESUMEN GENERAL DE COSTO DEL PROYECTO

MONTO DE CONTRATO S/, 268,297.18
DURANTE EJECUCION (100%) Sl. 268,297.18
RETENCION POR LA LIQUIDACION {10%) SI.0.00

Que, a fojas 1486 del TOMO IV de la Liquidacion Financiera del Contrato de Ejecucion de la Obra: “CREACION DE LA
LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE CCARHUACC DEL DISTRITO DE YAUL! - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”", el Ing. MARTIN ALCOSER PORRAS - Supervisor de Obra sefiala
que la Empresa Contratista "CONSORCIO FORTALEZA' renuncia voluntariamente al pago de reajuste de la obra citada que
asciende a la suma de S/. 2,743.02 (DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 02/100 SOLES);

Que, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion pone de conocimiento a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
que se debe realizar la devolucion de la Carta Fianza N° 3002019011381 - 2 presentado por la Empresa "CONSORCIO
FORTALEZA", y asimismo de acuerdo al Inciso 111 y 212 del Articulo 183° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado mediante del Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, la Municipalidad Distrital de Yauli ha realizado las amortizaciones
(Amortizacion de Adelanto Directo y la Amortizacion de Adelanto de Materiales) al 100% en la Valorizaciones pagadas ala
Empresa ejecutante “CONSORCIO FORTALEZA", de acuerdo al siguiente detalle;

A.  AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO:

AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO
AMORTIZACION SALDO POR SALDO POR AMORTIZAR
VALORIZACION Ne ACTUAL (AM = AMORTIZACION AMORTIZAR (SIN ACUMULADA (SIN1L.GV.) % % AMORTIZACION
V* AIC) ACUMULADA L.GY) AMORTIZACION ACUMULADA DA
VALORIZACION N° 01 8,824 54 8,824.54 1391251 13,012.51 3801% 38.01%
|, VALORIZACION N° 02 13,912.51 22.737.05 0.00 0.00 61.19% 100%
> || VALORIZACION N° 03

if
B. AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES:

AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO

AMORTIZACION SALDO POR SALDO POR AMORTIZAR
VALORIZACION N° ACTUAL (AM = AMORTIZACION AMORTIZAR (SIN ACUMULADA (SIN LGV} % % AMORTIZACION
V* AIC) ACUMULADA LGV) AMORTIZACION ACUMULADA DA
AL ORIZACION N° 01 17,649.08 17.649.08 2782502 27,825.02 38.01 % 38.01%
VALORIZACION N° 02 27,825.02 4547410 0.00 0.00 61.19% 100%
[ VALORIZACION N 03

Que, la empresa ejecutora, debidamente representado por su representante legal, habria cumplido con presentar la
liquidacion a la entidad dentro de los plazos establecidos y este fue evaluado por el Sub Gerente de Supervision y Liquidacion
conforme lo sefala en el articulo citado en lineas precedentes;

Que, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante el INFORME N° 228 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de
fecha 24 de Febrero del 2020 eleva al despacho de Gerencia Municipal el INFORME N® 029 - 2020 - MDY/SGSyL - EMS de la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion, comunicando que en alusion a las normas sobre la materia, recomienda aprobar mediante
acto resolutivo la Liquidacion del Contrato de Ejecucion de la Obra: “CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL
CENTRO POBLADO DE CCARHUACC DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE

(1 Inciso 1 del Articulo 1837 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que sefiala que: *(..) la amortizacion del adelanto directo se realiza mediante
descuentos proporcionales en cada valorizaciones de obra”.

2 Inciso 2 del Articulo 183° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que sefala que: *{...) la amortizacion del adelanlo para materiales e insumos se
realiza de acuerdo a lo dispuesio en el Decreto Supremo N°® 011 -79 - VC y sus medificatorias, ampliaterias y complementarias.
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HUANCAVELICA”, la misma que fue presentada por el Sr. SAMUEL PAUCAR ESPINOZA - Representante Legal del CONSORCIO
FORTALEZA,;

Que, el Articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, regula el procedimiento de liquidacién de
obra, estableciendo una serie de plazos para que el contratista o la Entidad comuniquen o se pronuncien sobre la liquidacién final
0 sus observaciones de ser éste el caso a la otra parte del contrato, con |a finalidad de dar por concluida la etapa de ejecucion
\': \ contractual y la consecuente extincion de las obligaciones para ambas partes;

Que, de este modo, el citado articulo establece que inicialmente compete al contratista presentar la liquidacion de obra
dentro del plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecucion de obra el que resulte mayor,
contado desde el dia siguiente de la recepcidn de obra. Luego de ello, corresponde a la Entidad pronunciarse sobre la liquidacion
0 presentar una nueva, teniendo el contratista la oportunidad de replicarla. Siendo los gastos a cuenta del contratista, precepto
normativo que en el presente caso se ha cumplido;

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica mediante el INFORME LEGAL N° 057 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha 03 de
Marzo del 2020, previa revision de los antecedentes y normativa correspondiente opina que se apruebe la Liquidacion del Contrato
de Ejecucion de la Obra: “CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE CCARHUACC DEL
DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" y debe ser remitido a la Sub
Gerencia de Secretaria General para la proyeccion del acto resolutivo correspondientes;

Que, la liquidacién final de contrato de obra consiste en un proceso de célculo técnico, bajo las condiciones normativas
y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar, principalmente el costo real de obra y el saldo econémico
que puede ser a favor o en contra del contratista o de la Entidad. En este sentido, el acto de liquidacion tiene como propdsito que
se efectué un ajuste formal y final de cuentas, que establecera, teniendo en consideracion intereses, actualizaciones y gastos
generales, el quantum final de las prestaciones economicas a que haya lugar a cargo de las partes del contrato, por ello frente a la
evaluacion, podemos advertir que el contratista ejecutor de la obra; “CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL
CENTRO POBLADO DE CCARHUACC DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA", habria cumplido con presentar |a liquidacion técnica y financiera a la entidad dentro de los plazos establecidos

en el Articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344 - 2019
- EF;

Que, mediante la Resolucion de Alcaldia N° 062 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, de fecha 17 de Febrero del 2020, se
designo en el cargo de Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Yauli al Prof. ELEUTERIO GAVILAN ESCOBAR el

mismo que se encuentra comprendido dentro del marco del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 — Ley de Bases de la
Carrera Administrativa;

Que, el Articulo 78° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
prescribe que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los 6rganos administrativos se desconcentra a ofros
jerarquicamente dependiente de aquellos; de igual forma menciona que se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con
el objeto de otorgar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli las facultades administrativas que conciernen a sus

funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de los documentos de gestion, los gerentes se encuentran facultados para
emitir actos administrativos;

Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, de fecha 10 de Febrero del 2020, se
modifica la Resolucion de Alcaldia N° 082 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, las misma que se delega las nuevas facultades
administrativas, al Gerente Municipal, en los extremos que se detalla en la misma y en uso de sus facultades y atribuciones
establecidas de conformidad con lo expuesto, asi coma el Articulo 27° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, y
contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General; Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto; Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liuidacion del Contrato de Ejecucion de la Obra; “CREACION DE LA LOSA
CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE CCARHUACC DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” con Cédigo Unico N° 2448635, ejecutada por la Modalidad de

Creada el 23 de Junio de 1962
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Distrite Emprendador del Eucdnlwra ia
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Ejecucion por Contrata - Suma Alzada, con una Inversion Total de S/. 268,297.18 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 18/100 SOLES) el mismo que consta en Cuatro (04) Archivadores + Diez (10) Folios,

VN YN VYOV XY XN YN Y Y Y Y YNV VY WYY YW N

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
¢ODIGO UNICO DE INVERSIONES
CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO
RESIDENTE DE OBRA

ello en merito a los fundamentos facticos y de derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion y de acuerdo
a los siguientes detalles:

I.  FICHA TECNICA:
DATOS DE UBICACION DE OBRA
- LUGAR - CCARHUACC
- DISTRITO SYAUL
- PROVINCIA T HUANCAVELICA
- DEPARTAMENTO - HUANCAVELICA
DATOS DE LA OBRA:
I OBRA

. “CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE

CCARHUACC DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA”

: RESOLUCION GERENCIAL N 097 - 2019 - GM ~ MDY/HVCA
1 2448535

: CONSORCIO FORTALEZA

: SR. SAMUEL PAUCAR ESPINOZA

: HENRY PEDRO RODRIGUEZ VEGA

SISTEMA DE CONTRATACION A SUMA ALZADA
EJECUCION PRESUPUESTARIA :INDIRECTA (CONTRATA)
FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS

PROCEDIMIENTO DE SELECCION
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION
FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO
CONSULTOR DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
JEFE DE SUPERVISION

- ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009 - 2019 - MDY ~ HVCA (PRIMERA CONVOCATORIA)
*N°003 - MDY - HVCA - 2019

:N° 026 - 2019/MDY - HVCA

: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

: EMPRESA MULTISERVICIOS EMNR S.A.C.

:ING. MARTIN RENZO ALCOSER PORRAS

PRESUPUESTO DE VALOR REFERENCIAL : S/ 298,107 97

PRESUPUESTO CONTRATADO DE LA OBRA 5/ 268,297 18

ADICIONAL DE OBRA -NO HUBO

ADICIONAL DE DEDUCTIVO VINCULANTE : NO HUBO

ADELANTO DIRECTO : 5l 26,829.72

ADELANTO DE MATERIALES © S/ 53,659 44

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO ;20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

PLAZO DE EJECUCION - 45 DIAS CALENDARIOS

INICIO DE OBRA : 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CULMINACION PROGRAMADO : 03 de noviembre del 2019

FECHA DE CULMINACION REAL : 31 de octubre del 2019

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO : CARTA FIANZA N° 3002019011381 - ALVA PERU COMPARIA DE SEGUROS S.A.
RESOLUCION DE COMITE DE RECEPCION : RESOLUCION GERENCIAL N° 206 - 2019 - GM— MOY/HVCA
ACTA DE RECEPCION DE OBRA S 211112019

COSTO FINAL DE OBRA : 8. 298,107.97

SALDO FINAL DE CONTRATISTA 1 81,0.00

REAJUSTE (R) RECONOCIDO AL CONTRATISTA : &/. 0.00

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS EN LA OBRA POR VALORIZACION

Gobierno Para Tos

PROGRAMADO EJECUTADO
VALORIZACION VALORIZACION | VALORIZACION | ACUMULADO | VALORIZACION | VALORIZACION | ACUMULADO

R (81) (%.) (%.) (sl (.) (%.)

OFHCHA DE INICIO DE OBRA {20/009/2019)

PAAL. N° 01 SETIEMERE (20109/2019 A 30/09/2019) 8/ 75879.71 28.28% 28.28% SI. 104,129.57 38.81% 38.81%
VAL. N° 02 OCTUBRE (01/10/2019 A 31/10/2019) S/. 169,006.87 62.99% 91.27% S/, 164,167.61 61.19% 100.00%
VAL. N°03 NOVIEMBRE (01/11/2019 A 03/11/2019) §1.23,410.60 8.73% 100.00%

FECHA DE  CULMINACION  PROGRAMADA
(03/11/2019)
SI. 268,297.18 100.00% SI. 268,297.18 100.00%

.cmada el 23 de Juni
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Gobierno Para Todos
. AVANCE FiSICO PROGRAMADO Y EJECUTADO DE OBRA

DESCRIPCION | MONTO (81.) | %

VALORIZACION N°01

COSTO DIRECTO SIT4,468.69 | 38.81%

GASTOS GENERALES (9.50%) 5/7,074.53

UTILIDAD (9.00%) S/6,702.18

SUB TOTAL 5/88,245.40

AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO {DE VAL.N°01) §/6.82454 | 10 DE LA VAL N°0M%

AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES (DE VAL. N°01)) S/17649.08 | 20% DE LA VAL N°01

MONTO A PAGAR SIN IGV SI61,771.78

GV S11.118.92

MONTO NETO A FACTURAR DE VAL.N01 S172,890.70
VALORIZACION N°02

COSTO DIRECTO SH17,405.14 | 61.19%

GASTOS GENERALES (9.50%) S/11,153.49

UTILIDAD (9.00%) 5110,566.46

SUB TOTAL §/139,125.09

AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO (DE VALN°02 $13,.91251 | 10% DE LA VAL. N°02

AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES (DE VAL, N°02) S/27,625.02 | 20% DE LA VAL N°02

MONTO A PAGAR SIN IGV $/97,387.56

GV Si7,529.76

MONTO NETO A FACTURAR DE VAL.N°02 S114,917.32

MONTO NETO PAGADO DE (VAL. N°01 +VAL. N°02) SI187,808.02

REAJUSTE (R) S/0.00

IV. RESUMEN GENERAL DE COSTO DEL PROYECTO

MONTO DE CONTRATO SI. 268,297.18
DURANTE EJECUCION {100%) S1.268,297.18
RETENCION POR LA LIQUIDACION (10%) S/ 0.00

ARTICULO SEGUNDO: ACEPTAR, la RENUNCIA VOLUNTARIAMENTE del CONSORCIO FORTALEZA, al pago de
eajuste de la obra: "CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE CCARHUACC DEL
DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA', que asciende a la suma de
S/.2,743.02 (DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 02/100 SOLES), conforme se tiene a fojas 1486 del TOMO IV
de la Liquidacion Financiera del Contrato de Ejecucion de la Obra citada.

ARTICULO TERCERO: AUTORIZAR, a la Gerencia de Administracion y Finanzas, para que una vez consentida la
presente Resolucion, proceda a realizar la devolucion de la CARTA FIANZA equivalente al monto de S/. 26,829.72 (VEINTISEIS
MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 72/100 SOLES) a favor de la empresa Contratista CONSORCIO FORTALEZA,

ARTICULO CUARTO: DERIVAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, el expediente administrativo una vez

aprobado mediante acto resolutivo, a fin de proceder a la Liquidacion total del proyecto y al cierre en el Banco de Proyectos del
Sistema Nacional de Inversiones Publica SNIP.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a la Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a los diferentes organos estructurales, para el cumplimiento de |a presente
resolucion.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto
Administrativo al Sr. SAMUEL PAUCAR ESPINOZA - Representante Legal Comin del CONSORCIO FORTALEZA en el domicilio

que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General.

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGUESE, a la Oficina de Imagen Institucional, la publicacion de la presente Resolucion
en la pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli.
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