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Raselucion Gerencial

N°086 - 2020 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 12 de Marzo del 2020

L GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VIST0S:

- £l INFORME LEGAL N° 083 - 2020/MDY- HVCA/GAJ de fecha 11 de Marzo del 2020 emitido por la Gerencia de Asesoria
ilidica: INFORME N° 330 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha de recepcion 10 de Marzo del 2020 emitido por la
dencia e Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 037 - 2020/MDY - HVCAIGAJ de fecha de recepcion 26 de Febrero del 2020
A itido por la Gerencia de Asesoria Juridica; INFORME N° 142 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha de recepcion 06
N de Febrero del 2020 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 026 - 2020 - MDY/SGSyL- FMD de fecha
~._ de recepcicn 23 de Enero del 2020 emitido por la Sub Gerencia de Supervision y Liguidacion; CARTA N° 002 - 2019/SO - DIDL
~2\ da fecha 30 de Diciembre del 2019 presentado por el Ing. Darwin Dolorier Lizana - Supervisor de Obra; CARTA N° 003 - 2019/RC
n '-",\ "ONSORCIO DOS DE MAYO/SO - ARQ.DIDL de fecha 30 de Diciembre del 2019 presentado por la Sra. Karina Pilar Velazquez
rmeamaca - Representante Comin del CONSORCIO DOS DE MAYO; INFORME N° 004 - 2019/CONSORCIO DOS DE
) WhENOMVTIRO. de fecha 30 de Diciembre del 2019 presentado por el Ing. Wilber Valterrama Torre - Residente de Obra y demas

/}’/ documentos que escottan el expediente administrativo, y;

CCHSIDERANDO:

: Qug, 'as Municipalidades son 6rganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia
y !"i'ﬁ”o‘.ilica, Econdmica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° dela
*//Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo 11 del titulo
oreliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Palitica del Per establece
p2ra las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al
ordenamiento juridico

: Que, la autonomia politica consiste en la capacidad de dictar normas de caracter obligatorio en los asuntos de su
/ competencia dentro de su jurisdiccion, la autonomia econémica consiste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los
destinos de los castos y las inversiones con la participacion activa de la sociedad civil, la autonomia administrativa es la capacidad
de organizarse de la manera que mas convenga a sus planes de desarrollo local;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Conlrataciones del Estado y su
Reglamanto aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias
esiahlacen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la
contratacidn de bienes, servicios u obras;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 166 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 26 de Septiembre del 2019, se
aprobs el Expediente Técnico Reformulado del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA

| E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI =
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", con Codigo Unificado N° 2249427, con un mono total ascendente a S/. 1, 859,103.09 (UN
MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRES CON 19/100 SOLES), con precios vigentes al mes de
Cepticibre del 2019 y con un plazo de ejecucion de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIOS, bajo la modalidad de
CONTRATA A SUMA ALZADA, expresado en Dos Archivadores + Diecinueve folios;

Que, con fecha 06 de Diciembre del 2019 se suscribio el Contrato N° 008 - 2019/GM/MDY para la ejecucion de la obra:
“VEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO
POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA®, con Cédigo
Unificado N° 2249427, derivada del PROCESO DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA — SM — N° 016 — 2019 -
CSMDY/HYCA — (PRIMERA CONVOCATORIA) entre esta Entidad y el Contratista CONSOCIO DOS DE MAYO (integrado por la
Enpresa JF CONSTRUCTORES S.A.C y la Empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES MAVEGA E.LR.L), por un
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& ~ monto ascendente a S/. 1, 798,414.00 (Un Millon Setecientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Catorce con 00/100 Soles), y un

"¢; iplauzo de ejecucion de Ciento Veinte (120) dias Calendarios;
% | Que, a fojas 02 del presente expediente administrativo, aparece el ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE
5 £ EJECUCION DE OBRA de fecha 28 de Diciembre del 2019 suscritos por el Ing. Wilber Valderrama Torre - Residente de Obra,
“‘" Sra. Karina Pilar Velazquez Carhuamaca - Representante Comun del CONSORCIO DOS DE MAYQO y el Arg. Darwin Dolorier
- Lizana - Supervisor de Obra, donde acordaron suspender la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA,
DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA®, en merito a los siguientes argumentos: “(...) por las lluvias continuas
\ e intensas en el lugar de trabajo que imposibilitan los trabajos en la obra por la misma saturaciones en el suefio y sub suelo, donde
1l se va a realizar los frabajos de cimentaciones de las estructuras de los modulos de aulas y administracion en merito a que la
/' estructura seré de dos niveles los cualss se tiene que tener un suelo compacto y sin ninguna saturacion alguna..., )

Que, la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién mediante el INFORME N° 026 - 2020 - MDY/SGSyL- FMD de fecha
de recepcion 23 de Enero del 2020, comunica a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, que de acuerdo al Inciso 1 del Articulo
78” del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, menciona
sobre la suspension de plazo de ejecucion que: (...} cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la
paralizacion de fa obra, estas pueden acordar la suspension del plazo de ejecucion de la misma, hasta la culminacion de dicho
evanto, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos, salvo aquellos que resulfen necesarios para
viabilizar la suspensién, sin embargo, si bien es cierto que mediante los Asientos N° 012, 013, 014 y 016 del Cuaderno de Obra
criotados por el Residente de Obra - Ing. Wilber Valderrama Torre y los Asientos N° 015 y 017 del Cuaderno de Obra anotado por
& Supervisor de Obra - Arg. Darwin Dolorier Lizana, ratificado por el ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE
OBRA, donde suspenden la ejecucion de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I E.
ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA'", por causas no atribuibles a la Entidad y al Contratista, es preciso, recomendar que con
eficacia anticipada, de acuerdo al Articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General, se emita el acto resolutivo de suspension de plazo de ejecucion contractual, computando desde el 29 de Diciembre del
2019 hasta que el dia que se extinga la causa que origind la suspension (presencia de fuertes precipitaciones pluviales durante la
épaca de invierno), con el fin de que dicho acto administrativo revista la formalidad del caso:

Que, seglin Opinion N° 053 - 2018/DTN de fecha 23 de Abril del 2018 emitido por la Direccion Técnico Normativa de la
0O5CE sefala que:

- Sobre sste punto, es importante sefalar que por regla general los eventos no atribuibles a las partes son hechos ajenos a
su voluntad; en ese contexto, tal como lo describe la doctrina, el hecho ajeno es "el acontecimiento ajeno a la voluntad del
deudor, que debe originarse en una causa extrafia a su libre voluntad. Se trata pues de un hecho que no proviene

directamente de su persona, ni tampoco de un acto que él no realice en use de su libertad, discernimiento, conciencia,
voluntad, intencion".

- Enrelacion con lo anterior, cabe anotar que la doctrina reconoce que dentro de estos eventos ajenos a la voluntad de las
partes se encuentran entre otros los supuestos de "caso fortuito o fuerza mayor”.

Que, al respecto, resulta pertinente sefialar que el Articulo 1315 del Codigo Civil, de aplicacion supletoria a los contratos
que se ejecutan bajo el ambito de la normativa de contrataciones del Estado, establece que "Caso fortuito o fuerza mayor es la
causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecucitn de la obligacion o
determina su cumplimiento parcial, fardio o defectuoso";

Que, ahora bien, desde el punto de vista doctrinario, corresponde hablar de caso fortuito como derivado de un hecho
natural, de modo tal que a nadie puede imputarse su origen, mientras que la fuerza mayor ha sido vinculada a una intervencion
irresistible de la autoridad o de terceros. Asi. son ejemplos tipicos de case fortuito y de fuerza mayor, respectivamente, un terremoto,
lluvias o cualquier desastre producide por fuerzas naturales y una expropiacion {mediante la dacion de una Ley por parte del Poder
Legislativo), un paro regional;

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica mediante el INFORME LEGAL N° 083 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha 11 de
Marzo del 2020, previa revision de los antecedentes y normativa correspondiente opina que es procedente la suspension de plazo
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:.Ne ejecucion contractual de la obra: *MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. ANDRES
. -&VELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA
‘:HUANCAVELICA', desde el dia 29 de Diciembre del 2019 hasta que el dia que se extinga la causa que origind la suspension
ﬁr sencia de fuertes precipitaciones pluviales durante la época de invierno), conforme al numeral 1 del Articulo 178° del
;R glamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N°® 344 - 2018 - EF,;

GEF -NT.E
MJNiSiFAL

Que, la normaliva de contrataciones del Estado otorga al contratista el derecho a solicitar la suspension de Plazo de
N ejecuc'ién de obra cuando se produzcan situaciones aienas a su mluntad principalmente, alrasos y!o paralizaciones que afecten la

Que, en tal sentido, se tiene en el caso de autos se suspenderd el plazo de ejecucion contractual de la obra:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA |. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO
POBLADO DE DOS DE MAYOQ - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, desde el dia
( 29 de Diciembre del 2019 hasta que el dia que se extinga la causa que origin6 la suspension (presencia de fuertes
precipitaciones pluviales durante la época de inviemno), en virtud al ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE
OBRA de fecha 28 de Diciembre del 2019 y estando a los comunicado en el INFORME N° 026 - 2020 - MDY/SGSyL - FMD suscrito
por el Arq. Felipe Martinez De la Cruz - (e) Sub Gerente de Supervision y Liquidacion e INFORME N° 330 - 2020 - MDY -
HVCA/GEDUR - FAH suscrito por el Arq. Fernando Alvaro Huaman - Gerente de Desarrollo Urbano y Rural;

Que, estando a lo comunicado, en los considerandos precedentes, corresponderia emitir el acto administrativo,
©\\ aprobando la suspension del plazo de ejecucién contractual de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
=il EDUCATIVO DE LA I, E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYQ - CCOLLPACCASA,
DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA®, DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE. N
36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", desde el dia 29 de Diciembre

del 2019 hasta que el dia que se extinga la causa que originé la suspension (presencia de fuertes precipitaciones pluviales
durante la época de invierno);

Que, mediante Ia Resolucion de Alcaldia N° 062 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, de fecha 17 de Febrero del 2020, se
designo en el cargo de Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Yauli al Prof. ELEUTERIO GAVILAN ESCOBAR el

mismo que se encuentra comprendido dentro del marco del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la
Carrera Administrativa;

Que, el Articulo 78° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
prescribe que la fitularidad y el ejercicio de competencia asignada a los 6rganos administrativos se desconcentra a otros
jerarquicamente dependiente de aquellos; de igual forma menciona que se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con
el objeto de otorgar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli las facultades administrativas que conciernen a sus

funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de los documentos de gestion, los gerentes se encuentran facultados para
emitir actos administrativos;

Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, de fecha 10 de Febrero del 2020, se
modifica la Resolucion de Alcaldia N° 062 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, las misma que se delega las nuevas facultades
administrativas, al Gerente Municipal, en los extremos que se detalla en la misma y en uso de sus facultades y atribuciones
establecidas de conformidad con lo expuesto, asi como el Articulo 27° de la Ley N°® 27972, Ley Organica de Municipalidades, y
contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria; Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Planeamiento
y Presupuesto; Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y |a Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: SUSPENDER con EFICACIA ANTICIPADA, el plazo de ejecucion de la obra:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO
POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAUL!I - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”,
computéandose desde el dia 29 de Diciembre del 2019 hasta que el dia que se extinga la causa que originé la suspension
(presencia de fuertes precipitaciones pluviales durante la época de invierno), en virtud al ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE
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EJECUCION DE OBRA de fecha 28 de Diciembre del 2019 y estando a los comunicado en el INFORME N° 026 - 2020 -

\ MDY/SGSyL - FMD suscrito por el Arq. Felipe Martinez De la Cruz - (¢) Sub Gerente de Supervision y Liquidacion e INFORME N°

1330 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH suscrito por &l Arg. Fernando Alvaro Huamén - Gerente de Desarrollo Urbano y Rural,

Isin reconocimiento de mayores gastos generales, dafios y perjuicios y otros, de acuerdo al Articulo 17 del Texto Unico Ordenado

/ dela Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO SEGUNDQ: SUSPENDER con EFICACIA ANTICIPADA, el plazo de ejecucién del Contrato de Consultoria
Ne 043 - 2019/MDY - HVCA suscrita por el Arq. Darwin Isidoro Dolorier Lizana, computandose desde el dia 29 de Diciembre del
2019 hasta que el dia que se extinga la causa que origin6 la suspension (presencia de fuertes precipitaciones pluviales durante
" laépoca de inviemo), conforme lo establece el numeral 3 del Articulo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF y al INFORME LEGAL N° 083 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de la Gerencia
de Asesoria Juridica.

_ ARTICULO TERCEROQ: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision
y Liquidacion el cumplimiento de lo plasmado en el Articulo primero de la presente resolucion,

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los 6rganos competentes de la Municipalidad Distrital
de Yauli, conforme a Ley para su cumplimento

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto
Administrativo al Arq. Darwin Dolorier Lizana - Supervisor de Obra y a la Sra. Karina Pilar Velasquez Carhuamana - Represéntate
Com(n del CONSORCIO DOS DE MAYQ, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de
la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO SEXTO: ENCARGUESE, a la Oficina de Imagen Institucional, la publicacion de la presente Resolucion en
la pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli.

......
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