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N°117 - 2020 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 02 de Junio del 2020
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:

El INFORME N° 429 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha 01 de Junio del 2020 emitido por la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural; INFORME LEGAL N° 093 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha de recepcion 16 de Marzo del 2020 emitido
por la Gerencia de Asesoria Juridica; INFORME N° 183 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha 13 de Febrero del 2020
emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 014 - 2020 - MDY/SGSyL- EMS de fecha 13 de Febrero del
2020 emitido por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion; CARTA N° 002 - 2020/SO - DIDL de fecha de recepcion 12 de
Febrero del 2020 presentado por el Arq. Darwin Dolorier Lizana - Supervisor de Obra; CARTA N° 001 - 2020/RC - CONSORCIO
DOS DE MAYO/RL - KPVC presentado por la Sra. Karina Pilar Vel4squez Carhuamaca - Representante Comun del “CONSORCIO
DOS DE MAYO" y demas documentos que escoltan el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia

~Politica, Econémica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de Ia
Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo || del titulo
preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Perd establece

para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al
ordenamiento juridico

Que, la autonomia politica consiste en la capacidad de dictar normas de caracter obligatorio en los asuntos de su
competencia dentro de su jurisdiccion, la autonomia econdmica consiste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los
destinos de os gastos y las inversiones con la participacion activa de la sociedad civil, la autonomia administrativa es la capacidad
de organizarse de la manera que mas convenga a sus planes de desarrollo local;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Confrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias

establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la
contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 168 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 26 de Sepliembre del 2019, se
aprobo el Expediente Técnico Reformulado del proyecto: "“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYQ - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", con Cédigo Unificado N° 2249427, con un mono total ascendente a S/ 1, 859,103.09 (UN
MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRES CON 19/100 SOLES), con precios vigentes al mes de

Septiembre del 2019 y con un plazo de ejecucion de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIOS, bajo la modalidad de
 CONTRATA A SUMA ALZADA:

Que, con fecha 06 de Diciembre del 2019 se suscribio el Contrato N° 008 - 2019/GMIMDY para la ejecucion de la obra:
‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA |. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO
POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAUL - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", con Codigo
Unificado N° 2249427, derivada del PROCESO DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA — SM - N° 016 - 2019 -
CS/MDY/HVCA - (PRIMERA CONVOCATORIA) entre esta Entidad y el Contratista CONSOCIO DOS DE MAYO (integrado por Ia
Empresa JF CONSTRUCTORES S.A.C y la Empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES MAVECA E.L.R.L), por un




P

i " - _ % i i . )]
Weosee L “Afio de la Universalizacion de la Salud”
Yauti

Sub Gerencia de Secretaria General

i i | (3] L
R UoDIerno rarg 10GoS

monto ascendente a S/. 1, 798,414.00 (Un Millon Setecientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Catorce con 00/100 Soles), y un
plazo de ejecucion de Ciento Veinte (120) dias Calendarios:

Que, afojas 15 del presente expediente administrativo, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural menciona que mediante
los Asientos N° 012, 013, 014, del Cuaderno de Obra anotados por el Residente de Obra; el Asiento N° 015 anotado por el
Supervisor de Obra y el ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA de fecha 28 de Diciembre
del 2019 suscrito por el Arq. Darwin Isidoro Dolorier Lizana - Supervisor de Obra; Ing. Wilber Valderrama Torre - Residente de Obra
y la Sra. Karina Pilar Velasquez Carhuamaca - Representante Comin del “CONSORCIO DOS DE MAYO", proceden desde el dia
29 de Diciembre del 2019, a suspender el plazo de ejecucion de |a obra; “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA,
DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", en merito a los constantes precipitaciones pluviales en el lugar
de trabajo que imposibilitan los trabajos en la obra por la misma saturaciones en el suelo y sub suelo donde se va a
realizar los trabajos de cimentaciones de las estructuras de los médulos de aulas y administracion y son estructuras de
dos niveles los cuales se tiene que tener un suelo compactado y sin ninguna saturacion alguna,...”:

Que, se advierte que revisado los actuados del expediente administrativo se tiene el ACTA DE REINICIO DE OBRA de
fecha 10 de Febrero del 2020 suscritos por el Arq. Darwin Isidoro Dolorier Lizana - Supervisor de Obra; Ing. Wilber Valderrama
Torre - Residente de Obra y la Sra. Karina Pilar Velasquez Carhuamaca - Representante Comin del “CONSORCIO DOS DE
MAYO", se procedid con fecha 13 de Abril del 2020 el reinicio de la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO -

SCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA', a razén que en el mes de Febrero del 2020, las
precipitaciones pluviales han disminuido considerablemente, por lo que se traslada el nuevo plazo de termino ejecucion contractual
hasta el dia 26 de Mayo del 2020, sin reconocimiento de mayores gastos generales, dafios y perjuicios y otros;

Que, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion mediante el INFORME N° 014 - 2020 - MDY/SGSyL - EMS de fecha
13 de Febrero del 2020, comunica a la Gerencia de Desarrallo Urbano y Rural, que de acuerdo al Inciso 1 del Articulo 178° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, menciona sobre la
suspension de plazo de ejecucion que: *(...) cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion
de la obra, estas pueden acordar la suspension del plazo de ejecucion de la misma, hasta la culminacion de dicho evento, sin que
ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la
suspension’, sin embargo, si bien es cierto que mediante los Asientos N° 012, 013 y 014 del Cuaderno de Obra anotados por el
Residente de Obra - Ing. Wilber Valderrama Torre; el Asiento N° 015 del Cuaderno de Obra anotado por el Supervisor de Obra -
Ing. Arq. Darwin Isidoro Dolorier Lizana y el ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA de
fecha 28 de Diciembre del 2019 suspenden la ejecucion de la obra: *MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA,
DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", por causas no atribuibles a la Entidad y al Contratista, (presencia de
fuertes precipitaciones pluviales durante la época de invierno) es preciso, recomendar que con eficacia anticipada, de acuerdo al
Articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley N® 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, se emita el acto
resolutivo de suspension de plazo de ejecucion contractual, con el fin de que dicho acto administrativo revista la formalidad del
caso. Asi mismo al tener conocimiento del reinicio de plazo de ejecucion, recomienda la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion
inicie el tramite de modificacion de fechas de ejecucion de la obra debido a la suspension de plazo de 43 dias calendario,
computando desde el 29 de Diciembre del 2019 hasta el 09 de Febrero del 2020, quedando 64 dias de plazo contractual por lo

cual el reinicio de la obra, fue el dia 10 de Abril del 2020. Trasladandose el plazo de gjecucion contractual hasta el 26 de Mayo del
2020;

Que, segun Opinion N° 053 - 2018/DTN de fecha 23 de Abril del 2018 emitido por la Direccion Técnico Normativa de la
OSCE sefiala que: i) Sobre este punto, es importante sefialar que por regla general los eventos no atribuibles a las partes son
hechos ajenos a su voluntad; en ese contexto, tal como lo describe la doctrina, el hecho ajeno es "el acontecimiento ajeno a la
voluntad del deudor, que debe originarse en una causa extrafia a su libre voluntad, Se trata pues de un hecho que no proviene
directamente de su persona, ni tampoco de un acto que €l no realice en use de su libertad, discernimiento, conciencia, voluntad,
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intencién". ii) En relacion con lo anterior, cabe anotar que la docrina reconoce que dentro de estos eventos ajenos a la voluntad
de las partes se encuentran entre otros los supuestos de "caso fortuito o fuerza mayor".

Que, asimismo es preciso sefialar que se debe emitir el acto resolutivo de Ia fecha de modificacion de la ejecucion
contractual de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA |. E. ANDRES AVELINO
CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA", con el fin de que dicho acto administrativo revista la formalidad del caso. Asi mismo al tener conocimiento del
reinicio de plazo de ejecucion (conforme al ACTA DE REINICIO DE OBRA de fecha 10 de Febrero del 2020) recomienda la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion inicie el tramite de modificacion de fechas de ejecucion de la obra debido a la suspension
de plazo de 43 dias calendario, computando desde el 29 de Diciembre del 2019 hasta el 09 de Febrero del 2020, quedando 64

dias de plazo contractual por lo cual el reinicio de la obra, fue el dia 10 de Abril del 2020. Trasladandose el plazo de ejecucion
contractual hasta el 26 de Mayo del 2020;

Que, segun lo dispuesto por el Inciso 2 del Articulo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, manifiesta que el reinicio del plazo, sélo requiere de la comunicacién de
la Entidad al contratista de la modificacion de las fechas de ejecucion de la obra respetando los términos en los que se acordd la
suspension. No obstante, para darle la formalidad del acto se sugiere emitir una resolucion que apruebe la suspension del plazo

en los términos acordados tomando en cuenta los informes técnicos y €l plazo de suspension, indicando expresamente la nueva
fecha de término de la ejecucion de la obra, entre ofros:

= Que, en relacion con lo anterior, cabe anotar que la docirina reconoce que dentro de estos eventos ajenos a la voluntad
de las partes se encuentran entre otros los supuestos de “caso fortuito o fuerza mayor". Al respecto, resulta pertinente sefialar que
el Articulo 1315° del Codigo Civil, de aplicacion supletoria a los contratos que se ejecutan bajo el ambito de la normativa de
contrataciones del Estado, establece que "Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento

extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecucion de la obligacion o determina su cumplimiento parcial, tardio o
defectuoso”;

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica mediante el INFORME LEGAL N° 093 - 2020/MDY - HYCA/GAJ de fecha de
recepcion 16 de Marzo del 2020, previa revision de los antecedentes y normativa correspondiente opina que es procedente la
modificacion de fechas de ejecucion de la obra: *MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA |, E.
ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", trasladandose el plazo de ejecucion contractual hasta el 26 de Mayo del 2020, conforme se

tiene al ACTA DE REINICIO DE OBRA de fecha 10 de Enero del 2020 y a INFORME N° 183 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR -
FAH de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural;

Que, la normativa de contrataciones del Estado otorga al contratista el derecho a solicitar la modificacion de fecha de
ejecucion de obra cuando se produzcan situaciones ajenas a su voluntad principalmente, atrasos y/o paralizaciones que afecten la
ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente, con la finalidad de extender el plazo de ejecucion de obray, de esta manera,
reparar y equilibrar las condiciones inicialmente pactadas:

Que, estando a lo comunicado, en los considerandos precedentes, corresponderia emitir el acto administrativo,
aprobando la modificacion de la fecha de término de ejecucion de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA,
DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", siendo esta el 26 de Mayo del 2020;

Que, mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 062 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, de fecha 17 de Febrero del
2020, se designo en el cargo de Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Yauli al Prof. ELEUTERIO GAVILAN

ESCOBAR el mismo que se encuentra comprendido dentro del marco del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 - Ley de
Bases de la Carrera Administrativa:

Que, el Articulo 78° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
prescribe que la titularidad y el gjercicio de competencia asignada a los 6rganos administrativos se desconcentra a ofros
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el objeto de otorgar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli las facultades administrativas que conciernen a sus

i funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de los documentos de gestion, los gerentes se encuentran facultados para
RiA i . o i
' : / emitir actos administrativos;

_},? > jerérquicamente dependiente de aquellos; de igual forma menciona que se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con
{
%

Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, de fecha 11 de Marzo del 2020,
se modifica la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 062 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, las misma que se delega las nuevas facultades
administrativas, al Gerente Municipal, en los extremos que se detalla en Ia misma Yy en uso de sus facultades y afribuciones
establecidas de conformidad con lo expuesto, asi como el Articulo 27° de I3 Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, y
contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: SUSPENDER con EFICACIA ANTICIPADA, el plazo de ejecucion de la obra:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO
POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, por un
espacio total de cuarenta y tres (43) dias calendario, computando desde el 29 de Diciembre del 2019 hasta el 09 de Febrero del
2020, quedando 64 dias de plazo contractual, sin reconocimiento de mayores gastos generales, dafios y perjuicios y otros, de
acuerdo al Articulo 17 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR, Ia fecha de término de plazo de ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I, E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE
MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, siendo inicialmente la culminacion
inicialmente de la obra el dia 13 de Abril del 2020, trasladandose al nuevo plazo de ejecucion contractual desde el dia 10 de Febrero
del 2020 hasta el dia 26 de Mayo del 2020, conforme se tiene al ACTA DE REINICIO DE OBRA de fecha 10 de Febrero del 2020
y al INFORME N° 183 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural conforme a los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO: AUTORIZAR, la modificacion de las fechas de ejecucion de obra mediante adenda al Contrato
N° 008 - 2019/GM/MDY, respetando los términos en los que se acordo las suspensiones de la misma, teniendo en cuenta el
INFORME N°014 - 2020 - MDY/SGSyL - EMS suscrito por el Ing. Elmer Mitma Soto - Sub Gerente de Supervision y Liquidacion e
INFORME N° 183 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH suscrito por el Arq. Fernando Alvaro Huaman - Gerente de Desarrollo
Urbano y Rural, trasladandose el plazo de termino de ejecucion contractual hasta el 26 de Mayo del 2020.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacion el cumplimiento de lo plasmado en el Articulo primero de la presente resolucion.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los 6rganos competentes de la Municipalidad Distrital
de Yauli, conforme a Ley para su cumplimento

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto
Administrativo al Arq. Darwin Dolorier Lizana - Supervisor de Obra y al Sra. Karina Pilar Velasquez Carhuamana - Represéntate
Comun del CONSORCIO DOS DE MAYO, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de
laLey N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGUESE, a la Oficina de Imagen Institucional, la publicacién de la presente Resolucion
en la pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE ¥ CUMPLASE.
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