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Resolucion Geroncial

N° 120 - 2020 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 03 de Junio del 2020
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:

El INFORME N° 427 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha 01 de Junio del 2020 emitido por la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural; MEMORANDUM N° 027 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha de recepcion 13 de Marzo del 2020 emitido
por la Gerencia de Asesoria Juridica; INFORME N° 340 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha 10 de Marzo del 2020
emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 063 - 2020 - MDY/SGSyL- FMD de fecha 10 de Marzo del
2020 emitido por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion; CARTA N° 004 - 2020/SO - DIDL de fecha de 03 de Marzo del
2020 presentado por el Arq. Darwin Dolorier Lizana - Supervisor de Obra; CARTA N° 002 - 2020/RC - CONSORCIO DOS DE
MAYOIRL - KPVC de fecha 03 de Marzo del 2020 presentado por la Sra. Karina Pilar Velasquez Carhuamaca - Representante
Comun del “CONSORCIO DOS DE MAYO'; INFORME N° 002 - 2020/CONSORCIO DOS DE MAYO/WVT/RO. De fecha 02 de

Marzo del 2020 presentado por el Ing. Wilber Valderrama Torre - Residente de Obra y demas documentos que escoltan el
expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias

establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la
contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 166 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 26 de Septiembre del 2019, se
aprobo el Expediente Técnico Reformulado del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
| E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA', con Codigo Unificado N° 2249427, con un mono fotal ascendente a S/, 1, 859,103.09 (UN
MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRES CON 19/100 SOLES), con precios vigentes al mes de

Septiembre del 2019 y con un plazo de ejecucion de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIOS, bajo la modalidad de
CONTRATA A SUMA ALZADA;

Que, con fecha 06 de Diciembre del 2019 se suscribio el CONTRATO N° 008 - 2019/GM/MDY para la ejecucion de la
obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO
POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", con Cédigo
Unificado N° 2249427, derivada del PROCESO DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA - SM - N° 016 - 2019 -
CSIMDY/HVCA - (PRIMERA CONVOCATORIA) entre esta Entidad y el Contratista CONSOCIO DOS DE MAYO (integrado por la
Empresa JF CONSTRUCTORES S.A.C y la Empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES MAVECA E.LR.L), por un

monto ascendente a S/. 1, 798,414.00 (Un Millon Setecientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Catorce con 00/100 Soles), y un
plazo de ejecucion de Ciento Veinte (120) dias Calendarios;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 013 - 2020 - GM - MDY/HVCA de fecha 10 de Enero del 2020, se aprobo
el CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y DIAGRAMA PERT — CPM de la obra: *MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA | E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO -
CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, presentado por el Ing. Wilber Valderrama Torre
- Residente de Obra de acuerdo al siguiente detalle: :
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CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y DIAGRAMA PERT - CPM
FECHA DE CRONOGRAMA Y PORCENTAJE DE AVANCE

Ne DEL AL MONTO % MES

01 16-12-2019 31-12-2019 S/.224,738.10 16.51 DICIEMBRE
02 01-01-2020 31-01-2020 S/. 393,388.49 2891 ENERO
03 01-02-2020 29-02-2020 S/. 365,241.29 26.84 FEBRERO
04 01-03-2020 31-03-2020 S/.238,750.17 17.54 MARZO
05 01-04-2020 13-04-2020 S/.138,802.44 10.20 ABRIL

Que, se advierte que revisado los actuados del expediente administrativo se tiene el ACTA DE REINICIO DE OBRA de
fecha 10 de Febrero del 2020 suscritos por el Arg. Darwin Isidoro Dolorier Lizana - Supervisor de Obra; Ing. Wilber Valderrama
Torre - Residente de Obra y la Sra. Karina Pilar Velasquez Carhuamaca - Representante Comin del “CONSORCIO DOS DE
MAYQ", se procedio con fecha 13 de Abril del 2020 el reinicio de la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYQ -
CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", a razon que en el mes de Febrero del 2020, las
precipitaciones pluviales han disminuido considerablemente, por o que se traslada el nuevo plazo de termine ejecucion contractual
hasta el dia 26 de Mayo del 2020, sin reconocimiento de mayores gastos generales, dafios y perjuicios y otros;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 117 - 2020 - GM - MDY/HVCA de fecha 02 de Junio del 2020, se aprobo

la modificacion de fecha de término de plazo de ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
CATIVO DE LA |. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA,
DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA?, siendo inicialmente Ia culminacién inicialmente de la obra el dia 13

de Abril del 2020, trasladandose al nuevo plazo de ejecucion contractual desde el dia 10 de Febrero del 2020 hasta el dia 26 de
Mayo del 2020;

Que, la Sra. Karina Pilar Velasquez Carhuamaca - Representante Com(in del CONSORCIO DOS DE MAYO mediante
CARTA N° 002 - 2020/RC - CONSORCIO DOS DE MAYOIRC - KPVC, realiza la entrega del 1° Cronograma Reprogramado de
Avance Valorizado y Cronograma Reprogramado Fisico de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA,
DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", al Arq. Darwin Dolorier Lizana en su calidad de Supervisor de Obra,
para su revision correspondiente y su posterior tramite administrativo:

Que, mediante CARTA N° 004 - 2020/SO - DIDL de fecha 03 de Marzo del 2020 el Arq. Darwin Dolorier Lizana -
Supervisor de Obra, remite a la Municipalidad Distrital de Yauli el 1° Cronograma Reprogramado de Avance Valorizado y
Cronograma Reprogramado Fisico de la obra; "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E.
ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAUL! -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", para su revision y aprobacion mediante acto resolutivo correspondiente;

Que, el Anexo Unico - Definiciones de la Nueva Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y su Reglamento aprobado
con el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF sefiala al Calendario de Avance de Obra valorizado como: (...) el documento en el que

consta la valorizacion de las partidas de la obra, por periodos determinados en las bases o en el contrato y que se formula a partir
del Programa de Ejecucion de Qbra;

Que, el Calendario de Avance de Obra Valorizada es: (... el documento en el que consta la programacion valorizada
de la ejecucion de la obra, por periodos determinados en las Bases o en el Contrato”, El CPM expone la ruta critica de un proyecto,
reflejando con mayor claridad y detalle como se desarrolla la ejecucion de partida por el contratista con sujecion al Calendario de
Avance de Obra Valorizado. Del mismo modo se puede ver si el proyecto se puede retardar en la ejecucion de sus partidas y las
consecuencias de diversos problemas que pudiera presentarse como prablemas climaticos y de acuerdo a la flexibilidad permitira
por los tiempos de holgura de las actividades no criticas, permite que el Gerente de Obras propuesto para la ejecucion de la obra

puede tomar decisiones para aliviar y/o corregir los problemas, del mismo modo el CPM nos permite proporcionar una herramienta
para controlar y monitorear el progreso del proyecto”;
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Que, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién mediante INFORME N° 063 - 2020 - MDY/SGSyL - FMD de fecha

10 de Marzo del 2019, tomando como referencia e INFORME N° 021 - 2020 - MDY/SGSyL - RQC del Especialista Técnico de la
Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion, hace de conocimiento al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, que después de haber
. revisado el 1° Cronograma Reprogramado de Avance Valorizado y Cronograma Reprogramado Fisico de la obra:
- “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA |. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO
POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", presentado por

el "CONSORCIO DOS DE MAYO", aprueba el Cronograma Reprogramado de Ejecucion PERT - CPM y solicita que sea aprobado
mediante el acto resolutivo pertinente;

Que, el calendario de avance de obra valorizado y la programacién PERT - CPM tiene por finalidad que la Entidad
controle el avance de la obra, pues le permite identificar atrasos en su ejecucion, programar el presupuesto para el pago de las
valorizaciones y de ser el caso, toma las decisiones que sean necesarias para culminar la obra en el plazo previsto;

Que, con INFORME N° 427 - 2020 - MDY/GEDUR - FAH de fecha 01 de Junio del 2020, el Gerente de Desarrollo
Urbano y Rural, hace de conocimiento al Gerente Municipal, que en mérito al Informe de la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacion y en atencion al Informe del Supervisor de Obra y en alusién a las normas sobre la materia, recomienda aprobar
mediante acto resolutivo el 1° Cronograma Reprogramado de Avance Valorizado y Cronograma Reprogramado Fisico de a obra:
*MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO
POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA™:

Que, mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 062 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, de fecha 17 de Febrero del
2020, se designo en el cargo de Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Yauli 2l Prof. ELEUTERIO GAVILAN

ESCOBAR el mismo que se encuentra comprendido dentro del marco del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 - Ley de
Bases de la Carrera Administrativa;

Que, el Articulo 78° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
prescribe que Ia titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los 6rganos administrativos se desconcentra a otros
jerarquicamente dependiente de aquellos; de igual forma menciona que se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con
el objeto de otorgar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli las facultades administrativas que conciernen a sus

funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de los documentos de gestion, los gerentes se encuentran facultados para
emitir actos administrativos;

Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, de fecha 11 de Marzo del 2020,
se modifica la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 062 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, las misma que se delega las nuevas facultades
administrativas, al Gerente Municipal, en los extremos que se detalla en la misma y en uso de sus facultades y afribuciones
establecidas de conformidad con lo expuesto, asi como el Articulo 27° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, y
contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el 1° CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE AVANCE VALORIZADO Y
CRONOGRAMA REPROGRAMADO FiSICO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
LA | E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI

- HUANCAVELICA ~ HUANCAVELICA" presentado por el CONSORCIO DOS DE MAYO, de acuerdo a la parte considerativa de
la presente Resolucion y de acuerdo al siguiente detalle:

CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO REPROGRAMADO
Y ACTUALIZADO DE EJECUCION DE OBRA Y DIAGRAMA PERT - CPM

www.muniyauli.gob.pe
Av. 23 de Junio S/N Yauli - Huancavel
Telf: 067 - 830010

- Muni Yauli - Hvca
‘Municipalidad Distrital de Yauli-Hvca




e

b ) _ g
m v \ “Atio de la Universalizacién de la Salud”

T
..... % Sub Gerencia de Secretaria General

~—Huancavelica——
inirits Emprosil ol Bican

o

i Boon T
Gobierno Para Todos

FECHA DE CRONOGRAMA Y PORCENTAJE DE AVANCE
RESUMEN  COSTOTOTAL 1°MES- °MES-  3MES- |

| 4°MES- | 5°MES-
- DICIEMBRE 2019 = FEBRERO 2020  MARZO2020 = ABRIL2020  MAYO 2020

JEC) CION DE OBRA i $/1,798,592.52 $/390,102.28  S/536,880.64 S/ 444,845.61 - 8/251,03256  §/175,73143
| 0999900745 099990075  0.99990075 099990075  0.99990075 | 0.99990075

~/FACTORDE
(CY/RELACION (FR) |

=OBRAADJUDICADO -~ §/1,798,414.00  S/390,06356 S/ 536,827.35 /44480146  SI251,007.64 S/175,713.99
CONTRATADO FR e | o |
AVANCE PROGRAMADO MENS (%) 21.69% 29.85% 2473%  13.96% 9.77%

"\ AVANCE PROGRAMADO ACUM (%) o 21.69%

5154%  76.21% 90.23%  100.00%

I

ARTICULO SEGUNDO: ENGARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision
-y Liquidacion el cumplimiento de lo plasmado en el Articulo primero de la presente resolucién,
4

v o ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente resolucion a los 6rganos competentes de la Municipalidad Distrital de
Yauli, para su cumplimiento, conforme a ley.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto
Administrativo al Arg. Darwin Dolorier Lizana - Supervisor de Obra y al Sra. Karina Pilar Velasquez Carhuamana - Represéntate

Comun del CONSORCIO DOS DE MAYO, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de
la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a la Oficina de la Imagen Institucional, Ia publicacion de la presente Resolucion
en la pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yaull.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Creada el 23 de Junio de 196
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