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N®124 - 2020 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 12 de Junio del 2020
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUL| - HUANCAVELICA
VISTOS:

2 f EIINFORME LEGAL N° 108 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha 10 de Junio del 2020 emitido por la Gerencia de Asesoria
" /Juridica; INFORME N° 451 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha 08 de Junio del 2020 emitido por la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural; INFORME N° 069 - 2020 - MDY/SGSyL - FMD de fecha 16 de Marzo del 2020 emitido por la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion; INFORME N° 093 - 2020 - GEDUR - SGEYP - FIL de fecha 10 de Marzo del 2020 emitido por la Sub
Gerencia de Estudios y Proyectos; MEMORANDUN N° 022 - 2020 - MDY/GEDUR de fecha 28 de Febrero del 2020 emitido porla
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural: CARTA N° 002 - 2020/CO - SUPERVISION/CONSORCIO YAULI de fecha 28 de Febrero
del 2020 presentado por el “CONSORCIO YAULI” - Supervisor de Obra: CARTA N° 040 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de
acha 20 de Febrero del 2020 emitido por |a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 013 - 2020 - MDY/SGSyL - EMS
de fecha de recepcién 13 de Febrero del 2020 emitido por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion; INFORME N° 524 - 2019
- MDY/SGSyL - FAH de fecha 27 de Diciembre del 2019 emitido por la Sub Gerencia de Supervision; CARTA N° 020 - 2019/CO -
SUPERVISION/CONSORCIO YAULI de fecha 19 de Diciembre del 2019 presentado por el “CONSORCIO YAUL" - Supervisor de
Obra; CARTA N° 038 - 2019/CONSORCIO CORNALINA/RL - ALCHJ. de fecha 06 de Diciembre del 2019 presentada por el
"CONSORCIO CORNALINA" y demas documentos que escoltan el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gabierno Local, con personeria juridica de Derecho Plblico tienen autonomia
Puaiitica, Econdmica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de Ia
Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N® 27680; y concordante con el Articulo 11 del titulo
preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Palitica del Per(i establece

para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecién al
ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias

establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la
contratacion de bienes, servicios u obras:
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Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 026 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 08 de Marzo de 2019 se aprobo
el Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUGACION PRIMARIA DE LA
) |.E. N°36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", con Codigo Unificado

N° 2316097, con un presupuesto total que asciende a la suma de S/. 3, 063,796.28 (Tres Millones Sesenta y Tres Mil Setecientos

Noventa y Seis con 28/100 Soles), con un plazo de ejecucion de 150 dias calendarios (05 meses) y a ejecutarse por la modalidad
de Indirecta;

Que, mediante Contrato de Ejecucion de Obra N° 001- MDY-HVCA-2019 de fecha 17 de Junio del 2019, se contrata los
servicios de la Empresa CONSORCIO CORNALIINA® - Representado por su Representante Legal la Sra. Ana Lilia Choque
Janampa, para que cumpla con los Servicio de ejecucién de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACION PRIMARIA DE LA |E. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA", por un plazo de ejecucion de Ciento Cincuenta (150) dias calendarios el mismo que se computa desde el dia

02 de Julio del 2019, donde su contrato asciende a la suma de S, 2, 955,911.28 (Dos Millones Novecientos Cincuenta y Cinco
Mil Novecientos Once con 28/100 Soles)
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Que, en este contexto el numeral 34.4 del Articulo 34° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del
Estado, tratandose de obras las "prestaciones adicionales(!” pueden ser: i) hasta por el quince por ciento (15%) del monto

total del contrato original, restandole los presupuestos deductivos vinculados; o ii) hasta un maximo de cincuenta por ciento

(50%) del monto originalmente contratado, segln corresponda;

Que, en esa medida, una Entidad puede ordenar al contratista la ejecucion de prestaciones adicionales de obra hasta
por el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, cuando estas no se encuentren previstas en el expediente técnico ni

en el contrato original y siempre que su ejecucion sea indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de Ia
obra principal;

Que, mediante la CARTA N° 038 - 2019/CONSORCIO CORNALINA/RL - ALCHJ de fecha 06 de Diciembre del 2019, la
Representante Legal del "CONSORCIO CORNALINA", sustentandose en Ia CARTA N° 025 - 2019/R.0 - LE. N° 36036 - ZIZS
elaborado por el Residente de Obra que pone de conocimiento al Supervisor de Obra las causas de |a modificacion de los trabajos
destinados para ciertas estructuras advertidas en el cuaderno de obra (anotado en los Asientos 175 y 201 del Cuaderno de Obra
por el Residente de Obras, que comprende una relacion de dificultades en la ejecucion de la obra: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA |.E. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO
DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", para lo cual recomienda la modificacién de algunas partidas haciendo la
necesidad de elaborar un deductivo de obra, para lo cual presenta el Expediente Técnico del Adicional y Deductivo N° 01 de la
Obra citada elaborado por la Arq. Zoila Zumaeta Segura - Residente de Obra;

Que, mediante CARTA N° 020 - 2019/CO - SUPERVISION/CONSORCIO YAULI de fecha 19 de Diciembre del 2020, el
Representante Legal de "CONSORCIO YAULY" - Supervisor de Obra remite su informe de la Supervision sobre el Expediente
Técnico del Adicional y Deductivo N° 01 de Ia obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
PRIMARIA DE LA I.E. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA®,

opinando que resulta procedente bajo la causal establecida en el Articulo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado;

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural tomando como referencia el INFORME N° 524 - 201 - SGSyL - FAH de
la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion elabora la CARTA N° 432 - 2019 - MDY - HVCAIGEDUR/EJAP, con la finalidad de
comunicar al "CONSORCIO YAULF", que el Expediente Técnico del Adicional y Deductivo N° 01 de la obra: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA |.E. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO

DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", se encuentra observada por lo devuelve todo el expediente administrativo a fin
de que subsanada en los plazos establecidos:

Que, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural haciendo referencia al INFORME N° 013 - 2020 - MDY/SGSyL - EMS de
la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion emite la CARTA N° 040 - 2020 - MDY/GEDUR - FAH de fecha 20 de Febrero del
2020, solicitando al Consultor de Obra que emita su pronunciamiento sobre |a propuesta del Expediente Técnico del Adicional y
Deductivo N° 01 de la obra; "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA |.E. N°

36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAUL| - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", dandole un plazo de 03 dias
calendarios:

Que, mediante CARTA N° 002 - 2020/CO - SUPERVISION/CONSORCIO YAULI, de fecha 28 de Febrero del 2020, el
Representante Legal de “CONSORCIO YAUL" - Supervisor de Obra remite a la Entidad, el levantamiento de observaciones del
Expediente Técnico del Adicional y Deductivo N° 01 de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION PRIMARIA DE LA |.E. N° 35036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA” indicada en la CARTA N° 432 - 2019 - MDY - HVCA/GEDUR/EJAP indicando lo siguiente:

M 4 proposito de dicha figura, resulta oportuno precisar que de acuerdo a lo conlemplado en el Anexo Unico del Reglamento, Anexo de Definiciones, una “Prestacién
Adicional de Obra’ es: *(...) aquella no considerada en el expediente Técnico, ni en el contrato original, cuya realizacion resulta indispensable y/o necesaria para
dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da a lugar a un presupuesto adicional”. a diferencia del “Mayor Metrade”, que es (...} el incremento de
melrado previsto en el presupuesto de obra de una determinada partida y que no provenga de una modificacion del expediente técnico. El mayor metrado en

contratos de Obras a precio unitarios no constituye una modificacion del expediente técnico”
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A.  JUSTIFICACION TECNICA DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01

- Lamodificacion de las caracteristicas de ejecucion de las ventanas del médulo “B”, &l cambio de material del marco de
madera tornillo por marcos de aluminio de 3 1/4'x 1 1/2" y la modificacion del tipo de vidrio laminado e insulado de 6mm.
Por vidrios templado y laminado de 6mm. y que sea de sistema corredizo en la fachada del médulo *B' colindante al patio
de concreto y losa deportiva) ocasiona que se realice el deductivo de la partida de ventanas de 03.02.08.03 VENTANA
DE MADERA TORNILLO CON VIDRIO LAMINADO E INSULADO DE 6mm. INC./INSTALACION Yy que se proponga la
ejecucion de las partidas adicionales vinculantes VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO DE 3 1/4"x 1 1/2° CON VIDIRO
TEMPLADO Y LAMINADO DE 6MM. SISTEMA CORREDIZO INC/INSTALACION, y VENTANA CON MARCO DE
ALUMINIO DE 3 1/4"x 1 1/2" CON VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE 6MM. SISTEMA PIVOTANTE VERTICAL CON
ACCESORIOS INC./INSTALACION,

Con respecto al médulo A" la ejecucion de la partida de MURO CELOSIA DE CONCRETO DE 0.25x0.25x0.20 E=1" se
evidencia en los planos planteados estructural que no llevan refuerzos de amarre en los muros, a los costados llevan
columnetas con viguetas de amarre y la altura es de 4.5 ml. Por lo que sea visto es muy débil, y a la vez en voladizo
recargan con peso con muro de celosfa, columnetas de concreto, vigas de amarre como se demuestran en la figura;

analizando debilitaria estructuralmente a las estructuras de Viga mandil, viga peraltada, columna y zapatas que
ocasionaria, dafios estructurales como rajaduras.

B.  JUSTIFICACION TECNICA DEL DEDUCTIVO DE OBRA N° 01

- Se propone realizar el deductivo de esta partida y de las partidas vinculantes 02.01.06.05.01 CONCRETO EN
COLUMNETAS f'c=175 kglem?2,; 02.01.06.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS,; 02.01.06.05.03
ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 GRADO 60; '02.01.06.07.01" CONCRETO EN VIGUETAS DE AMARRE
f'c=175 kglcm2; 02.01.06.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGUETAS DE AMARRE; '02.01.06.07.03
ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kglcm2 GRADO 60; 02.02.01.03 MURO CELOSIA DE GCONCRETO DE
0.25x0.25x0.20 E=1" 02.02.02.04'; 02,02.02.05 TARRAJEQ EN VIGAS MEZC. C:A 1:5 E=1.5CM. INCL. VESTIDURA DE
ARISTAS; TARRAJEO EN COLUMNETAS MEZC. C:A 1:5 E=1.5CM INCL. VESTIDURA DE ARISTAS; 02.02.08.03
BARRANDA METALICA DE TUBO NEGRO TIPO 01 EN PASADIZO SEGUN DISENO / INCLUYE INSTALACION Y
02.02.11.03.01 PINTURA ESML/ANTICORROSIVO EN BARANDAS METALICAS H=80M, el cual a fin de garantizar la
estabilidad estructural y brindar seguridad a la circulacion del alumnado y docentes en el hall de 2do. Nivel del médulo “A"
se propone deducir la ejecucion de dichas partidas y se propone la ejecucion como adicional vinculante de las partidas
adicionales como son: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS, ACERO DE REFUERZO FY=4200
kg/cm2 GRADO 60, CONCRETO PARA COLUMNETAS DE AMARRE f'c=175 kglcm2, TARRAJEQ EN COLUMNETA
MEZC. C:A 1:5E=1.5 CMINCL. VESTIDURA DE ARISTAS, BARANDA DE F° G° CIRCULAR DE 1" Y 2* SEGUN DISENO,
BARANDA F° G° CIRULAR DE 1 1/2' SEGUN DISENO, PINTURA EN COLUMNETAS GILATEX SATINADO LAVABLE,
PINTURA EN BARANDA DE F°G° CIRUCULAR DE 1" Y 2 SEGUN DISENO, PINTURA EN BARANDA DE FeG®
CIRCULAR DE 1 1/2" SEGUN DISERNO:; con Ia finalidad de cumplir la ejecucion de esta meta el cual ha sido presupuestado
de acuerdo a las dimensiones originales del proyecto, considerando en lo posible las especificaciones técnicas y andlisis
de costos unitarios de las partidas propuestas en el expediente técnico respectivamente.

Que, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante MEMORANDUM N° 022 - 2020 - MDY/GEDUR - FAH de fecha
28 de Febrero del 2020 solicita a la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos su pronunciamiento sobre la propuesta del Expediente
Técnico del Adicional y Deductivo N° 01 de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
PRIMARIA DE LA |.E. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAUL! - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", en
vista que a la fecha no se tiene respuesta alguna por parte del Consultor de Obra:

Que, mediante INFORME N° 093 - 2020 - GEDUR - SGEyP - FIL de fecha 10 de Marzo del 2020, el Sub Gerente de
Supervision y Liquidacion después de la evaluacion realizads el Expediente Técnico del Adicional y Deductivo N° 01 de la obra:
‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA |.E. N° 36036 DE LA LOCALIDAD
DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, da la conformidad y sugiere la aprobacion mediante acto

resolutivo en atencion ala CARTA N° 002 - 2020/CO - SUPERVISION/CONSORCIO YAULI, elaborado por el Representante Legal
de "CONSORCIO YAULI" - Supervisor de Obra;

ﬂllunl Yauti - Hvca et x
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Que, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion mediante INFORME N° 069 - 2020 - MDY/SGSyL - FMD de fecha
16 de Marzo del 2020, informa a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, que el Especialista Técnico a cargo de la Sub Gerencia
de Supervision y Liquidacion, ha evaluado y aprobado el Expediente Técnico del Adicional y Deductivo N® 01 de la obra:
‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA |E. N° 36036 DE LA LOCALIDAD
DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" y recomienda su aprobacion mediante acto resolutivo en
7 merito a que la ejecucion de los trabajos contemplados en el Expediente Técnico del Adicional y Deductivo N° 01 no se requiere
~ de un presupuesto adicional conforme lo sefiala en el siguiente cuadro:

VARIACION COSTO FINAL DE
DESCRIPCION ADICIONAL DEDUCTIVO ECONOMICA CONTRATO OBRA OBRA
COSTO DIRECTO S/47,330.21 SI 47 ,497.10 -5/ 166.89 S/2,100,133.50 S/2,099,966.61
ASTOS GENERALES (9.28%) S/4,391.58 5/4,407.06 -5/ 1548 5/194,862.71 S/ 194 847.23
UTILIDAD (10%) S/4,733.02 S/4,749.71 -5/ 16,69 5/210,013.35 S/ 209,996.66
SUB TOTAL S/ 56,454.81 51 56,653.87 -S/199.06 S12,505,009.56 S/ 2,504,810.50
IGV (18%) SI10,16187 | S/10,197.70 573583 $1450,901.72 S1450,65.89
TOTAL S/66,616.68 Sl 66,851.57 -5/ 234.89 $/2,955,911.28 S12,955,676.39
% TOTAL INCIDENCIA 2.25% 2.26% -0.01% 100.00% 99.99%
%I_Z(ADICIONALl—DEDUCT!VO 1)x100
MCO
MONTO TOTAL DEDUCTIVO N° 01 S/ - 66,851.57
MONTO TOTAL ADICIONAL N° 01 S/ +66,616.68
MONTO VARIACION - §/234.89
PORCENTAJE VARIACION £-0,01%

Que, mediante INFORME N°451 - 2020 - MDY - HYCA/GEDUR - FAH de fecha 08 de Junio, el Gerente de Desarrollo
Urbano y Rural remite la conformidad de la aprobacion del Expediente Técnico del Adicional y Deductivo N° 01 de la obra:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 36036 DE LA LOCALIDAD

DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" efectuado por el (e) Sub Gerente de Supervision y
Liquidacion mediante el INFORME N° 069 - 2020 - MDY/SGSyL - FMD:

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica mediante el INFORME LEGAL N° 108 - 2020/MDY - HVCAIGAJ de fecha 10 de
Junio del 2020, previa revisian de los antecedentes y normativa correspondiente opina que resulta procedente la aprobacion del
Expediente Técnico del Adicional y Deductivo N° 01 de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA" presentado por el “CONSORCIO CORNALINA",

Que, adicionalmente el numeral 157.1 del Articulo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
establece que: *(...) mediante Resolucion previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecucion de prestaciones adicionales
hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar
la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignacion presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se
determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consulforia
¥ de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes’. Asimismo,
el numeral 157.2 de la norma acotada establece que: *(...) Iqualmente, puede disponerse |a reduccion de las prestaciones hasta
el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original’. Y par dltimo el numeral 157.3 de la norma acotada
establece que: *(...) en caso de adicionales corresponde que el contratista aumente de forma proporcional las garantias que
hubiese oforgado, debiendo entregar la actualizacion del valor de la garantia correspondiente en el plazo maximo de ocho (08)
dias héabiles de ordenada la prestacion adicional. En caso de reducciones puede solicitar la disminucion en la misma proporcion”,

Que, en esa misma linea, el numeral 205.1 del Articulo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
desarrolla la referida “potestad’ de la Entidad y precisa que: “(...) solo procede la ejecucitn de prestaciones adicionales de obra
cuando previamente se cuente con la certificacién de crédito presupuestario o prevision presupuestal, seglin las reglas previstas
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en la normativa del Sistema Nacional de Presupuesto Publico y con resolucion del Titular de Ja Entidad o del servidor del siquiente
nivel de decisién a quien se hubiera delegado esta atribucion y en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos
deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original’. Como se aprecia, la normativa ha
previsto determinados requisitos que deben cumplirse antes de la aprobacion de una prestacion adicional de obra;

_ Que, el numeral 205.2 del Articulo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que; o .
/' necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su
residente, o por el inspector o supervisor, segun corresponda. En un plazo maximo de cinco (5) dias contados a partir del dia
siguiente de realizada la anotacion, el inspector o supervisor, segun corresponda, ratifica a la Entidad la anotacion realizada,
adjuntando un informe técnico que sustente su posicion respecto a la necesidad de efecutar la prestacion adicional, Ademas, se
requiere el defalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado la necesidad de
ejecutar la prestacion adicional’. De esta manera, la necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra debe ser anotada en
el cuaderno de obra por el inspector o supervisor o por el contratista (através de su residente de obra) para poner en conocimiento
de la otra parte las circunstancias que la originan y, de ser el caso, para que la Entidad determine |a necesidad de elaborar el
expediente técnico de la prestacion adicional de obra. Posteriormente, la Entidad, en ejercicio de su "potestad" legalmente conferida
de ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales de obra dispone su ejecucion en caso lo considere conveniente, para lo cual
emite y notifica al contratista la resolucion en Ia Que se consigna su decision;

— Que, asl, la potestad de ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales de obra ha sido conferida exclusivamente a la
Entidad en reconocimiento de su calidad de garante del interés plblico, asi, de considerar que la ejecucion de dichos adicionales
resulta conveniente y ajustada a ley, ordena su realizacion mediante la emision y notificacion al contratista de |a resolucion mediante
la que se pronuncia sobre la procedencia de Ia ejecucion de la prestacion adicional de obra. En esa medida, tal resolucion es la
Unica comunicacion que realiza la Entidad al contratista sobre Ia procedencia o necesidad de ejecutar una prestacion adicional de
obra, segln lo dispuesto en el Articulo 205° del Reglamento. Por su parte, el numeral 205.6. del Reglamento, estipula que: *lid)
en el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico presentado por el contrafista, la Entidad
en un plazo de doce (12) dias habiles emite y notifica al contratista la resolucion mediante la Que se pronuncia sobre la procedencia
de la ejecucion de la prestacién adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolucion, puede ser causal
de ampliacion de plazo'. Asimismo, el numeral 205.7 de la norma acotada refiere que: *(...) a efectos de aprobar la ejecucion del
adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de viabilidad presupuestal y la opinién favorable sobre la solucién técnica
propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista. Para emitir una opinién técnica sobre la solucion técnica
propuesta, la Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento o siendo negativo este,
el érgano de la entidad responsable de la aprobacion de los estudios emite |a opinion correspondiente”:

Que, estando a lo expuesto Ut Supra, de conformidad con los Informes Tecnicos y Legal, expuesto y el ordenamiento
juridico vigente se puede colegir liminalmente la procedencia ante una deficiencia u omisiones del Expediente Técnico presentado
para aprobar con RESOLUCION GERENCIAL N° 026 - 2019 - GM - MDY/HVCA, que no fue observado oportunamente en tal
sentido se ha elaborado el expediente técnico del Adicional y Deductivo N° 01 de la obra: ‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", elaborado por la Arg. Zoila Zumaeta Segura - Residente de Obra, en razon a que estas

resultan indispensables para que cumpla con la finalidad de la obra y de manera excepcional, sustentado y anotado por el Residente
de Obra en los Asientos N° 175 y 201 del Cuaderno de Obra;

Que, Ia Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones con el Estado, modificado por el Articulo 1° del Decreto Legislativo 1341,
su reglamento y modificatorias, establecen los requisitos y condiciones que deben cumplir la aprobacion de adicionales v deductivos
de abras en la fase de gjecucion contractual; por lo tanto, en cumplimiento estricto de |a ley, las Oficinas competentes de |a
Municipalidad Distrital de Yauli han informado técnicamente, visado y otorgado la conformidad de aprobacién del expediente de
modificacion contractual considerando log actuados, por lo que resulta procedente la aprobacion mediante acto resolutivo;

Que, mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 062 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, de fecha 17 de Febrero del 2020,
se designo en el cargo de Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Yauli al Prof. ELEUTERIO GAVILAN ESCOBAR &l

mismo que se encuentra comprendido dentro del marco del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la
Carrera Administrativa;
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Que, el Articulo 78° del Texto Unico Ordenado de |a Ley N°® 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
prescribe que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los 6rganos administrativos se desconcentra a ofros
jerarquicamente dependiente de aquellos: de igual forma menciona que se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con
el objeto de otorgar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli las facultades administrativas que conciernen a sus

funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de los documentos de gestion, los gerentes se encuentran facultados para
"~ emitir actos administrativos:

Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, de fecha 11 de Marzo del 2020, se
modifica la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 062 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, las misma que se delega las nuevas facultades
administrativas, al Gerente Municipal, en los extremos que se detalla en la misma y en uso de sus facultades y atribuciones
establecidas de conformidad con lo expuesto, asi como el Articulo 27° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, y
contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR. el EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N° 01 de |a Obra:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 36036 DE LA LOCALIDAD
DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, |2 misma que fue presentado por el "CONSORCIO
CORNALINA" y elaborado por la Arg. Zoila Zumaeta Segura - Residente de Obra,

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR, el ADICIONAL N° 01 de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAUL| -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” por la suma ascendente S/ 66,616.68 (SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS
CON 68/100 SOLES) que equivale al 2.25% del Contrato original de la Obra, como se infiere en el INFORME N° 069 - 2020 -
MDY/SGSyL de la Sub Gerencia de Estudios y Supervision.

ARTICULO TERCERO: APROBAR, €l DEDUCTIVO N° 01 de |a Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAUL! -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” por la suma ascendente S/ 66,851.57 (SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

Y UNO CON 57/100 SOLES) que equivale al 2.26% del Contrato original de la Obra, como sg infiere en el INFORME N° 069 -
2020 - MDY/SGSyL de la Sub Gerencia de Estudios y Supervision,

ARTICULO CUARTO: APROBAR, |a DIFERENCIA PRESUPUESTAL del Expediente Adicional N° 01 y del
Expediente Deductivo N° 01 de la de la Obra: *MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
PRIMARIA DE LA |E. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, la
misma que asciende a S/ - 234.89 (MENOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 89/100 SOLES), con una incidencia de -

0,01% del Contrato original de la Obra, como se infiere en el INFORME N° 069 - 2020 - MDY/SGSyL de la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion y conforme la siguiente detalle:

VARIACION COSTO FINAL DE

DESCRIPCION ADICIONAL DEDUCTVO | ovomica | CONTRATO OBRA ey
ety [ COSTODIRECTO §/47,330.21 S/47,497.10 -81166.89 $/2,100,133.50 512,099,966.61
A % \|_GASTOS GENERALES (9.28%) 5/4,391.58 §74,407.06 511548 S/194,862.71 §/194,847.23
3] Y&% 2\ UTILIDAD (10%) §/4,733.02 S/4,749.71 5/1669 §/210,013.35 §/209,996.66
(A = |[SUBTOTAL S156,454.81 S 56,653.87 -51199.06 §/2,505,009.56 §12,504,810.50
=/ IGV (18%) /1016187 |  $/10,197.70 513583 S/450,901.72 S1450,865.89
0 NCW"'?'QQ TOTAL $/66,616.68|  S/66,851.57 -5/234.89 §/2,955911.28 $12,955,676.39

% TOTAL INCIDENCIA 2.25% 2.26% 0.01% 100.00% 99.99%

o/1_L(ADICIONAL1-DEDUCTIVO 1)x100
%= McCo

MONTO TOTAL DEDUCTIVO N° 01 : §/- 66,851.57
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MONTO TOTAL ADICIONAL N° 01 §/+66,616.68
MONTO VARIACION 1 §/234.89
PORCENTAJE VARIACION -0,01%

ARTICULO QUINTO: DISPONER, que Ia Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y demas Gerencias inherentes,
gjecuten las acciones necearias para el cumplimiento del presente acto resolutivo.

ARTICULO SEXTO: DISPONER, la publicacion del presente acto resolutivo por la Sub Gerencia de Logistica, Servicios
Generales y Control Patrimonial en el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado (SEACE), y en la pagina web de la
Municipalidad Distrital de Yauli (www '), en un plazo no mayor a cinco (05) dias habiles.

ARTICULO SEPTIMO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de negligencia
u otro analogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,
Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion, Supervisor de Obra y demas que intervienen en la evaluacion del Adicional y Deductivo
respectivamente, sobre posibles hechos e indicios desvirtuados 3 futuro.

ARTICULO OCTAVO: DESLINDAR, Ia responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes técnicos referidos
en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes, de acuerdo a su especialidad, brindaron su opinién sobre los
, hechos materia de la presente resolucion y sirvieron de fundamento para la emision de la Resolucién Gerencial.

X ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR, Ia presente resolucion a los Organos Competentes de la Municipalidad Distrital de
<] Yauli, para los fines pertinentes.

ARTICULO DECIMO: ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Imagen Institucional, la publicacion de la presente
Resolucion en la pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQYESE Y CUMPLASE.

-----
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