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Resolugion Geroncial

N° 129 - 2020 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 15 de Junio del 2020
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:

L/ */ EIINFORME LEGAL N° 114 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha 15 de Junio del 2020 emitido por la Gerencia de Asesoria
m\f:»ridica; INFORME N° 475 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha 12 de Junio del 2020 emitido por la Gerencia de Desarrollo
=" Urbano y Rural; INFORME N° 001 - 2020 - MDY/SGSyL - RQC de fecha 10 de Junio del 2020 emitido por la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion; INFORME N° 192 - 2020/GPP/MDY de fecha 25 de Mayo del 2020 emitido por la Gerercia de
Planeamiento y Presupuesto; INFORME N° 075 - 2020 - SGP - MDY/HVCA — WACQ de fecha 20 de Mayo del 2020 emitido por |a
'_ 2 Sub Cerencia de Presupuesto; INFORME N° 352 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha 12 de Marzo del 2020 emitido por
<1 la Gerencia de Desarrolio Urbano y Rural; INFORME N° 097 - 2020 - GEDUR - SGEYP - FIL de fecha 12 de Marzo del 2020 emitido
41 por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos; MEMORANDUN N° 024 - 2020 - MDY/GEDUR - FAH de fecha 04 de Mayo del 2020
emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; CARTA N° 041 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha 20 de Febrero
del 2020 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; CARTA N° 021 - 2019/CO - SUPERVISION/CONSQORCIO YAULI
de fecna 19 de Diciembre del 2019 presentado por el "“CONSORCIO YAULI" - Supervisor de Obra; CARTA N° 041 -
P T 2015/CONSORCIO CORNALINA/RL - ALCHJ. de fecha 16 de Diciembre del 2019 presentada por &l “CONSORCIO CORNALINA®
o X y-cemas aocumentos que escoltan el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son érganos de Gobiemo Local, con personeria juridica de Derecho Pubiico tienen autonomia
Politica, Econarriica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo estabiecido en el Articulo 194° de Ia
Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680: y concordante con el Articulo II del titulo

&, ~—preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Perd establece

7, para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al

| ordenamiento juridico:

L

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias
establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la
contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 026 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 08 de Marzo de 2019 se aprobo
\< 8 Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA
- N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAUL| - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", con Codigo Unificado
©2316097, con un presupuesto total que asciende & la suma de S/. 3, 063,796.28 (Tres Millones Sesenta y Tres Mil Setecientos
Noventa y Seis con 28/100 Soles), con un plazo de ejecucion de 150 dias calendarios (05 meses) y a jecutarse por la modalidad
de Indirecta:

Que, mediante Contrato de Ejecucion de Obra N° 001- MDY-HVCA-2019 de fecha 17 de Junio del 2019, se contrata los
servicios de la  Empresa CONSORCIO CORNALIINA” - Representado por su Representante Legal la Sra. Ana Lilia Choque
Janampa, para que cumpla con los Servicio de ejecucién de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICICS
DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA", por un plazo de ejecucion de Ciento Cincuenta (150) dias calendarios el mismo que se computa desde el dia
02 de Julio del 2019, donde su contrato asciende a la suma de SJ. 2, 955,911.28 (Dos Millones Novecientos Cincuenta y Cinco
Mil Novecientos Once con 28/100 Soles),
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. Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 124 - 2020 - GM - MDY/HVCA de fecha 12 de Junio de! 2020 se aprobo
=N, & EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N° 01 de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
\SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAUL -
ANCAVELICA - HUANCAVELICA’, la misma que asciende a S/ - 234,89 (MENOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON

Que, a fojas 07, 08, 09 y 10 del presente expediente administrativo, aparece el Asiento N° 136 del Cuaderno de Obra,
donde la Arq. Zoila Zumaeta Segura - Residente de Obra sefiala lo siguiente: *(...) ejecutado los trabajos de corte de terreno para
ubicar la construccion de zapatas y pantalla de los muros de contencion Tipo |y Tipo Ill, se evidencio que el expediente técnico no
se metro ni se presupuesté la ejecucion de este tramo de cerco perimétrico limitante de la propiedad de la Infraestructura Educativa
ubicada en la zona posterior de los muros de contencién Tipo I'y Tipo lll y en la parte posterior perimétrica de la losa deportiva, el
cual requiere también de una estructura de sostenimiento en el cimiento del cerco perimétrico por la geometria del Terreno. Porlo
que programado el inicio de la ejecucién de las partidas del cerco perimétrico se denoto que en el expedients técnico no se
considero ni en los metrados, ni en el presupuesto de obra la eiecucién de este framo de cerco perimétrico ubicado en la parte
posterior a los muros de contencién Tipo | v Tipo lll. v en el lado posterior perimétrico a la losa deportiva, de necesaria ejecucion
para limitar la propiedad de la_infraestructura Educativa y brindar sequridad a la Infraestructura Educativa, v al no estar
presupuestado ni metrado su ejecucion en el expediente técnico del proyecto, Su efecucion se consideraria como un Adicional de
Obra N° 01, lo cual se pone en conocimiento del Supervisor de Obra para que se remita al proyectista para su opinién
-\ correspondiente y para que en consecuencia el Supervisor emita si opinion favorable y se tramite el Adicional de Obra N° 01 por
ejecticion del cerco perimétrico en el tramo descrito, considerando ademés una estructura de sostenimiento en el cimiento del cerco
perimetrito por la geometria del terreno...”

Que, el numeral 157.1 del Articulo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que:i(...}
mediante Resolucion previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecucién de prestaciones adicionales hasta por el limite del
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del
e "\ contrato, para lo cual corresponde contar con la asignacion presupuestal necesaria, Ef costo de los adicionales se determina sobre
il la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consuftoria y de las
condiciones y precios pactados en el contrato: en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes'. Asimismo, el numeral
167.2 de la norma acotada establece que: *(...) Igualmente, puede disponerse la reduccion de las prestaciones hasta el limite del
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original”. Y por dltimo el numeral 157.3 de la norma acotada establece que:'(...)
&n caso de adicionales corresponde que el contratista aumente de forma proporcional las garantias que hubiese oforgado, debiendo
entregar la actualizacion del valor de la garantia correspondiente en el plazo maximo de ocho (08) dias hébiles de ordenada la
prestacion adicional. En caso de reducciones puede solicitar la disminucion en la misma proporcion™

Por consiguiente, mediante CARTA N° 041 - 2019/CONSORCIO CORNALINA/RL - ALCHJ de fecha 16 de Diciembre
del 2019, la Representante Legal del "CONSORCIO CORNALINA", sustentandose en el INFORME N° 018 - 2019/R.0 - |.E. N°®
36036 - ZIZS del Residente de Obra, remite al Supervisor de Obra el Expediente Técnico de Adicional N° 01 de la Obra:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA |E. N° 36036 DE LA LOCALIDAD
DE YAULI, DISTRITO DE YAUL! - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", sefialando que hay partidas que en el Expediente Técnico
no se considero ni en los metrados, ni en el presupuesto de obra, como es la ejecucion de un tramo del cerco perimétrico (ubicado
en la parte posterior a los muros de contencion y en la parte posterior perimétrica de |a sola deportiva);

Que, mediante CARTA N° 021 - 2019/CO - SUPERVISION/CONSORCIO YAULI de fecha 19 de Diciembre del 2020, el
Representante Legal de “CONSORCIO YAULI" - Supervisor de Obra remite su informe de la Supervision sobre el Expediente
Técnico de Adicional N° 01 de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE
LA LE. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", el mismo que
concluye que es procedente basandose en las normas y leyes actuales:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural tomando como referencia la CARTA N° 021 - 2019/CO -
SUPERVISION/CONSORCIO YAULI del Supervisor de Obra elabora la CARTA N° 041 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH, para
solicitar al Ing. Cesar Hugo Ocejo Calixto - Consultor de Obra que emita su pronunciamiento sobre |z propuesta del Expediente
Técnico de Adicional N° 01 de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE
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Que, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural mediante MEMORANDUM N° 024 - 2020 - MDY/GEDUR - FAH de
peha 04 de Marzo del 2020 comunica a la Sub Gerencia de Estudios y Proyeclos que deberé realizar un pronunciamiento sobre
o/'a propuesta del Expediente Técnico del Adicional N° 01 de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE

" EDUCACION PRIMARIA DE LA IE. N® 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA", en merito a que a la fecha no existe alguna respuesta por parte del Consultor de Obra:

Que, mediante INFORME N° 097 - 2020 - GEDUR - SGEYP - FIL de fecha 12 de Marzo del 2020, el Sub Gerente de
Estudios y Proyectos sefiala que se ha podido determinar que la causal se ha originado por deficiencias y omisiones del expediente
ecnico (metrados realizados en el replanteo que no fueron contemplados en el expediente técnico) considerado ademas que estas
prestaciones no pueden superar el quince (15%) del monto del contrato original de acuerdo a lo previsto en el numeral 34.3 del
Articulo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado. Por lo que incluye declara procedente aprobar el Presupuesto Adicional N°
01 de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 36036 DE LA
LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", por el monto de S/ 113,059.68 (CIENTO
TRECE MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 68/100 SOLES) por mayores metrados que corresponde al 4,03 % de incidencia con
respecto al monto contractual;

5 Que, en esa misma linea, el numeral 205.1 del Articulo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

%/ desarrolla |a referida "potestad” de la Entidad y precisa que: (...) solo procede la ejecucion de prestaciones adicionales de obra
cuando previamente se cuente con la certificacién de crédito presupuestario o prevision presupuestal, segun las reglas previstas
en la normativa del Sistema Nacional de Presupuesto Piblico y con resolucion del Titular de la Entidad o del servidor def siguiente
nivel de decision a quien se hubiera deleqado esta atribucin ¥ en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos
deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original’. Como se aprecia, la normativa ha
prevista determinados requisitos que deben cumplirse antes de la aprobacion de una prestacion adicional de obra;

Que, el numeral 205.2 del Articulo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que: *(...) fa
necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su
residente, o por el inspector o supervisor, segun corresponda. En un plazo méximo de cinco (5) dias contados a partir del dia
siguiente de realizada la anotacion, el inspector o supervisor, seglin corresponda, ratifica a la Entidad la anotacion realizads,
T adjuntando un informe técnico que sustente su posicion respecto a la necesidad de ejecutar la prestacion adicional Ademés, se
N requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado la necesidad de
jecutar la prestacion adicional”, De esta manera, la necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra debe ser anotada en
BUR ; 21 I cuaderno de obra por el inspector o supervisor o por el contratista (a través de su residente de obra) para poner en conocimiento
o <//de la ofra parte las circunstancias que la originan y, de ser el caso, para que la Entidad determine la necesidad de elaborar el

VEL

&
=<

\C expediente técnico de la prestacion adicional de gbra, Posteriormente, la Entidad, en ejercicio de su "potestad" legalmente conferida
de ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales de obra dispone su ejecucion en caso lo considere conveniente, para lo cual
emite y notifica al contratista la resolucion en la que se consigna su decision;

Que, mediante INFORME N° 192 - 2020/GPP/MDY de fecha 25 de Mayo del 2020, Ia Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto informa respecto a la existencia de Ia DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL para el Adicional de Obra N°01 por
=~Jnayores metrados de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA |.E.
< /]N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAUL - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA’, por un monto neto

ascendente a S/113,059.68 (CIENTO TRECE MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 68/100 SOLES);

Que, el numeral 34.3 del Articulo 34° de |a Ley de Contrataciones del Estado - Ley N°30225, sefiala que: '(...) tratando
de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original,
restandole los presupuestos deductivos vinculantes. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el titular de a
entidad”. Asimismo, el Articulo 142° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sefiala que: '(...) cuando no resulten
aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al confrato siempre que las
mismas deriven de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no sean imputables a alguna de las partes,

- yan Le
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permitan alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, y no cambien elementos determinantes del objeto del
contrato”.

Que, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién mediante INFORME N° 001 - 2020 - MDY/SGSyL - RQC de fecha
10 de Junio del 2020, informa a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, que ha evaluado y aprobado el Expediente Técnico del
{ Adicional N° 01 de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA [.E. N°
36036 DE LA LOCALIDAD DE YAUL, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", y recomienda su aprobacion
mediante acto resolutivo en merito al siguiente cuadro:

PARTIDAS A EJECUTAR POR EL ADICIONAL DE OBRA N° 01

ITEM DESCRIPCION UNID. METRADO
01 CERCO PERIMETRICO
1.01 ESTRUCTURAS
1.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR mZ 84.05
01.01.01.02 TRAZQ, NIVELACION Y REPLANTEQ DURANTE EL PROGESO m2 84.05
01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.02.01 EXCAVACION EN ROCA FIJA m3 091
01.01.02.02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN m3 218.52
01.01.02.03 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 0,60M DE PROFUNDIDAD EN TERRENG m3 331
NORMAL
01.01.02.04 PICADO DE CONCRETO EN ZAPATAS DE MUROS DE CONTENCION m3 0.5
01.01,02.05 ACARREQ MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE m3 279.05
30.00ML
01.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO DIST 2.55M m3 279.05
01.01.02.07 RELLENO ¥ COMPACTACION CON MATERIAL PROPID SELEGCIONADO m3 2ra7
01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.01.03.01 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS G:H 1.10+30% F. G. m3 331
01.01.03.02 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12, E=4" PARA ZAPATAS m2 3.03
01.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRE CIMIENTO m2 74.28
01.01.03.04 CONCRETO F'C=210 KG/CM2, EN ZAPATA DE MUROS DE CONTENCION CON m3 05
ADITIVO
01.01.03.05 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO C:H 1:8 +25% P. M. m3 5.57
01.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.01.04.01 ZAPATAS
01.01.04.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KGICM2 m3 18.17
01.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO. m2 19.8
01.01.04.01.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KGICM2, GRADO 60 kg 456.16
01.01.04.02 COLUMNAS Y/O FILOTES
01.01.04.02.01 CONCRETO PARA COLUMNAS Y/O PILOTES F'C=210 KG/ICM2 md 13.88
01.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y/0 PILOTES m2 138.8
01.01.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 1576.8
01.01.04.03 VIGA DE AMARRE
01.01.04.03.01 CONCRETO PARA VIGAS DE AMARRE F'C=210 KG/CM2 m3 299
01.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGA DE ANARRE m2 39.9
1.01.04.03.03 ACERQ DE REFUERZO F'Y=4200 KGICM2, GRADO 60 kg 1400.3
1.01.04.04 COLUMNAS
1.01.04.04.01 CONCRETO PARA COLUMNAS F'C=210 KGICM2 mi 3.18
01.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 87.76
01.01.04.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 540,48
01.01.04.05 VIGAS
01.01.04.05.01 CONCRETO PARA VIGAS F'G=210 KGICM2 m3 222
01.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 26.67
01.01.04.05.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 151,22
01.02 ARQUITECTURA
01.02.01 MUROS Y TABIQUERIA DE ALBANILERIA
01.02.01.01 MURD DE LADRILLO CORRIENTE SOGA C-A 1:4X1.50CM m2 185.93
01.02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.02.02.01 TARRAJEQ EN SOBRE CIMIENTO MZC. CiA 1:5 E=1.50M m2 3714
01.02.02.02 TARRAJEQ EN COLUMNAS CON C:A 1:5 E=1.5CM m2 42.35
01.02,02.03 TARRAJEQ EN VIGAS CON C:A 15 E=1.5CM m2 38.23
01.02.03 PINTURA
01.02.03.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES C/BARNIZ MARING ml 185.93
01.02.03,02 PINTURA ESMALTE SINTETICO EN SOBRECIMIENTO 02 MANOS m2 37.14
01,02.03.03 PINTURA EN COLUMNAS C/LATEX SATINADO LAVABLE me 4235
01.02.03.04 PINTURA EN VIGAS CILATEX SATINADO LAVABLE m2 38.23
01.03 FLETE TERRESTRE
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JI.  RESUMEN DEL PRESUPUESTO:

<
m

£ [TTEM DESCRIPCION PARCIAL % INCREMENTO % INCREMENTO
1| ADICIONAL DE OBRA N° 01 §/80,327.32 | ENRELACIONAL | ENRELACIONAL
COSTO DIRECTO §180,327.32 | PRESUPUESTODE | PRESUPUESTO

GASTOS GENERALES (9.28%) S/7,453.24 LA OBRA DELPIP

UTILIDAD (10%) S/8032.73 |  CONTRATADA S/3'068,970.96.
SUB TOTAL §/95813.20 | S/2955911.28.
IGV (18%) §/17,248.39
TOTAL $/113,059.68 4.03% 3.68%

Que, mediante INFORME N°475 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha 12 de Junio, el Gerente de Desarrollo
Urbano y Rural remite la conformidad de |a aprobacion del Expediente Técnico del Adicional N° 01 de la Obra: ‘MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA |.E. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO

DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA®, efectuado por el Sub Gerente de Supervision y Liquidacion mediante el
Pl TN INFORME N° 001 - 2020 - MDY/SGSyL - RQC;

Que, la Gerencia de Asesorfa Juridica mediante el INFORME LEGAL N 114 - 2020/MDY - HYCAIGAJ de fecha 15 de
nio del 2020, previa revision de los antecedentes y normativa correspondiente opina que resulta procedente la aprobacién del
del Expediente Técnico del Adicional N° 01 de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
. PRIMARIA DE LA |.E, N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”,
- presentado por el ‘CONSORCIO CORNALINA",

Que, estando a lo expuesto Ut Supra, de conformidad con los Informes Técnicos y Legal, expuesto y el ordenamiento
Juridico vigente y la respectiva certificacion de disponibilidad presupuestal se puede deducir la procedencia ante una deficiencia u
omisiones del Expediente Técnico presentado para aprobar con RESOLUCION GERENCIAL N° 026 - 2019 - GM - MDY/HVCA,
que no fue observado oportunamente en tal sentido se ha elaborado el Expediente Técnico del Adicional N° 01 de la Obra:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA |.E. N° 36036 DE LA LOCALIDAD
DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA'", elaborado por la Arg. Zoila Zumaeta Segura - Residente
de Obra, en razon a que estas resultan indispensables para que cumpla con la finalidad de Ia obra y de manera excepcional,
sustentado y anotado por el Residente de Obra en el Asiento N° 136 del Cuaderno de Obra;

Que, la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones con el Estado, modificado por el Articulo 1° del Decreto Legislativo 1341,
sureglamento y modificatorias, establecen los requisitos y condiciones que deben cumplir |a aprobacion de adicionales v deductivos
de obras en la fase de ejecucion contractual; por lo tanto, en cumplimiento estricto de la ley, las Oficinas competentes de Ia
Municipalidad Distrital de Yauli han informado técnicamente, visado y otorgado la conformidad de aprobacién del expediente de
modificacion contractual considerando los actuados, por lo que resulta procedente la aprobacion mediante acto resolutivo;

Que, mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 062 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, de fecha 17 de Febrero del 2020,
se designé en el cargo de Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Yauli al Prof. ELEUTERIO GAVILAN ESCOBAR ¢l

mismo que se encuentra comprendido dentro del marco del régimen laboral de! Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la
Carrera Administrativa;

Que, el Articulo 78° del Texto Unico Ordenado de |a Ley N°® 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
prescribe que la fitularidad y el ejercicio de competencia asignada a los organos administrativos se desconcenira a otros
jerarquicamente dependiente de aquellos; de igual forma menciona que se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con
el objeto de otorgar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli las facultades administrativas que conciernen a sus

funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de los documentos de gestion, los gerentes se encuentran facultados para
emitir actos administrativos;

Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, de fecha 11 de Marzo del 2020, se
modifica la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 062 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, las misma que se delega las nuevas facultades
administrativas, al Gerente Municipal, en los extremos que se detalla en la misma y en uso de sus facultades y atribuciones
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establecidas de conformidad con lo expuesto, asi como el Articulo 27° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, y
contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de

SE RESUELVE:

/ ARTICULO PRIMERO: APROBAR. el EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL N° 01 de la Obra:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE. N° 36036 DE LA LOCALIDAD
DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, |a misma que fue presentado por el “CONSORCIO
CORNALINA" y elaborado por la Arq. Zoila Zumaeta Segura - Residente de Obra.

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR, el ADICIONAL N° 01 de la Obra; “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" por la suma ascendente a S/ 113,059.68 (CIENTO TRECE MIL CINCUENTA Y NUEVE CON
68/100 SOLES), que equivale al 4.03% del Contrato original de la Obra, como se infiere en el INFORME N° 001 - 2020 -

- MDY/SGSyL - RQC de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion y conforme al siguiente detalle:
S \\ I.  PARTIDAS A EJECUTAR POR EL ADICIONAL DE OBRA N° 01
ITEM DESCRIPCION UNID. | METRADO

0 CERCO PERIMETRICO

01.01 ESTRUCTURAS

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 84.05

01.01.01.02 TRAZO, NIVELACION ¥ REPLANTEQ DURANTE EL PROGESO m2 B4.05

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.02.01 EXCAVACION EN ROCA FIJA m3 0.91

01.01.02.02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN m3 218.52

01.01.02.03 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 0.60M DE PROFUNDIDAD EN TERREND | m3 331
NORMAL

01.01.02.04 PICADO DE CONCRETO EN ZAPATAS DE MUROS DE CONTENCION m3 05

01.01.02.05 ACARREQ MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE | ma 279.05
30.00ML

01.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO DIST, 2.5KM m3 279.05

01.01.02.07 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIC SELECCIONADD m3 321,71

01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.01.03.01 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10+30% P. G. m3 3.31

01.01.03.02 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12, E=4" PARA ZAPATAS m2 3.03

01.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRE CIMIENTO m2 74.28

01.01.03.04 CONCRETO F'C=210 KGICM2, EN ZAPATA DE MUROS DE CONTENCION CON | m3 05
ADITIVO

01.01.03.05 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO C:H 1:8 +25% P. M, m3 557

01.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.01.04.01 ZAPATAS

01.01.04.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KGICM2 m3 18.17

01.01.04.01,02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBREGIMIENTO m2 19,8

01.01.04.01.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 456.16

01.01.04.02 COLUMNAS Y/O PILOTES

01.01.04.02,01 CONCRETO PARA COLUMNAS Y/O PILOTES F'C=210 KGICM2 m3 13.88

01.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y/O PILOTES m2 1388

01.01.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 80 ka 15768

01.01.04.03 VIGA DE AMARRE

01.01.04.03.01 CONCRETO PARA VIGAS DE AMARRE F'C=210 KGICM2 m3 209

01.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGA DE AMARRE m2 399

01.01.04.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 80 kg 1400.3

01.01.04.04 COLUMNAS

01.01.04.04.01 CONCRETO PARA COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 318

01.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 67.76

01.01,04.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 80 kg 549.48

01.01.04.05 VIGAS

01.01.04.05.01 CONCRETO PARA VIGAS F'C=210 KGICM2 m3 222

01.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 26.87

01.01.04.05.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KGI/CM2, GRADD 50 kg 151.22

01.02 ARQUITECTURA

01.02.01 MURQS ¥ TABIQUERIA DE ALBANILERIA

01.02.01.01 MURO DE LADRILLO CORRIENTE S0GA C-A 1:4%1.500M m2 185.93
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