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Resolucidn Geroncial

N° 134 - 2020 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 24 de Junio del 2020
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI- HUANCAVELICA
VISTOS:

El INFORME N° 488 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha 18 de Junio del 2020 emitido por la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural; OPINION LEGAL N° 116 - 2020/MDY - HYCA/GAJ de fecha 12 de Junio del 2020 emitido por la Gerencia
de Asesoria Juridica; INFORME N° 350 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha 12 de Marzo del 2020 emitido por Ia Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 038 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha de recepcion 26 de Febrero del 2020 emitido
por la Gerencia de Asesorfa Juridica; INFORME N° 108 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha 13 de Febrero del 2020
emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 041 - 2020 - MDY/SGS y L - FMD de fecha 05 de Febrero del
2020 emitido por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion; CARTA N° 001 - 2020/MDY/SUPERVISORYjirg de fecha 17 de
Enero del 2020 presentado por el Supervisor de Obra: CARTA N° 003 - 2020/CCH/RRPL de fecha 14 de Enero del 2020 presentado
por la EMPRESA "CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HEBA SA.C’ y demas documentos obrantes; y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son drganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Pablico tienen autonomia
Politica, Economica y Administrativa en los radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion,
con sujecion al ordenamiento juridico; asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de Ia
Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N* 27680; y concordante con el Articulo Il del titulo

preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Peri establece
para las Municipalidades

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2019 - EF, normas gue con sus correspondientes modificatorias

establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la
contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 188 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 25 de Octubre del 2019, se
aprob el Expediente Técnico del Proyecto: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO
POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA", con Cédigo Unificado N° 2457851, con un monto total ascendente a S/. 342,972.86 (TRESCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 86/100 SOLES), con precios vigentes al mes de Octubre del

2019y con un plazo de ejecucion de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS, bajo la modalidad de CONTRATA A SUMA
ALZADA;

Que, mediante CONTRATO de EJECUCION DE OBRA N° 010 - 2019/GM/MDY de fecha 19 de Diciembre del 2019, la
Municipalidad Distrital de Yauli, suscribio contrato de Ejecucion de Obra (como resultado de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA -
SM - N° 018 - 2019 - CS/MDY/HVCA (Primera Convocatoria), con la EMPRESA "CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HEBA
SAC., para la ejecucion de la obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO
POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE

UANCAVELICA”, por un monto ascendente a la suma de S/ 289,628.58 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
VEINTIOCHO CON 58/100 SOLES) y con un plazo de ejecucion de Cuarenta y Cinco (45) dias calendarios el mismo que se

computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado;

Que, de acuerdo al Inciso 11 del Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, menciona sobre el inicio del plazo de ejecucion de obra que: *(...) las circunstancias
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invocadas para suspender el inicio del plazo de gjecucion de la obra, se sustentan en un Informe Técnico que forma parte del
y \ expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondientg”;
-

'%\ Que, afojas 13 del presente expediente administrativo, aparece el INFORME TECNICO PARA SOLICITUD DE DIFERIR
! LAFECHA DE INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, la misma que ha sido elaborado por el Arq, Rolando Ponce Cordova
- Residente de Obra, para lo cual SOLICITA DIFERIR LA FECHA DE INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:
“CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR DEL
DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, en merito a los siguientes
argumentos: *(...) que conforme se tiene al INFORME TECNICO N° 019 - 2019/SENAMHI - DMA - SPC emitido por el SERVICIO
NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA DEL PERU (SENAMHI) quien informa que para el trimestre enero - marzo 2020,
en la Region de Huancavelica se situara en el NIVEL 3, donde se presentaran precipitaciones liquidas y solidas (nieve, granizo y
aguanieve) moderada a fuerte intensidad acompafiadas de descargas eléctricas y rafagas de viento en la sierra”, por lo que
concluye gue la estacionalidad climatica actual no permite el inicio de obra citada en condiciones favorables de acuerdo a lo
establecido al literal a) del Inciso 9 del Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién mediante el INFORME N° 041 - 2020 - MDY/SGS yL-FMD de
fecha 05 de Febrero del 2020, comunica a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, que de acuerdo al Literal a) del Inciso 9 del
Articulo 176° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF,
donde se sefiala que el inicio del plazo de ejecucion de obra: (...} la entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de
inicio de plazo de ejecucion de obra cuando la estacionalidad climética no permite el inicio de /a ejecucion de la obra, hasta la
culminacion de dicho eventc”, por ende aprueba la SOLICITUD DE DIFERIR LA FECHA DE INICIO DE PLAZO DE EJECUCION
DE LA OBRA: "CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI
SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA®, por causas no
atribuibles a la Entidad ni al Contratista y conforme esta sustentado en el INFORME TECNICO PARA SOLICITUD DE DIFERIR LA
FECHA DE INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, elaborado por el Arq. Rolando Ponce Cérdova - Residente de Obra,
asimismo es preciso, recomendar que con eficacia anticipada, de acuerdo al Articulo 17° del Texto Unico Ordenado delaLey N°
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, se emita el acto resolutivo de aprobacién de Ia solicitud de diferir la fecha
de inicio de plazo de ejecucion de la obra hasta el mes de Marzo del 2020, mes que se extinguira la causa que origind la solicitud

(presencia de fuertes precipitaciones pluviales durante Ia época de invierno), con el fin de que dicho acto administrativo revista la
formalidad del caso;

Que, la posibilidad de diferir la fecha de inicio del Plazo de ejecucion de la obra: "CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA
CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAUL - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", se encuentra regulado en el Literal a) del Inciso 9 del Articulo 176°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Suprema N° 344 - 2018 - EF, donde podemos
sefialar que la solicitud de diferir fecha de inicio de obra, se sustenta en la estacionalidad climatica que se encuentra acreditada
mediante los avisos de precipitaciones en la sierra emitidos por el SENAMHI, asimismo los niveles de precipitaciones pluviales
fueron detallados en la CARTA N° 002 - 2020/MDY/SGO/RPC/RO presentado por el Residente de Obra, donde afectarian al inicio
de la obra ya que se ejecutaria la obra en la intemperie;

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica mediante OPINION LEGAL N°116 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha 12 de Junio
del 2020, previa revision de los antecedentes y normativa correspondiente opina que resulta procedente la SOLICITUD DE DIFERIR
LA FECHA DE INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS
SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" y asimismo sugiere que se elabore una adenda fijando la nueva fecha de inicio de la
obra;

Que, en tal sentido, se tiene en el caso de autos se aprobar4 la SOLICITUD DE DIFERIR LA FECHA DE INICIO DE
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO
POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAUL| - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA" hasta el mes de marzo del 2020, mes que se extinguid 1a causa Que origind la solicitud (presencia de fuertes
precipitaciones pluviales durante |a época de invierno), en virtud al INFORME TECNICO PARA SOLICITUD DE DIFERIR LA
FECHA DE INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, del Arq. Rolando Ponce Cérdova - Residente de Obra y estando a los
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comunicado en el INFORME N° 041 - 2020 - MDY/SGS y L - FMD suserito por el Arq, Felipe Martinez De la Cruz - () Sub Gerente

de Supervision y Liquidacion e INFORME N° 489 - 2020 - MDY - HYCA/GEDUR - FAH suscrito por el Arq. Fernando Alvaro Huaman
- Gerente de Desarrollo Urbano y Rural;

Que, mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 062 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, de fecha 17 de Febrero del 2020,
se designo en el cargo de Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Yauli al Prof. ELEUTERIO GAVILAN ESCOBAR ¢l

mismo que se encuentra comprendido dentro del marco del regimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la
Carrera Administrativa;

Que, el Articulo 78° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
prescribe que la ftitularidad y el ejercicio de competencia asignada a los dérganos administrativos se desconcentra a otros
Jerarquicamente dependiente de aquellos; de igual forma menciona que se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con
el objeto de otorgar a los funcionarios de |a Municipalidad Distrital de Yauli las facultades administrativas que conciernen a sus

funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de los documentos de gestion, los gerentes se encuentran facultados para
emitir actos administrativos:

Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, de fecha 11 de Marzo del 2020, se
modifica la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 062 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, las misma que se delega las nuevas facultades
administrativas, al Gerente Municipal, en los extremos que se detalla en la misma y en uso de sus facultades y atribuciones
establecidas de conformidad con lo expuesto, asi como el Articulo 27° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, y
contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ: APROBAR con EFICACIA ANTICIPADA, la SOLICITUD DE DIFERIR LA FECHA DE INICIO
DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO
POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAUL| - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA” hasta el mes de marzo del 2020, en virtud al INFORME TECNICO PARA SOLICITUD DE DIFERIR LA FECHA
DE INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, del Arq. Rolando Ponce Cérdova - Residente de Obra y a los comunicado en
el INFORME N° 041 - 2020 - MDY/SGS y L - FMD suscrito por el Arg. Felipe Martinez De la Cruz - (e) Sub Gerente de Supervision
y Liquidacion e INFORME N° 489 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH suscrito por el Arq. Fernando Alvaro Huaman - Gerente de
Desarrollo Urbano y Rural, sin reconocimiento de mayores gastos generales, dafios y perjuicios y otros, de acuerdo al Articulo 17°
del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, la MODIFICACION DE LAS FECHAS DE EJECUCION DE OBRA mediante
adenda al CONTRATO de EJECUCION DE OBRA N° 010 - 2019/GM/M DY, respetando los términos en los que se acordd en el
INFORME N° 041 - 2020 - MDY/SGS y L - FMD suscrito por el Arq. Felipe Martinez De la Cruz - (€) Sub Gerente de Supervision y
Liquidacion e INFORME Ne 489 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH suscrito por el Arg, Fernando Alvaro Huaman - Gerente de
Desarrollo Urbano y Rural y conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de |a presente Resolucion,

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision

y Liquidacion el cumplimiento de lo plasmado en el Articulo primero de la presente resolucion, conforme a las disposiciones legales
en la materia.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, la presente resolucion a los Organos Competentes de Ia Municipalidad Distrital de
Yauli, para los fines pertinentes.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto
Administrativo al Ing. Juan José Ramos Gomez - Supervisor de Obra y a la Sra. Rebeca Rojas Poma - Gerente General de la
EMPRESA “CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HERA S.A.C’, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO SEXTO: ENCARGUESE, a la Oficina de Imagen Institucional, la publicacién de Ia presente Resolucion en
la pagina web oficial de Ia Municipalidad Distrital de Yauli.
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