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Sub Gerencia de Secretaria General

Resolucion Gerencial

N° 145 - 2020 - GM - MDY/HVCA
Yauli, 06 de Julio del 2020

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:

= EIINFORME LEGAL N° 132 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha 06 de Julio del 2020 emitido por la Gerencia de Asesoria
/ : Juridica; INFORME N° 535 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha de recepcion 06 de Julio del 2020 emitido por la Gerencia
il Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 005 - 2020 - MDY/SGSyL - RQC de fecha 03 de Julio del 2020 emitido por la Sub

Gerencia de Supervisién y Liquidacion; CARTA N° 005 - 2020/ CONSORCIO CORNALINA/RL - ALCHJ. de fecha de recepcion 30
de Junio del 2020 presentada por el "CONSORCIO CORNALINA"; CARTA N° 061 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha
28 de Junio del 2020 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 008 - 2020 - MDY/SGSyL - RQC de
fecha 28 de Junio del 2020 emitido por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion; CARTA N° 004 - 2020/ CONSORCIO
CORNALINA/RL - ALCHJ. de fecha de recepcion 30 de Junio del 2020 presentada por el “CONSORCIO CORNALINA"; CARTA N°
012 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha 12 de Junio del 2020 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y
/ demas documentos que escoltan el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho ﬁﬂbiirgin'ﬁ?nen autonomia
Politica, Economica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la
Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo II' el titulo
preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Pert establece
: udra ias Municipalidades radica en la facultad de gjercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al
P g ordenamiento juridico; g T
Que, de conformidad con lo previsto en |a Ley N® 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
.2 )IReglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas Que con sus correspondientes modificatorias

establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la
contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, estando a lo dispuesto en el Articulo 197° - Causales de Ampliacion de Plazo Contractual del Decreto Supremo
N® 344 - 2018 - EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado donde sefiala que el contratista puede
solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la
ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente al mamento de la solicitud de ampliacion: a) Atrasos ylo paralizaciones
por causas no atribuibles al contratista. b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacién adicional

de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado. ¢) Cuando es necesario un plazo
adicional para la ejecucion de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 025 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 08 de Marzo de 2019, se aprobd
/ el Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA

I.E. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", con Cédigo Unificado
N° 2316097, con un presupuesto total que asciende a la suma de S/, 3, 063,796.28 (Tres Millones Sesenta y Tres Mil Setecientos

Noventa y Seis con 28/100 Soles), con un plazo de ejecucién de 150 dias calendarios (05 meses) y a ejecutarse por la modalidad
de Indirecta;

Que, mediante Contrato de Ejecucion de Obra N° 001 - MDY - HVCA - 2019 de fecha 17 de Junio del 2019, se conirata
los servicios de la Empresa CONSORCIO CORNALI NA" - Representado por su Representante Legal la Sra, Ana Lilia Chogue
Janampa, para que cumpla con los Servicio de ejecucion de la Obra; "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACION PRIMARIA DE LA |E. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAUL] - HUANCAVELICA -
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HUANCAVELICA", por un plazo de ejecucion de Ciento Cincuenta (150} dias calendarios el mismo que se computa desde el dia

02 de Julio del 2019, donde su contrato asciende a la suma de S/ 2, 955,911.28 (Dos Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil
Novecientos Once con 28/100 Soles)

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 061 - 2020 - GM - MDY/HVCA de fecha 19 de Febrero del 2020 se
aprobd la SUSPENSION CON EFICACIA ANTICIPADA, del plazo de ejecucion de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
.. LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI -
(a-; -HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", por un espacio total de seis (06) dias calendario, computandose desde el dia 20 de
: ‘Diciembre del 2019 hasta que el dia que se extinga la causa que origind la suspension (presencia de fuertes precipitaciones
é pluviales durante la época de invierno), en virtud al ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA de fecha 19
}‘: .__-ffde Diciembre del 2019, sin reconocimiento de mayores gastos generales, dafios ¥ perjuicios y otros;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008 - 2020 - SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo
de noventa (90) dias calendario y se dictan medidas de prevencion y control del COVID -19, orientadas a reducir el impacto negativo
en la poblacién ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los pobladores, asi como a mejorar
las condiciones sanitarias y la calidad de vida de su poblacion, y adoptar acciones destinadas a prevenir situaciones y hechos que

conlleven a la configuracion de éstas; el cual ha sido ampliado temporalmente mediante Decreto Supremo N° 020 - 2020 - SA por
un plazo de noventa (90) dias calendario;

Que, con Decreto Supremo N° 044 - 2020 - PCM, publicado en el diario oficial “El Peruano® el 15 de marzo del 2020,
se declard el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) dias calendario, y dispuso el aislamiento social obligatorio
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote del COVID - 19; siendo
prorrogado los plazos respectivos mediante Decretos Supremos Nros 051, 064, 075, 083, 094 y 116 - 2020 - PCM, siendo el tltimo
a partir del miércoles 01 de Julio de 2020 hasta el viernes 31 de Julio de 2020;

Que, mediante DECRETO LEGISLATIVO N° 1488, se establecen DISPOSICIONES PARA MEJORAR Y OPTIMIZAR
LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES PUBLICAS, con la finalidad reactivar la economia nacional que se ve impactada por la

declaracion de Emergencia Sanitaria a nivel Nacional producida por el COVID - 19, a través de los procesos de mejora y
optimizacién de la inversion pablica;

_ Que mediante CARTA MULTIPLE N° 012 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha 12 de Junio del 2020, el Arg.
= |f Fernando Alvaro Huaman - Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, comunica a la Empresa CONSORCIO CORNALIINA®, que debe

presentar la solicitud de ampliacion excepcional de plazo y el reconocimiento de costo de la obra: ‘MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA |.E. N° 35036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO
DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", de acuerdo a los lineamientos indicados en la DECRETO LEGISLATIVO Ne
1486, "DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE DISPOSICIONES PARA MEJORAR Y OPTIMIZAR LA EJECUCION DE LAS
INVERSIONES PUBLICAS' y en la DIRECTIVA N° 005 - 2020 -OSCE/CD, "ALCANCES Y DISPOSICIONES PARA LA
REACTIVACION DE OBRAS PUBLICAS Y CONTRATOS DE SUPERVISION, EN EL MARCO DE LA SEGUNDA DISPOSICION
COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1486";

Que, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion mediante INFORME N° 008 - 2020 - MDY/SGSyL - RQC de fecha

8 de Junio del 2020 comunica a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural que la presentacion de la solicitud de ampliacion
/ excepcional de plazo de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DELAIE.

N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" elaborado por el

ONSORCIO CORNALINA, se encuentra observada en merito a que no se adecua a los lineamientos del DECRETO
~HEGISLATIVO N° 1486 y de la DIRECTIVA N° 005 - 2020 -OSCE/CD, la misma que mediante CARTA N° 061 - 2020 - MDY -
VCA/GEDUR - FAH la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural solicita a la Empresa Contratista que debe absolver las
observaciones encontradas por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion dentro de los plazos establecidos:

Que, mediante CARTA N° 005 - 2020/ CONSORCIO CORNALINARL - ALCHJ. de fecha de recepcién 30 de Junio del
2020, la Sra. Ana Lilia Chogue Janampa - Representante Legal del *CONSORCIO CORNALINA" comunica a esta Entidad, la
subsanacion de las observaciones formuladas por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion con referencia a la solicitud de
ampliacion excepcional de plazo de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA
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DE LA L.E. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" elaborado por
€l "CONSORCIO CORNALINA":

Que, la SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA del DECRETO LEGISLATIVO Ne° 1486 donde
menciona que: (...) la Reactivacion de obras publicas contratadas conforme al regimen general de contrataciones del Estado,
paralizadas por la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID - 19, aprobada por el Decreto Supremo
N° 044 - 2020 - PCM y sus modificatorias, resultan de aplicacién, de forma excepcional, las siguientes disposiciones: a) dentro de

, -";45;:5};\,’;-9:\..: * cronograma de ejecucion, que incluye la fecha de inicio o reinicio del plazo de ejecucion, segin corresponda; fii) Programa de
ejecucion de obra (CPM); iv) Calendario de avance de obra actualizado; v) Nuevo calendario de adquisicion de materiales y de
utilizacion de equipos, teniendo en cuenta las medidas del sector competente; vi) Plan de sequridad y salud para los trabajadores

servicios por razones de aislamiento social obligatorio o medida similar. £/ personal clave de reemplazo debe cumplir con los
requisitos establecidos en las bases del procedimiento de seleccion que originaron la relacion contractuaf':

Que, revisado el expediente administrativo se puede constatar que la misma cumple con estos requisitos, por lo que se
puede afirmar, que este extremo |3 solicitud del "CONSORCIO CORNALINA" resultaria procedente. Sin embargo, la evaluacion
tecnica de dichos requisitos corresponde al Area usuaria de la entidad, para lo cual la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y Ia
Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion tal como lo sefiala el sub numeral 7.3.1 de la DIRECTIVA N°005 - 2020 - OSCE/CD.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la solicitud de ampliacién de plazo excepcional que presentars el Ejecutor de Obra debe
cuantificar: a) Los costos directos, cuando corresponda, y gastos generales variables en que se haya incurrido o que se hayan
devengado durante el periodo en que la obra se encontré paralizada debido a la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional,

Que, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion mediante INFORME N° 005 - 2020 - MDY/SGS y L - RQC de fecha
03 de Julio del 2020, comunica a I Gerencia de Desarrollo Urbang y Rural, que de acuerdo al numeral 7.3.1. de la DIRECTIVA N°
el drea usuaria de la Entidad evaluara las estimacionss y sustentos resentados por

RESUMEN DE CUANTIFICACION Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 1E. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”

DIAS QUE LE PERTENECE | DIAS DE AMPLIACION POR PLAN DE ,
SE APRUEBA POR EJECUCION SEGURIDAD Y/0 SALUD (COVID-19) TOTAL Dias
DE LA OBRA 06 DIAS CALENDARIOS 00 DIAS CALENDARIOS 06 DIAS CALENDARIOS
|| DEL ADICIONAL DE LA 0BRA 30 DIAS CALENDARIOS 12 DIAS CALENDARIOS 42 DIAS CALENDARIOS
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SE APRUEBA POR ADECUACION, PREVISIONY | FECHA DE INICIO / DURACION FECHA DE
REMOVILIZACION EN LA OBRA REINICIO FINALIZACION

DE LA OBRA 24 DIAS CALENDARIOS 25 DE JULIO 2020 06 DIAS CALENDARIOS 30 DE JULIO 2020

DEL ADICIONAL DE LA OBRA 24 DIAS CALENDARIOS 25DEJULIO2020 | 42 DIAS CALENDARIOS 04 DE SETIEMBRE 2020
X,f;’{ DISTAAN Que, mediante INFORME N° 535 - 2020 - MDY - HYGAIGEDUR - FAH de fecha de recepcion 06 de Julio del 2020, el
7N

G’C{erente de Desarrollo Urbano y Rural remite |a conformidad de la aprobacion de la solicitud de ampliacion excepcional de plazo
e la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA |.E, N° 36036 DE LA

a:_'CALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAUL] - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", efectuado por el Sub Gerente de
: pervision y Liquidacion mediante el INFORME N° 005 - 2020 - MDY/SGSyL - RQC;

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica mediante el INFORME LEGAL N° 132 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha 06 de
Julio del 2020, previa revision de los antecedentes y normativa correspondiente opina que resulta procedente la aprobacion de la
solicitud de ampliacién excepcional de plazo de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
PRIMARIA DE LA L.E. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” en
merito a que su tramitacion se encuentra cefiido al procedimiento establecido en la DIRECTIVA N°005 - 2020 - OSCE/CD:;

Que, la solicitud de ampliacion de plazo excepcional de plazo de la obra: ‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", se fundamenta en la paralizacion por efecto del Estado de Emergencia Nacional y el
reconocimiento de costos por la implantacion de medidas de prevencion y control frente a propagacion del COVID - 19, de acuerdo
con el literal a) de la Segunda Disposicién Complementaria final del Decreto Legislativo N° 1486, por lo cual el contratista tiene
aerecho a solicitar Ampliacion Excepcional de plazos en las obras cuya ejecucién se ha visto paralizada por el Estado de
Emergencia Nacional. Asimismo, al respecto cabe precisar que, bajo los mismos fundamentos el Sub Gerente de Supervision y
Liquidacion sefiala que hecho la evaluacion correspondiente a la cuantificacién d

el plazo solicitado por el contratista:

\ Que, mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 062 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, de fecha 17 de Febrero del 2020,
N\ se designo en el cargo de Gerencia Municipal de Ia Municipalidad Distrital de Yauli al Prof. ELEUTERIO GAVILAN ESCOBAR ¢l

mismo que se encuentra comprendido dentro del marco del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de I
/ Carrera Administrativa:

Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, de fecha 11 de Marzo del 2020, se
modifica la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 062 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, las misma Que se delega las nuevas facultades
administrativas, al Gerente Municipal, en los extremos que se detalla en la misma y en uso de sus facultades y atribuciones
éstablecidas de conformidad con lo expuesto, asi como el Articulo 27° de |3 Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, y

ntando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracién y Finanzas, Gerencia de

~\Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Ampliacién de Plazo Excepcional de la obra:
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE. N°
DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”
conforme lo ha establecido el Decreto Supremo N°
parte considerativa de la presente Resolucion,

“MEJORAMIENTO Y
36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO
» debido a causal de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional
044 -2020 - PCM y sus prerrogativas y bajo los fundamentos expuestos en la

_Creada ol 23 de Junio de 196
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RESUMEN DE CUANTIFICACION

Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION P

RIMARIA DE LA LE. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAUL] -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”

DIAS QUE LE PERTENECE | DIAS DE AWPLIAGIGN POR PLAN BE
SE APRUEBA POR EJECUCION SEGURIDAD Y/O SALUD (COVID-13) TOTAL DiAs
DE LA OBRA 06 DIAS CALENDARIOS 00 DIAS CALENDARIOS 06 DIAS CALENDARIOS
DEL ADICIONAL DE LA OBRA 30 DIAS CALENDARIOS 12 DIAS CALENDARIOS 42 DIAS CALENDARIOS
SE APRUEBA POR ADECUACIGN, PREVISIONY | FECHA DETNIGIO ] ) FECHA DE
REMOVILIZACION EN LA OBRA REINICIO FINALIZACION
DE LA OBRA 24 DIAS CALENDARIOS 25 DE JULIO 2020 |06 DIAS CALENDARIOS |30 DE JULIG 2035
DEL ADICIONAL DE LA OBRA 24 DIAS CALENDARIOS 26 DE JULIO 2020 |42 DIAS CALENDARIOS | 04 DE SETIEWBRE 305
RECISAR, que ¢l reinicio de la obra: ‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE

DUCACION PRIMARIA DE LA IE. N°® 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA
comenzard desde el dia 25 de Julio del 2020 y tendra como fecha de culmina

N°005 - 2020 - MDY/SGSyL - RQC suscrito por el Ing. Rudy Quispe Condor -
N° 536 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH suscrito por el A
y por lo esgrimido en la parte considerativa de la presente R

ARTICULO TERCERO: PRECISAR, que €l reinicio de la obra:

| EDUCACION PRIMARIA DE LA LE, N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA",
J/' conforme al Adicional de Obra comenzarj desde el dia 25 de Julio del 2020 y tendra como fecha de culminacion el dia 04 de
Septiembre del 2020, en virtud al INFORME N° 005 - 2020 - MDY/SGSyL - RQC suscrito por el Ing. Rudy Quispe Condor - Sub
Gerente de Supervision y Liquidacion e INFORME N° 535 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH suscrito por el Arq. Fernando Alvaro
Huamén - Gerente de Desarrollo Urbano y Rural y por lo esgrimido en la parte considerativa de la presente Resolucion,

ARTICULO SEGUNDO: P LOS SERVICIOS DE

- HUANCAVELICA”.
cion el dia 30 de Julio del 2020, en virtud al INFORME

Sub Gerente de Supervision y Liquidacion e INFORME

rq. Fernando Alvaro Huaméan - Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
esolucion,

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE

ARTICULO CUARTO: ENCARGUES
¥ Rural; Sub Gerencia de Obras P(bli
administrativas correspondientes para

E, el cumplimiento de |a
Cas y la Gerencia de Administra
sU ejecucion,

presente Resolucion. a la Gerencia de Desarrollo Urbano
cion y Finanzas quienes deberan disponer las acciones

ARTICULO QUINTO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse €n caso de negligencia u
otro analogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,
Sub Gerencia de Supervision

y Liquidacion, Supervisor de Obra y demas que intervienen en la evaluacion de |3 Ampliacion de
“lazo Excepcional de la obra, sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro,

ARTICULO SEXTO: DESLINDAR
21 la presente, a los suscribientes de dichos d

= //hechos materia de |a presente resolucion y s

, laresponsabilidad administrativa, civil ¥ penal, por los informes técnicos referidos en
ocumentos, quienes, de acuerdo a sy especialidad, brindaron sy opinién sobre los
irvieron de fundamento para la emision de la Resolucion Gerencial,

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo

Urbano y Rural Ia notificacion del presente Acto
tivo ala Sefiora Ana Lilia Choque Janampa - Representante Legal del CONSORCIO CORNALINA y al Ing. José Antonio
Pérez Ramos - Representante Legal del "CONSORCIO YAULF" en fo}

s domicilios que corresponda, conforme al previsto en g| Texto
Unico Ordenado de I Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Admini

strativo General.
ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR, la presente resolucion a los Organos Competentes de la Municipalidad Distrital de
Yauli, para los fines pertinentes.

Administra

ARTICULO NOVENO: ENCARGUESE, a Ia Sub

Gerencia de Imagen Institucional, Ia
Resolucién en |a pagina web oficial de |a Municipalidad Distrital

de Yauli.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

publicacion de la presente

CAVEIACA
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