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Sub Gerencia de Secretaria General

(Rasolucion ~Gerencial

N° 146 - 2020 - GM - MDY/HVCA

T YYauli, 06 de Julio del 2020
P

Py o EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
oA S
1o i B VISTOS:
2 :TE f‘ j
?:* \.;,;/ EI INFORME LEGAL N° 134 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha 06 de Julio del 2020 emitido por la Gerencia de Asesoria
454#6 !Nk\_} 7" Juridica; INFORME N° 536 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha de recepcion 06 de Julio del 2020 emitido por la Gerencia

de Desarrolio Urbano y Rural; INFORME N° 007 - 2020 - MDY/SGSyL - RQC de fecha 03 de Julio del 2020 emitido por la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion; CARTA N° 007 - 2020/CLDVA - JAMECH - EO de fecha 30 de Junio del 2020 presentada
por la Empresa "EMPRESA "JAMECH S.C.R.L"; CARTA N° 059 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha 27 de Junio del
2020 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 006 - 2020 - MDY/SGSyL - RQC de fecha 27 de Junio

el 2020 emitido por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion; CARTA N° 006 - 2020/CLDVA - JAMECH - EO de fecha 19 de
Junio del 2020 presentada por la Empresa *EMPRESA "JAMECH S.C.R.L"; CARTA N° 012 - 2020 - MDY - HYCA/GEDUR - FAH

de fecha 12 de Junio del 2020 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y demas documentos que escoltan el
expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son ¢rganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia
Politica, Econémica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la
Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo |1 del titulo
preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Palitica del Per establece

para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al
ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que apruebala nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias

<= | establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la
4/ contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, estando a lo dispuesto en el Articulo 1977 - Causales de Ampliacion de Plazo Contractual del Decreto Supremo
N° 344 - 2018 - EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado donde sefiala que el contratista puede
solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la
ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacién: a) Atrasos ylo paralizaciones
por causas no atribuibles al contratista, b) Cuando es necesario un plazo adicional para |a ejecucion de la prestacion adicional

de obra. En este caso, el coniratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado. ¢) Cuando es necesario un plazo
adicional para la ejecucion de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 189 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 25 de Octubre del 2019, se
aprobo el Expediente Técnico del Proyecto: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO
POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA", con Codigo Unificado N° 2450803, con un monto total ascendente a S/. 346,182.78 (TRESCIENTOS

UARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA'Y DOS CON 78/100 SOLES), con precios vigentes al mes de Octubre del 2019 y con
n plazo de ejecucion de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS, bajo la modalidad de CONTRATA A SUMA ALZADA:

Que, mediante el CONTRATO de EJECUCION DE OBRA N° 009 - 2019/GM/MDY de fecha 13 de Diciembre del 2019,
la Municipalidad Distrital de Yauli, suscribi¢ contrato de Ejecucion de obra (como resultado de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA
-SM - N° 017 - 2019 - CS/MDY/HVCA (Primera Convocatoria), con la EMPRESA "JAMECH S.C.R L, para la ejecucion de la obra:
"CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE
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DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", por un monto
ascendente a la suma de S/ 292,419.81 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 81/100
SOLES) y con un plazo de ejecucion de Cuarenta y Cinco (45) dias calendarios el mismo que se computa desde el dia siguiente
de cumplidas las condiciones previstas en el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

ﬁblblﬁ,‘;\\ Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 085 - 2020 - GM - MDY/HVCA de fecha 12 de Marzo del 2020 se aprob6
,.f‘ Foa 95 "(c con EFICACIA ANTICIPADA, la SOLICITUD DE DIFERIR LA FECHA DE INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:
y " “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE
& DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, hasta el mes de marzo
i:.-}tlel 2020, en virtud al INFORME TECNICO PARA SOLICITUD DE DIFERIR LA FECHA DE INICIO DE PLAZO DE EJECUCION

AN o " DE OBRA del Arq. Elio Alex Candor Cajachagua - Residente de Obra, sin reconocimiento de mayores gastos generales, dafios y
SNCR perjuicios y otros,

Que, mediante Decreto Supremo N° 008 - 2020 - SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo

Que, con Decreto Supremo N° 044 - 2020 - PCM, publicado en el diario oficial “El Peruano® el 15 de marzo del 2020,

se declaro el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) dias calendario, y dispuso el aislamiento social obligatorio

_(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote del COVID - 19; siendo

prorrogado los plazos respectivos mediante Decretos Supremos Nros 051, 084, 075, 083, 094 y 116 - 2020 - PCM, siendo el titimo
a partir del miércoles 01 de Julio de 2020 hasta el viernes 31 de Julio de 2020;

Que, mediante DECRETO LEGISLATIVO N° 1488, se establecen DISPOSICIONES PARA MEJORAR Y OPTIMIZAR
LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES PUBLICAS, con la finalidad reactivar la economia nacional que se ve impactada por la

s declaracion de Emergencia Sanitaria a nivel Nacional producida por el COVID - 19, a través de los procesos de mejora y
gptimizacion de la inversion pablica;

Que mediante CARTA MULTIPLE N° 012 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha 12 de Junio del 2020, el Arq.
"#/Fernando Alvaro Huamén - Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, comunica a la EMPRESA "JAMECH S.C.R.L", que debe
i presentar la solicitud de ampliacion excepcional de plazo y el reconocimiento de costo de la obra: *CREACION DE LA LOSA
DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI
- PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, de acuerdo a los lineamientos indicados en la
DECRETO LEGISLATIVO N° 1486, 'DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE DISPOSICIONES PARA MEJORAR Y
OPTIMIZAR LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES PUBLICAS" y en la DIRECTIVA N° 005 - 2020 - OSCE/CD, “ALCANCES Y
DISPOSICIONES PARA LA REACTIVACION DE OBRAS PUBLICAS Y CONTRATOS DE SUPERVISION, EN EL MARCO DE LA
SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1486';

Que, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion mediante INFORME N° 006 - 2020 - MDY/SGSyL - RQC de fecha
27 de Junio del 2020 comunica a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural que la presentacion de la solicitud de ampliacién
excepcional de plazo de la obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO

VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE

Z i eamientos del DECRETQO LEGISLATIVO N° 1486 y de la DIRECTIVA N° 005 - 2020 - OSCE/CD, la misma que mediante CARTA
. N° 059 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural solicita a la Empresa Contratista que debe

Que, mediante CARTA N° 007 - 2020/CLDVA - JAMECH - EQ de fecha 30 de Junio del 2020, el Sr. Javier Rubén Meza
Chuco - Gerente General de la EMPRESA “JAMECH S.C.R.L", comunica a esta Entidad, la subsanacién de las observaciones
formuladas por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion con referencia a la solicitud de ampliacién excepcional de plazo de

Sub Gerencia de Secretaria General uonierno Fora 10dos

. www.muniyaull.gob.pe
- ¢ Muni Yauli - Hvea Av. 23 de Junio S/N Yauli - Huancav

¥ Municipalidad Distrital de Yauli-Hvca

Telf: 087 - 830010



Iy

,_"fu yauag Afio de la Universalizacién de la Safud” W

'?:\{j_ F??}; ——Huancavelica— . - {'thf‘i‘ﬁo P ra T{} ¢
i Sub Gerencia de Secretaria General woDicrno ra 05

e Daswit

la obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE

SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, elaborado
por la"EMPRESA JAMECH S.C.R.L"

Que, la SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA del DECRETO LEGISLATIVO N° 1486 donde

'pm:: Tﬁ-}},\.\ menciona que: “(...) la Reactivacion de obras publicas contratadas conforme al régimen general de contrataciones del Estado,
o o 3 o paralizadas por la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID - 19, aprobada por el Decreto Supremo
*N° 044 - 2020 - PCM y sus modificatorias, resultan de aplicacién, de forma excepcional, las siguientes disposiciones: a) dentro de

Hos quince (15) dias calendario siguientes a la culminacion de la inmovilizacién social dispuesta en el marco del estado de
: iigmergencfa nacional y/o su inicio se encuentre dispuesto por la autoridad competente para la reanudacion de actividades en el
AP i \Sj’ “émbito geogréfico donde se ejecuta la obra, el ejecutor de obra, haya realizado o no la anotacién en el cuaderno de obra de las
\i@“' - circunstancias que determinan la necesidad de ampliacion de plazo, debe presentar a |a entidad, de forma fisica o virtual, como
minimo, lo siguiente: i) Cuantificacién de Ja ampliacion de plazo contractual, basada en la ruta critica de la obra.
cronograma de ejecucion, que incluye la fecha de inicio o reinicio del plazo de ejecucion, segun corresponda; iii) Programa de
ejecucion de obra (CPM); iv) Calendario de avance de obra actualizado; v) Nuevo calendario de adquisicion de materiales yde
utilizacion de equipos, teniendo en cuenta las medidas del sector competente; vi) Plan de seguridad y salud para los trabajadores
actualizado; vii) Propuesta de reemplazo de personal clave, cuando se identifique la imposibilidad de este para continuar prestando
servicios por razones de aislamiento social obligatorio 0 medida similar. £/ perso

nal clave de reemplazo debe cumplir con los
requisitos establecidos en las bases del procedimiento de seleccion que originaron la relacién contractuaf’;

ii) Nuevo

Que, revisado el expediente administrativo se puede constatar que la misma cumple con estos requisitos, por lo que se
puede afirmar, que este extremo la solicitud de |a ‘EMPRESA "JAMECH S.C.RL", resultaria procedente. Sin embargo, la
evaluacion técnica de dichos requisitos corresponde al Area usuaria de a entidad, para lo cual la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural, y la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion tal como lo sefiala el sub numeral 7.3.1 de la DIRECTIVA N°005 - 2020 -
OSCEICD. Asimismo, se debe tener en cuenta que la solicitud de ampliacion de plazo excepcional que presentara el Ejecutor de
Obra debe cuantificar: a) Los costos directos, cuando corresponda, y gastos generales variables en que se haya incurrido o que
se hayan devengado durante el periodo en que la obra se encontrd paralizada debido a la Declaratoria de Estado de Emergencia
Nacional, y que sean consecuencia de ésta, Estos costos directos y gastos generales se calcularén en base a lo previsto en Ja

oferta por tales conceptos, debiendo adjuntar los documentos que acrediten fehacientemente que se incurric en estos, b) Los

costos por la elaboracién de los documentos exigidos por los sectores competentes para la prevencién y control del COVID-19, y
por las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo, en caso sean necesarias, debidamente sustentados, c) Los

costos directos, cuando corresponda, ¥ gastos generales en los que se incurriré por la removilizacion de personal ¥ equipos,
debidamente sustentados. Para lo cual debera ser evaluados por el Area usuaria de la entidad;

Que, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion mediante INFORME N° 007 - 2020 - MDY/SGSyL - RQC de fecha
03 de Julio del 2020, comunica a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, que de acuerdo al numeral 7.3.1. de la DIRECTIVA N°
005 - 2020 - OSCE/CD, que sefiala que: *(...) el érea usuaria de la Entidad evaluars las estimaciones y sustentos presentados por

el contratista, respecto de los rendimientos y duracion de actividades, a fin de calcular el mayor plazo que se requiere para ejecutar

la obra, y los correspondientes costos directos y gastos generales, asi como el impacto econémico por la implementacion de las

4 medidas para prevencion y control frente a Ja propagacion del COVID - 19 para la reanudacion de los trabajos", por lo que a lo

antes citado la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion aprueba la solicitud de ampliacion excepcional de plazo de la obra:
“CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE
DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", la misma que se debe
emitir el respectivo acto resolutivo aprobando la Solicitud de Ampliacion excepcional de plazo de la obra citada, conforme o solicita
I3 EMPRESA "JAMECH S.C.R.L", para dicho fin el acto administrativo revestira la formalidad del caso confo

rme al siguiente detalle;

RESUMEN DE CUANTIFICACION Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS
SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

DIAS QUE LE PERTENECE | DIAS DE AMPLIACION POR PLAN DE
SEAPRUEBA POR EJECUCION SEGURIDAD Y/O SALUD (COVID-19) TOTAL DiAS
DE LA OBRA 38 DIAS CALENDARIOS 00 DIAS CALENDARIOS 36 DIAS CALENDARIOS

www.muniyauli.gob.pe
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SE APRUEBA POR ADECUACION, PREVISIONY | FECHA DE INICIO | DURACION FECHA DE
REMOVILIZACION EN LA OBRA REINICIO FINALIZACION
DE LA OBRA 05 DIAS CALENDARIOS 06 DEJULIO 2020 | 38 DIAS CALENDARIOS 12 DE AGOSTO 2020

Que, mediante INFORME N° 536 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha de recepcion 06 de Julio del 2020, el

Gerente de Desarrollo Urbano y Rural remite la conformidad de la aprobacion de la solicitud de ampliacion excepcional de plazo

it de Ia obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE

ﬁ Gl Tﬁ%\ SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", efectuado
! (*2'. por el Sub Gerente de Supervision y Liquidacion mediante el INFORME N° 007 - 2020 - MDY/SGS yL-RQC;

= Que, la Gerencia de Asesoria Juridica mediante INFORME LEGAL N° 134 - 2020/MDY - HVCAIGAJ de fecha 06 de
S i‘_‘-;‘;lulio del 2020, previa revision de los antecedentes y normativa correspondiente opina que resulta procedente la aprobacion de la
v?"."solicitud de ampliacion excepcional de plazo de la obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL
CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", en merito a que su tramitacion se encuentra cefiido al procedimiento establecido en la
DIRECTIVA N°005 - 2020 - OSCE/CD;

Que, la solicitud de ampliacion de plazo excepcional de plazo de la obra: "CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON
GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", se fundamenta en la paralizacién por efecto del Estado de
Emergencia Nacional y el reconocimiento de costos por la implantacién de medidas de prevencion y control frente a propagacion
del COVID - 19, de acuerdo con el literal a) de la Segunda Disposicion Complementaria final del Decreto Legislativo N° 1486, por
lo cual el contratista tiene derecho a solicitar Ampliacion Excepcional de plazos en las obras cuya ejecucion se ha visto paralizada
por el Estado de Emergencia Nacional. Asimismo, al respecto cabe precisar que, bajo los mismos fundamentos el Sub Gerente de
Supervision y Liquidacion sefiala que hecho la evaluacion correspondiente a la cuantificacion del plazo solicitado por el contratista;

Que, mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 062 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, de fecha 17 de Febrero del 2020,
se designo en el cargo de Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Yauli al Prof. ELEUTERIO GAVILAN ESCOBAR ¢l

mismo que se encuentra comprendido dentro del marco del regimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la
Carrera Administrativa;

\ Que, el Articulo 78° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,

\ prescribe que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los érganos administrativos se desconcentra a otros
; < ljerérquicamente dependiente de aquellos; de igual forma menciona que se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con
_=f el objeto de otorgar a los funcionarios de I Municipalidad Distrital de Yauli las facultades administrativas que conciernen a sus

funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de los documentos de gestion, los gerentes se encuentran facultados para
emitir actos administrativos;

Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, de fecha 11 de Marzo del 2020, se
modifica la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 062 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, las misma que se delega las nuevas facultades
administrativas, al Gerente Municipal, en los extremos que se detalla en la misma y en uso de sus facultades y atribuciones
-/| establecidas de conformidad con lo expuesto, asi como el Articulo 27° de Ia Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, y

contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Ampliacion de Plazo Excepcional de la obra: “CREACION DE LA LOSA

< DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI

=/{PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, debido a causal de la declaratoria del Estado de

/= //emergencia Nacional conforme lo ha establecido el Decreto Supremo N° 044 - 2020 - PCM y sus prerrogativas y bajo los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de Ia presente Resolucion,

Creada el 23 de Junio de 196
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RESUMEN DE CUANTIFICACION Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS
SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

DIAS QUE LE PERTENECE | DIAS DE AMPLIAGION POR PLAN DE :
r HEAETUB POR EJECUCION SEGURIDAD Y/O SALUD (COVID-19) TRINEYAS
| DE LA OBRA 38 DIAS CALENDARIOS 00 DIAS CALENDARIOS 38 DIAS CALENDARIOS
SE APRUEBA POR ADECUACION, PREVISIONY | FECHA DE INICIO | DURACION FECHA DE
REMOVILIZACION EN LA OBRA REINICIO FINALIZACION
DE LA OBRA 05 DIAS CALENDARIOS 06 DE JULIO 2020 | 38 DIAS CALENDARIOS 12 DE AGOSTO 2020

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR, que el reinicio de Ia obra: "CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS
SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAUL] - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA’, comenzara desde el dia 06 de Julio del 2020 y tendra como fecha
de culminacion el dia 12 de Agosto del 2020, en virtud al INFORME N® 007 - 2020 - MDY/SGSyL - RQC suscrito por el Ing. Rudy
Quispe Condor - Sub Gerente de Supervision y Liquidacion e INFORME N° 536 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH suscrito por

el Arq. Fernando Alvaro Huaman - Gerente de Desarrollo Urbano y Rural y por lo esgrimido en la parte considerativa de |a presente
Resolucion.

ARTICULO TERCERQ: ENCARGUESE, el cumplimiento de la presente Resolucion. a la Gerencia de Desarrollo Urbano

y Rural; Sub Gerencia de Obras Publicas y la Gerencia de Administracion y Finanzas Quienes deberan disponer las acciones
administrativas correspondientes para su ejecucion,

ARTICULO CUARTO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de negligencia
u otro analogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,
Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion, Supervisor de Obra y demas que intervienen en la evaluacion de |a Ampliacion de
Plazo Excepcional de la obra, sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro.

ARTICULO QUINTO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes técnicos referidos
s, ©nlapresente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes, de acuerdo a su especialidad, brindaron su opinion sobre los
N\ hechos materia de la presente resolucion y sirvieron de fundamento para la emision de la Resolucion Gerengial,

o ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto
<) Administrativo al Ing. Radl Curasma Ramos - Supervisor de Obra y al Sr. Javier Rubén Meza Chuco — Gerente General de la

EMPRESA “JAMECH S.C.R.L.", en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR, Ia presente resolucion a los Organos Competentes de la Municipalidad Distrital de
Yauli, para los fines pertinentes.

% ARTICULO OCTAVO: ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Imagen Institucional, la publicacion de Ia presente
// Resolucion en la pagina web oficial de a Municipalidad Distrital de Yauli,

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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