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Sub Gerencia de Secretaria General Gobierno Para Todos
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Resolucion CGerencial
N°147 - 2020 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 06 de Julio del 2020
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUL| - HUANCAVELICA
<
A VISTOS:
b
!C‘

1’1;_

1, El INFORME LEGAL N° 135 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha 06 de Julio del 2020 emitido por la Gerencia de Asesoria

s = -"'-'fJuerEca; INFORME N° 534 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha de recepcion 06 de Julio del 2020 emitido por la Gerencia

s, de Desarrollo Urbano y Rural: INFORME N® 006 - 2020 - MDY/SGSyL - RQC de fecha 03 de Julio del 2020 emitido por la Sub

Gerencia de Supervision y Liquidacion; CARTA N° 004 - 2020/RC - CONSORCIO DOS DE MAYO/MDY - ALC/GEDUR de 29 de
Junio del 2020 presentado por el “CONSORCIO DOS DE MAYO'; CARTA N° 060 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha
28 de Junio del 2020 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 007 - 2020 - MDY/SGSyL - RQC de
fecha 28 de Junio del 2020 emitido por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion; CARTA N° 002 - 2020/RC - CONSORCIO
DOS DE MAYO/MDY - ALC/GEDUR de 18 de Junio del 2020 presentado por el "CONSORCIO DOS DE MAYQ"; CARTA N° 012 -

2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha 12 de Junio del 2020 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano Yy Rural y demas
documentos que escoltan el expediente administrativo, y:

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son organos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Pablico tienen autonomia
Politica, Economica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de |a
Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo || del titulo
preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La g i
para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobi
ordenamiento juridico:

SN\ Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N°
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°

=) " s i .

= festablecen las disposiciones y lineamientos que debe
)/ contratacion de bienes, servicios u obras:

30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado ¥y su
344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias
n observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de Ia

Que, estando a lo dispuesto en el Articulo 197° - Causales de Ampliacion de Plazo Contr
N° 344 - 2018 - EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Est
solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales aj
uta critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de Ia solicitud
I causas no atribuibles al contratista, b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional

obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado. ¢) Cuando es necesario un plazo
dicional para la ejecucion de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios;

actual del Decreto Supremo
ado donde sefiala que el contratista puede
€nas a su voluntad, siempre que modifiquen la
de ampliacion: a) Atrasos ylo paralizaciones

Que, mediante RESOLUCION GERENGIAL N° 166 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 26 de Septiembre del 2019, se
aprobo el Expediente Técnico Reformulado del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAUL| -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", con Codigo Unificado N° 2249427, con un mono total ascendente a S/. 1, 859,103.09 (UN
MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRES CON 19/100 SOLES), con precios vigentes al mes de

Septiembre del 2019 y con un plazo de ejecucion de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIOS, bajo la modalidad de
CONTRATA A SUMA ALZADA:

Que, con fecha 06 de Diciembre del 2019 se suscribio el CONTRATO N° 008 - 2019/GM/MDY para la ejecucion de la
obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA |, E, ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO
POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAUL| - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, con Codigo

Creada el 23 de J
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Unificado N° 2249427, derivada del PROCESO DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA - SM — N° 016 — 2019 —
CS/MDY/HVCA - (PRIMERA CONVOCATORIA) entre esta Entidad y el Contratista CONSOCIO DOS DE MAYO (integrado por la
Empresa JF CONSTRUCTORES S.A.C y la Empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES MAVECA E.LR.L), por un
monto ascendente a S/, 1, 798,414.00 (Un Millon Setecientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Catorce con 00/100 Soles), y un
plazo de ejecucion de Ciento Veinte (120) dias Calendarios:

. Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 086 - 2020 - GM - MDY/HVCA de fecha 12 de Marzo del 2020 se aprobé
&', con EFICACIA ANTICIPADA, el plazo de ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
5 DE LA I E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE
f I:YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA®, computandose desde el dia 29 de Diciembre del 2019 hasta que el dia que se
L/ * /7 extinga la causa que origint la suspension (presencia de fuertes precipitaciones pluviales durante |a época de invierno), en virtud
- al ACTADE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA de fecha 28 de Diciembre del 2019 y estando a los comunicado
en el INFORME N° 026 - 2020 - MDY/SGSyL - FMD suscrito por el Arq. Felipe Martinez De la Cruz - (e) Sub Gerente de Supervision
y Liquidacion e INFORME N° 330 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH suscrito por el Arq. Fernando Alvaro Huamén - Gerente de
Desarrollo Urbano y Rural, sin reconocimiento de mayores gastos generales, dafios ¥ perjuicios y otros:

Que, mediante Decreto Supremo N° 008 - 2020 - SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo
de noventa (90) dias calendario y se dictan medidas de prevencion y control def COVID -19, orientadas a reducir el impacto negativo
en la poblacién ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los pobladores, asi como a mejorar
las condiciones sanitarias y la calidad de vida de su poblacion, y adoptar acciones destinadas a prevenir situaciones y hechos que

conlleven a la configuracion de éstas; el cual ha sido ampliado temporalmente mediante Decreto Supremo N° 020 - 2020 - SA por
un plazo de noventa (90) dias calendario;

Que, con Decreto Supremo N° 044 - 2020 - PCM, publicado en el diario oficial “El Peruano® el 15 de marzo del 2020,
se declaro el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) dias calendario, y dispuso el aislamiento sogial obligatorio
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote del COVID - 19; siendo
prorrogado los plazos respectivos mediante Decretos Supremos Nros 051, 064, 075, 083,094y 116 - 2020 - PCM, siendo el Gltimo
a partir del miércoles 01 de Julio de 2020 hasta el viernes 31 de Julio de 2020;

Que, mediante DECRETO LEGISLATIVO N° 1486, se establecen DISPOSICIONES PARA MEJORAR Y OPTIMIZAR
LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES PUBLICAS, con la finalidad reactivar la economia nacional que se ve impactada por la

7 \ declaracion de Emergencia Sanitaria a nivel Nacional producida por el COVID - 19, a través de los procesos de mejora y
‘- Yoptimizacion de la inversién plblica;

; Que mediante CARTA MULTIPLE N° 012 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha 12 de Junio del 2020, el Arg,
/' Fernando Alvaro Huaman - Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, comunica al “CONSORCIO DOS DE MAYQ", que debe presentar

la solicitud de ampliacion excepcional de plazo y el reconocimiento de costo de la obra; “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA |, E, ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO -
CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, de acuerdo a los lineamientos indicados en |3
DECRETO LEGISLATIVO Ne 1486, "DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE DISPOSICIONES PARA MEJORAR Y
OPTIMIZAR LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES PUBLICAS® y en la DIRECTIVA N° 005 - 2020 - OSCE/CD, "ALCANCES Y
DISPOSICIONES PARA LA REACTIVACION DE OBRAS PUBLICAS Y CONTRATOS DE SUPERVISION, EN EL MARCO DE LA
SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1486";

Que, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion mediante INFORME N* 007 - 2020 - MDY/SGSyL - RQC de fecha
28 de Junio del 2020 comunica a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural que Ia presentacion de la solicitud de ampliacion
excepcional de plazo de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA |. E. ANDRES AVELINO
CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAUL| - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA", elaborado por el “CONSORCIO DOS DE MAYQ”, se encuentra observada en merito a que
lineamientos del DECRETO LEGISLATIVO N° 1486 y de la DIRECTIVA N° 005

no se adecua a los

www.munlyaull.gob.pe

Av. 23 de Junio S/N Yauli - Huancavelic]
Municipalidad Distrital de Yauli-Hvca Telf: 067 - 830010

' f Muni Yauli - Hvea



5 .y
Al : Va U “Afio de la Universalizacion de la Salud”
. 7\\'{’ {8 —nuancavehca—w—

" ) G Sub Gerencia de Secretaria General Gobierno Para ;adga

Que, mediante CARTA N° 004 - 2020/RC - CONSORCIO DOS DE MAYO/MDY - ALC/MDY - ALC/GEDUR de fecha 29
de Junio del 2020, la Sra. Karina Pilar Velasquez Carhuamaca - Representante Com(n del “CONSORCIO DOS DE MAYQ'",
comunica a esta Entidad, la subsanacion de las observaciones formuladas por la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacion con
referencia a la solicitud de ampliacién excepcional de plazo de la obra: *MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA,

Ios quince (15) dias calendario s;gurentes a la culminacion de la inmovilizacion soc:af dispuesta en el marco de! estado de
emergencia nacional y/o su inicio se encuentre dispuesto por la autoridad competente para la reanudacion de actividades en el
ambito geografico donde se ejecuta la obra, el ejecutor de obra, haya realizado o no la anotacion en el cuaderno de obra de las
circunstancias que determinan la necesidad de ampliacion de plazo, debe presentar a la entidad, de forma fisica o virtual, como
minimo, lo siguiente: i) Cuantificacion de la ampliacion de plazo contractual, basada en la ruta critica de la obra. ii) Nuevo
cronograma de ejecucion, que incluye la fecha de inicio o reinicio del plazo de ejecucion, segtin corresponda; iii) Programa de
gjecucion de obra (CPM); iv) Calendario de avance de obra actualizado; v) Nuevo calendario de adquisicion de materiales y de
utilizacion de equipos, teniendo en cuenta las medidas del sector competente; vi) Plan de seguridad y salud para los frabajadores
actualizado, vii) Propuesta de reemplazo de personal clave, cuando se identifique la imposibilidad de este para continuar prestando
servicios por razones de aislamiento social obligatorio o medida similar. EI personal clave de reemplazo debe cumplir con los
requisitos establecidos en las bases del procedimiento de seleccion que originaron la relacion contractual”;

Que, revisado el expediente administrativo se puede constatar que la misma cumple con estos requisitos, por lo que se
puede afirmar, que este extremo la solicitud del "CONSORCIO DOS DE MAYQ" resultaria procedente. Sin embargo, la evaluacion
técnica de dichos requisitos corresponde al Area usuaria de la entidad, para lo cual la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y la
Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion tal como lo sefiala el sub numeral 7.3.1 de la DIRECTIVA N°005 - 2020 - OSCE/CD.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la solicitud de ampliacion de plazo excepcional que presentara el Ejecutor de Obra debe
cuantificar: a) Los costos directos, cuando corresponda, y gastos generales variables en que se haya incurrido o que se hayan
devengado durante el periodo en que la obra se encontro paralizada debido a la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional,
¥ que sean consecuencia de ésta. Estos costos directos y gastos generales se calcularan en base a lo previsto en la oferta por
| tales conceptos, debiendo adjuntar los documentos que acrediten fehacientemente que se incurrié en estos, b) Los costos por la
J elaboracion de los documentos exigidos por los sectores competentes para la prevencion y control del COVID -19, y por las

adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo, en caso sean necesarias, debidamente sustentados, ¢) Los costos

directos, cuando corresponda, y gastos generales en los que se incurrira por la removilizacién de personal y equipos, debidamente
sustentados. Para lo cual deberé ser evaluados por el Area usuaria de |a entidad;

Que, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion mediante INFORME N° 006 - 2020 - MDY/SGSyL - RQC de fecha
03 de Julio del 2020, comunica a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, que de acuerdo al numeral 7.3.1. de la DIRECTIVA N°
005 - 2020 - OSCEICD, que sefala que: *(...) ef drea usuaria de la Entidad evaluara las estimaciones y sustentos presentados por
el contratista, respecto de los rendimientos y duracion de actividades, a fin de calcular el mayor plazo que se requiere para ejecutar
la obra, y los correspondientes costos directos y gastos generales, asi como el impacto econémico por la implementacion de las
medidas para prevencion y control frenfe a la propagacion del COVID - 19 para la reanudacion de los trabajos’, por lo que a lo
antes citado la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion aprueba la solicitud de ampliacion excepcional de plazo de la obra:
‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO
POBLADO DE DOS DE MAYQ - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, la misma que
se debe emitir el respectivo acto resolutivo aprobando la Solicitud de Ampliacion excepcional de plazo de la obra citada, conforme

= |/ lo solicita el "CONSORCIO DOS DE MAYQ", para dicho fin el acto administrativo revestira la formalidad del caso conforme al
siguiente detalle:

RESUMEN DE CUANTIFICACION Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA,
DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA®

www.muniyaull.gob.pe
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DIAS QUE LE PERTENECE | DIAS DE AMPLIACION POR PLAN DE
SE APRUEBA POR EJECUCION SEGURIDAD Y/O SALUD (COVID-19) TOTALDIAS
DE L& OBRA 71 DIAS CALENDARIOS 00 DIAS CALENDARIOS 71 DIAS CALENDARIOS
SE APRUEBA POR ADECUACION, PREVISION Y | FECHA DE INICIO | DURACION FECHA DE
. REMOVILIZACION EN LA OBRA REINICIO FINALIZACION
G T DE LA OBRA 05 DIAS CALENDARIOS 06 DE JULIO 2020 71 DIAS CALENDARIOS | 14 DE SEPTIEMBRE 2020
- % =X

e Que, mediante INFORME N° 534 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha de recepcion 06 de Julio del 2020, el
rt_::_‘t'{_alrente de Desarrollo Urbano y Rural remite la conformidad de |a aprobacion de la solicitud de ampliacion excepcional de plazo
+dg la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL
"CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA",
efectuado por el Sub Gerente de Supervision y Liquidacion mediante el INFORME N® 006 - 2020 - MDY/SGSyL - RQC:

I'-._a_n.‘-,ﬁ?
. o
sl

L
UNCRTEN -

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica mediante INFORME LEGAL N° 135 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha 06 de
Julio del 2020, previa revision de los antecedentes y normativa correspondiente opina que resulta procedente la aprobacion de la
solicitud de ampliacion excepcional de plazo de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYQ - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI -

HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", en merito a que su tramitacion se encuentra cefido al procedimiento establecido en la
DIRECTIVA N°005 - 2020 - OSCE/CD;

Que, la solicitud de ampliacion de plazo excepcional de plazo de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA |. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO -
COLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", se fundamenta en la paralizacion por efecto del
Estado de Emergencia Nacional y el reconocimiento de costos por la implantacién de medidas de prevencion y control frente a
propagacion del COVID - 19, de acuerdo con el literal a) de la Segunda Disposicién Complementaria final del Decreto Legislativo
N° 1486, por lo cual el contratista tiene derecho a solicitar Ampliacion Excepcional de plazos en las obras cuya ejecucion se ha
visto paralizada por el Estado de Emergencia Nacional. Asimismo, al respecto cabe precisar que, bajo los mismos fundamentos el

. Sub Gerente de Supervision y Liquidacion sefiala que hecho la evaluacion correspondiente a la cuantificacion del plazo solicitado
%\ porel contratista;

Que, mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 062 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, de fecha 17 de Febrero del 2020,
se designo en el cargo de Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Yauli al Prof. ELEUTERIO GAVILAN ESCOBAR el

mismo que se encuentra comprendido dentro del marco del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la
Carrera Administrativa;

Que, el Articulo 78° del Texto Unico Ordenado de la Ley N® 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
prescribe que la titularidad y el gjercicio de competencia asignada a los organos administrativos se desconcentra a ofros
, <\|erarquicamente dependiente de aquellos; de igual forma menciona que se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con

-JEl objeto de otorgar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli las facultades administrativas que conciernen a sus

funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de los documentos de gestion, los gerentes se encuentran facultados para
emitir actos administrativos;

Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, de fecha 11 de Marzo del 2020, se
modifica la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 062 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, las misma que se delega las nuevas facultades
administrativas, al Gerente Municipal, en los extremos que se detalla en la misma y en uso de sus facultades y atribuciones
establecidas de conformidad con lo expuesto, asi como el Articulo 27° de Ia Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, y
=/Jcontando con el visto bueno de Ia Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Ampliacion de Plazo Excepcional de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO -

www.muniyaull.gob.pe
Av. 23 de Junio S8/N Yauli - Huancaveli
Telf: 067 - 830010
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CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”
de Emergencia Nacional conforme lo ha establecido el Decreto Supremo N°
fundamentos expuestos en Ia parte considerativa de la presente Resolucion.

» debido a causal de la declaratoria del Estado
044 - 2020 - PCM y sus prerrogativas y bajo los

RESUMEN DE CUANTIFICACION Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA 1. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL GENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA,
DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”,

DIAS QUE LE PERTENECE | DIAS DE AMPLIACION POR PLAN DE )
SE APRUEBA POR EJECUCION SEGURIDAD Y/O SALUD (COVID-19) TOTAL DIAS
DE LA OBRA 71 DIAS CALENDARIOS 00 DIAS CALENDARIOS 71 DIAS CALENDARIOS
SE APRUEBA POR ADECUACION, PREVISION Y | FECHA DE INICIO | DURACION FECHA DE
REMOVILIZACION EN LA OBRA REINICIO FINALIZACION
DE LA OBRA 05 DIAS CALENDARIOS 06 DE JULIO 2020 71 DIAS CALENDARIOS | 14 DE SEPTIEMBRE 2020

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR, que el reinicio de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA,
DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", comenzara desde el dia 06 de Julio del 2020 y tendra como fecha
de culminacion el dia 14 de Septiembre del 2020, en virtud al INFORME N° 006 - 2020 - MDY/SGSyL - RQC suscrito por el Ing.
Rudy Quispe Condor - Sub Gerente de Supervision y Liquidacion e INFORME N° 534 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH suscrito

por el Arq. Fernando Alvaro Huaman - Gerente de Desarrollo Urbano y Rural y por lo esgrimido en la parte considerativa de |3
presente Resolucion,

ARTICULO TERCERO: ENCARGUESE, el cumplimiento de la presente Resolucion. a la Gerencia de Desarrollo Urbano

y Rural; Sub Gerencia de Obras Publicas y la Gerencia de Administracion y Finanzas quienes deberan disponer las acciones
administrativas correspondientes para su ejecucion.

ARTICULO CUARTO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de negligencia
u otro andlogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL. de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,
Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién, Supervisor de Obra y demas que intervienen en la evaluacion de la Ampliacion de
Plazo Excepcional de la obra, sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro.

ARTICULO QUINTO: DESLINDAR, la responsabilidad adminisrativa, civil y penal, por los informes técnicos referidos
en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes, de acuerdo a su especialidad, brindaron su opinion sobre los
hechos materia de la presente resolucién y sirvieron de fundamento para la emision de la Resolucién Gerencial,

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto
Administrativo al Arq. Darwin Dolorier Lizana - Supervisor de Obra y ala Sra, Karina Pilar Velasquez Carhuamaca - Represéntate

™ Comin del CONSORCIO DOS DE MAYO, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de
2 \a Ley N® 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR, la presente resolucion a los Organos Competentes de la Municipalidad Distrital de
auli, para los fines pertinentes.

ARTICULO OCTAVO: ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Imagen Institucional, 1a publicacion de la presente
Besolucion en la pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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