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N° 148 - 2020 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 06 de Julio del 2020
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:

El INFORME LEGAL N° 133 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha 06 de Julio del 2020 emitido por la Gerencia de Asesoria
Juridica; INFORME N° 537 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha de recepcion 06 de Julio del 2020 emitido por la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 008 - 2020 - MDY/SGSyL - RQC de fecha 03 de Julio del 2020 emitido por la Sub
|| Gerencia de Supervision y Liquidacion; CARTA N° 005 - 2020/CCH/RRP de fecha de recepcion 03 de Julio del 2020 presentado
=/ por la EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HEBA S.A.C; CARTA N° 058 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de
fecha 27 de Junio del 2020 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 005 - 2020 - MDY/SGSyL - RQC
de fecha 27 de Junio del 2020 emitido por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion; CARTA N° 004 - 2020/CCH/RRP de fecha
19 de Junio del 2020 presentado por la EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HEBA S.A.C; CARTA N° 012 - 2020 -
MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha 12 de Junio del 2020 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y demas
documentos que escoltan el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia
Politica, Econdmica y Adminisirativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la
Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N* 27680; y concordante con el Articulo Il del titulo
preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Perd establece
, para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracién, con sujecion al
o rdenamiento juridico;

be S i Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
/ Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias
establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la
contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, estando a lo dispuesto en el Articulo 197° - Causales de Ampliacion de Plazo Contractual del Decreto Supremo
N° 344 - 2018 - EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado donde sefiala que el contratista puede
solicitar la ampliacién de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la
|} ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion: a) Atrasos ylo paralizaciones
por causas no atribuibles al contratista. b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional
de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado. ¢) Cuando es necesario un plazo
adicional para la ejecucion de los mayores mefrados, en contratos a precios unitarios;

; Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 188 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 25 de Octubre del 2019, se
) " aprobo el Expediente Técnico del Proyecto: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO
POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA", con Codigo Unificado N° 2457851, con un monto total ascendente a S/ 342,972.86 (TRESCIENTOS
-/ CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 86/100 SOLES), con precios vigentes al mes de Octubre del

2019 y con un plazo de ejecucion de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS, bajo la modalidad de CONTRATA A SUMA
ALZADA,

Que, mediante CONTRATO de EJECUCION DE OBRA N° 010 - 2019/GM/MDY de fecha 19 de Diciembre del 2019, la
Municipalidad Distrital de Yauli, suscribi6 contrato de Ejecucién de Obra (como resultado de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA -
SM - N° 018 - 2019 - CS/MDY/HVCA (Primera Convocatoria), con la EMPRESA “CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HEBA
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S.AC”, para la ejecucién de la obra: "CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO
POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
C‘ HUANCAVELICA”, por un monto ascendente alasuma de S/ 289,628.58 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
-‘ VEINTIOCHO CON 58/100 SOLES) y con un plazo de ejecucion de Cuarenta y Cinco (45) dias calendarios el mismo que se

</ oomputa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de
¥ Contrataciones del Estado;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 134 - 2020 - GM - MDY/HVCA de fecha 24 de Junio del 2020 se aprobd
con EFICACIA ANTICIPADA, la SOLICITUD DE DIFERIR LA FECHA DE INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:
‘CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR DEL
DISTRITO DE YAUL! - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" hasta el mes de marzo del
2020, en virtud al INFORME TECNICO PARA SOLICITUD DE DIFERIR LA FECHA DE INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE
OBRA, del Arg. Rolando Ponce Cérdova - Residente de Obra y a los comunicado en el INFORME N° 041 - 2020 - MDY/SGS y L -
FMD suscrito por el Arg. Felipe Martinez De la Cruz - (e) Sub Gerente de Supervision y Liquidacion e INFORME N° 489 - 2020 -
MDY - HVCA/GEDUR - FAH suscrito por el Arg. Fernando hlvaro Huaman - Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, sin
L reconocimiento de mayores gastos generales, dafios y perjuicios y otros;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008 - 2020 - SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo
de noventa (90) dias calendario y se dictan medidas de prevencion y control del COVID -19, orientadas a reducir elimpacto negativo
en la poblacion ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y Ia vida de los pobladores, asi como a mejorar
las condiciones sanitarias y la calidad de vida de su poblacion, y adoptar acciones destinadas a prevenir situaciones y hechos que

conlleven a la configuracion de éstas; el cual ha sido ampliado temporalmente mediante Decreto Supremo N° 020 - 2020 - SA por
un plazo de noventa (90) dias calendario;

/ Que, con Decreto Supremo Ne 044 - 2020 - PCM, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 15 de marzo del 2020,
-\ sedeclaré el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) dias calendario, y dispuso el aislamiento social obligatorio
=\ (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote del COVID - 18; siendo
| prorrogado los plazos respectivos mediante Decretos Supremos Nros 051, 084, 075, 083, 094 y 116 - 2020 - PCM, siendo el dltimo
=) apartir del miércoles 01 de Julio de 2020 hasta el viernes 31 de Julio de 2020;

Que, mediante DECRETO LEGISLATIVO Ne° 1486, se establecen DISPOSICIONES PARA MEJORAR Y OPTIMIZAR
LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES PUBLICAS, con la finalidad reactivar la economia nacional que se ve impactada por la

declaracion de Emergencia Sanitaria a nivel Nacional producida por el COVID - 19, a través de los procesos de mejora y
optimizacion de la inversion publica;

Que mediante CARTA MULTIPLE N° 012 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha 12 de Junio del 2020, el Arq.
Fernando Alvaro Huaman - Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, comunica a la EMPRESA *CONSULTORA Y CONSTRUCTORA
HEBA S.A.C", que debe presentar la solicitud de ampliacion excepcional de plazo y el reconocimiento de costo de la obra:
"CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR DEL
DISTRITO DE YAULI - PROVINGIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" de acuerdo a los lineamientos
indicados en la DECRETO LEGISLATIVO N° 1486, “DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE DISPOSICIONES PARA
MEJORAR Y OPTIMIZAR LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES PUBLICAS' y en la DIRECTIVA N° 005 - 2020 - OSCE/CD,
/*ALCANCES Y DISPOSICIONES PARA LA REACTIVACION DE OBRAS PUBLICAS Y CONTRATOS DE SUPERVISION, EN EL
: MARCO DE LA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DEL DECRETO LEGISLATIVO N 1486",

Que, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion mediante INFORME N° 005 - 2020 - MDY/SGSyL - RQC de fecha
.’ 27 de Junio del 2020 comunica a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural que la presentacion de la solicitud de ampliacion
2" excepcional de plazo de la obra: *CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO
DE PANTACH! SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA",
elaborado por la EMPRESA “CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HEBA S.A.C", se encuentra observada en merito a que no se
adecua a los lineamientos del DECRETO LEGISLATIVO N° 1486 y de la DIRECTIVA N° 005 - 2020 - OSCEICD, la misma que
mediante CARTA N° 058 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural solicita a la Empresa

www.muniyauli.gob.pe
Av. 23 de Junio S/N Yauli - Huancavel
Telf: 067 - 830010

'F Muni Yauli - Hvca _
‘F Municipalidad Distrital de Yauli-Hvca




A

[N

‘.m [LEYN

r" :a B_A_-m .'!

1\1; F& .
J —-Huancavellca-——-- -

Contratista que debe absolver las observaciones encontradas por la Sub Gerencia de Supervision y Liguidacion dentro de los

- plazos establecidos;

T“ Que, mediante CARTA N° 005 - 2020/CCH/RRP de fecha de recepcion 03 de Julio del 2020, la Sra. Rebeca Rojas

‘= f'orna Gerente General de la EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HEBA S.A.C, comunica a esta Entidad, la
49 / subsanacion de las observaciones formuladas por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion con referencia a la solicitud de

" ampliacién excepcional de plazo de la obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO

POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA";

Que, la SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA del DECRETO LEGISLATIVO N° 1486 donde
menciona que: “(...) la Reactivacion de obras publicas contratadas conforme al régimen general de contrataciones del Estado,
paralizadas por la declaraforia de Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID - 19, aprobada por el Decreto Supremo
N° 044 - 2020 - PCM y sus modificatorias, resultan de aplicacion, de forma excepcional, las siguientes disposiciones: a) dentro de
los quince (15) dias calendario siguientes a la culminacion de la inmovilizacién social dispuesta en el marco del estado de
emergencia nacional y/o su inicio se encuentre dispuesto por la autoridad competente para la reanudacion de actividades en el
ambito geografico donde se ejecuta la obra, el ejecutor de obra, haya realizado o no la anotacion en el cuaderno de obra de las
N\, circunstancias que determinan la necesidad de ampliacién de plazo, debe presentar a la entidad, de forma fisica o virtual, como

__mirimo, lo siguiente: i) Cuantificacion de la ampliacion de plazo contractual, basada en la ruta critica de la obra. ii) Nuevo
“ cronograma de ejecucion, que incluye la fecha de inicio o reinicio del plazo de sjecucion, segun corresponda; iii) Programa de
ejecucion de obra (CPM); iv) Calendario de avance de obra actualizado; v) Nuevo calendario de adquisicion de materiales y de
utilizacién de equipos, teniendo en cuenta las medidas del sector competente; vi) Plan de seguridad y safud para los trabajadores
actualizado; vii) Propuesta de reemplazo de personal clave, cuando se identifique la imposibilidad de este para continuar prestando
servicios por razones de aislamiento social obligatorio o medida similar. El personal clave de reemplazo debe cumplir con los
requisifos establecidos en las bases del procedimiento de seleccion que originaron la relacion confractuaf’;

Que, revisado el expediente administrativo se puede constatar que la misma cumple con estos requisitos, por lo que se
puede afirmar, que este extremo la solicitud del "CONSORCIO DOS DE MAYQ" resultaria procedente. Sin embargo, la evaluacion
técnica de dichos requisitos corresponde al Area usuaria de la entidad, para lo cual la Gerencia de Desarrolio Urbano y Rural, y la
Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién tal como lo sefiala el sub numeral 7.3.1 de la DIRECTIVA N°005 - 2020 - OSCEICD.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la solicitud de ampliacion de plazo excepcional que presentara el Ejecutor de Obra debe
cuantificar: a) Los costos directos, cuando corresponda, y gastos generales variables en que se haya incurrido o que se hayan
devengado durante el periodo en que la obra se encontrd paralizada debido a la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional,
y que sean consecuencia de ésta. Estos costos directos y gastos generales se calcularén en base a lo previsto en la oferta por
fales conceptos, debiendo adjuntar los documentos que acrediten fehacientemente que se incurrié en estos, b) Los costos por la
elaboracion de los documentos exigidos por los sectores competentes para la prevencion y control del COVID -19, y por las
adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo, en caso sean necesarias, debidamente sustentados, ¢) Los costos

directos, cuando corresponda, y gastos generales en los que se incurriré por la removilizacion de personal y equipos, debidamente
sustentados. Para lo cual debera ser evaluados por el Area usuaria de la entidad;

Que, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion mediante INFORME N° 008 - 2020 - MDY/SGSyL - RQC de fecha
03 de Julio del 2020, comunica a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, que de acuerdo al numeral 7.3.1. de la DIRECTIVA N°
005 - 2020 - OSCE/CD, que sefiala que: *(...)el drea usuaria de la Entidad evaluaré las estimaciones y sustentos presentados por
el contratista, respecto de los rendimientos y duracion de actividades, a fin de calcular el mayor plazo que se requiere para ejecutar
la obra, y los correspondientes costos directos y gastos generales, asi como el impacto econémico por la implementacion de las
medidas para prevencion y control frente a la propagacién del COVID - 19 para la reanudacion de los trabajos”, por lo que a lo
antes citado la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion aprueba la solicitud de ampliacion excepcional de plazo de la obra;
"CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR DEL
DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA®, la misma que se debe emitir
el respectivo acto resolutivo aprobando la Solicitud de Ampliacion excepcional de plazo de la obra citada, conforme lo solicita la

EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HEBA S.A.C, para dicho fin el acto administrativo revestira la formalidad del caso
conforme al siguiente detalle:
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Sub Gerencia de Secretaria General

RESUMEN DE CUANTIFICACION Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS
SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

DIAS GUE LE PERTENECE | DIAS DE AMPLIACION POR PLAN DE
REARRIEEA POR EJECUCION SEGURIDAD Y/O SALUD (COVID-18) TOTAL DIAS
DE LA OBRA 45 DIAS CALENDARIOS 10 DIAS CALENDARIOS 55 DIAS CALENDARIOS
SE APRUEBA POR ADECUACION, PREVISION Y | FECHA DE INICIO | DURACION FECHA DE
REMOVILIZACION EN LA OBRA REINICIO FINALIZACION
DE LA OBRA 05 DIAS CALENDARIOS G5DEJULIO 2020 | 55 DIAG CALENDARIOS | 29 DE AGOSTO 2020

Que, mediante INFORME N° 537 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha de recepcion 06 de Julio del 2020, el
/| Gerente de Desarrollo Urbano y Rural remite la conformidad de la aprobacion de la solicitud de ampliacion excepcional de plazo
de la obra: "CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR
DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, efectuado por el Sub
Gerente de Supervision y Liquidacion mediante el INFORME N° 008 - 2020 - MDY/SGSyL - RQC;

. Que, la Gerencia de Asesoria Juridica mediante INFORME LEGAL N° 133 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha 06 de
", Julio.del-2020, previa revision de los antecedentes y normativa correspondiente opina que resulta procedente |a aprobacion de la
< solicitud de ampliacion excepcional de plazo de la obra: "CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL
~, CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE

HUANCAVELICA" en merito a que su tramitacion se encuentra cefiido al procedimiento establecido en la DIRECTIVA N° 005 -
2020 - OSCE/CD;

' Que, la solicitud de ampliacion de plazo excepcional de plazo de la obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON
: " yGRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE
A UANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA', se fundamenta en la paralizacion por efecto del Estado de

_ } mergencia Nacional y el reconocimiento de costos por la implantacion de medidas de prevencion y control frente a propagacion
i f-* del COVID - 19, de acuerdo con el literal a) de la Segunda Disposicion Complementaria final del Decreto Legislativo N° 1486, por
#" |0 cual el contratista tiene derecho a solicitar Ampliacion Excepcional de plazos en las obras cuya ejecucion se ha visto paralizada
por el Estado de Emergencia Nacional. Asimismo, al respecto cabe precisar que, bajo los mismos fundamentos el Sub Gerente de

Supervision y Liquidacion sefiala que hecho la evaluacion correspondiente a la cuantificacion del plazo solicitado por el contratista;

Que, mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 062 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, de fecha 17 de Febrero del 2020,
se designo en el cargo de Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Yauli al Prof. ELEUTERIO GAVILAN ESCOBAR el

mismo que se encuentra comprendido dentro del marco del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la
Carrera Administrativa;

Que, &l Articulo 78° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
prescribe que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los Organos administrativos se desconcentra a ofros
jerarquicamente dependiente de aquellos; de igual forma menciona que se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con
/ objeto de otorgar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli las facultades administrativas que conciernen a sus

funciones bajo estas premisas y conforme al alcance de los documentos de gestion, los gerentes se encuentran facultados para

Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, de fecha 11 de Marzo del 2020, se
modifica la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 062 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, las misma que se delega las nuevas facultades
administrativas, al Gerente Municipal, en los extremos que se detalla en la misma y en usc de sus facultades y atribuciones
establecidas de conformidad con lo expuesto, asi como el Articulo 27° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, y
contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

Greadé el 23 de Junio de 1962
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Ampliacion de Plazo Excepcional de la obra: “CREACION DE LA LOSA
EPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAULI -
ROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, debido a causal de la declaratoria del Estado de
X Emergencia Nacional conforme lo ha establecido el Decreto Supremo N° 044 - 2020 - PCM y sus prerrogativas y bajo los
> fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion.

RESUMEN DE CUANTIFICACION Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS
SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

Aol .
Sub Gerencia de Secretaria General Gobierno Para To

DIAS QUE LE PERTENECE | DIAS DE AMPLIACION POR PLAN DE
SEARRUCER POR EJECUCION SEGURIDAD Y/O SALUD (COVID-19) TOTAL DiAS
DE LA OBRA 45 DIAS CALENDARIOS 10 DIAS CALENDARIOS 55 DIAS CALENDARIOS
SE APRUEBA POR ADECUACION, PREVISION Y | FECHA DE INICIO ] DURACION FECHA DE
REMOVILIZACION EN LA OBRA REINICIO FINALIZACION
DE LA OBRA 06 DIAS CALENDARIOS 06 DEJULIO 2020 | 55 DIAS CALENDARIOS | 29 DE AGOSTO 2020

=) ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR, que el inicio de la obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS
f‘:,rl_:; SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -

¢ 29 de Aqgosto del 2020, en virtud al INFORME N° 008 - 2020 - MDY/SGSyL - RQC suscrito por el Ing. Rudy Quispe Condor - Sub
Gerente de Supervision y Liquidacion e INFORME N° 537 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH suscrito por el Arq. Fernando Alvaro
Huaman - Gerente de Desarrollo Urbano y Rural y por lo esgrimido en la parte considerativa de la presente Resolucion.

3 ARTICULO TERCERO: ENCARGUESE, el cumplimiento de la presente Resolucion. a la Gerencia de Desarrollo Urbano
#\\y Rural; Sub Gerencia de Obras Plblicas y la Gerencia de Administracion y Finanzas quienes deberan disponer las acciones
30 \“\bdministrativas correspondientes para su ejecucion.

¥ ARTICULO CUARTO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de negligencia
7 uotro andlogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,
Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion, Supervisor de Obra y demas que intervienen en la evaluacion de la Ampliacion de
Plazo Excepcional de la obra, sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro.

ARTICULO QUINTO: DESLINDAR, Ia responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes técnicos referidos
n la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes, de acuerdo a su especialidad, brindaron su opinion sobre los
echos materia de la presente resolucion y sirvieron de fundamento para la emision de la Resolucion Gerencial,

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto
Administrativo al Ing. Juan José Ramos Gomez - Supervisor de Obra y a la Sra. Rebeca Rojas Poma - Gerente General de la
EMPRESA "CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HEBA S.A.C", en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR, la presente resolucion a los Organos Competentes de la Municipalidad Distrital de
Yauli, para los fines pertinentes.

ARTICULO OCTAVO: ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Imagen Institucional, la publicacién de la presente
Resolucién en la pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli.
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