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Yauli, 16 de Julio del 2020
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:

El INFORME N° 059 - 2020/MDY - HVCAIGAJ de fecha 15 de Julio del 2020 emitide por la Gerencia de Asesoria
Juridica; INFORME N° 607 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha 14 de Julio del 2020 emitido por la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 015 - 2020 - MDY/SGSyL - ING - RQC de fecha 13 de Julio del 2020 emitido por la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion; INFORME N° 007 - 2019 - MUN. DIST.YAULI/GDUR - RCR de fecha de recepcion 10 de
Julio del 2020 presentado por el Supervisor de Obra; CARTA N° 008 - 2020/CLDVA - JAMECH - EO de fecha 06 de Julio del
2020 presentado por la EMPRESA “JAMECH S.CR.L"y deméas documentos obrantes; y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobierno Lecal, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia
Politica, Economica y Administrativa en los radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion,
on sujecion al ordenamiento juridico; asuntos de su competercia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la
Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N* 27680; y concordante con el Articulo 1| del titulo

preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Perl establece
para las Municipalidades

: Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
7.\ Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias

( Sa stablecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la
\ S fontratacion de bienes, servicios u obras; 2 ' + Y}
X, Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 189 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 25 de Octubre del 2019, se

aprobd el Expediente Técnico del Proyecto: "CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO
POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANGAVELICA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA, con Cédigo Unificado N° 2450803, con un monto total ascendente a Si. 346,182.78 (TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 78/100 SOLES), con precios viggntes al mes de Octubre del 2019y con
un plazo de ejecucion de CUARENTA'Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS, bajo la modalidad de CONTRATA A SUMA ALZADA;

Que, mediante el CONTRATO de EJECUCION DE OBRA N° 009 - 2019/GM/MDY de fecha 13 de Diciembre del 2013,
" la Municipalidad Distrital de Yauli, suscribié contrato de Ejecucion de obra (como resultado de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA
_SM - N° 017 - 2019 - CS/MDY/HVCA (Primera Convocatoria), con la EMPRESA “JAMECH S.C.R.L, para la ejecucién de la
obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE
SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", por un
monto ascendente a la suma de S/ 292,419.81 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON
81/100 SOLES) y con un plazo de ejecucion de Cuarenta y Cinco (45) dias calendarios;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008 - 2020 - SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo
de noventa (90) dias calendario y se dictan medidas de prevenciony control del COVID -19, orientadas a reducir el impacto negativo
en la poblacién ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los pobladores, asi como a mejorar
las condiciones sanitarias y la calidad de vida de su poblacion, y adoptar acciones destinadas a prevenir situaciones y hechos que

conlleven a la configuracion de éstas; el cual ha sido ampliado temporalmente mediante Decreto Supremo N° 020 - 2020 - SA por
un plazo de noventa (90) dias calendario;
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Que, con Decreto Supremo N° 044 - 2020 - PCM, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 15 de marzo del 2020,
se declard el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) dias calendario, y dispuso el aislamiento social obligatorio
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote del COVID - 19; siendo

TE;}, prorrogado los plazos respectivos mediante Decretos Supremos Nros 051, 084, 075, 083, 094 y 116 - 2020 - PCM, siendo el ultimo
(% a partir del miércoles 01 de Julio de 2020 hasta el viernes 31 de Julio de 2020;

:"é . Que, en dicho contexto, el Presidente de la Republica ha dictado el Decreto Supremo N° 101 - PCM - 2020, "'DECRETO
5 i;f_,,:.‘SUPREMO QUE APRUEBA LA FASE 2 DE LA REANUDACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DENTRO DEL MARCO DE

“#% s LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA
* VIDA DE LA NACION A CONSECUENCIA DEL COVID - 19, Y MODIFICA EL DECRETO SUPREMO N° 080 - 2020 - PCM’
publicado en el diario oficial "El Peruano® el 04 de Junio de 2020, siendo uno de sus considerandos: “inicio efectivo de las
actividades econdmicas incluidas en las fases de la Reanudacion de Actividades y adecuar la facultad que tienen los Sectores para
aprobar la inclusion de nuevas actividades economicas que no afecten el Estado de Emergencia Nacional;

Que, mediante INFORME N° 007-2019-MUN.DIST. YAULI/GDUR-RCR recibido con fecha 09 de Julio del 2020, el Ing.
Rall Curasma Ramos - Supervisor de Obra, remite a la Entidad, el CRONOGRAMA DE EJECUCION ACTUALIZADO PERT -
CPM Y CRONOGRAMA VALORIZADO de la Obra; "CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL
CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAUL! - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA®, el cual fue alcanzado por la EMPRESA JAMECH S.CRL. con la CARTA N° 008-
\2020/CLDVA-JAMECH-EO, sefialado que el plazo para la presentacion de la documentacion citada fue interrumpida por fa

o & Que, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion mediante INFORME N° 015-2020-MDY/SGSyL-ING-RQC de fecha
yeos  13de Julio del 2020, sefiala que habiéndose procedido a la revision de los actuados se observa que el el Cronograma actualizado
: de Ejecucion de Obra, cumple con la formalidad exigida por la norma, contando ademés con la cenformidad del Supervisor, por lo
\. que en atencion alo estipulado en el Articulo 202° del Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado aprobado con el Decrefo

ABlpremo N° 344-2018-EF, resulta pertinente la emision del acto resolutivo de aprobacion del CRONOGRAMA DE EJECUCION
\ACTUALIZADO PERT - CPM Y CRONOGRAMA VALORIZADO de a Obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS
S INTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE
>/ HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA', conforme al siguiente detalle:

RESUMEN COSTO TOTAL | 1°MES - MARZO 2° MES - ABRIL
COSTO DE EJECUCION S/324,910.90 S/172,944.44 S1151,966.46
FACTOR DE RELACION (FR) 0.9 0.9 0.9
COSTO OBRA ADJUDICADO - §1292,419.81 S/ 155,650.00 5/136,769.81
CONTRATADO
AVANCE PROGRAMADO MENSUAL (%) 53.23% 46.77%
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%) 53.23% 100.00%

Que, asimismo la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion comunica que el Ing. Raul Curasma Ramos - Supervisor
de Obra debid presentar el Cronograma actualizado de Ejecucion de la Obra, el dia 07 de Julio del 2020, sin embargo fue
presentado con fecha 09 de Julio del 2020 mediante INFORME N° 007-2019-MUN.DIST. YAULI/GDUR-RCR, con un retraso de
02 dias, por lo que de acuerdo a la Clausula Decima Primera de su Contrato de Consultoria N° 046-2019/MDY-HVCA, |a entidad
e aplicara una penalidad de S/. 62.78 por cada dia de atraso haciendo un total de S/. 126.56 (CIENTO VEINTISEIS CON 56/100
-SOLES) por los 02 dias de retraso en la presentacion del Cronograma;

Que, conforme con el numeral 202.1 del Articulo 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, sefiala que: "cuando por razones no imputables al contratista el Programa
de Ejecucion de Obra vigente no refleje adecuadamente el avance real del progreso de la obra, a pedido del supervisor o inspector,
¢l contratista en un plazo maximo de siete (7) dias hace una actualizacion del Programa de Ejecucion de Obra y de los calendarios
de avance de obra valorizado, de adquisicion de materiales e insumos y de utilizacion de equipos de manera que estos reflejen
adecuadamente la situacion del avance de las obras y lo necesario para su culminacion en el plazo contractual vigente, siempre
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que no se haya afectado la ruta critica (...). Asimismo, el numeral 202.3 del Articulo 202° de la norma acotada sefiala que: *(...) el
supervisor o inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda de siete (7) dias manifiesta su aprobacion u observaciones.
En caso haya observaciones, las mismas son levantadas por el contratista en un plazo maximo de siete (7) dias, luego de los
.\cuales el supervisor o inspector emite el Programa de Ejecucion de Obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el
o Programa de Ejecucion de Obra y calendarios vigentes. En caso el supervisor o inspector no se manifieste en los plazos sefialados,

Que, mediante INFORME N° 607-2020-MDY/GEDUR-FAH de fecha 14 de Julio del 2020, el Gerente de Desarrollo
Urbano y Rural, hace de conocimiento al Gerente Municipal, que en mérito al Informe de la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacion y en atencidn al Informe del Supervisor de Obra y en alusion a las normas sobre la materia, recomienda aprobar
mediante acto resolutivo del CRONOGRAMA DE EJECUCION ACTUALIZADO PERT — CPM Y CRONOGRAMA VALORIZADO
de la Obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE
SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA",

Que, mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 062 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, de fecha 17 de Febrero del
2020, se designo en el cargo de Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Yauli al Prof. ELEUTERIO GAVILAN
ESCOBAR el mismo que se encuenira comprendido dentro del marco del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 - Ley de
Bases de la Carrera Administrativa;

- Que, el Articulo 78° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
prescribe que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los érganos administrativos se desconcentra @ ofros
jerarquicamente dependiente de aquellos; de igual forma menciona que se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con
el objeto de otorgar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli las facultades administrativas que conciernen a sus
funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de los documentos de gestion, los gerentes se encuentran facultados para
emitir actos administrativos;

o\ Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, de fecha 11 de Marzo del 2020,
L« ke modifica la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 062 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, las misma que se delega las nuevas facultades
©% Jladministrativas, al Gerente Municipal, en los exiremos que se detalla en la misma y en uso de sus facultades y atribuciones

contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesorfa Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, ¢ CRONOGRAMA DE EJECUCION ACTUALIZADO PERT - CPM Y
CRONOGRAMA VALORIZADO de la Obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO
POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA", presentado por la EMPRESA JAMECH S.C.R.L, de acuerdo a la parte considerativa de la presente
Resolucion y de acuerdo al siguiente detalle;

CRONOGRAMA DE EJECUCION ACTUALIZADO PERT - CPM Y

‘Muni Yauli - Hvca

CRONOGRAMA VALORIZADO
RESUMEN COSTOTOTAL | 1°MES-MARZO | 2 MES- ABRIL
COSTO DE EJECUCION §/324,910.90 S/172,944.44 $/151,966.46
FACTOR DE RELACION (FR) 09 0.9 0.9
COSTO OBRA ADJUDICADO - §/202,419.81 §/155,650.00 $/136,769.81
CONTRATADO

AVANCE PROGRAMADO MENSUAL (%) 53.23% 46.77%
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%) 53.23% 100.00%
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ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR, que existe un retraso de 02 dias en la presentacion del CRONOGRAMA DE
EJECUCION ACTUALIZADO PERT - CPM Y CRONOGRAMA VALORIZADO de la Obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA
CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA
DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA', por parte del Ing. Radl Curasma Ramos - Supervisor de Obra y
de acuerdo a la Clausula Decima Primera de su Contrato de Consultoria N° 046-2019/MDY-HVCA, |a entidad le aplicara una
\ Penalidad de S/. 62.78 por cada dia de atraso haciendo un total de I, 126.56 (CIENTO VEINTISEIS CON 56/100 SOLES) por los
02 dias de retraso en la presentacion del Cronograma.

ARTICULO TERCERO: ENGARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision
y Liquidacion el cumplimiento de lo plasmado en el Articulo primero de la presente resolucion,

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, la presente resolucion a los organos competentes de la Municipalidad Distrital de
Yauli, para su cumplimiento, conforme a ley.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto
Administrativo al Ing. Rall Curasma Ramos - Supervisor de Obra y al Sr. Javier Rubén Meza Chuco — Gerente General de la
EMPRESA *JAMECH S.C.R.L.", en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO SEXTO: ENCARGUESE, a la Oficina de la Imagen Institucional, la publicacion de la presente Resolucion
en |a pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli,

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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