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(Resolucion Gerencial

N° 155 - 2020 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 17 de Julio del 2020
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:

El INFORME N° 625 - 2020 - HYCA/GEDUR - FAH de fecha de recepcion 16 de Julio del 2020 emitido por la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 116 - 2020 - FMD/SGOP - GEDUR/MDY - HVCA de fecha de recepcion 15 de Julio
del 2020 emitido por la Sub Gerencia de Obras Piblicas; INFORME N° 193 - 2020/GPP/MDY de fecha 25 de Mayo del 2020 emitido
r la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; INFORME N° 074 - 2020 - SGP - MDY/HVCA - WACQ de fecha 20 de Mayo del
2020 emitido por la Sub Gerencia de Presupuesto; INFORME LEGAL N° 088 - 2020/MDY - HVCAIGAJ de fecha de recepcion 13
de Marzo del 2020 emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; INFORME N° 302 - 2020 - HVCA/GEDUR - FAH de fecha de
recepcion 05 de Marzo del 2020 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, INFORME N° 052 - 2020 - MDY/SGSyLP
- FMD de fecha de recepcion 04 de Marzo del 2020 emitido por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion; INFORME N°® 040 -
/3 A\ 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha 27 de Febrero del 2020 emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; INFORME N° 166 - 2020 -
Xs AJGEDUR - FAH de fecha de recepcion 11 de Febrero del 2020 emitido por la Gerencia de Desarrolio Urbano y Rural;

"<INFORME N° 011 - 2020 - FMD/SGOP - GEDUR/MDY - HVCA de fecha 20 de Enero del 2020 emitido por la Sub Gerencia de
"/~ Obras Publicas; CARTA N° 004 - 2020/STEVALSAC/SUPERVISION de fecha 16 de Enero del 2020 presentado por el Ing. Ratl
Fernando Chuquillanqui Herrera - Supervisor de Obra; CARTA N° 001 - 2020/SGOP - GEDUR - MDY/FMD de fecha 15 de, Eqero
del 2020 emitido por la Sub Gerencia de Obras Publicas; INFORME N° 007 - 2020/GPP/MDY" dé‘fecha 10 d'eﬁpgro 2020
emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; INFORME N° 2165 - 2020 - MDYIGED ElP de fecha de gegepcion
27 de Diciembre del 2019 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME I\f‘ &; FMDISGOP - MDY -
XoMVCA de fecha 24 de Diciembre del 2019 emitdido por la Sub Gerencia de Obras -Fé: ‘CARTA N° 024 -
- - B019/STEVALSAC/SUPERVISION de fecha 17 de Diciembre del 2019 presentado por el Ing. Ral Fernando Chuguillanqui Herrera
S F Supervisor de Obra; INFORME N° 024 - 2019 - MDY/R.O./LADQ de fecha 21 de Noviembre del 2019 presentado por%l 1ng Luis
¢ Angel De la Cruz Quispe - Residente de Obra y deméas documentos que escoltan el expeejleute admlmsiratwo ¥, -

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia
Politica, Economica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la
Constitucién Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo |l del titulo
preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomial que la Constitucion Politica del Per establece
para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al
ordenamiento juridico;

Que, mediante la RESOLUCION GERENCIAL N° 155 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 13 de Septiembre de 2019,
3 aprobo, el Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE
X X LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA con Codigo Unificado N°

IENTO OCHO CON 93/100 SOLES), con un plazo de ejecucion de 105 dias calendarios (3.5 meses) y a ejecutarse por la
// modalidad Administracion Directa;

Que, a fraves de la CARTA N° 024 - 2019/STEVALSACI/SUPERVISION de fecha 17 de Diciembre del 2019, el Ing. Rall
Fernando Chuquillanqui Herrera en calidad de Supervisor de Obra, remite a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural el Expediente
del Adicional N° 01 de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" - PRIMERA ETAPA, cuyo objetivo es que se requiere de una
sub-base rigida de losas de hormigon niveladas, de acabado de frotachado libre de huellas y otras marcas para el sistema de pista
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de atletismo monocapa gue no estan incluido dentro del expediente técnico, por lo cual su tramite administrativo del mismo y su
posterior aprobacion por la entidad;

Que, mediante CARTA N° 001 - 2020/SGOP - GEDUR - MDY/FMD de fecha 15 de Enero del 2020, la Sub Gerencia de
q Obras Publica hace llegar las observaciones al Supervisor de Obra, por lo cual solicita la reevaluacion del Expediente del Adicional
.N° 01 de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI,
& '~ DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" - PRIMERA ETAPA, conforme a lo establecido en la “DIRECTIVA
<L/ * PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA (ADMIN!STRACLON

DIRECTA) POR ENCARGO Y/O CONVENIO 2015 - 2018/MDY" aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 516 - ALC
- MDY/HVCA de fecha 28 de Diciembre del 2015;

Que, con fecha 16 de Enero del 2020 el Ing. Radl Fernando Chuquillanqui Herrera en calidad de Supervisor de Obra, a
iravés de la CARTA N° 004 - 2020/STEVALSAC/SUPERVISION hace llegar a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la
reevaluacion del del Expediente del Adicional N° 01 de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" - PRIMERA ETAPA;

Que, la ejecucion de las obras publicas por Administracion Directa se encuentra reguladas por la Resolucion de
Contraloria N° 195 - 88 - CG, en dicho dispositivo legal se establece en su numeral 8 que el Ingeniero Residente y/o Inspector
presen{ara mensualmente un informe detallado a nivel correspondiente sobre el avance fisico de la obra, precisando los aspectos

itamies y las recomendaciones para superarlos, debiendo la entidad disponer las medidas correctivas;

Que, no existe norma especifica que regule los adicionales de obra y ampliaciones de plazo en las obras por
* administracién directa. Tal como se lo ha mencionado la Resolucion de Contraloria N° 195 - 88 - CG que regula de manera general
las obras por administracion directa no mencionado nada especifico respecto a adicionales de obra y ampliaciones de plazo;

Que, el dispositivo citado vigente a la fecha es un primer referente normativo que se debe tener en cuneta en las obras

\por administracion directa, sin embardo, respecto a las modificaciones en el proyecto - ampliacion de metas, ampliacion de
\

Que, conceptualmente log presupuestos adiciones de obra pueden recibir el mismo tratamiento tanto en la ejecucion de
obras por administracion directa como en contrata, debiendo incidirse en su evaluacion en el balance de la obra que incluya las
adicciones y deductivos vinculantes determinados el costo beneficio de realizarlo por la entidad, considerando que el mayor costo
seria la utilidad en el caso de ejecucion presupuestaria indirecta. No obstante, ante la falta de normativa especifica que regule los
adicionales de obra y ampliaciones de plazo en las obras por administracion Directa, es que mediante Resolucion de Alcaldia N°
516 - ALC - MDY/HVCA de fecha 28 de Diciembre del 2015 se aprobo la “DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR
LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA (ADMINISTRACION DIRECTA) POR ENCARGO Y/O
CONVENIO 2015 - 2018/MDY" en cuyo literal i) del numeral 5.2.2 del item 5.2 se ha previsto el procedimiento para aprobar los
adicionales de obra, donde contempla lo siguiente: “en obras se presentan las llamadas obras adicionales los cuales solo
debe responder a mayores metrados o partidas nuevas no consideradas en el expediente original; de cuya ejecucion
depende el logro de la meta total. El Residente de Obra previa coordinacion y aprobacién con la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural y la Sub Gerencia de Obras Publicas y Supervision y Liquidacion, podran ordenar la ejecucion de obras
complementarias, adiciones, pequefios cambios, siempre en cuando exista los siguiente: i. saldos de materiales
dqumdos directamente con cargo a obra y ii. Saldo presupuestal con cargo a obra. Para la ejecucion de una obra
< omplementana para adicional deberé formularse mediante un expediente técnico adicional aprobado por Resolucion de

e Que, resulta concordado con el contenido en la DIRECTIVA N° 011 - 2016 - CG “SERVICIO DE CONTROL PREVIO
DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA® aprobado mediante Resolucion de Contraloria N° 147 - 2016 - CG, donde
establece que se considera prestacion adicional de obra a la ejecucion de trabajos prestacion no considerada en el Expediente

Técnico, ni en el contrato, cuya realizacion resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meya prevista de la obra
principal;
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Que, la Sub Gerencia de Obras Publicas mediante INFORME N° 011 - 2020 - FMD/SOP - GEDUR/MDY - HVCA informa
que los trabajos a ejecutar indicado en el Adicional N° 01 no estan considerado en el expediente técnico original, siendo
indispensable para el cumplimiento de la ejecucion de la obra principal, concluyendo que habiéndose cumplido el procedimiento
que sefala el literal i) del numeral 5.2.2 del item 5.2 de la “DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR LA MODALIDAD
- DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA (ADMINISTRACION DIRECTA) POR ENCARGO Y/O CONVENIO 2015 -
© 2018/MDY" y existiendo la necesidad de realizar las partidas del adicional de obra solicita la aprobacién previa disponibilidad
presupuestal del adicional N° 01 de |a obra: *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA' - PRIMERA ETAPA, siendo el costo de S/
181,675.52 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 52/100 SOLES), conforme al siguiente
cuadro:

RESUMEN DE PRESUPUESTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE
PROYECTO : LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAUL! - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA" - PRIMERA ETAPA

CISTRITO ¢ HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - YAULI

FECHA : ENERC DEL 2020 CODIGO UNIFICADO M” 2288338

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

EXPEDIENTE | ADICIONAL DE | PRESUPUESTO

ECIONRECLS TECNICO CERA N 01 FINAL

1.140,622.28)  166,103.71 1,306,726.99
10622 1681BT] 1357259

94,671.65 13,703.61| 108,376.26
Gastos de Operacién ylo Residencia (6.70%) 76,421.68| 11,081.95| a7,43364
18,249,956 264166 X862

Gastos de Supervision (1.60%)

1,235,293.93 178,807.32| 1,414,101.26

19,815.00] 2,868.20 22,683.20

1,256,108.93 | 181,675.62 | 1,436,784.45

181,675.52

14.47%

: Que, la Gerencia de Asesoria Juridica mediante INFORME LEGAL N° 088 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha de
recepcion 13 de Marzo del 2020 previa revision de los antecedentes y normativa correspondiente opina que es procedente el
adicional N° 01 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" - PRIMERA ETAPA, previa disponibilidad presupuestal de la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto por el costo de S/ 181,675.52 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA
Y GINCO CON 52/100 SOLES);

Que, mediante INFORME N° 302 - 2020 - MDY/GEDUR - FAH, ¢l Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, solicita la
| = llcobertura presupuestal respecto a la aprobacion del adicional N° 01 de la obra: * MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO

/) DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" - PRIMERA
ETAPA por el importe de S/ 181,675.52 (CIENTO OCHENTA ¥ UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 52/100 SOLES),
la cual representa el 14.47% de variacion con respecto al expediente técnico aprobado;

Que, la Quinta Disposicion Final de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto sefiala que:
*solo procedera la ejecucion de obras adicionales cuando se cuente, previamente con disponibilidad presupuestal, con aprobacion
del Titular de la Entidad mediante resolucion correspondiente..."
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Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto mediante INFORME N° 193 - 2020/GPP/MDY de fecha 25 de Mayo
del 2020 eleva a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural el INFORME N° 074 - 2020 - SGP - MDY/HVCA - WACQ de la Sub
Gerencia de Presupuesto, informando que el adicional N° 01 de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL
ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" - PRIMERA
ETAPA, si se cuenta con su respectivo disponibilidad presupuestal en el ejercicio fiscal 2020 por un monto total de S/ 181,675.52
(CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 52/100 SOLES);

Que, ¢l expediente bajo analisis se aprecia que las diferentes dependencias administrativas han procedido a evaluar
técnicamente las razones que motivaron el adicional, coincidiendo en la necesidad de aprobar el adicional N° 01 a fin de cumplir
con los fines del proyecto;

Que, en tal sentido el adicional N° 01 Gnicamente podra ser trabajos complementarios y/o mayores metrados siempre y
cuando estos resultan indispensables para que se cumpla el fin de la obra. Por su parte en la Resolucion de la Contraloria General
establece que cualquier modificacion al Expediente Técnico de Obra como resultado de fa autorizacion de presupuestos adicionales
de obra, debe contar con la opinian del proyectista que elabord el expediente técnico, este profesional debera pronunciarse respecto
del alcance de la modificacion de su proyecto. De esta manera, cualquier modificacion que se ejecute en el expediente técnico

debe contar con la aprobacion previa de quienes lo elaboraron como sucede, por ejemplo, en el caso de la ejecucion de
presupuestos adicionales;

Que, mediante INFORME N° 625 - 2020 - MDY/GEDUR - FAH de fecha de recepcion 16 de Julio del 2020, el Gerente
de Desarrollo Urbano y Rural, hace de conocimiento al Gerente Municipal, que en mérito al Informe de la Sub Gerencia de Obras
Publicas y de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion y en atencion al Informe del Supervisor de Obra y en alusion a las
normas sobre la materia, recomienda aprobar mediante acto resolutivo el adicional N° 01 de la obra: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA -

N A UANCAVELICA' - PRIMERA ETAPA, por un monto total de S/ 181,675.52 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
7%, SETENTAY CINCO CON 52/100 SOLES);

Que, la Contraloria General de la Republica podra evaluar con criterio supletorio los parametros establecido para la

de obras por contrato para el casi de obras ejecutadas por modalidad de Administracién Directa e incluso para aquellas ejecuciones
por la modalidad de contrato que no superen el 15% del costo inicial de la obra. Dicha Directiva establece conceptos y
procedimientos que bien pueden ser adoptados en las obras por conlrata con adicionales inferiores al 15% y en las obras por

administracién directa, por ello es recomendable que se invoque a la Sub Gerencia de Obras Publicas de la entidad proceda a
tenerla presente en lo que resulte aplicable;

Que, debera tenerse presente que la Resolucion de la Contraloria N* 195 - 88 - CG que aprueba las Normas que
regulan la Ejecucion de Obras Publicas por Administracion Directa, sefiala que al momento de realizar |a Liquidacion (de toda obra
por dicha modalidad) debera demostrarse que el costo de esta ha resultado menor o iqual al presupuesto base deducida la utilidad
normalmente considerada en obras por la modalidad de Contrata (usualmente la utilidad es del orden del 10% del costo directo) y
de no ser asi, debera de disponerse las acciones administrativas que determinen la responsabilidad de los funcionarios que
causaron |a vulneracion de lo indicado. Todo ello atendiendo a que la ejecucion por la modalidad de Administracion Directa procede

cuando la entidad cuenta con la capacidad operativa necesaria para el cumplimiento de todas las partidas sin la necesidad de
subcontratacion;

Que, teniendo en cuenta el sustento técnico expuesto por las areas competente dela Municipalidad quienes aprueban
el procedimiento, debe procederse a la aprobacion del adicional N° 01 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO
DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA

ETAPA, en razon a que resulta indispensable para que se cumpla con la finalidad de la obra y su posterior liquidacion, conforme
lo han sefialado las oficinas técnicas;

Que, mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 062 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, de fecha 17 de Febrero del
2020, se designd en el cargo de Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Yauli al Prof. ELEUTERIO GAVILAN

Municipalidad Distrital de Yauli-Hvca
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ESCOBAR el mismo que se encuentra comprendido dentro del marco del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 - Ley de
Bases de |a Carrera Administrativa;

Que, el Articulo 78° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
prescribe que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los drganos administrativos se desconcentra a ofros
erarquicamente dependiente de aquellos; de igual forma menciona que se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con
| objeto de otorgar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli las facultades administrativas que conciernen a sus
funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de los documentos de gestion, los gerentes se encuentran facultados para
emitir acios administrativos;

Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, de fecha 11 de Marzo del 2020,
se modifica la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 062 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, las misma que se delega las nuevas facultades
administrativas, al Gerente Municipal, en los extremos que se detalla en la misma y en uso de sus facultades y atribuciones
establecidas de conformidad con lo expuesto, asi como el Articulo 27° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, y
contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMEROQ: APROBAR, el ADICIONAL N° 01 de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO
\DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" -
PRIMERA ETAPA, por el monto S/ 181,675.52 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 52/100
> [SOLES) el mismo que se encuentra detallado en el expediente técnico y por las razones expuestas en la parte considerativa de la
presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: ENGARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Obras Publicas,
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administracion y Finanzas el cumplimiento de lo plasmado en el Articulo
primero de la presente resolucion, quienes deberan disponer las acciones administrativas para su ejecucion conforme a las
disposiciones legales en la materia.

ARTICULO TERCERO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de negligencia
=] u otro analogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de Desarrolio Urbano y Rural,
Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion, Sub Gerencia de Obras Piblicas, Gerencia de Asesoria Juridica, Supervisor de Obra,
Residente de Obra y demés que intervienen en la evaluacion de la aprobacion del ADICIONAL N° 01 de [a obra: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA, sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro.

ARTICULO CUARTO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes técnicos referidos
en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes, de acuerdo a su especialidad, brindaron su opinion sobre los
hechos materia de la presente resolucion y sirvieron de fundamento para la emision de la Resolucion Gerencial.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR, la presente resolucion a los érganos competentes de la Municipalidad Distrital de
Yauli, para su cumplimiento, conforme a ley.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la nofificacion del presente Acto
Administrativo al Ing. Ral Fernando Chuquillanqui Herrera - Supervisor de Obra y al Ing. Luis Angel De la Cruz Quispe - Residente

de Obra, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGUESE, a la Oficina de la Imagen Institucional, la publicacion de la presente Resolucion
en la pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, CO NIQUESE Y CUMPLASE.
: BAL DE
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