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Rasolucion Geroncial

N° 156 - 2020 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 22 de Julio del 2020
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

El INFORME N° 061 - 2020 - MDY - HVCA/GAJ de fecha de recepcion 21 de Julio del 2020 emitido por la Gerencia de
Asesoria Juridica: INFORME N° 600 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha de recepcién 14 de Julio del 2020 emitido por
la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 012 - 2020 - MDY/SGSyL - ING - RQC de fecha 10 de Julio del 2020
mitido por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion; INFORME N° 012 - 2020 - MDY/SGSyL - HPE de fecha 17 de Junio del
2020 presertado por el Lic. Adm. ELMER HUAYLLANI PAR| - ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV de la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion; CARTA N° 009 - 2020 - CSY/MDY de fecha 06 de Enero del 2020 presentado por el Ing. Rolando Santos
Arizapana en su calidad de Supervisor de Obra y deméas documentos obrantes; y;

CONSIDERANDO:

3 Que, las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia
f/— _ Politica, Economica y Administrativa en los asuntos de su compatencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la
T /& Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constilucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo II del titulo
" 2 preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Perd establece
para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al

Gl denamientojuridico;
. .'.:‘.'\J’\)'J

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
J\Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 350 - 2015 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias
Establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la
ontratacion de bienes, servicios u obras;

Que. mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 742 - ALC - MDY/HVCA - 2017 de fecha 17 de Noviembre de 2017 se
aprobo la actualizacién de Precios del Expediente Técnico denominado: "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL EN 05 BARRIOS DEL CENTRO POBLADO DE CHUCLLACCASA, DISTRITO DE YAUL,
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", con codigo SNIP N 296571, por el monto de S/ 2 834,514.00 (DOS MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE CON 00/100 SOLES);

Que, con fecha 13/03/2018, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI y el CONSORCIO SANEAMIENTO YAULI
suscribieron el CONTRATO N° 006 - 2018/MDY/HVCA (como resultado de la LICITACION PUBLICA N° 003-2017-CS/MDY/HVCA
~1), parala ejecucion de la obra: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 05 BARRIOS
DEL CENTRO POBLADO DE CHUCLLAGCASA, DISTRITO DE YAULI, HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", por un monto
_ ascendente a la suma de S/ 2, 679,224.28 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
~._ VEINTICUATRO CON 28/100 SOLES) y con un plazo de ejecucion de ciento ochenta (180) dias calendario;

\ Que, se advierte que revisado los actuados de ia obra: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
/SANEAMIENTO RURAL EN 05 BARRIOS DEL CENTRO POBLADO DE CHUCLLACCASA, DISTRITO DE YAULI,
" HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", se tiene el Acta de Inicio de Obra, de fecha 05 de Abril del 2018, suscrita por los
representantes de la Municipalidad Distrital de Yauli, el Ing. Rolando Santos Arizapana en su calidad de Supervisor de Obra) y por
la ofra parte al Sra. Yanina Sheyla Suasnabar Pefia - Representante Legal del “CONSORCIO SANEAMIENTO YAULI" y el Ing.
Elmer Ratll Tovar Huanca en su calidad de Residente de Otrai, para dar inicio a la ejecucion de la obra;
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Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 594 - ALC - MDY/HVCA - 2018 de fecha 24 de Octubre de 2018 se

aprobé la 1° Ampliacién de Plazo de la ejecucion de la Obra: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ANEAMIENTO RURAL EN 05 BARRIOS DEL CENTRO POBLADO DE CHUCLLACCASA, DISTRITO DE YAULI
1 JANCAVELICA - HUANCAVELICA", por un espacio de 37 dias calendarios, los cuales se contabilizo desde el dia 02 de Octubre
¢ 2018 hasta el dia 07 de Noviembre de 2018;

Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 675 - ALC - MDY/HVCA - 2018 de fecha 13 de Diciembre del 2018 se
aprobd la 2° Ampliacion de Plazo de la ejecucion de la Obra: "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL EN 05 BARRIOS DEL CENTRO POBLADO DE CHUCLLACCASA, DISTRITO DE YAULI
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, por un espacio de 35 dias calendarios, los cuales se contabilizo desde el dia 08 de
Noviembre del 2018 hasta el dia 12 de Diciembre del 2018;

Que, a fojas 151 a 149 del presente expediente administrativo (TOMO VIIl), aparece en copia fedateada el Acta de
A Conciliacion N° 178 - 2019 elaborado el dia 27 de Junio de 2019 por el Abog. Cirilo Arana Meza en su condicion de Congiliador
£ Extrajudicial (Centro de Congiliacion *ALLIN KAWSAY" autorizado por la Resolucion Directoral N° 458 - 2018 - JUS/DGPAJ - DCMA)
en la que participa el CONSORCIO SANEAMIENTO YAULI representado por la Sra. Yanina Sheyla Suasnabar Pefia y la

Municipalidad Distrital de Yauli representado por el (e) Procurador Publico Municipal - Abog. Reene De la Cruz Acevedo, en €l que

PRIMERO: Las partes acuerdan dejar sin efecto la Resolucion Gerencial N° 056-2019-GM-MDY/HVCA de fecha 17 de
mayo del 2019.

SEGUNDO: Las partes acuerdan ampliar el Plazo N° 03 al Contrato N° 006-2018/MDY/HVCA por el espacio de 42 dias
calendarios con efectividad a partir del 13 de Diciembre del 2018 al 23 de Enero de 2019, a mérito del INFORME N° 781
- 2019-MDY/GEDUR e INFORME N° 764-2019-MDY/GEDUR-EJAP el cual se encuentra sustentado técnicamente,

debiendo para ello observar si el plazo de ejecucion de obra ha sido suspendida, de ser el caso, se debera reprogramar
y/o actualizar el calendario de obra.

TERCERO: La Municipalidad Distrital de Yauli efectuara integramente el pago de las valorizaciones 09 y 10
correspondiente al mes de diciembre del 2018 y enero del 2019 respectivamente, siendo éste como condicion que el
Consorcio Saneamiento Yauli y la Entidad levanten la suspensién de plazo mediante acta el dia 08 de julio del 2019, y

en consecuencia el Contratista inicie la ejecucion de obra y cumpla con ejecutar las partidas al 100% dentro de los
plazos de Ley.

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 103 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 08 de Julio de 2019 se aprobo
3\, |a modificacion de la fecha de término de plazo de ejecucion de la obra: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ANEAMIENTO RURAL EN 05 BARRIOS DEL CENTRO POBLADO DE CHUCLLACCASA, DISTRITO DE YAULI,
THUANCAVELICA - HUANCAVELICA", desde el 08 de Julio del 2019 hasta el 14 de Julio 2019, trasladandose el plazo de ejecucion
ontractual hasta el 14 de Julio de 2019, conforme al Acta de Conciliacion N° 178 - 2019;

Que, con fecha 14 de Julio del 2019, el Residente de Obra anota en el Asiento N° 481 del Cuaderno de Obra
comunicando la culminacion de la obra; “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 05
BARRIOS DEL CENTRO POBLADO DE CHUCLLACCASA, DISTRITO DE YAULI, HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", por lo
que solicita la recepcion de la misma. A su vez, el Supervisor de la Obra ratifica lo manifestado por el Residente de Obra en el Acta
~|de Terminacion de Obra de 15 de Julio del 2019 y solicita la conformacion del Comité de Recepcion de Obra ya que se ha culminado
a ejecucion al 100% (de acuerdo al Expediente Técnico);

Que, mediante el Articulo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto

Supremo N° 350 - 2015 - EF, sefiala que: “en la fecha de la culminacion de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de
obra y solicita la recepcion de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5] dias posteriores a la anotacion
sefialada, lo informa a la Entidad, ratificando o no lo Indicado por el residente, previa anotacion en el cuaderno de obra de los
alcances de su Informe. Asimismo, sefiala en su segundo pérrafo, en caso que el inspector o supervisor informe a la Entidad que
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la obra ha culminado, la Entidad debe designar un comité de recepcion dentro de los (7) dias siguientes a la recepcion de la
comunicacion del Inspector o supervisor, precepfo normativo que en el presente caso se ha cumplido...”,

. Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 142 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 23 de Agosto del 2019, se
;informc‘n ol COMITE DE RECEPCION de la obra: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
'SEN 05 BARRIOS DEL CENTRO POBLADO DE CHUCLLACCASA, DISTRITO DE YAULI, HUANCAVELICA - HUANCAVELICA",
) 1?}_.(e1ec:utado por la modalidad de Administracion Indirecta ylo Contrato;

Que, se advierte que revisado los actuados de la obra: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL EN 05 BARRIOS DEL CENTRO POBLADO DE CHUCLLACCASA, DISTRITO DE YAULI,
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", se tiene como fecha de término el dia 15 de Julio del 2019, sobre el hecho, es preciso
2 sefialar que Comité de Recepcion de la obra citada con fecha 17 de Septiembre del 2020 ha formulado el Acta de Observaciones

2 e Obra, la misma que el contratista se ha subsanado en el tiempo establecido conforme a Ley, por lo que con fecha 05 de
=INoviembre del 2019 se levanto el Acta de Recepcion de Obra suscrito entre los representantes de la Entidad y la Empresa
Ejecutora y no habiendo més observaciones se debe proseguir los aclos en referencia a la liquidacion de la obra, ello de
conformidad al Articulo 179° de la norma legal acotado en lineas inferiores, donde se sefiala que el contratista debe presentar la
liquidacion debidamente sustentada con documentacion y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el
7o equivalente a un décimo (1/10) de plazo vigente de ejecucion de obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la

/7 recepcion de la obra;

Que, el plazo de entrega de la liquidacion el contratista presentara la liquidacion debidamente sustentada con la
. documentacion y calculos detallados dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente

de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contando desde dia siguiente de la recepcion de la obra. Asi mismo la sustentacion
a liquidacion con documentos y célculos detallados donde el contratista le correspondera presentarla debidamente sustentada
la documentacion y célculos detallados. En tal sentido, I liquidacion no constituye una simple operacion de suma o resta; tiene
Le sustentarse cada una de las cuentas documentadamente y con calculos detallados, caso contrario la liquidacion perderéa
Wficacia. La liquidacion no constituye la simple mencion de dos cuentas generales de saldos en favor o en conlra;

; Que, mediante el Articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante del Decreto
premo N° 350 - 2015 - EF, preceptiia que: *(...) Efectos de Ia liquidacion. - Luego de consentida la liquidacion y efectuado el
# pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. Las discrepancias en relacion a
defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliacién ylo arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir
de la recepcion de la obra por a Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del
contratista previsto en el contrato’;

Que, mediante CARTA N° 009 - 2020 - CSY/MDY de fecha 06 de Enero del 2020, el ing. Rolando Santos Arizapana en
su calidad de Supervisor de Obra, presenta la Liquidacion del Contrato de la Obra: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 05 BARRIOS DEL CENTRO POBLADO DE CHUCLLACGASA, DISTRITO DE YAULI,
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, para que la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de esta Entidad realice la revision
correspondiente y su posterior aprobacion de la misma;

Que, en principio, cabe precisar que, la liquidacion final del contrato de obra consiste en un proceso de calculo técnico,
bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo
= ltotal de la obra y el saldo econdmico que puede ser a favor o en contra del contratista o de la Entidad,

Py Que, en ese sentido, el acto de liquidacion tiene como propasito que se efectie un ajuste formal y final de cuentas, que
// establecera, teniendo en consideracion intereses, actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las prestaciones
dinerarias a que haya lugar a cargo de las partes del contrato;

N

Que, para ejecutar la presente Liquidacion Técnico y Financiera se ha realizado el analisis de los documentos fuentes
(contables) con cargo a la mencionada obra, los que sustentan la adquisicion de bienes (materiales de construccion), pago de
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remuneraciones y sefvicios en ejecucion de la obra en referencia, siendo la Liquidacion Financiera a cargo del Lic. Adm. ELMER
HUAYLLANI PARI y la Liquidacion Técnica a cargo del Ing. RUDY QUISPE CONDOCR,;

Que, mediante INFORME N° 012 - 2020 - MDY/SGSyL - ING - RQC de fecha 10 de Julio del 2020, la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion remite a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural el INFORME N° 005 - 2020 - MDY/SGSyL - HPE
sefialando que la liquidacion del Contrato de la Obra: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN 05 BARRIOS DEL CENTRO POBLADO DE CHUCLLACCASA, DISTRITO DE YAULI, HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA", se encuentra conforme para la proyeccion del acto resolutivo en merito a que se ha ejecutado al 100% de
acuerdo a los componentes que se tiene en el expediente técnico y de acuerdo al siguiente detalle:

. RESUMEN VALORIZACIONES REALIZADAS EN OBRA

VALORIZACION MES REPROGRAMADO EJECUTADAS - PAGADAS

]) VALORIZACION | VALORIZ. | ACUMUL. | VALORIZACION | VALORIZ. | ACUMUL.
(Sl) % % (sl % %
VALORIZACION N° 01 ABRIL 2018 5/ 274,784.92 10.26% 10.26% 5/ 274,784.92 10.26% 10.26%
VALORIZACION N° 02 MAYO 2018 5/331,787.29 12,38% 22.64% S/331,787.29 12.38% 22.64%
VALORIZACION N° 03 JUNIO-2018 51373,468.47 13.94% 36.58% 51373,468.47 13.94% 36.58%
7 _‘{ALORIZACIGN N° 04 JULIO-2018 5/577,655.48 21.56% 58.14% S/ 577,655.48 21.56% 58.14%
—?ﬁtﬁaﬂcmn N° 05 AGOSTO-2018 S/ 446,814.97 16.68% 74.82% S/ 446,814.97 16.68% T74.82%
N} _W\LORIZACION N® 06 SETIEMBRE-2018 5/ 50,024.28 1.87% 76.69% 51 50,024.28 1.87% 76.69%
: .| VALORIZACION N° 07 OCTUBRE-2018 5/34,329.30 1.28% T7.97% 5/34,329.30 1.28% 71.97%
VALORIZACION N° 08 NOVIEMBRE-2018 5/18,061.95 0.67% 78.64% 5/18,061.95 0.67% 78.64%
VA}Q’?IZACION N° 09 DICIEMBRE-2018 5/302,595.22 11.29% 89.93% §/302,595.22 11.20% 89.93%
RIZACION N° 10 ENERO - 2019 5/103,780.29 387% 93.80% 5/103,780.29 38™% 93.80%
LORIZACION N° 11 JULIO - 2019 5/165,922.11 6.20% 100.00% 5/165922.11 6.20% 100.00%
TOTAL 5/2,679,224.28 100.00% §/2,679,224.28 100.00%

Il RESUMEN DE LIQUIDACION DE OBRA
A.  RESUMEN DE PAGO AL CONTRATO N° 006 - 2018/MDY/HVCA

iTEM DESCRIPCION TOTAL (S/)
1 | SISTEMA DE AGUA POTABLE S1643,616.95
2 | SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS §/1,313514.17
3 | PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL S/10,730.00
4 | CAPACITACION A LA POBLACION O EDUCACION SANITARIA S/6,000.00
5 | CAPACITACION A LA JASS S/$6,000.00
6 | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO $/4,000.00
COSTO DIRECTO §/1,983,861.12
GASTOS GENERALES 7.40% S/146,805.72
UTILIDADES 7.05% 5/139,862.21
SUB TOTAL S/ 2,270,529.05
IGV 18% S/408,695.23
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA S12,679,224.28
RESUMEN DE PRESUPUESTO REAL EJECUTADO EN OBRA DESPUES DEL REPLANTEQ
fTEM DESCRIPCION TOTAL (S)
1 | SISTEMA DE AGUA POTABLE S/ 641,656.23
2 | SISTEMA DE EVACUAGION DE EXCRETAS S/1,313,514.17
3 | PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 5/10,730.00
4 | CAPACITACION A LA POBLACION O EDUCACION SANITARIA S/6,000.00
5 | CAPACITACION A LA JASS S/6,000.00
6 | PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO S/ 4,000.00
COSTO DIRECTO S/ 1,981,900.40
GASTOS GENERALES 7.40% S/ 146,660.63
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UTILIDADES 7.05% S/139,723.98

SUB TOTAL Sl 2,268,285.01

IGV 18% S/ 408,291.30

y B, \ TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA Sl 2,676,576.31
.%

i Que, asimismo la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion hace de conocimiento que de acuerdo al balance del

dupuesto pagado contratado y al presupuesto real ejecutado de |a Obra: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

f‘,‘.”, ANEAMIENTO RURAL EN 05 BARRIOS DEL CENTRO POBLADO DE CHUCLLACCASA, DISTRITO DE YAULI,

«é@@mA\;e\}“fHUANCAVEUCA "HUANCAVELICA", existe un saldo a favor de la Entidad por una suma de S/ 2,647.97 (DOS MIL SEISCIENTOS
=757 CUARENTA Y SIETE CON 97/100 SOLES) incluido los gastos generales, utilidades e IGV, por lo que se tiene:

DESCRIPCION NMONTO (S)) CONDICION
POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO A FAVOR DEL CONTRATISTA
CARTA FIANZA N° C.F. N° E0394-01-2018 (10%) §1267,52243
DEL BALANCE CONTRATADO - EJECUTADO S/2,647.97 SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD
NETO A DEVOLVER AL CONTRATISTA $1265,274.46 A FAVOR DEL CONTRATISTA

Que, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante INFORME N° 600 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de
fecha de recepcion 14 de Julio del 2020, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural informa al Gerente Municipal que luego de la
revision de los actuados que motivaron la Liquidacion del Contrato de la Obra: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO RURAL EN 05 BARRIOS DEL CENTRO POBLADO DE CHUCLLACCASA, DISTRITO DE YAULI,

\ HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", y estando conforme con los mismo, solicita que se proyecte la respectiva Resolucion
—Gerencial para su respectiva aprobacion;

Que, mediante el INFORME N° 061 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha de recepcion 21 de Julio del 2020, la Gerencia
de Asesoria Juridica refiere que estando a o actuado, los informes, anexos y solicitudes que forman parte del presente expediente
habiendo desarrollando los motivos del presente informe, no existiendo controversia a los célculos realizados en la liquidacion de
dbras conforme se ordena en los Gltimo parrafo del Articulo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N°
y 30225, por lo que recomienda que se apruebe la Liquidacion del Contrato de Ejecucion de la Obra: “INSTALACION DEL SISTEMA

\ DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 05 BARRIOS DEL CENTRO POBLADO DE CHUCLLACCASA, DISTRITO DE
- A YAULI, HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" y recomienda que debe ser remitido a la Sub Gerencia de Secretaria General para

Que, &l Articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, regula el procedimiento de liquidacion de
obra, estableciendo una serie de plazos para que el contratista o la Entidad comuniquen o se pronuncien sobre la liquidacion final
0 sUs observaciones de ser éste el caso a la ofra parte del contralo, con la finalidad de dar por concluida la etapa de ejecucion

Que, de este modo, el citado articulo establece que inicialmente compete al contratista presentar la liquidacion de obra
“JHentro del plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un decimo (1/10) del plazo de ejecucion de obra el que resulte mayor,
-/ contado desde el dia siguiente de la recepcion de obra. Luego de ello, corresponde a |a Entidad pronunciarse sobre la liquidacion
0 presentar una nueva, teniendo el contratista la oportunidad de replicarla. Siendo los gastos a cuenta del contratista, precepto
normativo que en el presente caso se ha cumplido;

Que, la liquidacion final de contrato de obra consiste en un proceso de clculo técnico, bajo las condiciones normativas
2\ y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar, principalmente el costo real de obra y el saldo economico
. “rque puede ser a favor o en contra del contratista o de la Entidad. En este sentido, el acto de liquidacion tiene como proposito que
= || se efectué un ajuste formal y final de cuentas, que establecera, teniendo en consideracion intereses, actualizaciones y gastos
"\ 7/ generales, el quantum final de las prestaciones economicas a que haya lugar a cargo de las partes del contrato, por ello frente afa

-~ evaluacion, podemos advertir que el contratista ejecutor de la obra: : "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL EN 05 BARRIOS DEL CENTRO POBLADO DE CHUCLLACCASA, DISTRITO DE YAULI,
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, habria cumplido con presentar la liquidacion técnica y financiera a la entidad denfro de los
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iculo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto

do la presente Liquidacion del Contrato de Ejecucion de Obra por la parte
consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades
SOLUCION DE ALCALDIA N° 100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, concordante con

e ¥ /el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con el visto bueno de la

-
“@ANCA X \3" ' Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia d
de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

DISTRITO DE YAULI, HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”

e Administracién y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liguidacion del Contrato de Ejecucion de la Obra: “INSTALACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 05 BARRIOS DEL CENTRO POBLADO DE CHUCLLACCASA,
con Cédigo Unico N° 2245178, ejecutada por la Modalidad de
Ejecucion por Contrata - Precio Unitarios, con una inversion total de SI 2, 676,576.31 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA
Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 31/100 SOLES), el mismo que consta en Once (11) Archivadores + Cinco (05)

Folios, ello en merito a los fundamentos facticos y de derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion y de
acuerdo a los siguientes detalles:
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‘Municipalidad Distrital de
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. FICHA TECNICA:
__A. DATOS DE UBICACION DE OBRA

LUGAR
DISTRITO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO

B. DATOS DE LA OBRA:

OBRA

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
CODIGO DE SNIP

CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
MODALIDAD DE EJECUCION
SISTEMA DE CONTRATACION
PROCESO DE SELECCION
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
PRESUPUESTO BASE DE OBRA

: CHUCLLACCASA
TYAULI

- HUANCAVELICA
 HUANCAVELICA

-“INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN 05 BARRIOS DEL CENTRO POBLADO DE

CHUCLLACCASA, DISTRITO DE YAUL, HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA"

: RESOLUGION DE ALCALDIA N° 382-ALC-MDY/HVCA-2018

1 296571

: CONSORCIO SANEAMIENTO YAULI

' SRA. YANINA SHEYLA SUASNABAR PENA

: POR CONTRATA

: PRECIOS UNITARIOS

- LICITACION PUBLICA N 003-2017-CSIMDY/HVCA-1
: CONTRATO N° 006-2018/MDY/HVCA

: S/ 2687 417.75

PRESUPUESTO DE OBRA ADJUDICADOICONTRATADO : 5/ 2'679,224.28

PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO
FECHA DE INICIO DE OBRA

FECHA DE TERMINO INICIAL
AMPLIACION DE PLAZO N° 01
RESOLUCION DE AMPLIACION N° 01
FECHA TERMINO CON AMPLIACION N° 01
AMPLIACION DE PLAZO N° 02
RESOLUCION DE AMPLIACION N° 02
FECHA TERMINO CON AMPLIACION N° 02
AMPLIACION DE PLAZO N° 03

ACTA DE CONCILIACION

FECHA TERMINO CON AMPLIACION N° 03
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA

: 180 DIAS CALENDARIOS

: 04 DE ABRIL DEL 2018

- 05 DE ABRIL DEL 2018

: 01 DE OCTUBRE DEL 2018

: 37 DIAS CALENDARIOS

- RESOLUCION DE ALCALDIA N 0594-ALC-MDY/HVCA-2018
: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018

: 35 DIAS CALENDARIOS

. RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0675-ALC-MDY/HVCA-2018
- 12 DE DICIEMBRE DEL 2018

: 42 DIAS CALENDARIOS

- ACTA DE CONCILIACION N° 178-EXP N° 061-2019

: 23 DE ENERO DEL 2019

- 17 DE ENERO DE 2019

www.muniyauii.gob.pe

Av. 23 de Junio S/N Yauli - Huancaveli

Telf: 067 - 830010
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»  FECHA DE REINICIO DE OBRA : 08 DE JULIO DEL 2019
%  FECHA DE CULMINACION DE OBRA - 14 DE JULIO DEL 2019
>  RESIDENTE DE OBRA - ING. ELMER RAUL TOVAR HUANCA - CIP N° 56831
»  CONTRATO DE SUPERVISOR - CONTRATO N° 004-2018/MDY/HVCA
»  MONTO CONTRATADO - S/ 87,726.25
% SUPERVISOR - ING. ROLANDO SANTOS ARIZAPANA — CIP N° 108514
DESCRIPCION DE LA OBRA SEGUN EXPEDIENTE TECNICO
( fTEM _ DESCRIPCION TOTAL ()
1 | SISTEMA DE AGUA POTABLE S1643,616.95
101 | OBRAS PROVISIONALES 5/2,284.63
102 | CAPTACION - MANANTIAL TIPO LADERA 3/ 8,006.17
103 | LINEAS DE CONDUCCION S/ 177,857.41
104 | RESERVORIO 16 M3 5/ 22,055.65
105 | LINEA DE ADUCCION S/ 71576
106 | LINEAS DE DISTRIBUCION 5/213,740.18
107 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA §/126,701.12
1.08 | CAMARA DE CONTROL 14 UNIDADES 5/5,348.34
109 | CAMARA ROMPE PRESION 5/11,189.98
14 | VALVULA DE PURGA 22 UNIDADES S/ 11,742.88
111 | VALVULA DE AIRE 12 UNIDADES 3/6,563.37
112 | CRUCE AEREO DE TUBERIA (03 UND) S/ 57,411.45
2 | SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS §/1,313,514.17
201 | UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO 120 UNID. S/817,841.00
202 | BIODIGESTOR 120 UNID. §/236,979.72
203 | POZOPERCOLADOR 120 UNID. S/111,832.15
204 | LAVADERO 120 UNID. S/ 24,996.00
205 | FLETE TERRESTRE S/ 121,865.30
3 | PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL $/10,730.00
4 | CAPACITACION A LA POBLACION O EDUCACION SANITARIA S/ 6,000.00
5 | CAPACITACION A LA JASS S/ 6,000.00
6 | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO S/4,000.00
COSTO DIRECTO S/1,983,861.12
GASTOS GENERALES 7 40% 5/ 146,805.72
UTILIDADES 7.05% 5/139,862.21
SUB TOTAL S12,270,529.05
GV 18% S/ 408,695.23
SUB TOTAL DE PRESUPUESTO S/2,679,224.28
lil. RESUMEN VALORIZACIONES REALIZADAS EN OBRA
‘ . REPROGRAMADO EJECUTADAS - PAGADAS
VALORIZACION MES VALORIZACION | VALORIZ. | ACUMUL. | VALORIZACION | VALORIZ. | ACUMUL.
(sh % % (S % %
VALORIZACION N° 01 ABRIL 2018 5/ 274,784,92 10.26% 10.26% 5/ 274,784.92 10.26% 10.26%
VALORIZACION N° 02 MaYO 2018 5/331,787.29 12.38% 22 6d% S1331,787.29 12.38% 22.64%
VALORIZACION N° 03 JUNIO-2018 = S/ 373,468.47 13.94% 36.58% §/373,468.47 13.94% 36.58%
22 VALORIZACION N° 04 Juuio-2018 G/ 577,655.48 21.56% 58.14% §/577,655.48 21.56% 58.14%
: VALORIZACION N° 05 AGOSTO-2018 5/ 446,814.97 16.68% 74.82% S/ 446,814.97 16.68% T4.82%
ST ) VALORIZACION N° 06 SETIEMBRE-2018 S/ 50,024.28 1.87% 76.69% S/ 50,024.28 1.87% 76.69%
VALORIZACION N 07 QCTUBRE-2018 5/34,329.30 1.28% 77.97% S/34,329.30 1.28% T7.97%
VALORIZACION N° 08 NOVIEMBRE-2018 S/18,061.95 0.67% 78.64% S/18,061.95 0.67% 78.64%
VALORIZACION N° 09 DICIEMBRE-2018 5/302,595.22 11.29% §9.93% Si 302,595.22 11.29% $9.93%
VALORIZACION N° 10 ENEROD- 2019 5/103,780.29 3.87% 93.80% S/ 103,780.29 3.87% 93.80% J

www.muniyaull.gob.pe
Av. 23 de Junio S/N Yauli - Huancaveli
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VALORIZACION N* 11 l JULIO - 2019 S/ 165,922.11 6.20% 100.00% §/165,922.11 6.20% 100.00%
TOTAL S/2,679,224.28 100.00% S5/2,679,224.28 100.00%
RESUMEN DE LIQUIDACION DE OBRA
A.  RESUMEN DE PAGO AL CONTRATO N° 006 - 2018/MDY/HVCA
I TEMES R __ DESCRIPCION TOTAL (8/)
1 | SISTEMA DE AGUA POTABLE S/643,616.95
2 | SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS $/1,313,514.17
3 | PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL S/10,730.00
4 | CAPACITACION A LA POBLACION O EDUCACION SANITARIA $/6,000.00
5 | CAPACITACION A LA JASS S/6,000.00
6 | PLAN DE MONITOREO ARQUEQOLOGICO S/4,000.00
COSTO DIRECTO S/1,983,861.12
GASTOS GENERALES 7.40% S/ 146,805.72
UTILIDADES 7.05% 5/139,862.21
SUB TOTAL §/2,270,529.05
IGV 18% S/408,695.23
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 5/ 2,679,224.28
B. RESUMEN DE PRESUPUESTO REAL EJECUTADO EN OBRA DESPUES DEL REPLANTEO
I EME| RS DESCRIPCION. TOTAL (S/)
1 | SISTEMA DE AGUA POTABLE S/ 641,656.23
2 | SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS S/1,313514.17
3 | PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL §/10,730.00
4 | CAPACITACION A LA POBLACION O EDUCACION SANITARIA S/6,000.00
5 | CAPACITACION A LA JASS S/6,000.00
6 | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO S/4,000.00
COSTO DIRECTO S/1,981,900.40
GASTOS GENERALES 7.40% S/ 146,660.63
UTILIDADES 7.05% S/139,723.98
SUB TOTAL S12,268,285.01
IGV 18% §/408,291.30
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA S/ 2,676,576.31

ARTICULO SEGUNDOQ: RECONOCER, que existe un saldo de obra a favor de la Entidad que asciende a la suma de
$12,647.97 (DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 97/100 SOLES) incluido los gastos generales, utilidades e IGV,
conforme a los lineamientos establecidos en el INFORME N° 600 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural y al INFORME N° 012 - 2020 - MDY/SGSyL - ING - RQC de la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién de la
Municipalidad Distrital de Yauli y AUTORIZAR, a la Gerencia de Administracion y Finanzas que a través de la Sub Gerencia de

Contabilidad de ser el caso efectué la rebaja contable del monto total consignado y se inicie el Proceso de Transferencia Fisico -
Contable de la Obra.

i : DESCRIPCION MONTO (S]) CONDICION
POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
CARTA FIANZA N° C.F. N° E0394 - 01-2018 (10%) S/ 267,922.43 A FAVOR DEL CONTRATISTA
DEL BALANCE CONTRATADO - EJECUTADO S/ 264797 SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD
NETO A DEVOLVER AL CONTRATISTA §1265,274.46 A FAVOR DEL CONTRATISTA

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Gerencia de Administracion y Finanzas que a través de la Sub Gerencia de

Tesoreria realicé la devolucion de FONDO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMENTO 10% (CARTA FIANZA N° E0394 - 01 - 2018)
que asciende a la suma de S/ 265,274.46 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON
46/100 SOLES) en favor del Consorcio ejecutor de obra - "CONSORCIO SANEAMIENTO YAULI", una vez aprobado el expediente




A
S T N

E'_[;—EE‘ y \ “Afio de la Universalizacion de la Salud”

0

T TRABAJO
OSTUDONL |

11

i l g , . ..' > -
NG et Sub Gerencia de Secretaria General Cobarst s Todec

';"’ Dintrils Emprendeder de:

de la Liquidacion del Contrato de Ejecucion de la Obra mediante acto resolutivo y conforme a las disposiciones legales en la
materia.

ARTICULO CUARTO: APLICAR, las penalidades correspondientes al “CONSORCIO SANEAMIENTO YAULI", por la
suma de S/ 1,339.61 (MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 61/100 SOLES), por la entrega de la informacion incompleta
ylo con errores ylo extemporaneas en la presentacion de la VALORIZACION N° 04 la Obra: “INSTALACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 05 BARRIOS DEL CENTRO POBLADO DE CHUCLLACCASA, DISTRITO DE
YAULI, HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" conforme se tiene a la Clausula Decima Cuarto del CONTRATO N° 006 -
2018/MDY/HVCA y al INFORME N° 600 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

vl \Y ARTICULO QUINTO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse que en caso de
_-_'q;i‘ji‘:,ﬁ; ;:—‘ negligencia u ofro andlogo, serd de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de Desarrollo
\% Wk 7 ) Urbano y Rural, Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion, Supervisor de Obra y demas que intervienen en la evaluacion de la
) aprobacion de la Liquidacion del Contrato de Ejecucion de la Obra: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL EN 05 BARRIOS DEL CENTRO POBLADO DE CHUCLLACCASA, DISTRITO DE YAULI
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro.

ARTICULO SEXTO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes técnicos referidos en
la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes, de acuerdo a su especialidad, brindaron su opinion sobre los
hechos materia de la presente resolucion y sirvieron de fundamento para la emision de la Resolucion Gerencial.

ARTICULO SEPTIMO: DERIVAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, el expediente administrativo una vez
aprobado mediante acto resolutivo, a fin de proceder a la Liquidacion total del proyecto y al cierre en el Banco de Proyectos del
Sistema Nacional de Inversiones Publica SNIP.

ARTICULO OCTAVO: ENCARGAR, a la Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a los diferentes drganos estructurales, para el cumplimiento de la presente
resolucion.

ARTICULO NOVENO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto
Administrativo a la Sra. Yanina Sheyla Suasnabar Pefia - Representante Legal del CONSORCIO SANEAMIENTO YAULI en el
domicilio que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

z ARTICULO DECIMO: ENCARGUESE, a Ia Oficina de Imagen Institucional, la publicacion de la presente Resolucion en
a pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE,

Creada el 23 de Junio de 196
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