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Rasolucion Gerencial

N°163 - 2020 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 06 de Agosto del 2020
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:

EIINFORME N°060 - 2020 - MDY - HVCA/GAJ de fecha de recepcion 20 de Julio del 2020 emitido
por la Gerencia de Asesoria Juridica; INFORME N° 589 - 2020 - MDY - HYCA/GEDUR - FAH de fecha de
A recepcion 16 de Julio del 2020 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 011 -
2020 - MDY/SGSyL - ING - RQC de fecha 10 de Julio del 2020 emitido por la Sub Gerencia de Supervision

/ y Liquidacion; INFORME N° 013 - 2020 - MDY/SGSyL - HPE de fecha 10 de Julio del 2020 presentado por
7 el Lic. Adm. ELMER HUAYLLANI PARI - ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV de la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacién; CARTA N° 009 - TPSAC - 2020 de fecha 18 de Febrero del 2020 presentado por
la EMPRESA TECNOBRAS PERU S.A.C y demas documentos obrantes: Y

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho
Publico tienen autonomia Politica, Econémica y Administrativa en los asuntos de su competencia de
conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion Politica modificado por la Ley de
Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo Il del titulo preliminar de la Ley N°
., 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Per( establece
para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de
administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

i ol 1*’ ) Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de
¢ SN s \/ Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas
\‘\.‘_*___,/ que con sus correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos que deben

observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacion de bienes, servicios u
obras;

2 Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 095 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 21 de Junio

"lde 2019, se aprobd el Expediente Técnico del proyecto: “CREACION DE LA LOSA CON GRASS
SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE CANAYPATA DEL CENTRO POBLADO DE AMBATO DEL DISTRITO
/ DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con Cédigo
Unificado N° 2447584, con un presupuesto total que asciende a la suma de S/. 301, 163,41 (TRESCIENTOS
Y UNO MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 41/100 SOLES), con un plazo de ejecucién de 45 dias
. calendario (1.5 meses) y a ejecutarse por la modalidad de Indirecta;

Que, mediante el CONTRATO de EJECUCION DE OBRA N° 007 - 21019/GM/MDY, la
Municipalidad Distrital de Yauli, suscribi6 contrato de Ejecucion de obra (como resultado de la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA - SM - N° 008 - 2019 - MDY - CS/MDY/HVCA (Segunda Convocatoria),
con la EMPRESA "“TECNOBRAS PERU S.A.C, para la ejecucién de la obra: “CREACION DE LA LOSA
CON GRASS SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE CANAYPATA DEL CENTRO POBLADO DE AMBATO
DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”,
por un monto ascendente a la suma de S/. 252,011.61 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL ONCE
CON 61/100 SOLES) y con un plazo de ejecucién de cuarenta y Cinco (45) dias calendario;
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Que, se advierte que revisado los actuados de la obra: “CREACION DE LA LOSA CON GRASS
SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE CANAYPATA DEL CENTRO POBLADO DE AMBATO DEL DISTRITO
DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", se tiene el Acta
. de Inicio de Obra de fecha 18 de Noviembre del 2019, suscrita por los representantes de la Municipalidad
. . Distrital de Yauli, (el Ing. Romel Sanchez Choque en su calidad de Supervisor de Obra) y por la otra parte

_L Contratista, (el Ing. Pavel Yupari Anyaipoma en su calidad de Residente de Obra, para dar inicio a la
& gjecumon de la obra;

Que, con fecha 26 de Diciembre del 2019, el Residente de Obra anota en el Asiento N° 033 del
Cuaderno de Obra comunicando la culminacion de la obra: “CREACION DE LA LOSA CON GRASS
SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE CANAYPATA DEL CENTRO POBLADO DE AMBATO DEL DISTRITO
DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, por lo que
solicita la recepcion de la misma. A su vez, el Supervisar de la Obra ratifica lo manifestado por el Residente
de Obra en el Asiento N° 013 del Cuaderno de Obra y mediante CARTA N° 007 - 2019 -
RESCH/SUPERVISOR de fecha 30 de Diciembre del 2019 el Ing. Romel Sanchez Choque - Supervisor de
Obra presenta a la Municipalidad Distrital de Yauli la Constancia de Conformidad Técnica de la Obra en
mencion para que la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién designe el Comité de Recepcion de Obra
ya que se ha culminado la ejecucion al 100% (de acuerdo al Expediente Técnico):

Que, el Inciso 1 del Articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, sefala que: “(...) en la fecha de la culminacién de la obra,
el residente anota tal hecho en el cuademo de obras y solicita la recepcion de la misma. El inspector o
. supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacién sefialada, informa a la Entidad
corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de
encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla
las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las
modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la
culminacion de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el
“|| mismo plazo”. Asimismo, el numeral 2 de Articulo 208° de la acotada Ley sefiala que: “(...) dentro de los
| dos (2) dias habiles siguientes a la recepcién del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un
comité de recepcion. El comité estd integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad,
necesariamente ingeniero o arquitecto, segtin corresponda a la naturaleza de los trabajos”;
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Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 011 - 2020 - GM - MDY/HVCA de fecha 10 de
Enero del 2020, se conformé, el Comité de Recepcién de Obra denominada: “CREACION DE LA LOSA
CON GRASS SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE CANAYPATA DEL CENTRO POBLADO DE AMBATO
DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”,
con Cadigo Unificado N° 2447584, cuya modalidad de ejecucion fue por Contrato;

Que, se advierte que revisado los actuados de la obra: “CREACION DE LA LOSA CON GRASS
SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE CANAYPATA DEL CENTRO POBLADO DE AMBATO DEL DISTRITO
DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", con Cédigo

Unificado N° 2447584, se tiene como fecha de término el dia 30 de Diciembre del 2019, sobre el hecho, se
levanta el Acta de Recepcion de Obra suscrito el 21 de Enero del 2020 entre los representantes de la
Entidad y la Empresa Ejecutora y no habiendo observaciones se debe proseguir los actos en referencia
a laliquidacion de la obra, ello de conformidad al Articulo 209° de la norma legal acotado en lineas inferiores,
donde se sefiala que el contratista debe presentar la liquidacién debidamente sustentada con
documentacion y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo

(1/10) de plazo vigente de ejecucion de obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la
recepcion de la obra;
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Que, el plazo de entrega de la liquidacion el contratista presentara la liquidacion debidamente
ustentada con la documentacion y calculos detallados dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el

T documentacion y calculos detallados. En tal sentido, la liquidacion no constituye una simple operacion de
- [/, suma o resta; tiene que sustentarse cada una de las cuentas documentadamente y con calculos detallados,
hi”gi-”caso contrario la liquidacion perdera eficacia. La liquidacion no constituye la simple mencion de dos cuentas
; generales de saldos en favor o en contra;

2 Que, mediante el Articulo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado
w

<limediante el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, preceptta que: *(...) Efectos de la liquidacién. - Luego
g /jde consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se
b // cierra el expediente respectivo. Las discrepancias en relacién a defectos o vicios ocultos, deben ser
‘?QS){F—Qy sometidas a conciliacion y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de Ia
recepcion de la obra por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de
responsabilidad del contratista previsto en el contrato”;

Por consiguiente, el Sr. ROOSBEL CHAVEZ GARCIA - Gerente General de la EMPRESA
TECNOBRAS PERU S.A.C mediante la CARTA N° 009 - TPSAC - 2020 de fecha 18 de Febrero del 2020
presenta a la Entidad la Liquidacion del Contrato de Ejecucion de la Obra: “CREACION DE LA LOSA CON
GRASS SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE CANAYPATA DEL CENTRO POBLADO DE AMBATO DEL
DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con
Cédigo Unificado N°® 2447584, para su revision y su posterior aprobacién mediante acto resolutivo;

Que, en principio, cabe precisar que la liquidacién final del contrato de ejecucion de la obra consiste
en un proceso de calculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato,
que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo econémico que puede
ser a favor o en contra del contratista o de la Entidad. En ese sentido, el acto de liquidacién tiene como
propésito que se efectie un ajuste formal y final de cuentas, que establecera, teniendo en consideracion

intereses, actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las prestaciones dinerarias a que haya
lugar a cargo de las partes del contrato;

Que, para ejecutar la presente Liquidacion Técnico y Financiera se ha realizado el andlisis de los
documentos fuentes (contables) con cargo a la mencionada obra, los que sustentan la adquisicion de bienes
(materiales de construccion), pago de remuneraciones y servicios en ejecucion de la obra en referencia,
siendo la Liquidacion Financiera a cargo del Lic. Adm. ELMER HUAYLLANI PARI y la Liquidacion Técnica
a cargo del Ing. RUDY QUISPE CONDOR;

Que, mediante INFORME N° 011 - 2020 - MDY/SGSyL - ING - RQC de fecha 10 de Julio del 2020,
la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion remite a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural el
INFORME N° 013 - 2020 - MDY/SGSyL - HPE sefialando que la Liquidacién del Contrato de Ejecucion de
la Obra: “CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE CANAYPATA DEL
CENTRO POBLADO DE AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” con Cadigo Unificado N° 2447584 se encuentra conforme y
solicita la proyeccién del acto resolutivo en merito a que se ha ejecutado la obra citada al 100% de acuerdo
a los componentes que se tiene en el expediente técnico y de acuerdo a los siguientes cuadros:

1. RESUMEN VALORIZACIONES REALIZADAS EN OBRA
| N° VALORIZACION | PROGRAMADO EJECUTADO
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VALORIZA. (S/) Yo %o VALORIZA. (S/) Yo % ACUMUL.
ACUMUL.
N° 01 NOVIEMBRE - S/91,910.21 36.47% 36.47% S/132,291.09 52.49% 52.48%
2019
N° 02 DICIEMBRE - S/ 117,041.52 46.44% 82.91% 5/119,720.562 47.51% 100.00%
2019
.| ENERO - 2020 S/43,059.88 17.09% 100.00% - = -
= [ TOTAL S/252,011.61 100.00% S/ 252,011.61 100.00%

Que, a fojas 401 del expediente administrativo, el Sub Gerente de Supervision y Liquidacion pone
de conocimiento que la Entidad debera realizar la devolucion del FONDO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMENTO
10% (Carta Fianza N° 107 - 011 - 4925/2019/CMAC - H) a favor de la Empresa Ejecutora de la Obra -
EMPRESA “TECNOBRAS PERU S.A.C” monto que asciende a la suma de S/ 25,201.16 (VEINTICINCO
MIL DOSCIENTOS UNO CON 16/100 SOLES) una vez aprobado el expediente de la Liquidacion del
| Contrato de Ejecucion de la Obra mediante el acto resolutivo;

Que, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante INFORME N° 599 - 2020 - MDY -
HVCA/GEDUR - FAH de fecha de recepcién 16 de Julio del 2020, informa al Gerente Municipal que luego
de la revision de los actuados que motivaron la Liquidacion del Contrato de Ejecucion de la Obra:
“CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE CANAYPATA DEL CENTRO
POBLADO DE AMBATO DEL DISTRITO DE YAULlI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” con Codigo Unificado N° 2447584 y estando conforme con los
mismo, solicita que se proyecte la respectiva Resolucion Gerencial para su respectiva aprobacion,

Que, mediante el INFORME N° 060 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha de recepcion 20 de Julio
del 2020, la Gerencia de Asesoria Juridica refiere que estando a lo actuado, los informes, anexos y
solicitudes que forman parte del presente expediente y habiendo desarrollando los motivos del presente
informe, no existiendo controversia a los calculos realizados en la liquidacién de obras conforme se ordena
en los dltimo parrafo del Articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N°
30225, por lo que recomienda que se apruebe la Liguidacion del Contrato de Ejecucion de la Obra:
“CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE CANAYPATA DEL CENTRO
POBLADO DE AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” con Cadigo Unificado N° 2447584 y recomienda que debe ser
remitido a la Sub Gerencia de Secretaria General para la proyeccion del acto resolutivo correspondientes;

Que, el Articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, regula el
procedimiento de liquidacion de obra, estableciendo una serie de plazos para que el contratista o la Entidad
comuniquen o se pronuncien sobre la liquidacion final o sus observaciones de ser éste el caso a la otra

parte del contrato, con la finalidad de dar por concluida la etapa de ejecucion contractual y la consecuente
extincion de las obligaciones para ambas partes;

Que, de este modo, el citado articulo establece que inicialmente compete al contratista presentar
la liquidacion de obra dentro del plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo
de ejecucion de obra el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de obra. Luego
de ello, corresponde a la Entidad pronunciarse sobre la liquidacion o presentar una nueva, teniendo el

contratista la oportunidad de replicarla. Siendo los gastos a cuenta del contratista, precepto normativo que
en el presente caso se ha cumplido;

Que, la Liquidacion final de contrato de ejecucién de obra consiste en un proceso de calculo
técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad
determinar, principalmente el costo real de obra y el saldo econémico que puede ser a favor o en contra del
contratista o de la Entidad. En este sentido, el acto de liquidacion tiene como proposito que se efectué un
ajuste formal y final de cuentas, que establecera, teniendo en consideracion intereses, actualizaciones y
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gastos generales, el quantum final de las prestaciones econdmicas a que haya lugar a cargo de las partes
del contrato, por ello frente a la evaluacion, podemos advertir que el contratista ejecutor de la obra:
“CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE CANAYPATA DEL CENTRO
POBLADO DE AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
_— DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” habria cumplido con presentar la liquidacion técnica y financiera
~  a la entidad dentro de los plazos establecidos en el Articulo 209° del Reglamento de la Ley de
! Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF;

Que, habiendo sido evaluado y revisado la presente Liquidacion del Contrato de Ejecucion de Obra
por la parte técnica competente y el Area legal y estando a las consideraciones expuestas en los puntos
precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de
la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de
Secretaria General, Gerencia de Administracién y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion del Contrato de Ejecucion de la Obra:
“CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE CANAYPATA DEL
CENTRO POBLADO DE AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” con Cadigo Unificado N° 2447584, ejecutada por la Modalidad
de Ejecucion por Contrata - Suma Alzada, con una Inversion Total de S/ 252,011.61 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL ONCE CON 61/100 SOLES), la misma que estd expresada en Uno (01)
Archivadores (406 Folios + 01 CD), y en merito a los fundamentos facticos y de derecho expuestos en la
parte considerativa de la presente resolucion y de acuerdo a los siguientes detalles:

I.  FICHA TECNICA:
DATOS DE UBICACION DE OBRA

» LUGAR : CANAYPATA

» DISTRITO : YAULI

» PROVINCIA - HUANCAVELICA
» DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA

DATOS DE LA OBRA:

OBRA . “CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN
LA LOCALIDAD DE CANAYPATA DEL CENTRO
POBLADO DE AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI -
PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE

Y

HUANCAVELICA"

» FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS

» PROCESO DE SELECCION - ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2016-CS/MDY-
SEGUNDA CONVOCATORIA

» MODALIDAD DE CONTRATA : POR CONTRATA A SUMA ALZADA

» CONTRATO DE EJECUCION : CONTRATO N° 007-MDY-HVCA-2019

» FECHA DE FIRMA DE CONTRATO - 30/10/2019

e PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO 1§/ 252,011.61

» PLAZO DE EJECUCION : 45 DIAS CALENDARIO

» FECHA DE ENTREGA DE TERRENO - 16/11/2019

» FECHA DE INICIO - 18/11/2019

> FECHA DE CULMINACION PROGRAMADO - 01/01/2020

» FECHA REAL DE CULMINACION - 26/12/2019

> EJECUTOR DE OBRA - TECNOBRAS PERU S.A.C. RUC N° 20600142152
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» REPRESENTANTE LEGAL . ING. ROOSBEL CHAVEZ GARCIA DNI N° 45223720
» RESIDENTE DE OBRA - ING. PAVEL ALDO YUPARI ANYAIPOMA
» CONTRATO SUPERVISION  CONTRATO DE CONSULTORIA N° 039-2019/MDY-HVCA
» MONTO CONTRACTUAL : 5/11,100.00
» REPRESENTANTE LEGAL : ING. ROMEL ENRIQUE SANCHEZ CHOQUE
» SUPERVISOR DE OBRA - ING. ROMEL ENRIQUE SANCHEZ CHOQUE

I RESUMEN VALORIZACIONES REALIZADAS EN OBRA

: PROGRAMADO EJECUTADO

N® VALORIZACION [~z GRiZR. (81) % % ACUMUL. | VALORIZA. (S)) % % ACUMUL.

g‘;f’; NOVIEMBRE - $/9191021| 36.47% 36.47% S/132291.09| 52.49% 52.49%

2001092 RIGTEMBRE - S/117,041.52 | 46.44% 82.91% S1M1972052 | 47.51% 100.00%

ENERO - 2020 S/43.05988| 17.09% | 100.00% : : ;
TOTAL S/252,011.61 | 100.00% S$/252,011.61 | 100.00%

lll. DESCRIPCION DE LA OBRA EJECUTADA:

ITEM DESCRIPCION COSTO

1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y S/17,005.23
SEGURIDAD

2 CANCHA DEPORTIVA S/89,538.37
3 CERCO PERIMETRICO S/ 51,973.22
4 AREA TRIBUNA S/18,458.00
5 ALMACEN - ADMINISTRACION S/7,814.60
6 OBRAS COMPLEMENTARIAS S/1,318.93
7 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO S/4,237.28
8 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/ 847.45
9 CAPACITACION S/ 847.45
COSTO DIRECTO S/192,040.53
GASTOS GENERALES (8.8297%) S/16,974.26
UTILIDAD (2.3691%) S/ 4,5654.37
SUB TOTAL S/ 213,569.16
IGV (18%) S/ 38,442.45
TOTAL S/252,011.61

IV. RESUMEN LIQUIDACION DE OBRA

Monto Contratado Carta Fianza de Fiel MONTO Monto a devolver a la aprobacion
(CONTRATO N° 007- Cumplimento (10%) PAGADO AL de la liquidacion (CARTA FIANZA
MDY-HVCA-2019) (CARTA FIANZA N° 107-011- CONTRATISTA N° 107-011-4925/2019/CMAC-H)
4925/2019/CMAC-H)

S/ 252,011.61 S/25,201.16 S/ 252,011.61 S/ 25,201.16

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Gerencia de Administracion y Finanzas, para que una
vez consentida la presente Resolucion, proceda a realizar la devolucion del FONDO DE GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMENTO 10% (CARTA FIANZA N° 107 - 011 - 4925/2019/CMAC - H) equivalente al monto de
S/ 25,201.16 (VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS UNO CON 16/100 SOLES) a favor de la empresa
Contratista - EMPRESA "“TECNOBRAS PERU S.A.C”, conforme a las disposiciones legales en la materia.

ARTICULO TERCERQO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse
que en caso de negligencia u otro analogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y
PENAL, de la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion, Supervisor de Obra y demas que intervienen en la evaluacion de la aprobacion
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b b rhod Sub Gerencia de Secretaria General

de la Liquidacion del Contrato de Ejecucion de la Obra: “CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO
EN LA LOCALIDAD DE CARNAYPATA DEL CENTRO POBLADO DE AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI -

PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, sobre posibles hechos e
indicios desvirtuados a futuro.

ARTICULO CUARTO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los
informes técnicos y legales referidos en |a presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes, de
acuerdo a su especialidad, brindaron su opinion sobre los hechos materia de la presente resolucion y

ARTICULO QUINTO: DERIVAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, el expediente
administrativo una vez aprobado mediante acto resolutivo, a fin de proceder a la Liquidacion total del
proyecto y al cierre en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversiones Publica SNIP.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a la Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a los diferentes organos
estructurales, para el cumplimiento de la presente resolucion.

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la
notificacion del presente Acto Administrativo al Ing. Romel Sanchez Choque - Supervisor de Obra
y al Sr. Roosbel Chavez Garcia - Gerente General de la EMPRESA “TECNOBRAS PERU S.A.C’,

en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO OCTAVO: ENCARGUESE, a la Oficina de Imagen Institucional, la publicacion de la

. presente Resolucion en la pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

& Cpdz Acevedo
(&) GERENTE MUNJCIPAL
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