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“Afio de la Universalizacion de la Salud”

Sub Gerencia de Secretaria General
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Resolucion ~Gerencial

N° 168 - 2020 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 11 de Agosto del 2020
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:

El INFORME N° 063 - 2020 - MDY - HVCA/GAJ de fecha 30 de Julio del 2020 emitido por la
Gerencia de Asesoria Juridica; INFORME N° 641 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha de
‘:C:\ recepcion 21 de Julio del 2020 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 088 -
> 112020 - MDY/SGSyL - FMD de fecha 13 de Marzo del 2020 emitido por la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacion; INFORME N° 022 - 2020 - MDY/SGSyL - RQC de fecha de recepcion 13 de Marzo del 2020
presentado por el Ing. Rudy Quispe Condor - Especialista Técnico | de la Sub Gerencia de Supervision y
Liguidacion; INFORME N° 007 - 2020 - MDY/SGSyL - HPE de fecha de recepcion 13 de Febrero del 2020
presentado por el Lic/Adm. Elmer Huayllani Pari - Especialista Administrativo 1V de la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion; CARTA N° 012 - 2019/F. HH. - SO de fecha 11 de Noviembre del 2019
presentado por el Ing. Fredy Huaccachi Huaméan en su calidad de Supervisor de Obra; CARTA N° 181 -
< 2019/MDY/GEDUR - FAH de fecha 08 de Noviembre del 2019 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural; INFORME N° 164 - 2019 - MDY/SGSyL - FAH de fecha de recepcion 27 de Junio del 2019 emitido
por la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacion; CARTA N° 006 - 2019/F H H. - S.0. de fecha de recepcion
AT 03 de Junio del 2019 presentado por el Ing. Fredy Huaccachi Huaman en su calidad de Supervisor de Obra:
CARTA N° 149 - 2019/MDY/GEDUR - EDV de fecha 31 de Mayo del 2019 emitido por la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural: INFORME N° 124 - 2019 - MDY/SGSyL - FAH de fecha de recepcién 31 de
; Mayo del 2019 emitido por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion; INFORME N° 203 - 2019 - SGC
-+ | -SVT-MDY -HVCA de fecha 24 de Mayo del 2019 emitidos por la Sub Gerencia de Contabilidad; INFORME
-/ N%429 - 2019 - MDY - HVCA/GEDUR - EDV de fecha 16 de Abril del 2019 emitido por la Gerencia de
*// Desarrollo Urbano y Rural: INFORME N° 053 - 2019/MDY/SGSyL - FAH de fecha 16 de Abril del 2019
emitido por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion; CARTA N° 005 - 2019/F.H.H. - S.0. de fecha 08

de Abril del 2019 presentado por el Ing. Fredy Huaccachi Huaman en su calidad de Supervisor de Obra y
demas documentos obrantes; y:

N

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho
- /Publico tienen autonomia Politica, Economica y Administrativa en los asuntos de su competencia de
conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion Politica modificado por la Ley de
Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo || del titulo preliminar de la Ley N°
27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Peru establece

para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de
administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 350 - 2015 - EE:
normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos que deben

observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacion de bienes, servicios u
obras;

Que, mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 793 - ALC - MDY/HVCA - 2017 de fecha 22 de
Diciembre del 2017, se aprobo el Expediente Técnico del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE
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Bis 1y - TRANSITABILIDAD DESDE EL C.P. CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS TIOPAMPA -
e 11'l'!?" TAMBOPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, con Codigo SNIP Ne°

?3640‘76, con un plazo de ejecucion de 04 meses (120 dias calendarios), por la modalidad de ejecucion por
;_ ontrata a Costos Unitarios, con un presupuesto del costo total del proyecto que asciende a la suma de S/
& ShPA _'§82,421 42 (SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 42/100 SOLES);

Que, mediante el Contrato N° 008 - 201 8/MDY/HVCA, la Municipalidad Distrital de Yauli, suscribio
contrato de Ejecucion de obra (como resultado de |a Adjudicacion Simplificada N° 020-2017-CS/MDY/HVCA
PRIMERA CONVOCATORIA), con el CONSORCIO PERU, para la ejecucion de la obra: “CREACION DEL
22\ SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL C.P. CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS
’ '%'E‘ETIOPAMPA - TAMBOPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, por un monto

Ei;‘}ascendente a la suma de S/. 639,743 45 (SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS

Que, mediante CONTRATO N° 398 - 2018/MDY de fecha 09 de Abril del 2018 se suscribe el

P _‘\\ Contrato del Servicio de la Supervision de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
Vi o] \ DESDE EL C.P. CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS TIOPAMPA - TAMBOPAMPA, DISTRITO
pgr \°B° 3 . DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA’, de una parte la Municipalidad Distrital de Yauli y de la
.| oftra parte el Ing. Fredy Huaccachi Huaman, por el monto contractual de S/ 18,667.97 (DIECIOCHO MIL

\ / SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 97/100 SOLES), con un plazo de ejecucion ciento veinte (120)
I dias calendario;

)\I.

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 022 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 25 de
ebrero del 2019 se aprobo la Liquidacion del contrato de ejecucion de la Obra: “CREACION DEL
“_\SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL C.p. CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS
' TIOPAMPA - TAMBOPAM PA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, la misma que

7 Jasciende a una inversion total de S/. 639,743 45 (SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MiL SETECIENTOS
&ré % CUARENTA Y TRES CON 45/100 SOLES)

Que, mediante CARTA N° 005 - 2019/F . H.H.- S.0, de fecha 08/04/2019, con Reg. N° 1720 - 2019,
el Ing. Fredy Huaccachi Huaman presenta el Expediente de la Liquidacion Técnica y Financiera de los
Servicios de Supervision de la obra denominada: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
\\ DESDE EL C.P. CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS TIOPAMPA - TAM BOPAMPA, DISTRITO
-/ DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" con Codigo SNIP 364076 para que la Sub Gerencia de

Supervision y Liquidacion de esta Entidad realice Ia revision correspondiente y su posterior aprobacion de
la misma;

Que, la Sub Gerencia de Supervision y Liguidacion mediante INFORME N° 124 - 2019 -
MDY/SGSyL - FAH de fecha 31 de Mayo del 2019 comunica a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
que la presentacion de la Liquidacion Técnica y Financiera de los Servicios de Supervisién de la obra
denominada: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL C.P. CHACARILLA HACIA
LAS ZONAS AGRICOLAS TIOPAMPA - TAMBOPAMPA, DISTRITO DE YAUL! - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA”, se encuentra observada conforme lo expone el Sub Gerente de Contabilidad en su
INFORME N° 203 - 2019 - SGC - SVT - MDY - HVCA, la misma que mediante CARTA N° 149 - 2019 - MDY
- HVCA/GEDUR - EDV el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural solicita al Ing. Fredy Huaccachi Huaman,

que debe absolver las observaciones encontradas por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién dentro
de los plazos establecidos:

Que, mediante CARTA N° 006 - 2019/F.HH. - S.0. de fecha de recepcion 03 de Junio del 2019,
el Ing. Fredy Huaccachi Huaman, comunica a esta Entidad, la subsanacion de las observaciones formuladas
por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion con referencia a la Liquidacién Financiera de los Servicios
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: ,-" de Supervision de la obra denominada: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL

-(~ C.P. CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS TIOPAMPA - TAMBOPAMPA, DISTRITO DE YAULI
- HUANCAVELICA - HUANCAVELICA";

I / Que, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion mediante INFORME N° 164 - 2019 -
Q;MDYISGSyL - FAH de fecha de recepcion 27 de Junio del 2019 comunica a la Gerencia de Desarrollo
.~ Urbano y Rural que la presentacion de la Liquidacion Técnica y Financiera de los Servicios de Supervisién
" de la obra denominada: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL C.P.
CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS TIOPAMPA - TAMBOPAMPA, DISTRITO DE YAUL| -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", se encuentra observada por segunda vez conforme lo expone el
ic/Adm. Elmer Huayllani Pari - Especialista Administrativo IV de la Sub Gerencia de Supervision y
Z liquidacion en su INFORME N° 008 - 2020 - MDY/SGSyL - HPE, la misma que mediante CARTA N° 181 -
~2019 - MDY - HVCA/GEDUR - EJAP el Gerente de Desarrolio Urbano y Rural solicita al Ing. Fredy

Huaccachi Huaman, que debe absolver las observaciones encontradas por la Sub Gerencia de Supervision
y Liquidacién dentro de los plazos establecidos;

. Que, mediante CARTA N° 012 - 2018/F H.H. - S.0. de fecha 11 de Noviembre del 2019, el

N Fredy Huaccachi Huaman, comunica a esta Entidad, la subsanacién de las observaciones formuladas por
la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion con referencia a la Liguidacion Técnica y Financiera de los

X - Servicios de Supervision de la obra denominada: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD

{ : / DESDE EL C.P. CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS TIOPAMPA - TAMBOPAMPA, DISTRITO
NS ' DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”;

Ing.

N Que, en principio cabe precisar que la liquidacion Fisica y Financiera de los Servicios de
pervisién consiste en un proceso de calculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales

C ""’-'_plicables al contrato, que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de Ia Consultoria de

o ébra y el saldo economico que puede ser a favor o en contra del Supervisor o de la Entidad:

Y

Que, se advierte que revisado los actuados de la Liguidacion Técnica y Financiera de los Servicios
de Supervision de la obra denominada: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL
C.P. CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS TIOPAMPA - TAMBOPAMPA, DISTRITO DE YAULI
- HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” con Cadigo Unico N° 2327664 se tiene el INFORME N° 068 - 2020
-MDY/SGSyL - FMD de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion quien sefiala que la liquidacién citada

€ encuentra conforme al Articulo 144° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y estando

I INFORME N° 0007 - 2020 - MDY/SGSyL - HPE del Lic/Adm. ELMER HUAYLLANI| PARI - ESPECIALISTA

Y ADMINISTRATIVO IV de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién opina que es procedente aprobar
mediante acto administrativo quien revista |a formalidad del caso y de acuerdo al siguiente cuadro;

. RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS

: EJECUTADO
IS | manto PAGO PENDIENTE
EJECUCIO ’ = RETENCIO | A FACTURAR POR
L(!)%Utgggl N (70%) VALORIZACION %o VALORIZA. (S/) | PAGADO N10% | LIQUIDACION 20%
N° 01 MAYO - 2018 5.29% S/691.13 5/691.13 5
N° 02 JUNIO - 2018 21.39% | S/2,795.16 | S/2.79516 2
S/ N° 03 JULIO — 2018 5377% | S/7,026.54 | S/5159.74 | S/1.866.80
S/18,667.97 | S/5,600.39 : L z Sl 3,733,
! 13.067.58 | N° 04 AGOSTO - 2018 14.63% S/1,911.62 S/1,911.62 < okt L
';81085 SETIEMBRE - | . s S/643.13 S/643.13
TOTAL 100001 s/13,067.58 | $111200.78 | S/ 1.866.80 S13,733.59
TOTAL o4, MOTL . ,066. ,733.
MONTO NETO A DEVOLVER S/ 5,600.39
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Que, a fojas 543 del expediente administrativo (TOMO 1), el Ing. Rudy Quispe Condor - Especialista
Técnico | de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién hace de conocimiento al Sub Gerente de
Supervisién y Liquidacion que se deberé realizar la devolucion de la RETENCION DE GARANTIA DE FIEL
. CUMPLIMENTO 30%!'" a favor del Ing. Fredy Huaccachi Huaman, monto que asciende a la suma de S/
 5,600.39 (Cinco Mil Seiscientos con 39/100 Soles) una vez aprobado el expediente de la Liquidacion
/ b '/ Técnica y Financiera de los Servicios de Supervision mediante el acto resolutivo conforme al siguiente

o / cuadro:

i«
v
t

MONTO CONTRATO RETENCION FIEL MONTO RETENIDO A DEVOLVER
CONTRATO N° 008- CUMPLIMIENTO (30%) MONTO PAGADO AL A LA APROBACION DE LA
2018/MDY/HVCA CONTRATO N° 008- CONTRATISTA LIQUIDACION (CONTRATO N°
2018/MDY/HVCA 008-2018/MDY/HVCA)
S/ 18,667.97 S/ 5,600.39 S/13,067.58 S/5,600.39

Que, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante INFORME N° 641 - 2020 - MDY -
HVCA/GEDUR - FAH de fecha de recepcion 21 de Julio del 2020, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
informa al Gerente Municipal que luego de la revision de los actuados que motivaron la Liquidacion Técnica
y Financiera de los Servicios de Supervision de la obra denominada: “CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD DESDE EL C.P. CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS TIOPAMPA -
TAMBOPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” y estando conforme con los
mismo, solicita que se proyecte la respectiva Resolucién Gerencial para su respectiva aprobacion:

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica mediante INFORME N° 083 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de
fecha 30 de Julio del 2020, refiere que estando a lo actuado, los informes, anexos y solicitudes que forman
parte del presente expediente y habiendo desarrollando los motivos del presente informe, no existiendo

ontroversia a los calculos realizados en la liquidacion Técnica y Financiera de los Servicios del Supervisor
' \de obra y conforme se ordena el Articulo 144° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado -
- |Ley N° 30225, recomienda que se apruebe la Liquidacion Técnica y Financiera de los Servicios de
;- //Supervision de la obra denominada; “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL C.P.
CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS TIOPAMPA - TAMBOPAMPA, DISTRITO DE YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA™:

Que, para ejecutar la presente Liquidacion Técnico y Financiera se ha realizado el andlisis de los
documentos fuentes (contables) con cargo a la mencionada obra, los que sustentan los servicios del
Supervisor de obra en referida obra, siendo la Liguidacion Financiera a cargo del Lic. Adm. ELMER
“IHUAYLLANI PARI y la Liquidacion Técnica a cargo del Ing. RUDY QUISPE CONDOR:

Que, el Articulo 144° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante
del Decreto Supremo N° 350 - 2015 - EF, regula la Liquidacion del Contrato de Consultoria de Obra
estableciendo una serie de plazos para que Supervisor de Obra o Entidad comuniquen sobre la Liquidacion
Final o sus observaciones de ser éste el caso - a la otra parte del contrato, con la finalidad de dar por

concluida la etapa de ejecucion contractual y la consecuente extincion de las obligaciones para ambas
partes.

Que, de este modo, el citado Articulo establece que inicialmente el contratista presenta a la Entidad
la liquidacion del contrato de consultoria de obra, dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse
otorgado la conformidad de Ia ultima prestacion o de haberse consentido la resolucién del contrato. La
Entidad debe pronunciarse respecto de dicha liquidacion y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta

(1) LIQUIDACION FINAL 30 % (CLAUSULA TERCERO DEL CONTRATO N° 398 - 2018/MDY)

“EL PAGO DE ESTA ULTIMA ARMANDA SE REALIZARA A LA ENTREGA DE LA LIQUIDACION FINALY SERA A LA ENTREGA DEL FORMATO SNIP
N* 14 (FICHA DE REGISTRO DE INFORME DE CIERRE)
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Que, la liquidacién final de contrato de Consultoria de obra consiste en un proceso de calculo
. bajo las condiciones normativas Y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad
inar, principalmente el costo real de obra y el saldo econémico que puede ser a favor o en contra de

TRANSITABILIDAD DESDE EL C.p. CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS TIOPAMPA -
S : TAMBOPAMPA, DISTRITO DE YAUL| - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, habria cumplido con
f presentar la liquidacion técnica y financiera a Ia entidad dentro de los plazos establecidos en el Articulo

P \\ 144° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
e -\ 350-2015-EF:

=< _ Que, habiendo sido evaluado y revisado la presente Liquidacion Técnica y Financiera de los

2\ Servicios de Supervision de la obra denominada: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
N : DESDE EL C.P. CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS TIOPAMPA - TAMBOPAMPA, DISTRITO
DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”: por la parte técnica competente y el area legal y estando
alas consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en usode las facultades conferidas al Gerente
unicipal en mérito de Ia RESOLUCION DE ALCALDIA N° 100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, concordante
con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando
'~ con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas,

-/ Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Ruraly la Gerencia de Asesoria
Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion Técnica y Financiera de los Servicios de
Supervision de la obra denominada: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL C.P.
-JCHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS TIOPAMPA - TAMBOPAMPA, DISTRITO DE YAUL| -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” con CODIGO SNIP 364076 con el monto real de costo de
Supervision que asciende a la suma de S/18,667.97 (DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
CON 97/100 SOLES), el mismo que consta en Dos (02) Archivadores, ello en merito a los fundamentos

facticos y de derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion y de acuerdo a los
siguientes detalles:

. FICHA TECNICA:
A. DATOS DE UBICACION DE OBRA
- LUGAR CHACARILLA
- DISTRITO CYAULI
- PROVINCIA HUANCAVELICA
s DEPARTAMENTO " HUANCAVELICA

B. DATOS DE LA OBRA:

Al

OBRA © "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL G.Pp,
CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS TIOPAMPA - TAMBOPAMPA,
DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA®

- EXPEDIENTE TECNICO APROBADO: RESOLUCION DE ALCALDIA No 0793-ALC-MDY/HVCA 2017
-  CODIGO DE SNIP 1 2240904

-~ PROCESO DE ADJUDICACION P AS N° 020-2017-CE/MDY

~  CONTRATO DE OBRA : CONTRATO N° 008-2018/MDY/HVCA

Pl : —— - Www.munlyaull.gob.pe
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FECHA DE FIRMA DE CONTRATO  : 10 DE MAYO DEL 2018

~  MODALIDAD DE EJECUCION : POR CONTRATA - A PRECIOS UNITARIOS
~  EJECUTOR DE OBRA : CONSORCIO PERU

~  REPRESENTANTE LEGAL 1 SRA. ANGGY MIRIAM ORTIZ RAMOS

~  PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO: S/ 682,421.42 INC. IGV

~  PRESUPUESTO CONTRATADO : 8/ 639,743 45 INC. IGV

~ CARTA FIANZA : SE ACOGE A REMYPE POR EL 10%

~  FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 24 DE MAYO DEL 2018

~  FECHA DE INICIO DE OBRA : 25 DE MAYO DEL 2018

~  PLAZO DE EJECUCION : 120 DIAS CALENDARIO

~  FECHA DE CULMINACION DE OBRA : 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

~  RESIDENTE DE OBRA 1 ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS
-  SUPERVISOR DE OBRA : FREDY HUACCACHI HUAMAN

~  CONTRATO DE SUPERVISION : CONTRATO N° 398-2018/MDY

~  COSTO DE SUPERVISION : 8/ 18,667.97

RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS

MONTO DESPUES | monTo SIREUIALD PAGO PENDIENTE A
Fisiil LiquibAcio | EIEEEEION VALORIZACION % | VALORIZa.(s) | papApo | RETERGION] FACTERCRBOR
== N (30%)

PUAS Baai N N° 01 MAYO — 2018 5.29% 5169113 S/691.13 E
T N° 02 JUNIO - 2018 2139% | /279516 | §/2.795.16 .

$J18.667.97 | S/5600.39 | $/13,067.58 [N°03 JULIO — 2015 53.77% |  5/7,02654 | 5/5.159.74 | S/1866.80 $13,733.59
] i[ : N° 04 AGOSTO - 2018 1463% | /191162 | Si191162 :
[ N° 05 SETIEMBRE - 2016 _|_4.92% S/643.13 S/643.13 7

AP i FoAL TOTAL 10000% | §/13,067.58 | /1120078 | 5/1,866.80 S13,733.59

JCE MONTO NETO A DEVOLVER $/5,600.39

=

W AB TICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Administracion y Finanzas que a través de la Sub
A Gerencia de Tesoreria realicé la devolucion de FONDO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMENTO 30%(2 a

~ \favor del Ing. Fredy Huaccachi Huaman, monto que asciende a la suma de S/ 5,600.39 (Cinco Mil
,/ Seiscientos con 39/100 Soles) una vez aprobado el expediente de la Liquidacién Técnica y Financiera de
los Servicios de Supervisién mediante el acto resolutivo conforme al siguiente cuadro:

MONTO CONTRATO RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO MONTO RETENIDO A DEVOLVER A
CONTRATO N° 008- (30%) MONTO PAGADO AL LA APROBACION DE LA
2018/MDY/HVCA CONTRATO N° 008- CONTRATISTA LIQUIDACION (CONTRATO N° 008-
2018/MDY/HVCA 2018/MDY/HVCA)
& S/ 18,667.97 S/ 5,600.39 5/13,067.58 S/ 5,600.39

ARTICULO TERCEROQ: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse
que en caso de negligencia u otro analogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y
PENAL, de la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de
Supervisién y Liquidacion, y demas que intervienen en la evaluacion de la aprobacion de la la Liquidacion
y Técnica y Financiera de los Servicios de Supervision de la obra denominada: “CREACION DEL SERVICIO
2\ DE TRANSITABILIDAD DESDE EL C.P. CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS TIOPAMPA -

=] TAMBOPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" con CODIGO SNIP 364076
~// sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro.

*

ARTICULO CUARTO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal,

por los
informes técnicos referidos en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes, de

acuerdo

@ LIQUIDACION FINAL 30 % (CLAUSULA TERCERO DEL CONTRATO N° 398 - 2018/MDY)

“EL PAGO DE ESTA ULTIMA ARMANDA SE REALIZARA A LA ENTREGA DE LA LIQUIDACION FINAL Y SERA A LA ENTREGA DEL
FORMATO SNIP N” 14 (FICHA DE REGISTRO DE INFORME DE CIERRE)"
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a su especialidad, brindaron su opinién sobre los hech

0s materia de la presente resolucion y sirvieron de
fundamento para la emisién de la Resolucion Gerencial

- ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a la Gerencia de Administracién y Finanzas, Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a los diferentes organos

/' estructurales, para el cumplimiento de la presente Resolucion,
=4

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del
. presente Acto Administrativo al Ing. Fredy Huaccachi Huaman en el domici

lio que corresponda, conforme

~  alprevisto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
. 10 N
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ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR, la presente Resolucién a los Organos Competentes de la
Municipalidad Distrital de Yauli, para los fines pertinentes.

ARTICULO OCTAVO: ENCARGUESE, a la Oficina de Imagen Institucional, Ia publicacién de la
presente Resolucion en la pagina web oficial de Ia Municipalidad Distrital de Yauli.
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