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(Resolucion CTerencial
N°173-2020 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 21 de Agosto del 2020
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:

EIINFORME LEGAL N° 172 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha 20 de Agosto del 2020 emitido por
la Gerencia de Asesoria Juridica: INFORME N° 704 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha 10 de
Agosto del 2020 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 292 ~2020/GPP/MDY
de fecha 19 de Agosto del 2020 emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; INFORME N° 135
- 2020 - SGP - MDY/HVCA - WACQ de fecha 19 de Agosto del 2020 emitido por la Sub Gerencia de
Presupuesto; INFORME N° 050 - 2020 - MDY/SGSyL - ING - RQC de fecha 10 de Agosto del 2020 emitido
por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion; INFORME N° 011 - 2020 - MUN.DIST.YAULI/GDUR -
RCR de fecha de recepcion 05 de Agosto del 2020 emitido por el Supervisor de Obra; CARTA N° 011 -
2020/CLDVA - JAMECH - EO de fecha 02 de Agosto del 2020 presentada por la Empresa “EMPRESA
“JAMECH S.C.R.L"y Rural y demas documentos que escoltan el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son organos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho

Publico tienen autonomia Politica, Economica y Administrativa en los asuntos de su competencia de

)\ conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion Politica modificado por la Ley de

Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo 11 del titulo preliminar de la Ley N°

IS 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Per establece

/' para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de
administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con Io previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas
que con sus correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos que deben

observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacién de bienes, servicios u
obras;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 189 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 25 de
Octubre del 2019, se aprobé el Expediente Técnico del Proyecto: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA
CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO
DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con Cédigo
Unificado N° 2450803, con un monto total ascendente a S/. 346,182.78 (TRESCIENTOS CUARENTA Y
SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 78/100 SOLES), con precios vigentes al mes de Octubre del

2019 y con un plazo de ejecucion de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS, bajo la modalidad
de CONTRATA A SUMA ALZADA:

Que, mediante el CONTRATO de EJECUCION DE OBRA N° 009 - 201 9/GM/MDY de fecha 13 de
Diciembre del 2019, la Municipalidad Distrital de Yauli, suscribié contrato de Ejecucion de obra (como
resultado de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA - SM - N° 017 - 2019 - CS/MDY/HVCA (Primera
Convocatoria), con la EMPRESA “JAMECH S.C.R.L.”, para la ejecucion de la obra: “CREACION DE LA
LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE
SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAUL| - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”, por un monto ascendente a la suma de S/ 292,419.81 (DOSCIENTOS NOVENTA Y
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DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 81/100 SOLES) y con un plazo de ejecucion de Cuarenta
ST y Cinco (45) dias calendarios;

\1\ Que, mediante INFORME N° 010 - 2020 - MUN.DIST. YAULI/GDUR - RCR de fecha de recepcion

\~ 30 de Julio del 2020, el Ing. Raul Curasma Ramos en su calidad de Supervisor de Obra ratifica Ia necesidad
¢ /. ' de ejecutar la Prestacion de Adicional con Deductivo N° 01 de Obra anotado el dia 27/07/2020 en el Asiento
S / N°® 42 del Cuaderno de Obra, indicando que: “(...) habiéndonos remitido la copia del INFORME N° 0317 -
'-'?f;f_r‘.tﬁ.gfrf») 2020 - MDY/SGSyL - ING - RQC y de la CARTA N° N° 001 - 2020 - HVCA/MDY, donde existe opinién

e favorable a las consultas y altemativas por parte del proyeclista en vista que es necesario para el
cumplimiento de las metas del proyecto en ejecucién, bajo la aprobacion directa de los ejecutores de |a

£

obra™

Que, en este contexto el numeral 34.4 del Articulo 34° del Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado, tratandose de obras las “prestaciones adicionales!!” pueden ser: hasta por
el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restandole los presu uestos

deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la
deductivos vinculados
Entidad:

Que, en esa medida, una Entidad puede ordenar al contratista Ia €jecucion de prestaciones
adicionales de obra hasta por el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, cuando estas no
S€ encuentren previstas en el expediente técnico ni en el contrato original y siempre que su ejecucion sea
indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal;

Que, con INFORME N° 011 - 2020 - MUN.DIST. YAULI/GDUR - RCR de fecha de recepcion
7N . 05/08/2020, el Ing. Ratil Curasma en su calidad de Supervisor de Obra remite a Ia Entidad el Expediente
72\ Técnico del Adicional y Deductivo N° 01 de la Obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS
k= SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI -
= )PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con Cddigo Unificado N°

2450803, presentado por la Empresa "EMPRESA “JAMECH S.C.R.L", por lo recomienda su aprobacion y
ejecucion, precisando ademas que se ha determinado que el presupuesto de la prestacion adicional N° 01

asciende a la suma de S/ 1,031.74 (Mil Treinta y Uno con 74/100 Soles), el cual tiene una incidencia de
0.45% con respecto al monto del contrato de Obra:

1

Que, la “EMPRESA “JAMECH S.C.R.L", ha elaborado el Expediente Técnico del Adicional y
Deductivo N° 01 de la Obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL
CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAUL| - PROVINCIA DE

1. TALUDES PRONUNCIADOS LAS CUALES REQUIEREN MUROS DE SOSTENIMIENTOS

A. El detalle de corte de terreno en el lado noreste de la edificacion considera una altura de corte

M proposito de dicha figura, resulta oportuno precisar que de acuerdo a lo contemplado en el Anexo Unico del Reglamento, Anexo de

Definiciones, una “Prestacién Adicional de Obra” es: “(...) aguelia no considerada en el expediente Técnico, ni en el contrato
original, cuya realizacion resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal Yy que da a
lugar a un presupuesto adicional®

» a diferencia del "Mayor Metrado’, que es “(...) el incremento de metrado previsto en el presupuesto
de obra de una determinada partida ue no provenga de una mo

ificacion del expediente técnico. El mayor metrado en contratos
de Obras a precio unitarios no constituye una modificacién del expediente técnico™
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B. En el corte masivo de terreno de la edificacis

N ubicado en el lado suroeste se ha determinado
que existe terreno con saturacion excesiva de

humedad, ademas de relleno en algunos sectores,
de excavacion, por lo que se quiere implementar
reno; cabe mencionar que este aspecto también
que delimitar y reforzar el limite de mejoramiento

un trabajo de remplazo y mejoramiento de ter
afecta al terreno colindante por lo que se tiene
de terreno.

Que, mediante INFORME N° 050 - 2020 - MDY/SGSyL - ING - RQC de fecha 10/07/2020, Ia Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion informa a la Gerencia d
procedente continuar con el procedimiento para la aprobacién del Expediente Técnico del Adicional y
Deductive N° 01 de la Obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL
CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con un presupuesto de S/ 1,031.74 (Mil
Treinta y Uno con 74/100 Soles) incluido IGV, conforme lo sefiala en el siguiente cuadro:

-

. - MONTO MONTO
DESCRIPCION DEL SUB PRESUPUESTO | ADICIONAL DEDUCTIVO VARIACION
INFRAESTRUCTURA 11,287 47 10,442 68 S/844.79
CAMPO DEPORTIVO 5,682 44 9,550.50 S/ -3,868.06
CERCO PERIMETRICO 5,605.03 89218 S/4,712.85
COSTO DIRECTO TOTAL 11,287.47 10,442.68 S/844.79
GASTOS GENERALES 9.0% 1,015.87 939 .84 S/ 76.03
UTILIDAD 6.0 % 677.25 626.56 S/50.69
SUB TOTAL 12,980.59 12,009.08 S/971.51
I.G.V.18% 2,336.51 2,16163 S/174.87
PRESUPUESTO TOTAL OBRA 15,317.10 14,170.72 S/1,146.38
FACTOR DE RELACION 0.9000 0.9000 0.9000
COSTO SEGUN CONTRATO 13,785.39 12,753.65 8/1,031.74
INCIDENCIA RESPECTO AL CONTRATO 4.71% 4.36% 0.35%

Que, conforme se aprecia en el cuadro

Cddigo Unificado N° 2450803:

2020, otorga la disponibilidad hasta por un monto total de S/ 1
para el Adicional de la Obra del proyecto de Inversion Publ
DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALE
DISTRITO DE YAUL| - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica mediante el

ica denominada:

precedente, el porcentaje de incidencia de Ia Prestacién
Adicional de Obra N° 01 con respecto al Monto Contractual es de 0.35% motivo

aprobacion al no superar al 15% del monto contractual:

por el cual se requiere la

i que efectuada la revision y analisis del Presupuesto Institucional
\031.74 (Mil Treinta y Uno con 74/100 Soles),
“CREACION DE LA LOSA

GRE DE SACHAPITE DEL
DE HUANCAVELICA” con

INFORME LEGAL N° 172 - 2020/MDY -
HVCA/GAJ de fecha 20 de Agosto del 2020, previa revision de los antecedentes Yy normativa
correspondiente opina que resulta procedente la aprobacion del Expediente Técnico del Adicional y
Deductivo N° 01 de Ia obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL
CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI

Contrataciones del Estado Y cuenta con la prevision presupuestal y al no exceder al 15% del monto del
contrato original;

Que, adicionalmente el numeral 1 del Articulo 157° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones
del Estado establece que: “(...) mediante Resolucién previa, el Titular de la Entidad puede disponer la
ejecucion de prestaciones adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del
contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual

o &
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Gorresponde contar con la asignacion presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina
sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términ

os de referencia del servicio en general o
de consultoria y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por
acuerdo entre las partes”, Asimismo, el numeral 157.2 de la norma acotada establece que: “(...) Ilgualmente,
puede disponerse la reduccion de las prestaciones hasta el limit

¢ del veinticinco por ciento (25%) del monto
del contrato original”, Y por Ultimo el numeral 157.3 de Ia norma acotada establece que: “(...) en caso de
adicionales corresponde que el contratista aumente de forma proporcional las garantias que hubiese

otorgado, debiendo entregar la actualizacién del valor de la garantia correspondiente en el plazo maximo

de ocho (08) dias habiles de ordenada la prestacion adicional. En caso de reducciones puede solicitar la
disminucion en la misma proporcion”,

Que, en esa misma linea, el numeral 205.1 del Articulo 205°
Contrataciones del Estado, desarrolla Ia referida “potestad”

de decisién a quien se hubiera delegado esta atribucion y
presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince
Como se aprecia, la normativa ha previsto determinad
aprobacion de una prestacion adicional de obra:

por ciento (15%) del monto del contrato original”.
0s requisitos que deben cumplirse antes de Ia

Que, el numeral 205.2 del Articulo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
establece que: “(...) la necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra es anotada en el cuadermno
de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o porel inspector o Supervisor, segtin corresponda.
En un plazo méximo de cinco (5) dias contados a partir del dia siguiente de realizada |a anotacion, el
inspector o supervisor, segun corresponda, ratifica a |a Entidad la anotacién realizada, adjuntando un

informe técnico que sustente su posicion respecto a la necesidad de ejecutar la prestacién adicional.

Ademas, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que

haya generado la necesidad de ejecutar la prestacién adicional’. De esta manera, la necesidad de ejecutar
una prestacion adicional de obra debe ser anotada en el cuaderno de obra por el inspector o supervisor o

tratista sobre la procedencia o necesidad de ejecutar una
prestacion adicional de obra, segun lo dispuesto en el Articulo 205° del Reglamento. Por su parte, el numeral

contratista. Para emitir una opinién técnica sobre la solucion técnica propuesta, la Entidad solicita el

. i s m— www.muniyauli.gob.pe
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Municipalidad Distrital de Yauli-Hvca Telf: 067 - 830010
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PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAM

06y 15 del Cuaderno de Obra:

resolutivo:

Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

EMPRESA “JAMECH S.C.R.L.", y elaborado por

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR,

LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETIC

técnico del Adicional y Deductivo N° 01 de la obra:
SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA A

“*JAMECH S.C.R.L”", en razon a que estas resultan
obra y de manera excepcional, sustentado y anotad

Que, habiendo sido evaluado y revisado el ex
de la obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA
VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRIT
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", por la parte técnica y legal com
consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de |
Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N°
con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de |a Ley Organica de Municipalidades - Ley N® 27972 y contando
con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracién y Finanzas,
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y la Gerencia de

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el

CONTRATO N° 009 - 2019/GM/MDY para la contrat
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pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento o siendo negativo este, el
organo de la entidad responsable de la aprobacién de los estudios emite la opinion correspondiente”:

Que, estando a lo expuesto Ut Supra, de conformidad con los Informes Técnicos y Legal, expuesto
y el ordenamiento juridico vigente se puede colegir liminalmente la procedencia ante una deficiencia u
omisiones del Expediente Técnico presentado para aprobar con RESOLUCION GERENCIAL N° 189 - 2019
- GM - MDY/HVCA, que no fue observado oportunamente en tal sentido se ha elaborado el expediente
“CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS
LEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI -

ENTO DE HUANCAVELICA”, elaborado por la EMPRESA

O DE YAULI -

indispensables para que cumpla con la finalidad de |a
0 por el Residente de Obra en los Asientos N° 03,05,

Que, la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones con el Estado, modificado por el Articulo 1° del
Decreto Legislativo 1341, su reglamento y modificatorias, establecen los re
cumplir la aprobacién de adicionales y deductivos de obra
en cumplimiento estricto de la ley, las Oficinas competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli han
informado técnicamente, visado y otorgado la conformidad de aprobacion del expediente de modificacion
contractual considerando los actuados, por lo que resulta procedente Ia aprobacién mediante acto

quisitos y condiciones que deben
s en la fase de ejecucién contractual; par lo tanto,

pediente técnico del Adicional y Deductivo N° 01
CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO
PROVINCIA DE HUANCAVELICA -

petente y estando a las

as facultades conferidas al Gerente
100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, concordante

EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL Y
DEDUCTIVO N° 01 de la Obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL
CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”,

la misma que fue presentado por la
el Arq. Elio Alex Condor Cajachagua - Residente de Obra.

el Presupuesto Adicional de Obra N° 01, al Contrato N°

acion de la Ejecucion de la Obra; “CREACION DE LA

O EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE
SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAUL| - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”, a cargo de la EMPRESA ‘JAMECH S.C.R.L.”, porlasumade S/ 1,031.74 (MIL TREINTA
Y UNO CON 74/100 SOLES) incluido el Impuesto General a las Ventas, que representa una incidencia de
+0,35% del monto contractual original de Obra, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa

de la presente Resolucion conforme al siguiente detalle;
MONTO MONTO
DESCRIPCION DEL SUB PRESUPUESTO ADICIONAL DEDUCTIVO VARIACION
INFRAESTRUCTURA 11,287.47 10,442.68 S/ 844,79

Muni Yauli - Hvea
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CAMPO DEPORTIVO 5,682.44 9,550.50 S/-3,868.06
CERCO PERIMETRICO 5,605.03 892.18 S/4,712.85
COSTO DIRECTO TOTAL 11,287.47 10,442.68 S/844.79
GASTOS GENERALES 9.0% 1,015.87 939.84 S/76.03
UTILIDAD 6.0 % 677.25 626.56 S/ 50.69
SUB TOTAL 12,980.59 12,009.08 S/971.51
1.G.V.18% 2,336.51 2,161.63 S/174.87
PRESUPUESTO TOTAL OBRA 15,317.10 14,170.72 S/ 1,146.38
FACTOR DE RELACION 0.9000 0.9000 0.9000
COSTO SEGUN CONTRATO 13,785.39 12,753.65 S/1,031.74
INCIDENCIA RESPECTO AL CONTRATO 471% 4.36% 0.35%
= REM 8EGN ;ﬁ ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, que la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub
\:‘}, A ANZAS 5/ Gerencia de Supervision y Liquidacién, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de

/- (¥ Presupuesto y demas Gerencias inherentes, que dentro de sus funciones Yy competencias tomar las
(¥
N>

acciones administrativas respecto a la aprobacion del Expediente Técnico de Adicional y Deductivo N° 01
aprobado en el Articulo Primera de la Presente Resolucion

b5 ARTICULO CUARTO: PRECISAR, que existe un retraso de 01 dia en la presentacion del
/ ' \EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N° 01 de la Obra: “CREACION DE LA LOSA

w2 JDEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL
DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", por
parte del Ing. Radl Curasma Ramos - Supervisor de Obra y de acuerdo a la Clausula Decima Primera de
su Contrato de Consultoria N° 046 - 2019/MDY - HVCA, la entidad le aplicard una penalidad de S/. 62.78

por cada dia de atraso haciendo un total de S/ 62.78 (sesenta y dos con 78/100 soles) por el 01 dia de
retraso en la presentacion del expediente.

ARTICULO QUINTO: DISPONER, la publicacion del presente acto resolutivo por la Sub Gerencia
de Logistica, Servicios Generales y Control Patrimonial en el Sistema Electronico de Contrataciones del
Estado (SEACE), y en la pagina web de la Municipalidad Distrital de Yauli (www.muniyauli.gob.pe), en un
plazo no mayor a cinco (05) dias habiles.

ARTICULO SEXTO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en
caso de negligencia u otro analogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL . de
la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Supervision y
2\ Liquidacion, Supervisor de Obra y demas que intervienen en la evaluacién del Adicional y Deductivo
respectivamente, sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro.

ARTICULO SEPTIMO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los
informes técnicos referidos en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes, de acuerdo

a su especialidad, brindaron su opinién sobre los hechos materia de la presente resolucién y sirvieron de
fundamento para la emision de la Resolucion Gerencial.

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR, la presente resolucion a los Organos Competentes de Ia
Municipalidad Distrital de Yauli, para los fines pertinentes.

ARTICULO NOVENO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del
presente Acto Administrativo al Ing. Raul Curasma Ramos - Supervisor de Obra y al Sr. Javier Rubén Meza
Chuco - Gerente General de Ia EMPRESA “JAMECH S.C.R.L”, en los domicilios que corresponda,
conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General

ARTICULO DECIMO: ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Imagen Institucional, la publicacion
de la presente Resolucién en la pagina web oficial de icipalidag/Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUE

GERENTE MUNICIPAL
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