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EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
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VISTOS:

El iNFORME N'345-2023-MDY/GEDUR-RLL, de fecha de recepción 27 de marzo de 2023, INFORME N'’165-

2023-MDY/SGSyL-RLL de fecha de recepción 24 de marzo de 2023, CARTA N'C)30-2023/RC-SUPERVISION-SAN

MARTIN/J.A.P.R, de fecha de recepción 23 de marzo de 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, en concordancia al Artículo 194' de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma

Constitucional NC) 27680 y los Artículos 1 y 11 del Titulo Preliminar de la Ley Nc’ 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

establecen que los Gobiernos Locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos

de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de

las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno Local; además, las Municipalidades son

Órganos de Gobierno promotores del Desarrollo Local. con personeria jurídica de Derecho Público y con plena capacidad

para el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autonomia Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su

competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establecida para las Municipalidades radica en la facultad

de ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de AdministracIón. con sujeción al ordenamiento Juridico;

Que, en el reglamento de la Ley N'30225- Ley de Contrataciones del Estado, que en su articulo 142'-Plazo de

ejecución contractual, 142.7 establece que: “Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la

paralización de la ejecución de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución

contractual, hasta la culminación de dicho evento, sin que eNo suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o

costos directos, según corresponda al objeto de la contratación salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la

suspensión”, y el 142.8 “Reiniciado el plazo de ejecución corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificación

de las fechas de ejecución, respetando los términos en los que se acordó la suspensión.”. así mismo, el 178.1 establece

“Cuando se produzca la suspensión del contrato de obra según lo previsto en el numeral 142.7 del artículo 142, corresponde

también la suspensión del contrato de supervisión. Esta disposición también se aplica en caso la suspensión de la ejecución

de la obra se produzca como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia”; siguiendo en esta línea

normativa el numeral 178.2 establece: “el contratista El contratista puede suspender la ejecución de la prestación en caso

la Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas; para tal efecto, el contratista requiere mediante

comunicación escrita que la Entidad pague por lo menos una {1) de las valoñzaciones pendientes en un plazo no mayor de

diez (10) dias. Si vencido el plazo el incumplimiento continúa. el residente anota en el cuaderno de obra la decisión de

suspensión, que se produce al día siguiente de la referida anotación"; 205.6 dispone: “En el caso que el inspector o

supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce

(12) dias hábiles emite y notifica al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la

ejecución de la prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser causal

de ampliación de plazo’
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Que, con fecha 22 de marzo de 2023, se suscribe el Acta de Reinicio N' 05, en presencia del representar;té par

parte de la Municipalidad Distrital de Yauli, el Ing. José Antonio Pérez Ramos- Representante común del CONSC)RC)10 SAN

MARTIN; el Arq. Ulises Cuba Zamudio- Supervisor de Obra; y, por parte del Contratista el Sr. Grover Alex Tristán Silva-

Representante Común del CONSORCIO YAULi; Arq. Vilma Liliana Gamarra Pacheco- Residente de Obra: en donde, se

acuerda entre las partes el reinicio de la obra a partir del 22 de marzo del 2023, ello en vista a que el evento no atribuible

que ocasionó su paralización ha reducido considerablemente su magnitud;

Que, a través de la CARTA N'030-2023/RC-SUPERVISIÓN- SAN MARTIN/J.A.P.R, el Ing. José Antonio Pérez

Ramos- Representante común del CONSORCIC) SAN MARTIN comunica a la Entidad y a la vez presenta el acfa de reinicio

de plazo de ejecución N'05 de la obra: “AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN

SECUNDARIA EN LA I.E. SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE YAULI- HUANCAVELICA- HUANCAVELICA". el cual

será, a partir del 22 de marzo de 2023,

Que, mediante el INFORME N'165-2023-MDY/SGSyL-RLL, el encargado de la Sub Gerencia de Supervisión y

Liquidación de obras, comunica la modificación de la fechas de ejecución; sustenta que, conforme al Acta de Reinicio de

Obra N'05, se acuerda que, el reinicio del plazo de ejecución de obra será a partir del 22 de marzo de 2023, por tal motivo,

la sub gerencia informa en conformidad al artículo 142,8 del Decreto Supremo N'377-2019-EF, el cual. dispone ''Reiniciado

el plazo de ejecución corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificación de las fechas de ejecución,

respetando los términos en los que se acordó la suspensión”; en tal sentido, comunica que el plazo será de la siguiente

manera

PLAZO DE EJECUCIÓN
INiCIO DE OBRA
FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADO
SUSPENSIÓN DE OBRA N'05
REINICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN N' 05
NUEVA FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN

300 DiAS CALENDARIOS
28 DE MARZO DEL 2022
21 DE ENERO DE 2023
DESDE EL 16 DE MARZO DE 2023
22 DE MARZO DE 2023
26 DE MARZO DE 20263

Que, con INFORME N'345-2023-MDY/GEDUR-RLL, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, solicita la

aprobación de reinicio de plazo de ejecución de obra N'05, mediante acto resoiutivo, con fecha de reinicio 22 de marzo de

2023 y nueva fecha de fin de ejecución 26 de marzo de 2023;

Que, el artículo 17' del Texto Único Ordenado de la Ley N'27444, Ley del Procedimiento Administrativo, dispone

lo siguiente respecto a la Eficacia anticipada del acto administrativo: “17,1 La autoridad podrá disponer en el mismo acto

administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no

lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la

que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justifícativo para su adopción (.. .).”i

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas

al Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCIÓN DE ALCALDiA N' 010-2023 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el

numeral 20 del Articulo 20' de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972 y contando con el visto bueno de la Sub

Gerencia de Secretaría General, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA al 22 de marzo de 2023, el Reinicio de Plazo de Ejecución de

Obra N'05, de la obra: "AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E.
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SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO' DE

HUANCAVELICA", según al siguiente cuadro conforme al INFORME N'345-2023-hñDY/GEDUFR-RLL:

PLAZO DE EJECUCIÓN
INICIO DE OBRA
FECHA DE TÉRMiNO PROGRAMADO
SUSPENSIÓN DE OBRA N'05
REINICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN N' 05
NUEVA FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN

300 DÍAS CALENDARIOS
28 DE MARZO DEL 2022
21 DE ENERO DE 2023
DESDE EL 16 DE MARZO DE 2023
22 DE MARZO DE 2023
26 DE MARZO DE 20263

Artículo Segundo: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural que dentro de sus funciones y competencias
deben tomar las acciones administrativas respecto al Reinicio de Plazo de Ejecución de Obra N'05, aprobado en el Articulo
Primero de la Presente Resolución.
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Artículo Tercero: NOTIFICAR. la presente Resolución a los órganos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauti,

para su cumplimiento, conforme a ley,

Artículo Cuarto: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadística e Informática la publicación

de la presente Resolución en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
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