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Sub Gerencia de Secretaria General vobierno Fora

Resolucisn Gerencial

N° 174 - 2020 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 21 de Agosto del 2020
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUL| - HUANCAVELICA
VISTOS:

EI INFORME LEGAL N° 173 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha 20 de Agosto del 2020 emitido por
la Gerencia de Asesoria Juridica; INFORME N° 753 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha 17 de
Agosto del 2020 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 052 - 2020 -
MDY/SGSyL - ING - RQC de fecha 14 de Agosto del 2020 emitido por la Su
Liguidacion; CARTA N° 010 - 2020/8.0 - DIDL de fecha de recepcion 16 de Juli

de Julio del 2020 presentado por el “"CONSORCIO DOS DE MAYO® y dema

s documentos que escoltan el
expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son organos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho
Publico tienen autonomia Politica, Econémica y Administrativa en los asuntos de su competencia de
conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion Politica modificado por la Ley de
Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo 11 del titulo preliminar de la Ley N°
. 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion
para las Municipalidades radica en la facultad d
| administracion, con sujecion al ordenamiento juridico:

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas
que con sus correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos que deben

observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de |g contratacion de bienes, servicios u
obras;

POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA”, con Cadigo Unificado N° 2249427, con un mono fotal ascendente a S/. 1, 859,103.09
(UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRES CON 19/100 SOLES), con
precios vigentes al mes de Septiembre del 2019 Yy con un plazo de ejecucion de CIENTO VEINTE (120)
“\\ DIAS CALENDARIOS, bajo la modalidad de CONTRATA A SUMA ALZADA,;

E DOS DE MAYOQ - CCOLLPACCASA,
, con Codigo Unificado N° 2249427, derivada
ADA - SM - N° 016 - 2019 - CS/MDY/HVCA -
Entidad y el Contratista CONSOCIO DOS DE MAYO (integrado
S SAC y la Empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS
monto ascendente a S/. 1, 798 414.00 (Un Millén Setecientos
€ con 00/100 Soles), y un plazo de ejecucion de Ciento Veinte

DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA®
del PROCESO DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFIC
(PRIMERA CONVOCATORIA) entre esta
por la Empresa JF CONSTRUCTORE
GENERALES MAVECA E.LR.L), por un

Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Catorc
(120) dias Calendarios:
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Que, mediante Asiento 18 del Cuaderno de Obra, de fecha 10 de Febrero del 2020, el Residente
de Obra indico que: *(...) se informa al Supervisor de Obra que se encontré un inconveniente respecto a los
trabajos que se estan realizando en el contorno del cerco perimétrico del eje 1 - N del Plano de planeamiento
'_;;i:\‘ general, donde el Sr. Marcial Mayhua Boza, se opone rotundamente a seguir con los trabajos aduciendo
\‘( que se esta afectando a su propiedad, por lo que se solicita solucionar al Supervisor de Obra y la Entidad,
" respecto a la entrega y libre disponibilidad de terreno, para no tener inconvenientes posteriores a la
i ejecucion de la Obra”, a su vez, el Supervisor de la Obra ratifica lo manifestado por el Residente de Obra

irg ‘en el Asiento 19 de fecha 10 de Febrero del 2020 solicitando a la Entidad que se pronuncie respecto a las
- consultas planteadas

Que, a fojas 10 al 11 del presente expediente administrativo, aparece en copia simple el ACTA DE
ACUERDO COMUNAL DE DISPOSICION DE TERRENO de fecha 10 de Febrero del 2020 suscrito por las
Autoridades del Centro Poblado de Dos de Mayo, Representantes del “Consorcio Dos de Mayo” y por el
Supervisor de Obra, quienes acuerdan modificar el trazo del cerco y seguir con el proceso constructivo de
la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. ANDRES AVELINO

CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”:

Que, mediante CARTA N° 008 - 2020/RC - CONSORCIO DOS DE MAYO/RC - KPVC de fecha
0/07/2020, el Contratista ratifica la necesidad de elaborar el expediente técnico al presupuesto Deductivo
N° 01 de la Obra al contar con la opinién favorable a las consultas y alternativas por parte del proyectista y
en vista que es necesario para el cumplimiento de las metas del proyecto en ejecucion, por lo que presenta
el Expediente Técnico del Adicional y Deductivo N° 01 de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS
DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA™:

Que, mediante CARTA N° 010 - 2020/SO - DIDL de fecha de recepcion 16/07/2020, el Arq. Darwin

Dolorier Lizana en su calidad de Supervisor de Obra remite a la Entidad el Expediente Técnico Deductivo
&“f N° 01 de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA |. E. ANDRES
A AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE
YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", presentado por la Empresa “CONSORCIO DOS DE MAYO”,
por lo recomienda su aprobacion y ejecucion, precisando ademas que se ha determinado que el
presupuesto de la prestacion deductivo N° 01 asciende a la suma de S/ 18,185.05 (Dieciocho Mil Ciento

1\ Ochenta y Cinco con 05/100 Soles), el cual tiene una incidencia de -1.01% con respecto al monto del
=j/contrato de Obra;

Que, la empresa contratista - “Consorcio Dos de Mayo" ha elaborado el Expediente Técnico
Deductivo N° 01 de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA |. E:
ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA,
DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, justificando la maodificacion de los trabajos
destinados para ciertas estructuras advertidas en el cuaderno de obra (anotado en los Asiento N° 18 del
Cuaderno de Obra por el Residente de Obra), que comprende una relacién de dificultades en la ejecucion
de la obra que se pasa a detallar:

1. CONFLICTO SOCIAL - PROBLEMAS DE COLINDANCIA DE TERRENO A LA OBRA

A. Contandose el proyecto con un ACTA DE DONACION de terreno inicial de la comunidad de Santa Rosa
de Chopcca y que, durante la ejecucion de la obra, el sefior Marcelino Mayhua Boza propietario del terreno
que da con la parte derecha del cerco perimétrico se niega rotundamente con la continuacion de los
trabajos aduciendo que ya dono la mayor parte de sus terrenos para la obra, por lo cual se opta por reducir
la longitud del cerco perimétrico en las dimensiones necesarias.

B. Las autoridades de la comunidad de Santa Rosa de Chopcea, representantes de la empresa ejecutora de
la obra y supervisién, suscriben el ACTA DE ACUERDO COMUNAL DE DISPOSICION DE TERRENO de
fecha 10 de febrero del 2020, acordando modificar el trazo del cerco perimétrico.
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Que, mediante INFORME N° 052 - 2020 - MDY/SGSyL - ING - RQC de fecha 14/08/2020, la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion informa a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural que resulta
procedente continuar con el procedimiento para la aprobacion del Expediente Técnico Deductivo N° 01 de
la Obra: “"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. ANDRES AVELINO
CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAUL] -
. HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, con un presupuesto de S/ 18,185.05 (Dieciocho Mil Ciento
. Ochenta y Cinco con 05/100 Soles), incluido IGV, conforme lo sefiala en el siguiente cuadro:

W DESCRIPCION PARCIAL % INCIDENCIA
DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 §/13,761.24
COSTO DIRECTO SI13,761.24
GASTOS GENERALES 8.00% 5/1,10080 | Enislasional

UTILIDAD 4.00% /550,45 | presupuesto de la

SUBTOTAL S/15,412.59 °gf,a1f;’gé:jfigo
GV 18% SI2.77427
TOTAL, PRESUPUESTO S/18,186.86
FACTOR DE RELACION (FR) 0.999900745

COSTO TOTAL DE LA OBRA CONTRATADO $/18,185.05 0% |

Que, conforme se aprecia en el cuadro precedente, el porcentaje de incidencia de la Prestacion

a de Obra N° 01 con respecto al Monto Contractual es de -1.01 % motivo por el cual se requiere la
aprobacion al no superar al 25% del monto contractual;

- Que, la Gerencia de Asesoria Juridica mediante el INFORME LEGAL N° 173 - 2020/MDY -
/- % HVCA/GAJ de fecha 20 de Agosto del 2020, luego de la revisic
~ linformado técnicamente por el Superior de Obra y la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural concluye que
" /e acuerdo a lo establecido en el Inciso 157.2 del Articulo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
-/ del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF corresponde aprobar el Deductivo de
Obra N° 01 del CONTRATO N° 008 - 2019/GM/MDY, por el monto de (integrado por la Empresa JF
CONSTRUCTORES S.A.C y la Empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES MAVECA
E.L.R.L), que representa una incidencia de -1.01%, lo cual resulta indispensable para alcanzar la finalidad

del contrato y evitar con ello pagarle al Contratista por partidas no ejecutadas, garantizando de esta forma
".;-__:_ que el pago corresponda solo a lo realmente ejecutado;

Que, consecuencia se ha cumplido los presupuestos establecidos en el citado Articulo, dado que
el Deductivo de Obra N® 01 fue sustentado técnicamente por el Equipo de Ejecucién de Obras, el monto a

ser deducido se encuentra por debajo del 25% del monto del contrato original y resulta indispensable para
alcanzar la finalidad del contrato por lo que corresponde aprobar el deductivo de Obra N° 01;

Que, adicionalmente el numeral 1 del Articulo 157° del Reglamento de |a Ley de Contrataciones
del Estado establece que: “(...) mediante Resolucion previa, el Titular de la Entidad puede disponer la
ejecucion de prestaciones adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del
contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual
corresponde contar con la asignacién presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina
sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o
de consultoria y de las condiciones Y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por
acuerdo entre las partes”. Asimismo, el numeral 157.2 de la norma acotada establece que: ‘(...) lgualmente,
puede disponerse la reduccién de las prestaciones hasta el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto

del contrato original”. Y por ultimo el numeral 157.3 de la norma acotada establece que: “(...) en caso de

adicionales corresponde que el contratista aumente de forma proporcional las garantias que hubiese
oforgado, debiendo entregar la actualizacién

del valor de la garantia correspondiente en el plazo maximo
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de ocho (08) dias hébiles de ordenada la prestacioén adicional. En caso de reducciones puede solicitar la
disminucion en la misma proporcion”:

Que, en esa misma linea, el numeral 205 1 del Articulo 205° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, desarrolla Ia referida “potestad” de la Entidad y precisa que: *(...) solo procede
- . la_ejecucién de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificacion de
_ credito presupuestario o prevision presupuestal, segun las reglas previstas en la normativa del Sistema
" |Nacional de Presupuesto Publico y con resolucién del Titular de la Entidad o del servidor del | siquiente nivel
"/ de decisién a quien se hubiera delegado esta atribucién y en los casos en que sus montos, restandole los
presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original’.

Como se aprecia, la normativa ha previsto determinados requisitos que deben cumplirse antes de la
aprobacion de una prestacion adicional de obra;

Que, el numeral 205.15 del Articulo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
establece que: *(...) cuando se apruebe la prestacion adicional de obra, el contratista esta obligado a ampliar
el monto de la garantia de fiel cumplimiento, debiendo entregar la actualizacion del valor de la garantia
correspondiente en el plazo maximo de ocho (8) dias habiles de ordenada la prestacion adicional.

Igualmente, cuando se apruebe la reduccion de prestaciones, el contratista puede reducir el monto de dicha
garantia;

Que, la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones con el Estado, modificado por el Articulo 1° del
/ Decreto Legislativo 1341, su reglamento y modificatorias, establecen los requisitos y condiciones que deben

cumplir la aprobacion de adicionales y deductivos de obras en la fase de ejecucion contractual; por lo tanto,
en cumplimiento estricto de la ley, las Oficinas competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli han
informado técnicamente, visado y otorgado la conformidad de aprobacién del expediente de modificacion

contractual considerando los actuados, por lo que resulta procedente la aprobacién mediante acto
resolutivo;

Que, habiendo sido evaluado y revisado el expediente técnico Deductivo N° 01 de la obra:
‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA |. E. ANDRES AVELINO
CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAUL| -

S HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, por Ia parte técnica y legal competente y estando a las
X OISy consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente
Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, concordante
on el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de |a Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando
on el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas,
v/

e }, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria
7 Juridica:

o
PRl e il
VS S )\

SE RESUELVE:

N ARTICULO PRIMERO: APROBAR. el EXPEDIENTE TECNICO DEDUCTIVO N° 01 de la Obra:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA |. E. ANDRES AVELINO
|ZGACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI -
_HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, la misma que fue presentado por la EMPRESA “CONSORCIO DOS
E MAYQ” y elaborado por el Ing. Wilber Valderrama Torre - Residente de Obra.

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR, el Presupuesto Deductivo de Obra N° 01, al Contrato N°
CONTRATO N° 008 - 2019/GM/MDY para la contratacion de la Ejecucion de la Obra: “‘MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO
POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAUL - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA”, a cargo del CONSORCIO DOS DE MAYO (integrado por la Empresa JF
CONSTRUCTORES S.A.C y la Empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES MAVECA
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E.LR.L), por la suma de S/ 18,185.05 (Dieciocho Mil Ciento Ochenta y Cinco con 05/100 Soles), incluido
el Impuesto General a las Ventas, gue representa una incidencia de -1.01% del monto contractual original,

por los fundamentos expuestos en Ia parte considerativa de la presente Resolucion conforme al siguiente
detalle:

DESCRIPCION PARCIAL % INCIDENGIA
DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 Si13.761.24
COSTO DIRECTO SI13,761.24
GASTOS GENERALES 8.007% S/1,100.90 |  En relacién al

UTILIDAD 4.00% S/550.45 | Presupuesto de la

SUBTOTAL SI15,412.59 °g”,a1f$;‘g‘§‘ff_§o
IGV 18% SI2.77427
" TOTAL PRESUPUESTO S/18,186.86
FACTOR DE RELAGION (FR) 0.999900745

COSTO TOTAL DE LA OBRA CONTRATADO S/ 18,185.05 1.01%

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, que la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion, y demas Gerencias inherentes, que dentro de sus funciones y
., Ccompetencias tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion del Expediente T
'\ Deductivo N° 01 aprobado en el Articulo Primera de la Presente Resolucion.

écnico

ARTICULO CUARTO: DISPONER, la publicacion del presente acto resolutivo por la Sub
Gerencia de Logistica, Servicios Generales y Control Patrimonial en el Sistema Electrénico de
Contrataciones del Estado (SEACE), y en la pagina web de la Municipalidad Distrital de Yauli
(www.muniyauli.gob,pe), en un plazo no mayor a cinco (05) dias habiles.

ARTICULO QUINTO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en
caso de negligencia u otro analogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de
la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacion, Supervisor de Obra y demas que intervienen en la evaluacion del Adicional y Deductivo
respectivamente, sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro.

ARTICULO SEXTO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes
técnicos referidos en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes, de acuerdo asu
especialidad, brindaron su opinién sobre los hechos materia de la presente resolucién y sirvieron de
fundamento para la emisién de la Resolucion Gerencial.

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR, la presente resolucion a los Organos Competentes de la

Municipalidad Distrital de Yauli, para los fines pertinentes.

ARTICULO OCTAVO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del
presente Acto Administrativo al Arq. Darwin Dolorier Lizana - Supervisor de Obra y a la Sra. Karina Pilar
Velasquez Carhuamaca - Represéntate Comun del CONSORCIO DOS DE MAYO, en los domicilios que

corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

ARTICULO NOVENO: ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Imagen Institucional, la publicacién
de la presente Resolucién en la pagina web oficial de I3 Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQU
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