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Rasolucion ~Geroncial

N°175 - 2020 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 24 de Agosto del 2020
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI -

VISTOS:

HUANCAVELICA

EI INFORME N° 805 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha de recepcion 24 de Agosto del 2020 emitido
por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; OPINION LEGAL N® 177 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha 24 de Agosto
del 2020 emitido por Ia Gerencia de Asesoria Juridica; INFORME N° 746 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha
de recepcion 24 de Agosto del 2020 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 039 - 2020/MDY
- HVCA/GAJ de fecha 26 de Febrero del 2020 emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; INFORME N° 214 - 2020 -
MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha de recep

¥ Rural; INFORME N° 044 - 2020 - FMD/SGOP -

el Articulo 194° de |3 Constitucion Politica medificado por la Ley de

con el Articulo Il del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la

Constitucién Politica del Perg establece para las Municipalidades radica en |a facultad de ejercer actos de Gobierno,
administrativo y de administracién, con sujecion al ordenamiento juridico:

Reforma Constitucional - Ley N° 27680: y concordante

Que, mediante Ia RESOLUCION GERENCIAL N° 155 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 13 de Septiembre
de 2019, se aprobs, el Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA
ETAPA con Cédigo Unificado N° 2288338, con un Présupuesto total que asciende a la suma de §/1, 315,108.93 (UN
MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHO CON 93/100 SOLES), con un plazo de ejecucion de 105 dias
calendarios (3.5 meses) y a ejecutarse por la modalidad Administracion Directa;

Que, la Resolucion de Contraloria N®
Directa y en su Inciso 5° del Articulo Primero
cuaderno de obra debidamente foliado y lega
modificaciones autorizadas, los avances mens
de frabajo de los equipos, como problemas
Supervision de la obra™; en este contexto se a
obra, motivos de |a paralizacién de obra, sol
prestar atencion a lo requerido;

195 - 88 - CG regula Ia Ejecucién de Obras Publicas por Administracion
dispone que: “en Ia etapa de construccion, la Entidad dispondra de un
lizado en la que se anotara: fecha de inicio y termino de los trabajos,
uales, controles diarios de entrada y salida de materiales ¥ personal, horas
que afrontan en e/ cumplimiento de los Cronogramas y constancias de la
precia del expediente adjunto las anotaciones realizadas en el cuaderno de
icitado y detallado en los considerandos que anteceden, siendo necesario

Que, mediante INFORME N° 044 - 2020 - FMD/SGOP - GEDUR/MDY -
la Sub Gerencia de Obras Publicas hace de conocimiento que mediante los Asientos N° 037, 040, 043, 048, 052, 055,
062, 063, 069, 071, 074, 076, 079 y 080 del Cuaderno de Obra anotados por el Residente de Obra y ratificados por los
Asientos N° 020, 022, 023, 025, 027, 028, 030, 031, 035, 036, 033, 041 y 043 anotados por el Supervisor de Obra y
teniendo el ACTA DE ACUERD DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA de fecha 31 de Enero del

HVCA de fecha 19 de Febrero del 2020

el plazo de ejecucion de |a obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL

ESTADIO MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”

- PRIMERA ETAPA, en merito a los
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constantes precipitaciones pluviales en el lugar de trabajo que imposibilitan jos trabajos en |a obra porla misma
saturaciones en el suelo ¥ sub suelo donde se va a realizar los trabajos. .. b

Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N°® 516 - ALC - MDY/HVCA - 2015 de fecha 28 de Diciembre
del 2015 se aprobé la ‘DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA DIRECTA (ADMINISTRACION DIRECTA) POR ENCARGO Y/O CONVENIO 2015 - 2018/MDY”,
que tiene como finalidad facilitar el manejo libre de los proyectos de inversion publica, responsable y transparente que
permitan lograr los gastos de la mejor y eficiente Y ejecutar las diferentes obras por esta modalidad a fin de obtener

resultados de lograr de los objetivos positivos en un tiempo programado optimizar los escasos recursos presupuestales
en la ejecucion de las obras en la Municipalidad Distrital de Yauli;

Que, mediante INFORME N° 746 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha de recepcion 24 de Agosto
del 2020, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural menciona que de acuerdo a la Resolucién de Contraloria N° 195 -
88 - CG y a la “DIRECTIVA QUE RIGEN LAS FUNCIONES DEL RESIDENTE DE OBRAS", es necesario viabilizar la
suspension de la obra, conforme se tiene al ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, donde se
suspenden la ejecucion de lIa obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAUL]| - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" - PRIMERA ETAPA, por atrasos y
paralizaciones ajenas a |a voluntad, donde es preciso, recomendar que con eficacia anticipada, de acuerdo al Articulo
17° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, se debe emitir el acto
resolutivo de suspensién de plazo de ejecucion contractual, computando desde el 31 de Enero del 2020 hasta que el dia

ue se extinga la causa que orj ind la suspension (presencia de fuertes precipitaciones pluviales durante la época de
invierno), con el fin de que dicho acto administrativo revista la formalidad del caso;

Que, mediante la OPINION N° 053 - 2018/DTN de fecha 23 de Abril del 2018 emitido por la Direccion Técnico
Normativa de la OSCE sefiala con referencia a los eventos no atribuibles a las partes que paralicen la obra, que: i) por
regla general los eventos no atribuibles a las partes son hechos ajenos a sy voluntad; en ese contexto, tal como lo
describe Ia doctrina, el hecho ajeno es "gl acontecimiento ajeno a la voluntad del deudor, que d
Causa extrafia a su libre voluntad, Se trata pues de un hecho que no
de un acto que él no realice en use de su libertad, discernimiento conci
anterior, cabe anotar que la doctrina reconoce que dentro de estos eventos ajenos a la volu
encuentran entre otros los Supuestos de "caso fortuito o fuerza mayor";

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica mediante OPINION LEGAL N° 177 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha
24 de Agosto del 2020, luego de la revisién del expediente y de acuerdo con lo informado técnicamente por el Residente
de Obra, Supervisor de Obra, la Sub Gerencia de Obras Publicas y la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural concluye
que de acuerdo a lo establecido en la Resolucién de Contraloria N* 195 -88 -CG yen Ia DIRECTIVA PARA LA
EJECUCION DE OBRAS, POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTNADMINISTRACION
DIRECTA), POR ENCARGO Y/O CONVENIO corresponde aprobar la suspension del plazo de ejecucion de la obra:
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE
YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA, por atrasos Y paralizaciones ajenas a la voluntad,
computando desde el 31 de Enero del 2020 hasta que el dia que se extin

q diaqg ga la causa que origing Ia suspension (presencia
de fuertes precipitaciones pluviales durante |a época de invierno),

Que, en tal sentido, se tiene en el caso de autos se sus
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE
YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA, desde el dia 31 de Enero del 2020 hasta que el
dia que se extinga la causa que origind la suspensién (presencia de fuertes precipitaciones pluviales durante la época
de invierno), en virtud al ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA de fecha 31 de Enero del
2020 y estando a los comunicado en el INFORME N° 044-2020»FMD!SGOP—GEDUR!MDY—HVCA suscrito por el Arg.

Felipe Martinez De la Cruz -Sub Gerente de Obras Publicas e INFORME N° 746-2020~MDY-HVCNGEDUR-FAH suscrito
por el Arg. Fernando Alvaro Huaman - Gerente de Desarrollo Urbano y Rural;

Que, habiendo sido evaluado y revisado e expediente de suspensién del plazo de ejecucién contractual de la
obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI,
DISTRITO DE YAUL| - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA, por la parte técnica y legal competente
y estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes Y en uso de las facultades conferidas al Gerente
Municipal en mérito de Ia RESOLUCION DE ALCALDIA N° 100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo
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20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N® 27972 y contando con el visto bueno de Ia
Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracién y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
Gerencia de Desarrollo Urbano ¥ Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTiCcULO PRIMERO: SUSPENDER con EFICACIA ANTICIPADA, el plazo de ejecucion de la obra:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE
YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA, computandose desde el dia 31 de Enero del 2020
hasta que el dia que se extinga la causa que originé la suspensién (presencia de fuertes precipitaciones pluviales
durante la época de invierno), en virtud al ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA de fecha 31

de Enero del 2020, sin reconocimiento de mayores gastos generales, dafios Y perjuicios y otros, de acuerdo al Articulo
17 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTIiCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural y a la Sub Gerencia de
AnlibVlO SEGUNDO:
Obras Publicas el cumplimiento de lo plasmado en e Articulo primero de Ia presente resolucion.

ARTiCULO TERCERO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los organos competentes de Ig
Municipalidad Distrital de Yauli, conforme a Ley para su cumplimento

- Residente de Obra, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,

ARTiCULO QUINTO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de
negligencia u otro analogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de
Asesoria Juridica, Gerencia de Desarrollo Urbano ¥ Rural, Sub Gerencia de Obras Publicas, Supervisor de Obra,
Residente de Obra y demas que intervienen en Ia evaluacion de la aprobacion de la suspension del plazo de ejecucion
de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI,

DISTRITO DE YAUL] - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA, sobre posibles hechos e indicios
desvirtuados a futuro.

ARTICULO SEXTO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes técnicos
referidos en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes, de acuerdo a su especialidad, brindaron su

opinion sobre los hechos materia de la presente resolucién y sirvieron de fundamento para la emision de la Resolucién
Gerencial.

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGUESE, a la Oficina de Imagen Institucional, la publicacién de la presente
Resolucién en la pagina web oficial de Ia Municipalidad Distrital de Yauli.

REGiSTRESE. COMUNIQUESE, CUMPLASE Y REGISTRASE.
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