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Resolucion Gerencial

N°181 - 2020 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 24 de Agosto del 2020
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:

___._ . El INFORME N° 782 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha 20 de Agosto del 2020 emitido por la
7R Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; OPINION LEGAL N° 170 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha de recepcion 18 de
VO (]
SECREYARIA
GEERAL

Agosto del 2020 emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica: INFORME N° 747 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH
de fecha de recepcion 14 de Agosto del 2020 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 035 -
2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha de recepcién 26 de Febrero del 2020 emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica:
INFORME N° 151 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha de recepcion 10 de Febrero del 2020 emitido por la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 025 - 2020 - FMD/SGOP - GEDUR/MDY - HVCA de fecha 31 de
Enero del 2020 emitido por la Sub Gerencia de Obras Publicas; CARTA N° 005 - 2020/STEVALSAC/SUPERVISION de
fecha de recepcion 20 de Enero del 2020 presentado por el Ing. Raul Fernando Chuquillangui Herrera en su calidad de
Supervisor de Obra; INFORME N° 004 - 2020 - MDY/R.O./LADQ de fecha 17 de Enero del 2020 presentado por el Ing.

Luis Angel De la Cruz Quispe en su calidad de Residente de Obra y demas documentos que escoltan el expediente
administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen
autonomia Politica, Econémica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en
el Articulo 194° de la Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante
con el Articulo Il del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la

Constitucion Politica del Peru establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno,
administrativo y de administracién, con sujecién al ordenamiento juridico;

Que, mediante la RESOLUCION GERENCIAL N° 155 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 13 de Septiembre
de 2018, se aprobd, el Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" - PRIMERA
ETAPA con Cadigo Unificado N° 2288338, con un presupuesto total que asciende a la suma de S/ 1, 315,108.93 (UN
MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHO CON 93/100 SOLES), con un plazo de ejecucion de 105 dias
calendarios (3.5 meses) y a ejecutarse por la modalidad Administracion Directa;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 175 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 24 de Agosto de 2020,
se suspendié con EFICACIA ANTICIPADA, el plazo de ejecucion de la obra: ‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA, computandose desde el dia 31 de Enero del 2020 hasta que el dia que se extinga
la causa que originé la suspensién (presencia de fuertes precipitaciones pluviales durante la época de invierno), en virtud
al ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA de fecha 31 de Enero del 2020, sin reconocimiento

de mayores gastos generales, dafios y perjuicios y otros, de acuerdo al Articulo 17 del Texto Unico Ordenado de la Ley
N” 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General:

Que, la ejecucion de las Obras Publicas por Administracién Directa se encuentra regulado por la Resolucion
de Contraloria N° 195 - 88 - CG, asi en el numeral 1 del Articulo 1° establece que: (...) las entidades que programen la
ejecucion de obras bajo esta modalidad deben de contar con la asignacion presupuestal correspondiente, el personal
tecnico - administrativo y de equipos necesarios y el numeral 8) establece en su numeral 8 que el Ingeniero Residente
y/o Inspector presentara mensualmente un informe detallado a nivel correspondiente sobre el avance fisico valorizado

de la obra, precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la entidad disponer las
medidas correctivas;
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ﬁﬁi&r‘ Que, no existe norma especifica que regule los adicionales de obra y ampliaciones de plazos en las obras por
r \}Q?‘ o ﬁ’;)%\: administracion directa. Tal como se ha mencionado la Resolucién de Contraloria N° 195 - 88 - CG que regula de manera

< general las obras por administracién directa no mencionando nada especifico respecto a adicionales de obra y
™ ampliaciones de plazo;
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Que, mediante INFORME N° 004 - 2020 - MDY/R.O./LADQ de fecha 17 de Enero del 2020, el Ing. Luis Angel
De la Cruz Quispe en su calidad de Residente de Obra informa que existid una suspension de obra, por causa de
constantes precipitaciones pluviales, modificaciones del Analitico Desagregado de Gasto de la obra y la falta de
magquinaria en la obra lo cual repercutié en el normal desarrollo de los trabajos en obra, por lo que recomienda al
Supervisor de Obra aprobar la Ampliacién de Plazo N° 01 por un espacio de 20 dias calendarios, la misma que se
computara desde el reinicio de los trabajos en la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO

MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAUL| - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA
ETAPA,

Que, mediante INFORME N° 005 - 2020/STEVALSAC/SUPERVISION de fecha de recepcion 20 de Enero del
2020, el Ing. Raul Fernando Chuquillanqui Herrera en su condicién de Supervisor de Obra, solicita la Ampliacitn de Plazo
N° 01 de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" - PRIMERA ETAPA, por un espacio de 20 dias
calendarios por la causal de constantes precipitaciones pluviales, modificaciones del Analitico Desagregado de Gasto de
la obra y la falta de maguinaria en la obra lo cual repercutié en el normal desarrollo de los trabajos en obra, la misma que
se computara desde el reinicio de los trabajos en la obra:

Que, es preciso sefialar que mediante los Asientos N° 037, 040, 043, 048, 052, 055, 062, 063, 069, 071, 074,
076, 079 y 080 del Cuaderno de Obra anotados por el Residente de Obra y ratificados por los Asientos N° 020, 022, 025,
027, 029, 030, 031, anotados por el Supervisor de Obra sefialan que existe constantes precipitaciones pluviales en

el lugar de trabajo que imposibilitan los trabajos en la obra por la misma saturaciones en el suelo y sub suelo
donde se va a realizar los trabajos...”;

Que, el Literal f, Sub Numeral 5.2.2 del Numeral 5.2 de la V/ - Disposiciones Generales de la DIRECTIVA PARA
LA EJECUCION DE OBRAS, POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DIRECTA/ADMINISTRACION DIRECTA), POR ENCARGO Y/O CONVENIO aprobado mediante la RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 516 - ALC - MDY/HVCA - 2015 sefiala que: “el plazo de ejecucion de las obras por administracion directa,
se contara desde el dia siguiente de suscrito el acta de inicio de obra y culmina el ultimo dia de ejecucién de acuerdo al
cronograma. En las obras por administracién directa se presentaran algunos inconvenientes referidos a las demoras de
los plazos. Por lo que se justifica una ampliacion de plazo de ejecucion de obra previa anotacion en el Cuaderno de Obra

\\\por las siguientes razones: (...) casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados (aspectos climaticos)";

Que, mediante INFORME N° 025 - 2020 - FMD/SGOP - GEDUR/MDY - HVCA de fecha 31 de Enero del 2020,
la Sub Gerencia de Obras Publicas remite al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, los Informes emitidos por el Residente
de Obra y el Supervisor de Obra, sefialando que conforme a los antecedentes y justificacion informada por los mismos,
resulta procedente invocar la causal “atrasos por causa no atribuible a la entidad ejecutora”, emitiendo opinién favorable
para la aprobacion de la Ampliacién de Plazo N° 01 de |a Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL
ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” -

PRIMERA ETAPA, concluyendo en la cuantificacion de la ampliacién de plazo, que la obra necesita 20 dias calendario
para su culminacion;

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica mediante OPINION LEGAL N° 170 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha
de recepcion 18 de Agosto del 2020, luego de la revisién del expediente y de acuerdo con lo informado técnicamente por
el Residente de Obra, Supervisor de Obra, la Sub Gerencia de Obras Publicas y la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural concluye que de acuerdo a lo establecido en Resolucion de Contraloria N® 195 - 88 - CG y en la DIRECTIVA PARA
LA EJECUCION DE OBRAS, POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DIRECTA/ADMINISTRACION DIRECTA), POR ENCARGO Y/O CONVENIO, corresponde aprobar la ampliacion de
Plazo N° 01 de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD
DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" - PRIMERA ETAPA, por un espacio de 20 dias
calendario, la misma que se computara desde el reinicio de los trabajos en la obra;
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Que, considerando lo expuesto, se advierte Ia existencia de informe técnicos que otorgan la conformidad a la
solicitud de ampliacién de plazo N° 01, asimismo se encuentra anotado en el cuaderno de obra la necesidad de realizar
la ampliacién de ejecucion de obra por un plazo de 20 dias calendario, por la causal de constantes precipitaciones
pluviales, modificaciones del Analitico Desagregado de Gasto de la obra y la falta de maquinaria en la obra lo cual
repercutio en el normal desarrollo de los trabajos en obra, para tal fin de que exista continuidad en al ejecucion de plazo
de la referida obra, es pertinente disponer el acto administrativo con eficacia anticipada, de acuerdo al Articulo 17° del

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - | ey del Procedimiento Administrativo General, con el fin de que dicho acto
administrativo revista la formalidad del caso;

Que, habiendo sido evaluado y revisado el expediente de Ampliacion de Plazo N° 01 de la Obra:
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE
YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA, por la parte técnica y legal competente y estando a
las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en
mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20
y Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con el visto bueno de Ia Sub Gerencia
de Secretaria General, Gerencia de Administracién y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA la Ampliacion de Plazo N° 01 de la Obra
denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI,
DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA, por el periodo de 20 dias calendario,
la misma que se computara desde el reinicio de los trabajos en la obra, teniéndose en cuenta los lineamientos establecidos en la
OPINION LEGAL N° 170 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de Ia Gerencia de Asesoria Juridica y el INFORME N° 746 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH
de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Yauli.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de
\2\\Obras Publicas el cumplimiento de lo plasmado en el Articulo primero de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los 6rganos competentes de la
* //Municipalidad Distrital de Yauli, conforme a Ley para su cumplimento

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacién del presente Acto
Administrativo al Ing. Raul Fernando Chuquillanqui Herrera - Supervisor de Obra y al Ing. Luis Angel De la Cruz Quispe

- Residente de Obra, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de |a Ley N°
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

i ARTICULO QUINTO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de
= ;e, negligencia u otro analogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de

/ ,' / Asesoria Juridica, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Obras Publicas, Supervisor de Obra,
\,\'C.:‘;/
[l

Residente de Obra y demas que intervienen en la evaluacion de la aprobacion de la Ampliacion de Plazo N° 01 de |a
Obra denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE

YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA, sobre posibles hechos e
indicios desvirtuados a futuro.

ARTICULO SEXTO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes técnicos
referidos en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes, de acuerdo a su especialidad, brindaron su

opinién sobre los hechos materia de |a presente resolucion y sirvieron de fundamento para la emisién de la Resolucién
Gerencial.

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGUESE, a la Oficina de Imagen Institucional, la publicacién de la presente
Resolucién en la pagina web oficial de Ia Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y REGIST
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