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Rasolucien Gerencial

N° 184 - 2020 - GM - MDY/HVCA
c ; Yauli, 25 de Agosto del 2020

{.:,;,-.}-I" EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
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— VISTOS:

El INFORME LEGAL N° 175 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha 24 de Agosto del 2020 emitido por
la Gerencia de Asesoria Juridica; INFORME N° 775 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha de
recepcion 19 de Agosto del 2020 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 010
-2020 - JLBM/SGOP - GEDUR/MDY - HVCA de fecha 17 de Agosto del 2020 emitido por la Sub Gerencia
de Obras Publicas: CARTA N° 004 - 2020 - MDY/SO/AVE de fecha 17 de Agosto del 2020 presentado por
el Arq. Alvaro Vivanco Escobar en su calidad de Supervisor de Obra; INFORME N° 041 - 2020 -
MDY/RO/LDQ de fecha 13 de Agosto del 2020 presentado por el Ing. Luis Angel De la Cruz Quispe en su
calidad de Residente de Obra y demas documentos que escoltan el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho
Publico tienen autonomia Politica, Econdmica y Administrativa en los asuntos de su competencia de
conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion Politica modificado por la Ley de
Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo |l del titulo preliminar de la Ley N°
27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Peru establece
para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de
administracién, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, mediante la RESOLUCION GERENCIAL N° 155 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 13 de
/ Septiembre de 2019, se aprobo, el Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA con Codigo Unificado N° 2288338, con un
presupuesto total que asciende a la suma de S/ 1, 315,108.93 (UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL
CIENTO OCHO CON 93/100 SOLES), con un plazo de ejecucion de 105 dias calendario (3.5 meses) y a
ejecutarse por la modalidad Administracion Directa;

Que. mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 018 - 2020 - GM - MDY/HVCA de fecha 20 de
Enero del 2020 se aprobo, la 2° Modificacion del Analitico Desagregado de Gasto de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI,
DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA, obra que viene siendo
ejecutando via Administracion Directa, de acuerdo a las especificaciones dadas en los documentos del visto
y de acuerdo al cuadro del desagrado del presupuesto analitico que forma parte de la presente Resolucion;

Que, mediante Resolucion de Contraloria N° 195 - 88 - CG, de fecha 18 de Julio de 1988, se
.-\\aprobd normas que regulan la ejecucion de las obras publicas por Administracion Directa, la misma que en
=llsu numeral 10 de su Articulo 1° establece que: “(...) los egresos que se efectiien en las obras deben ser
concordantes con el Presupuesto Analitico aprobado por la Entidad. Por lo que en cumplimiento de la
normatividad vigente es imprescindible la aprobacion por la Entidad el presupuesto de la obra indicada,
sustentada en la variacién de precios de mercado, ampliacion de plazo que genero el incremento del
presupuesto de Costo Directo y Gastos Generales, estos factores hacen que el presupuesto de la obra
refleje variaciones y necesariamente modificaciones en la estructura del presupuesto inicial de la obra”;
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. f}\ Que, mediante Decreto Supremo N° 008 - 2020 - SA, publicado en el diario oficial "El Peruano’
"-’(f el 11 de Marzo del 2020, se declaro la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90)
* dias calendario por la existencia del COVID -19 y se dictaron medidas de prevencion y control para evitar
;-Ja propagacion del COVID _19, siendo prorrogado a partir del 10 de Junio de 2020 hasta por un plazo de
“_noventa (90) dias calendario mediante Decreto Supremo N° 020 - 2020 - SA;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044 - 2020 - PCM, precisado por los Decretos Supremos N°s
045 - 2020 - PCM y 046 - 2020 - PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince
(15) dias calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena) asi como medidas para el
ejercicio del derecho a la libertad de transito, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nacion
a consecuencia del brote del COVID - 19 habiéndose prorrogado dicho plazo mediante los Decretos
Supremos N°s 051 - 2020 - PCM, 064 - 2020 - PCM, 075 - 2020 - PCM, 083 - 2020 - PCM, 094 - 2020 -
PCM, 116 - 2020 - PCM y 135 - 2020 - PCM, respectivamente, hasta el 31 de Agosto de 2020;

Que, mediante INFORME N° 041 - 2020 - MDY/RO/LDQ de fecha 13 de Agosto del 2020, el Ing.
Luis Angel De la Cruz Quispe en su condicion de Residente de Obra, solicita la aprobacion de la 3ra
modificacion del Analitico Desagregado de Gasto de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA, quien sustenta la necesidad debido al Estado
de Emergencia Nacional y al aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nacién a consecuencia del brote del COVID - 19 decretado por el Decreto Supremo
N° 044 - 2020 - PCM y sus prorrogas y a la ejecucidon del PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL DE COVID - 19 de la obra;

Que, mediante INFORME N° 010 - 2020 - JLBM/SGOP - GEDUR/MDY - HVCA de fecha 17 de
Agosto del 2020, la Sub Gerencia de Obras Publicas remite al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, los
Informes emitidos por el Residente de Obra y el Supervisor de Obra, sefialando que conforme a los
antecedentes y justificacion informada por los mismos, resulta procedente la aprobacion de la 3ra
modificacion del Analitico Desagregado de Gasto de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULIl -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA, conforme al siguiente detalle:

RESUMEN DE DESAGREGADO ANALITICO DE GASTO - 2020 Il
ESP. GAS. DESCRIPCION 1
i{ 3| W 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL [
% 23] %9 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES ‘|
2 23] 99 | 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS I
2% |23]| %9 4 COSTO DE CONSTRUCCION GASTOS GENERALES COMPRA DE BIENES 1
26 | _zs_l ;ss_‘ 5 COSTO DE CONSTRUCCION GASTOS GENERALES - SERVICIOS )
| 26 | 23| ! a COSTO DE CONSTRUCCION SUPERVICION COMPRA DE BIENES
® |3 B 5 COSTO DE CONSTRUCCION SUPERVICION - SERVICIOS
2 (23] 99 a4 COSTO DE CONSTRUCCION GASTOS ADMI NISTRATTIVOS COMPRA DE BIENES 1
(23| 9 5 COSTO DE CONSTRUCCION GASTOS ADMINISTRATIVOS - SERVICIOS !
ESTO TOTAL 1
T
| |
RESUMEN DE PRESUPUESTO i
T
1
% |23 ‘ 99 | 3 | 0510 DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL | | | 109,723.27
26 |23 @ | 4| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES | | | 977,780.53
26 23| 99 | 5 | C0STO O CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | | | 167,605.13
PRESUPUESTO TOTAL| 1,255,108.93

Que, los gastos que se efectuen con cargo a la obra, deben ser concordante con el presupuesto
analitico de la obra que se han aprobado en el expediente técnico como lo sefiala la Resolucion de
Contraloria N° 195 - 88 - CG. Toda obra por administracion directa, antes del inicio de su ejecucion debera
de contar con el expediente técnico aprobado por el titular del pliego o funcionario gque tenga facultades
delegadas para aprobarlo. Este expediente técnico debera de estar comprendido por memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su analisis de costos y cronograma de
adquisicion de materiales y ejecucion de obra;
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3 Que, mediante INFORME N° 775 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha de recepcion 19
i *J,f; de Agosto del 2020, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, recomienda aprobar la 3ra modificacion del
3 NeAnalitico Desagregado de Gasto de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL

| \ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA -
'HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA, conforme lo solicitado en el INFORME N° 010 - 2020 - JLBM/SGOP
“i,—“__GEDUR!MDY - HVCA de la Sub Gerencia de Obras Publicas:

"\_'Z_'_:. Que, la Gerencia de Asesoria Juridica mediante el INFORME LEGAL N° 175 - 2020/MDY -
HVCA/GAJ de fecha 24 de Agosto del 2020, luego de la revision del expediente y de acuerdo con lo
informado técnicamente por el Supervisor de Obra y por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural concluye
ue de acuerdo a lo establecido en el numeral 10 del Articulo 1° de la Resolucién de Contraloria N° 195 -
8 - CG corresponde aprobar la 3ra modificacion del del Analitico Desagregado de Gasto de la obra;
EJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI,
ISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA:

Que, habiendo sido evaluado y revisado la 3ra modificacion del del Analitico Desagregado de
Gasto de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA, por
la parte tecnica y legal competente y estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes
y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA
N°® 100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley
Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria
General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica:

SE RESUELVE:

B2 ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la 3ra modificacién del Analitico Desagregado de Gasto
4‘-9 la obra: “"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD
;c;;f'E YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" - PRIMERA ETAPA, obra que

./, viene siendo ejecutando via Administracién Directa, de acuerdo a los lineamientos establecidos en_el

# INFORME N° 010 - 2020 - JLBM/SGOP - GEDUR/MDY - HVCA de fecha 17 de Agosto del 2020 emitido

por la Sub Gerencia de Obras Publicas de la Municipalidad Distrital de Yauli y de acuerdo al cuadro del

desagrado del presupuesto analitico que se anexan en el siguiente detalle:

RESUMEN DE DESAGREGADO ANALITICO DE GASTO - 2020
ESP. GAS. DESCRIPCION
/IB| W |3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 108,78.17
B/IB| W |4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DHRECTA-BIENES 1 954,604,586
BiB| W |5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DRECTA - SERVICIOS ! 78,467.98
/(B3] W\ |4 COSTO DE CONSTRUCCION GASTOS GENERALES COMPRA DE BIENES ! 16,924.14
%3] M |5 COSTO DE CONSTRUCCION GASTOS GENERALES - SERVICIOS : 50,087.25
WwiB| ¥ |4 COSTO DE CONSTRUCCION SUPERVICION COMPRA DE BIENES ! 1,450.00
B B| W5 COSTO DE CONSTRUCCION SUPERVICION - SERVICIOS I 16,793.96 |
% 23| B |4 COSTO DE CONSTRUCCION GASTOS ADMINISTRATTIVOS COMPRA DE BIENES : 4,801.53
|| ®w |5 COSTO DE CONSTRUCCION GASTOS ADMINISTRATIVOS - SERVICIOS. ! 13,249.94 |
[UESTO TOTAL | 1,255,108.93
1

| RESUMEN DE PRESUPUESTO
B 8| W |3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 109,723.27
%3] 9|4 COSTO DE COMSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES 977,780.53
2B|B| 9|5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 167,605.13 |
PRESUPUESTO TOTAL| 1,255,108.93

ARTICULO SEGUNDO: ENGARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Sub
Gerencia de Obras Publicas, la ejecucion del proyecto aprobado, con las previsiones presupuestales
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correspondientes y demas procedimientos pertinentes que conllevan a la formal ejecucién del proyecto, de
conformidad a las normas legales respectivas, bajo responsabilidad.

ARTICULO TERCEROQ: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del
presente Acto Administrativo al Arq. Alvaro Vicente Vivanco Escobar - Supervisor de Obra y al Ing. Luis
Angel De la Cruz Quispe - Residente de Obra, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en
el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los 6rganos competentes de la
Municipalidad Distrital de Yauli, para su conocimiento y demas fines.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a la Oficina de Imagen Institucional, la publicacion de la
presente Resolucion en la pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli.

E CUMPLASE Y A

REGISTRESE, COMUNIQUE
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