STLIBARIBAT
p ¥

Fe. 46 | = ; -
Fans U | “Adfio de la Universalizacion de la Salud” 5

i |0
s i J —Huancaveh:,a—

Sub Gerencia de Secretaria General MURISIIO FUls 100M:

Reasolucion Gerencial

N° 199 - 2020 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 28 de Agosto del 2020

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

El INFORME LEGAL N° 178-2020/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 27 de Agosto del 2020
emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; INFORME N° 774-2020-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha de
recepcion 20 de Agosto del 2020 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N°® 293-
2020/GPP/MDY de fecha 19 de Agosto del 2020 emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto;
INFORME N° 136-2020-SGP-MDY/HVCA-WACQ de fecha 19 de Agosto del 2020 emitido por la Sub Gerencia de
Presupuesto; INFORME N° 029-2020-MDY/SGSyL-ING-RQC de fecha de recepcion 24 de Julio del 2020 emitido

por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion; CARTA N° 011-2020/S.0-DIDL de fecha de recepcion 17 de
Julio del 2020 presentado por el Supervisor de Obra; CARTA N° 008-2020/RC-CONSORCIO DOS DE MAYO/RC-
KPVC de fecha 13 de Julio del 2020 presentado por el “CONSORCIO DOS DE MAYQ" y demés documentos que
o. escoltan el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico
ignen autonomia Politica, Econémica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo
- tablecido en el Articulo 194° de la Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley
"2 \N° 27680; y concordante con el Articulo I del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de
Yl Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Pert establece para las Municipalidades radica en
;‘ la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus
correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades
del Estado para todos los actos derivados de la contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 166-2019-GM-MDY/HVCA de fecha 26 de Septiembre
del 2019, se aprobd el Expediente Técnico Reformulado del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE
MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”", con Cédigo Unificado
N° 2249427, con un mono total ascendente a S/. 1, 859,103.09 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL CIENTO TRES CON 09/100 SOLES), con precios vigentes al mes de Septiembre del 2019 y con un

plazo de ejecucion de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIOS, bajo la modalidad de CONTRATA A SUMA
ALZADA;

Que, con fecha 06 de Diciembre del 2019 se suscribio el CONTRATO N° 008 - 2019/GM/MDY para la
ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. ANDRES
AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, con Coédigo Unificado N° 2249427, derivada del PROCESO DE
SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA - SM - N° 016 - 2019 - CS/MDY/HVCA - (PRIMERA
CONVOCATORIA) entre esta Entidad y el Contratista CONSOCIO DOS DE MAYO (integrado por la Empresa JF
CONSTRUCTORES S.A.C vy la Empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES MAVECA E.I.R.L), por
un monto ascendente a S/. 1, 798,414.00 (Un Millén Setecientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Catorce con
00/100 Soles), y un plazo de ejecucion de Ciento Veinte (120) dias Calendarios;
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Que, con fecha 11/07/2020, el Residente de Obra anota en el Asiento N° 071 del Cuaderno de Obra
senalando que: “(...) de acuerdo a los planos de replanteo y misma ejecucién de la obra se observo deficiencias
en el Expediente Técnico tal es asi, que no se consideraron metrados importantes como es el sistema de drenaje
pluvial y su derivacion final, los muros de proteccién de aulas administrativas y modulo de aulas, las veredas de
circulacién que es de gran importacion para las personas discapacitados, los cuales tienen que garantizar el buen
= funcionamiento del proyecto en mencién, para ello se tiene la necesidad de elaborar el adicional N° 01 de obra
: gp ra poder cumplir las metas del proyecto...”. A su vez, el Arq. Darwin Dolorier Lizana en su calidad de Supervisor
!?.'Jz Obra, emite opinién favorable del Adicional de Obra N° 01 de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
.-J-'NSERVICD EDUCATIVO DE LA |. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE
MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”", por ser necesario los
trabajos para el buen funcionamiento de la Institucion Educativa;

RIS

Que. la normativa de Contrataciones del Estado no prevé la participacion del proyectista en el
rocedimiento para la aprobacién de una prestacion adicional de obra, por lo que no es necesario que este tenga
”que emitir opinién favorable para su aprobacién; no obstante, con la finalidad de tomar una decisién con un mayor
% sustento técnico, la Entidad podria solicitar la opinion del proyectista para aprobar la ejecucion de una prestacion
cﬁ\tﬁ\'\ adicional de obra, siempre que con ello no afecte el plazo que tiene para emitir y notificar su decision al

contratistal";
e o o <N

Que, en este contexto el numeral 34.4 del Articulo 34° del Texto Unico Ordenado de la Ley de
ontrataciones del Estado, tratandose de obras las “prestaciones adicionales”® pueden ser: hasta por el
. quince por ciento (156%) del monto total del contrato original, restandole los presupuestos deductivos
~/ vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad,

Que, en esa medida, una Entidad puede ordenar al contratista la ejecucién de prestaciones adicionales
. de obra hasta por el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, cuando estas no se encuentren
. previstas en el expediente técnico ni en el contrato original y siempre que su ejecucion sea indispensable y/o
"-,\ necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal;

Que, mediante CARTA N° 011-2020/SO-DIDL de fecha de recepcion 17/07/2020, el Ing. Darwin Dolorier
/ Lizana en su calidad de Supervisor de Obra remite a la Entidad el Expediente Técnico del Adicional N° 01 de la
Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I E. ANDRES AVELINO
CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, presentado por la Empresa Ejecutora “CONSORCIO DOS DE MAYO", por
lo recomienda su aprobacion y ejecucion, precisando ademas que se ha determinado que el presupuesto de la
prestacién adicional N° 01 asciende a la suma de S/ 50,835.40 (Cincuenta Mil Ochocientos Treinta y Cinco con
40/100 Soles), incluido IGV, el cual tiene una incidencia de 2.82% con respecto al monto del contrato de Obra;

Que, la Empresa Ejecutora "CONSORCIO DOS DE MAYO", ha elaborado el Expediente Técnico del
Adicional N° 01 de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I E.
ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO
DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”", justificando la modificacién de los trabajos destinados para
ciertas estructuras advertidas en el cuaderno de obra (anotado en los Asientos N° 71 y 73 del Cuaderno de Obra

por el Residente de Obra), que comprende una relacion de dificultades en la ejecucion de la obra que se pasa a
detallar:

1. CAUSAL DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01: Encontrandose deficiencias del expediente técnico a partidas

no consideradas en el proyecto, se requiere los siguientes componentes necesarios para un buen
funcionamiento del proyecto:

1 OPINION N® 073-2014/DTN

12 A proposito de dicha figura, resulta oportuno precisar que de acuerde a o cortemplado en el Anexo Unico del Reglamento, Anexo de Definicianes, una
“prestacion Adicional de Obra” es: *(_..) aguella no considerada en el expediente Técnico, ni en el contrato original, cuya realizacion resulta indispensable
ylo necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da & lugar a un presupuesto adicional’, a diferencia del “Mayor Metrado®, que
es “(...) el incremento de metrado previsto en el presupuesto de obra de una determinada partida y gue no provenga de una modificacion del expediente
técnico. El mayor metrado en contratos de Obras a precio unitarios no constituye una modificacién del expediente técnico”

bt * e
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+ CUNETAS: Cunetas de Concreto de fc=175 kg/em2 en una longitud de L=45.31m. para captar las
aguas pluviales que se pueda acumular en todo el contorno de Modulo administrativo, servicios
higiénicos, losa multiuso y modulo aulas, modulo administrativo y también de los Servicios higiénicos,
recogiéndolos mediante cuneta canal y conduciéndolos a una evacuacion segura. Evitando que los
ambientes de los modulos mencionados se puedan inundar en épocas de invierno (lluvias intensas).
Los cuales se indican en los planos adjuntos (Plano de Planteamiento).

%> VEREDAS DE CIRCULACION: construccién de vereda de concreta de F'c=175 kg/cm2 con un area
de 46.36m2 y rampas con un &rea de 10.38 m2. consiste en adecuar y darles la distribucion
arquitecténica entre ambientes y accesibilidad: brindando un mejor servicio de ftransitabilidad de
peatones y discapacitados entre pabellones (aulas — usos multiples); durante época de lluvias,
evitando que se genere fango en todo el tramo de circulacion entre ambientes. Se indican en los planos
adjuntos.

» MURO DE CONTENCION: El componente construccién de muro de concreto ciclopeo fo= 140 kglem2
+ 30%pg (C:H) longitud total de 21.78 de H=1m, 38.84m de H=1.2 m, 12.38m de H=1.6 m, 4.48m de
H=2 m. Consiste contar con una infraestructura que permita estabilizar los taludes de tierra producto
del corte de la cimentacién de muros de concreto ciclopeo en el eje Y-N, dando proteccion al Modulo
Administrativo. Asi mismo se requiere la ejecucion el muro de concreto ciclépeo que permita estabilizar
el empuje producido por los vehiculos que transitan por la via hacia Paucara, dando proteccion al
Médulo de Aulas, también permitira la estabilizacién de la cimentacion en el tramo correspondiente del
cerco perimétrico.

= Que, mediante INFORME N° 029-2020-MDY/SGSyL-ING-RQC de fecha de recepcion 24/07/2020, la
S Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion informa a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural que resulta
/ procedente continuar con el procedimiento para la aprobacién del Expediente Técnico del Adicional N° 01 de la
Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. ANDRES AVELINO
~ ~ACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI -

HUANGAVELICA - HUANCAVELIGA®, con un presupuesto de S/ 50,830.35 (Cincuenta Mil Ochocientos Treinta
- jcon 35/100 Soles) incluido IGV, conforme lo sefiala en el siguiente cuadro:

DESCRIPCION PARCIAL % INCIDENCIA
ADICIONAL DE OBRA N° 01 S/ 38.465.05 | EN RELACION AL

COSTO DIRECTO S/ 38,465.05 PRES&PSESKO e

GASTOS GENERALES 8.00% §/3,077.20 Cosﬂﬁgﬁim
UTILIDAD 4.00% S/1,538.60
SUBTOTAL S143,080.85
IGV 18% S§17,754.55
TOTAL PRESUPUESTO S150,835.40
FACTOR DE RELACION (FR) 0.999900745

COSTO TOTAL SEGUN OBRA CONTRATADO S150,830.35 2.83% J

: Que, conforme se aprecia en el cuadro precedente, el porcentaje de incidencia de la Prestacion Adicional
—de Obra N° 01 con respecto al Monto Contractual es de 2.83% motivo por el cual se requiere la aprobacion al no
/| superar al 15% del monto contractual;

Que, mediante INFORME N° 293-2020/GPP/MDY de fecha 19 de Agosto del 2020, el Gerente de
Planeamiento y Presupuesto, informa que efectuada la revision y analisis del Presupuesto Institucional 2020,
otorga la disponibilidad hasta por un monto total de S/ 50,830.35 (Cincuenta Mil Ochocientos Treinta con 35/100
Soles) para el Adicional de la Obra del proyecto de Inversién Publica denominada: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA |. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO
DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA",

Que, mediante INFORME LEGAL N° 178-2020/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 27/08/2020, el
Gerente de Asesoria Juridica comunica que luego de la revision del expediente y de acuerdo con lo informado
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Sub Gerencia de Secretaria General

técnicamente por el Supervisor de Obra, Sub Gerente de Supervision y Liquidacion y por el Gerente de Desarrollo
Urbano y Rural, concluye que de acuerdo a lo establecido en el Articulo 1577 y en el Articulo 201° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde aprobar el Adicional N* 01 de la Obra: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA L. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO
DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE VAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA®, a razén
< '_ que se encuentra en la normativa de Contrataciones del Estado y cuenta con la prevision presupuestal y al no
| exceder al 15% del monto del contrato original;

Que, adicionalmente el numeral 1 del Articulo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado establece que: “(...) mediante Resolucion previa, el Titular de la Entidad puede disponer la gjecucion de
prestaciones adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre
que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la
asignacién presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones
técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoria y de las condiciones y precios
pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes”. Asimismo, el numeral
157 2 de la norma acotada establece que: “(...) Igualmente, puede disponerse la reduccion de las prestaciones
hasta el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original”. Y por ultimo el numeral 157.3 de
" m la norma acotada establece que: “(...) en caso de adicionales corresponde que el contratista aumente de forma

Je

proporcional las garantias que hubiese otorgado, debiendo entregar la actualizacion del valor de la garantia
V° B° “’:’n\ correspondiente en el plazo méximo de ocho (08) dias habiles de ordenada la prestacion adicional. En caso de
GERENCIAA < reducciones puede solicitar la disminucion en la misma proporcion’,

Que, en esa misma linea, el numeral 205.1 del Articulo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, desarrolla la referida “potestad” de la Entidad y precisa que: “(...) solo procede la ejecucion de
prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificacion de crédito presupuestario o
nrevision presupuestal,_segtn las reglas previstas en la normativa del Sistema Nacional de Presupuesto Publico
\ v con resolucion del Titular de la Entidad o del servidor del siquiente nivel de decision a quien se hubiera delegado
- \esta atribucion y en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan
“=*llel quince por ciento (15%) del monto del contrato original. Como se aprecia, la normativa ha previsto

- Jdeterminados requisitos que deben cumplirse antes de la aprobacion de una prestacion adicional de obra;

Que, el numeral 205.2 del Articulo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
establece que: *(...) la necesidad de ejecutar una prestacién adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra,
sea por el contratista, a través de su residente, o0 por el inspector o supervisor, segtin corresponda. En un plazo
méximo de cinco (5) dias contados a partir del dia siguiente de realizada la anotacion, el inspector o supervisor,
segun corresponda, ratifica a la Entidad la anotacién realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su
posicion respecto a la necesidad de ejecutar la prestacion adicional. Ademas, se requiere el detalle o sustento de
la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestacion
adicional’. De esta manera, la necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra debe ser anotada en el
cuaderno de obra por el inspector o supervisor o por el contratista (a través de su residente de obra) para poner
. en conocimiento de la otra parte las circunstancias que la originan y, de ser el caso, para que la Entidad determine
a Tecesidad de elaborar el expediente técnico de la prestacion adicional de obra. Posteriormente, la Entidad, en
siercicio de su “potestad” legalmente conferida de ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales de obra
dispone su ejecucion en caso lo considere conveniente, para lo cual emite y notifica al contratista la resolucion en
la que se consigna su decision;

~ Que, asi, la potestad de ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales de obra ha sido conferida
exclusivamente a la Entidad en reconocimiento de su calidad de garante del interés publico, asi, de considerar
que la ejecucién de dichos adicionales resulta conveniente y ajustada a ley, ordena su realizacion mediante la
emisién y notificacion al contratista de la resolucion mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la
ejecucion de la prestacion adicional de obra. En esa medida, tal resolucion es la Unica comunicacion que realiza
la Entidad al contratista sobre la procedencia o necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra, segun lo
dispuesto en el Articulo 205° del Reglamento. Por su parte, el numeral 205.6. del Reglamento, estipula que: *(...)
en el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico presentado por el
contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) dias habiles emite y notifica al confratista la resolucion mediante
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Sub Gerencia de Secretaria General

la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecucion de la prestacién adicional de obra. La demora de la

Entidad en emitir y notificar esta resolucion, puede ser causal de ampliacién de plazo®. Asimismo, el numeral 205.7

de la norma acotada refiere que: “(...) a efectos de aprobar la ejecucion del adicional de obra la Entidad cuenta

= con el informe de viabilidad presupuestal y la opinion favorable sobre la solucién técnica propuesta en el

a'R"\z‘q\ expediente técnico presentado por el contratista. Para emitir una opinion técnica sobre la solucién técnica

(Cf_-_propuesta, la Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento o

-siendo negativo este, el organo de la entidad responsable de la aprobacién de Jos estudios emite la opinion
worrespondiente”;

*

Que, estando a lo expuesto Ut Supra, de conformidad con los Informes Técnicos y Legal, expuesto y el
ordenamiento juridico vigente se puede colegir liminalmente la procedencia ante una deficiencia u omisiones del
Expediente Técnico presentado aprobado con RESOLUCION GERENCIAL N°® 166-2019- GM-MDY/HVCA, que
no fue observado oportunamente en tal sentido se ha elaborado el expediente técnico del Adicional N° 01 de la
bra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. ANDRES AVELINO
ACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI -
HUANGCAVELICA - HUANCAVELICA”, elaborado por la Empresa Ejecutante “CONSORCIO”, en razén a que estas
resultan indispensables para que cumpla con la finalidad de la obra y de manera excepcional, sustentado y
anotado por el Residente de Obra en los Asientos N° 71 y 73 del Cuaderno de Obra;

Que, la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones con el Estado, modificado por el Articulo 1° del Decreto
V Legislativo 1341, su reglamento y modificatorias, establecen los requisitos y condiciones que deben cumplir la
anrobacion de adicionales y deductivos de obras en la fase de ejecucion contractual; por lo tanto, en cumplimiento
estricto de la ley, las Oficinas competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli han informado técnicamente,
visado y otorgado la conformidad de aprobacién del expediente de modificacion contractual considerando los
actuados, por lo que resulta procedente la aprobacién mediante acto resolutivo;

Que, habiendo sido evaluado y revisado el expediente técnico del Adicional N° 01 de la obra:
"%\ "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVODE LA L E. ANDRES AVELINO CACERES DEL

*\CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA -
- JHUANCAVELICA", por la parte técnica y legal competente y estando a las consideraciones expuestas en los
puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20 inciso 20 y Articulo 43° de la Ley
Organica de Municipalidades - Ley N 27972 y contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria
General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el ADICIONAL N° 01 de la Obra: ‘MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA L E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO
DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA®, con
Codigo Unificado N°® 2249427, la misma que fue presentado por la Empresa Ejecutante “CONSORCIO DOS DE
\MAYO y elaborado por el Ing. Wilber Valderrama Torre - Residente de Obra y con la opinion favorable por el Arg.
'~ Darwin Dolorier Lizana - Supervisor de Obra.

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR, el Presupuesto Adicional de Obra N° 01, al Contrato N°
CONTRATO N° 008 - 2019/GM/MDY para la contratacion de la Ejecucion de la Obra: ‘MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA |. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO
DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", a cargo
de la Empresa Ejecutante “CONSORCIO DOS DE MAYO" por la suma de S/ 50,830.35 (CINCUENTA ML
OCHOGIENTOS TREINTA CON 35/100 SOLES) incluido el Impuesto General a las Ventas, que representa una
incidencia de + 2.83% del monto contractual original de Obra, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolucion y conforme al siguiente detalle:

r DESCRIPCION PARCIAL % INCIDENCIA ‘
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“diio de la Universalizacion de la Salud”

Sub Gerencia de Secretaria General Jobiernc

~—Huancavelica—

ADICIONAL DE OBRA N° 01 ] S/ 38,465.05 1 EN REprCiON
COSTO DIRECTO ] S/38,465.05 | LpesUPUESTO
GASTOS GENERALES 8.00% | S/3,077.20 DE LA OBRA
)’7 UTILIDAD 4.00% | S/ 1,538.60 Cg;[f-g?ﬁ%o

SUBTOTAL S/ 43,080.85 ewly
1GV 18% SI7,754.55
TOTAL PRESUPUESTO S/50,835.40
FACTOR DE RELACION (FR) 0.999900745

COSTO TOTAL SEGUN OBRA CONTRATADO S150,830.35 2.83%

o\ ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, que la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia
"\ de Supervision y Liguidacion, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Presupuesto y demas
Gerencias inherentes, que dentro de sus funciones y competencias tomar las acciones administrativas respecto

GERENC!IA DE

S| ADINISTRACION Y& e I '
Wz ~r 2 la aprobacion del Expediente Técnico de Adicional N° 01 aprobado en el Articulo Primera de la Presente
\9 s L\Q_??’/ Resolucion

ARTICULO CUARTO: DISPONER, la publicacion del presente acto resolutivo por la Sub Gerencia de
_Logistica, Servicios Generales y Control Patrimonial en el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado
. (SEACE), yen la pagina web de la Municipalidad Distrital de Yauli (www.rmuniyauhi.aob ), en un plazo no mayor
. la cinco (05) dias habiles.

ARTICULO QUINTO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso
de negligencia u otro analogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia
de Asesoria Juridica, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién,
Supervisor de Obra y demas que intervienen en la evaluacion del Adicional respectivamente, sobre posibles
hechos e indicios desvirtuados a futuro

ARTICULO SEXTO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes
técnicos referidos en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes, de acuerdo a su
especialidad, brindaron su opinién sobre los hechos materia de la presente resolucién y sirvieron de fundamento
para la emision de la Resolucion Gerencial.

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR, la presente resolucién a los Organos Competentes de la
Municipalidad Distrital de Yauli, para los fines pertinentes.

ARTICULO OCTAVO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del
presente Acto Administrativo al Arq. Darwin Dolorier Lizana - Supervisor de Obray a la Sra. Karina Pilar Velasquez
Carhuamaca - Represéntate Comun del CONSORCIO DOS DE MAYO, en los domicilios que corresponda,
conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General.

ARTICULO NOVENQ: ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Imagen Institucional, la publicacion de
la presente Resolucién en la pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli.
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