£ Humuun. z
|

R\ ,
Cliiv e Y “44i0 de [a Universalizacién de la Salud’
y& i?

Sub Gerencia de Secretaria General

tf:‘i?‘ o
% i) 7 S

-Hu;: m:avel;ca a5

(Rasolucion Gerencial

N°204 - 2020 - GM - MDY/HVCA
Yauli, 03 de Septiembre del 2020

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:

El INFORME LEGAL N° 187-2020/MDY-HVCA/GAJ con fecha de recepcion 02 de Septiembre del
2020 emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; INFORME N° 814-2020-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de
fecha 25 de Agosto del 2020 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 068-
2020-MDY/SGSyL-ING-RQC de fecha 20 de Agosto del 2020 emitido por la Sub Gerencia de Supervision
y Liquidacién; CARTA N° 006-2020/MDY/SUPERVISORIjjrg de fecha 13 de Agosto del 2020 presentado
por el Supervisor de Obra; CARTA N° 008-2020/CH/RRP. de fecha 08 de Agosto del 2020 presentado
por la EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HEBA S.A.C y demas documentos obrantes; y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son organos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho
Publico tienen autonomia Politica, Econémica y Administrativa en los radica en la facultad de ejercer actos
de Gobierno, administrativo y de administracién, con sujecion al ordenamiento juridico; asuntos de su
competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucién Politica modificado
por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680 y concordante con el Articulo 11 del titulo preliminar
" y de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Pera

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas
que con sus correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos que deben

observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacién de bienes, servicios u
obras;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 188 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 25 de
ctubre del 2019, se aprob6 el Expediente Técnico del Proyecto: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA
'JjCON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACH! SUR DEL DISTRITO DE YAULI -
T / / PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con Coédigo Unificado N°

: 2457851, con un monto total ascendente a S/ 342,972.86 (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 86/100 SOLES), con precios vigentes al mes de Octubre del 2019

y con un plazo de ejecucion de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS, bajo la modalidad de
CONTRATA A SUMA ALZADA,;

Que, mediante CONTRATO de EJECUCION DE OBRA N° 010 - 2019/GM/MDY de fecha 19 de
| Diciembre del 2019, la Municipalidad Distrital de Yauli, suscribié contrato de Ejecucion de Obra (como
resultado de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA - SM - N° 018 - 2019 - CS/MDY/HVCA (Primera
Convocatoria), con la EMPRESA "CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HEBA S.A.C.", para la ejecucién
de la obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO
DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA", por un monto ascendente a la suma de S/ 289,628.58 (DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 58/100 SOLES) y con un plazo de ejecucién de Cuarenta
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y Cinco (45) dias calendarios el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 134 - 2020 - GM - MDY/HVCA de fecha 24 de Junio
del 2020 se aprob6 con EFICACIA ANTICIPADA, la SOLICITUD DE DIFERIR LA FECHA DE INICIO DE
' PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO
‘* EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE

HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” hasta el mes de marzo del 2020, en virtud al
" INFORME TECNICO PARA SOLICITUD DE DIFERIR LA FECHA DE INICIO DE PLAZO DE EJECUCION
DE OBRA, del Arg. Rolando Ponce Cérdova - Residente de Obra y a los comunicado en el INFORME N°
041 - 2020 - MDY/SGS y L - FMD suscrito por el Arg. Felipe Martinez De la Cruz - (e) Sub Gerente de
Supervision y Liquidacion e INFORME N° 489 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH suscrito por el Arg.
Fernando Alvaro Huaman - Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, sin reconocimiento de mayores gastos
generales, dafios y perjuicios y otros;
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Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 148 - 2020 - GM - MDY/HVCA de fecha 06 de Julio
del 2020 se aprob6 la Ampliacion de Plazo Excepcional de la obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA
CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAULI -
PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, debido a causal de la

RESUMEN DE CUANTIFICACION Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DE
LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI
SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE

HUANCAVELICA”
DIAS QUE LE PERTENECE | DIAS DE AMPLIACION POR PLAN DE
SE APRUEBA POR EJECUCION SEGURIDAD Y/O SALUD (COVID-19) TOTAL DIAS
DE LA OBRA 45 DIAS CALENDARIOS 10 DIAS CALENDARIOS 55 DIAS CALENDARIOS
SE APRUEBA POR ADECUACION, PREVISION Y | FECHA DE INICIO/ DURACION FECHA DE
REMOVILIZACION EN LA OBRA REINICIO FINALIZACION
DE LA OBRA 05 DIAS CALENDARIOS 05 DE JULIO 2020 55 DIAS CALENDARIOS 29 DE AGOSTO 2020

Que, mediante CARTA N° 006 - 2020/MDY/SUPERVISOR/jjrg, de fecha 13/08/2020 el Ing. Juan
] José Ramos Goémez en su calidad de Supervisor de Obra, remite a la Entidad, el nuevo CRONOGRAMA
DE EJECUCION DE OBRA ACELERADO (PERT - CPM) de la Obra: “CREACION DE LA LOSA
DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO
DE YAUL! - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, el cual fue
alcanzado por la EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HEBA S.A.C. con la CARTA N° 008-
2020/CCH/RRP. comunicando que el nuevo cronograma se ha elaborado de acuerdo a la aprobacion de la
Ampliacién de Plazo Excepcional de la obra citada mediante la Resolucion Gerencial N® N° 148 - 2020 -
_GM - MDY/HVCA,

Que, mediante INFORME N° 068-2020-MDY/SGSyL-ING-RQC de fecha 20/08/2020, la Sub
Gerencia de Supervision y Ligquidacién comunica que habiéndose procedido a la revision de los actuados y
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones, se debe emitir el acto resolutivo
para la aprobacion del CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA ACELERADO (PERT - CPM) de la
Obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE
PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”, en atencién a ello la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural con INFORME N° 814-
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2020-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 25/08/2020, deriva los actuados a Gerencia Municipal sefialando
que se ha cumplido con revisar la informacion alcanzada, otorgando conformidad al presente tramite y
solicita se emita el acto resolutivo de aprobacion correspondiente de acuerdo al siguiente detalle:

€osTO 1° MES - 2° MES -
RESUMEN. TOTAL MARZO ABRIL
COSTO DE EJECUCION $1321,809.53 S/177,700.29 S/ 144,109.24
FACTOR DE RELACION (FR) 09 0.4 09
COSTO OBRA ADJUDICADO - CONTRATADO §/289,628.58 5/159,830.25 5/129,698.32
AVANCE PROGRAMADO MENSUAL (%) 55,22% 44.78%
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%) 55.22% 100.00%

Que, asimismo es preciso sefialar que en el INFORME N° 068-2020-MDY/SGSyL-ING-RQC el
Sub Gerente de Supervisién y Liquidacion hace de conocimiento que la presentacién del CRONOGRAMA
DE EJECUCION DE OBRA ACELERADO (PERT - CPM) de la Obra: “CREACION DE LA LOSA
DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO
DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” realizado por el
Ing. Juan José Ramos Gomez tiene un retrasé de 02 dias, por lo que de acuerdo a la Clausula Decima
Primera de su Contrato de Consultoria N° 047-2019/MDY-HVCA, |a entidad le aplicara una penalidad de

$/. 62.22 por cada dia de atraso haciendo un total de S/. 124.44 (CIENTO VEINTICUATRO CON 44/100
“SOLES) por los 02 dias de retraso en la presentacion del Cronograma;

Que, conforme con el numeral 1 del Articulo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, sefiala que: “(...) durante la ejecucion
de la obra, el contratista est4 obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de
\ avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacién acumulada

'\e,\ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacién

y Que, mediante INFORME LEGAL N° 187-2020/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion
02/09/2020, el Gerente de Asesoria Juridica comunica que luego de Ia revision del expediente y de acuerdo
con lo informado técnicamente por el Supervisor de Obra, Sub Gerente de Supervision y Liquidacién y por

el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, concluye que de acuerdo a lo establecido en el numeral 1,2y3

del Articulo 203° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, corresponde aprobar el
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA ACELERADO (PERT -

DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”;

Que, habiendo sido evaluado y revisado el CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
ACELERADO (PERT - CPM) de la Obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO
EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, por la parte técnica y legal competente y
estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes Yy €n uso de las facultades conferidas
al Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA,
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concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N°®
27972 y contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion
y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia
de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
ACELERADO (PERT - CPM) de la Obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS
SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI! SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, solicitado por la EMPRESA CONSULTORA
CONSTRUCTORA HEBA S.A.C, de acuerdo a la parte considerativa de la presente Resolucion y de
acuerdo al siguiente detalle:

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA ACELERADO (PERT - CPM)

e COSTO P MES - ZWES -
RESUMEN TOTAL 'MARZO ABRIL
COSTO DE EJECUCION §1321,809.53 |  SI177,700.29 |  S/144,109.24
FACTOR DE RELACION (FR) 09 09 09
COSTO OBRA ADJUDICADO - CONTRATADO §/728962658 | /15993026 | S/ 129,698.32
AVANCE PROGRAMADO MENSUAL (%) 55.22% 4.78%
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%) 55.22% 100.00%

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR, que existe un retraso de 02 dias en la presentacion del
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA ACELERADO (PERT - CPM) de la Obra: “CREACION DE LA
LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR DEL
DISTRITO DE YAUL! - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” por

|| parte del Ing. Juan José Ramos Gémez en su calidad de Supervisor de Obra, por lo que de acuerdo a la
')/ Clausula Decima Primera de su Contrato de Consultoria N° 047-2019/MDY-HVCA, la entidad le aplicard
una penalidad de S/. 62.22 por cada dia de atraso haciendo un total de S/ 124.44 (CIENTO VEINTICUATRO
CON 44/100 SOLES) por los 02 dias de retraso en la presentacion del Cronograma, respetando los
lineamientos establecidos en el INFORME N° 068-2020-MDY/SGSyL-ING-RQC de la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacionde la Municipalidad Distrital de Yauli.

ARTICULO TERCERQ: ENGARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub

“\\ Gerencia de Supervision y Liquidacion el cumplimiento de lo plasmado en el Articulo primero de la presente
resolucion.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, la presente resolucién a los o6rganos competentes de la
Municipalidad Distrital de Yauli, para su cumplimiento, conforme a ley.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del
presente Acto Administrativo al Ing. Juan José Ramos Gomez - Supervisor de Obra y a la Sra. Rebeca
Rojas Poma - Gerente General de la EMPRESA “CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HEBA S.A.C", en

los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley
del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO SEXTO: ENCARGUESE, a la Oficina de la Imagen Institucional, la publicacién de la
presente Resolucion en la pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli.
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